Көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2018-04-07 № 26 қосымша келісім

Ақмола облысы №26/8 2023-12-28

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, Ереже негізінде әрекет ететін, Басшысы Молдаханов Бейбитжан Канышевич тұлғасындағы "Бурабай ауданының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жарғы негізінде әрекет ететін, Директор Койлыбаев Батырхан Серикович тұлғасындағы "ServicePro & Co" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2018-04-07 № 26 Көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және Заңның 45 бабы 2 тармағы 2 тармақшасы бойынша, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) Шарттың жалпы сомасы 18 725 639.52 (он сегіз миллион жеті жүз жиырма бес мың алты жүз отыз тоғыз тенге елу екі тиын) құрайды.
Шарт мәтініндe сөздер мен сандарды "11 200 000.00 (он бір миллион екі жүз мың тенге нөл тиын)" сөздерге мен сандарға ауыстыру "18 725 639.52 (он сегіз миллион жеті жүз жиырма бес мың алты жүз отыз тоғыз тенге елу екі тиын)".
Шарт мәтініндe сөздер мен сандарды "оның ішінде ҚҚС 1 200 000.00 тенге (бір миллион екі жүз мың тенге нөл тиын)" сөздерге ауыстыру "оның ішінде ҚҚС 2 006 318.52 тенге (екі миллион алты мың үш жүз он сегіз тенге елу екі тиын)"

2) В пункте келісім Шарттыңтармағы мынадай редакцияда баяндалсын:
«Қазынашылықтың аумақтық органында Шарт
006 Сумен жабдықтау және су бұру жүйесін дамыту бюджеттік бағдарламасы, **015** Жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, **431** Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 216 040.70 (екі жүз он алты мың қырық тенге жетпіс тиын) оның ішінде ҚҚС 2018 жылы тіркеуге жатады
006 Сумен жабдықтау және су бұру жүйесін дамыту бюджеттік бағдарламасы, **015** Жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, **431** Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 432 081.39 (төрт жүз отыз екі мың сексен бір тенге отыз тоғыз тиын) оның ішінде ҚҚС 2019 жылы тіркеуге жатады
006 Сумен жабдықтау және су бұру жүйесін дамыту бюджеттік бағдарламасы, **011** Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен кіші бағдарламасы, **431** Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 3 085 208.04 (үш миллион сексен бес мың екі жүз сегіз тенге төрт тиын) оның ішінде ҚҚС 2020 жылы тіркеуге жатады
006 Сумен жабдықтау және су бұру жүйесін дамыту бюджеттік бағдарламасы, **028** Облыстық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен кіші бағдарламасы, **431** Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 0.00 (нөл тенге нөл тиын)

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

оның ішінде ҚҚС 2020 жылы тіркеуге жатады
006 Сумен жабдықтау және су бұру жүйесін дамыту бюджеттік бағдарламасы, **011** Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен кіші бағдарламасы, **431** Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 3 575 900.00 (үш миллион бес жүз жетпіс бес мың тоғыз жүз тенге нөл тиын) оның ішінде ҚҚС 2021 жылы тіркеуге жатады
006 Сумен жабдықтау және су бұру жүйесін дамыту бюджеттік бағдарламасы, **011** Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен кіші бағдарламасы, **431** Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 173 602.17 (жүз жетпіс үш мың алты жүз екі тенге он жеті тиын) оның ішінде ҚҚС 2022 жылы тіркеуге жатады
006 Сумен жабдықтау және су бұру жүйесін дамыту бюджеттік бағдарламасы, **015** Жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, **431** Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 10.00 (он тенге нөл тиын) оның ішінде ҚҚС 2023 жылы тіркеуге жатады
006 Сумен жабдықтау және су бұру жүйесін дамыту бюджеттік бағдарламасы, **015** Жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, **431** Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 11 242 797.22 (он бір миллион екі жүз қырық екі мың жеті жүз тоқсан жеті тенге жиырма екі тиын) оның ішінде ҚҚС 2024 жылы тіркеуге жатады.»

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім оған аумақтық қазынашылық органында тіркеу күнінен бастап күшіне енеді және 2024-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
"Бурабай ауданының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі
Акмолинская область, Бурабайский район, Щучинская г.а., г.Щучинск, АБЫЛАЙ ХАНА, 34
БСН 060140010407
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ03070103KSN0324000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 87163646288
Басшысы Молдаханов Бейбитжан Канышевич

Өнім беруші:
"ServicePro & Co" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
г.Шымкент, ПРОСПЕКТ Б.МОМЫШУЛЫ, 6
БСН/ЖСН 140140006802
БСК HSBKKZKX
ЖСК KZ476017291000003204
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ
Тел.: 87021946490
Директор Койлыбаев Батырхан Серикович

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

2023-12-28 17:10:25
Молдаханов Бейбитжан Канышевич
"Бурабай ауданының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі

Государственное учреждение "Отдел строительства Бурабайского района"

2023-12-28 17:16:08
Койлыбаев Батырхан Серикович
"ServicePro & Co" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "ServicePro & Co"

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 2104362-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
006-015-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						«Бурабай ауданы Қатаркөл көлінің ауданында орналасқан балалар сауықтыру орталықтарының су құбырларын салу» Сметалық құжаттаманы түзету барысына техникалық қадағалау жүргізу.						
14806261-ОК1	"Бурабай ауданының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Авторлық/техникалық қадағалау бойынша қызметтер	Авторлық/техникалық қадағалау бойынша қызметтер	«Бурабай ауданы Қатаркөл көлінің ауданында орналасқан балалар сауықтыру орталықтарының су құбырларын салу» Сметалық құжаттаманы түзету барысына техникалық қадағалау жүргізу.	Бір қызмет	1	18 725 639.52	қазан 2017ж. - желтоқсан 2024ж.	қазан 2017ж. - желтоқсан 2024ж.	Ақмола облысы, Бурабай ауданы, Щучинск қ. Щучинск қ. (1)	0	10.00

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

14806261-ОК1	"Бурабай ауданының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Авторлық/техникалық қадағалау бойынша қызметтер	Авторлық/техникалық қадағалау бойынша қызметтер	«Бурабай ауданы Қатаркөл көлінің ауданында орналасқан балалар сауықтыру орталықтарының су құбырларын салу» Сметалық құжаттаманы түзету барысына техникалық қадағалау жүргізу.	Бір қызмет	1	18 725 639.52	қазан 2017ж. - желтоқсан 2024ж.	қазан 2017ж. - желтоқсан 2024ж.	Ақмола облысы, Бурабай ауданы, Щучинск қ. Щучинск қ. (1)	0	11 242 797.22
14806261-ОК1	"Бурабай ауданының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Авторлық/техникалық қадағалау бойынша қызметтер	Авторлық/техникалық қадағалау бойынша қызметтер	«Бурабай ауданы Қатаркөл көлінің ауданында орналасқан балалар сауықтыру орталықтарының су құбырларын салу» Сметалық құжаттаманы түзету барысына техникалық қадағалау жүргізу.	Бір қызмет	1	18 725 639.52	қазан 2017ж. - желтоқсан 2024ж.	қазан 2017ж. - желтоқсан 2024ж.	Ақмола облысы, Бурабай ауданы, Щучинск қ. Щучинск қ. (1)	0	216 040.70

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

14806261-ОК1	"Бурабай ауданының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Авторлық/техникалық қадағалау бойынша қызметтер	Авторлық/техникалық қадағалау бойынша қызметтер	«Бурабай ауданы Қатаркөл көлінің ауданында орналасқан балалар сауықтыру орталықтарының су құбырларын салу» Сметалық құжаттаманы түзету барысына техникалық қадағалау жүргізу.	Бір қызмет	1	18 725 639.52	қазан 2017ж. - желтоқсан 2024ж.	қазан 2017ж. - желтоқсан 2024ж.	Ақмола облысы, Бурабай ауданы, Щучинск қ. Щучинск қ. (1)	0	432 081.39
006-028-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						«Бурабай ауданы Қатаркөл көлінің ауданында орналасқан балалар сауықтыру орталықтарының су құбырларын салу» Сметалық құжаттаманы түзету барысына техникалық қадағалау жүргізу.						
14806261-ОК1	"Бурабай ауданының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Авторлық/техникалық қадағалау бойынша қызметтер	Авторлық/техникалық қадағалау бойынша қызметтер	«Бурабай ауданы Қатаркөл көлінің ауданында орналасқан балалар сауықтыру орталықтарының су құбырларын салу» Сметалық құжаттаманы түзету барысына техникалық қадағалау жүргізу.	Бір қызмет	1	18 725 639.52	қазан 2017ж. - желтоқсан 2024ж.	қазан 2017ж. - желтоқсан 2024ж.	Ақмола облысы, Бурабай ауданы, Щучинск қ. Щучинск қ. (1)	0	0.00
006-011-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						«Бурабай ауданы Қатаркөл көлінің ауданында орналасқан балалар сауықтыру орталықтарының су құбырларын салу» Сметалық құжаттаманы түзету барысына техникалық қадағалау жүргізу.						

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

14806261-ОК1	"Бурабай ауданының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Авторлық/техникалық қадағалау бойынша қызметтер	Авторлық/техникалық қадағалау бойынша қызметтер	«Бурабай ауданы Қатаркөл көлінің ауданында орналасқан балалар сауықтыру орталықтарының су құбырларын салу» Сметалық құжаттаманы түзету барысына техникалық қадағалау жүргізу.	Бір қызмет	1	18 725 639.52	қазан 2017ж. - желтоқсан 2024ж.	қазан 2017ж. - желтоқсан 2024ж.	Ақмола облысы, Бурабай ауданы, Щучинск қ. Щучинск қ. (1)	0	3 085 208.04
14806261-ОК1	"Бурабай ауданының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Авторлық/техникалық қадағалау бойынша қызметтер	Авторлық/техникалық қадағалау бойынша қызметтер	«Бурабай ауданы Қатаркөл көлінің ауданында орналасқан балалар сауықтыру орталықтарының су құбырларын салу» Сметалық құжаттаманы түзету барысына техникалық қадағалау жүргізу.	Бір қызмет	1	18 725 639.52	қазан 2017ж. - желтоқсан 2024ж.	қазан 2017ж. - желтоқсан 2024ж.	Ақмола облысы, Бурабай ауданы, Щучинск қ. Щучинск қ. (1)	0	3 575 900.00

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

14806261-ОК1	"Бурабай ауданының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Авторлық/техникалық қадағалау бойынша қызметтер	Авторлық/техникалық қадағалау бойынша қызметтер	«Бурабай ауданы Қатаркөл көлінің ауданында орналасқан балалар сауықтыру орталықтарының су құбырларын салу» Сметалық құжаттаманы түзету барысына техникалық қадағалау жүргізу.	Бір қызмет	1	18 725 639.52	қазан 2017ж. - желтоқсан 2024ж.	қазан 2017ж. - желтоқсан 2024ж.	Ақмола облысы, Бурабай ауданы, Щучинск қ. Щучинск қ. (1)	0	173 602.17

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках услуг

№ 26 от 2018-04-07

Акмолинская область №26/8 2023-12-28

Государственное учреждение "Отдел строительства Бурабайского района", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Руководитель Молдаханов Бейбитжан Канышевич, действующий на основании Положение, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "ServicePro & Co", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Директор Койлыбаев Батырхан Серикович, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках услуг № 26 от 2018-04-07 (далее – Договор), в соответствии с подпунктом 2 пункта 2 статьи 45 Закона, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) Общая сумма Договора составит 18 725 639.52 (восемнадцать миллионов семьсот двадцать пять тысяч шестьсот тридцать девять тенге пятьдесят два тиын).
В тексте Договора цифры и слова "11 200 000.00 (одиннадцать миллионов двести тысяч тенге ноль тиын)" заменить цифрами и словами "18 725 639.52 (восемнадцать миллионов семьсот двадцать пять тысяч шестьсот тридцать девять тенге пятьдесят два тиын)".
В тексте Договора цифры и слова "в том числе НДС 1 200 000.00 тенге (один миллион двести тысяч тенге ноль тиын)" заменить словами "в том числе НДС 2 006 318.52 тенге (два миллиона шесть тысяч триста восемнадцать тенге пятьдесят два тиын)"

2) Пункт В пункте Договора изложить в следующей редакции:
«В территориальном органе казначейства Договор подлежит регистрации
по бюджетной программе **006** Развитие системы водоснабжения и водоотведения, по подпрограмме **015** За счет средств местного бюджета, по специфике **431** Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2018 год 216 040.70 (двести шестнадцать тысяч сорок тенге семьдесят тиын) в том числе НДС;
по бюджетной программе **006** Развитие системы водоснабжения и водоотведения, по подпрограмме **015** За счет средств местного бюджета, по специфике **431** Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2019 год 432 081.39 (четыреста тридцать две тысячи восемьдесят один тенге тридцать девять тиын) в том числе НДС;
по бюджетной программе **006** Развитие системы водоснабжения и водоотведения, по подпрограмме **011** За счет трансфертов из республиканского бюджета, по специфике **431** Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2020 год 3 085 208.04 (три миллиона восемьдесят пять тысяч двести восемь тенге четыре тиын) в том числе НДС;

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

по бюджетной программе **006** Развитие системы водоснабжения и водоотведения, по подпрограмме **028** За счет трансфертов из областного бюджета, по специфике **431** Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2020 год 0.00 (ноль тенге ноль тиын) в том числе НДС;
по бюджетной программе **006** Развитие системы водоснабжения и водоотведения, по подпрограмме **011** За счет трансфертов из республиканского бюджета, по специфике **431** Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2021 год 3 575 900.00 (три миллиона пятьсот семьдесят пять тысяч девятьсот тенге ноль тиын) в том числе НДС;
по бюджетной программе **006** Развитие системы водоснабжения и водоотведения, по подпрограмме **011** За счет трансфертов из республиканского бюджета, по специфике **431** Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2022 год 173 602.17 (сто семьдесят три тысячи шестьсот два тенге семнадцать тиын) в том числе НДС;
по бюджетной программе **006** Развитие системы водоснабжения и водоотведения, по подпрограмме **015** За счет средств местного бюджета, по специфике **431** Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2023 год 10.00 (десять тенге ноль тиын) в том числе НДС;
по бюджетной программе **006** Развитие системы водоснабжения и водоотведения, по подпрограмме **015** За счет средств местного бюджета, по специфике **431** Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2024 год 11 242 797.22 (одиннадцать миллионов двести сорок две тысячи семьсот девяносто семь тенге двадцать два тиын) в том числе НДС.»

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня его регистрации в территориальном органе казначейства и действует по 2024-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел строительства Бурабайского района"
Акмолинская область, Бурабайский район, Щучинская г.а., г.Щучинск, АБЫЛАЙ ХАНА, 34
БИН 060140010407
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ03070103KSN0324000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 87163646288
Руководитель Молдаханов Бейбитжан Канышевич

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "ServicePro & Co"
г.Шымкент, ПРОСПЕКТ Б.МОМЫШУЛЫ, 6
БИН/ИИН/ИНН/УНП 140140006802
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ476017291000003204
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: 87021946490
Директор Койлыбаев Батырхан Серикович

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

2023-12-28 17:10:25
Молдаханов Бейбитжан Канышевич
"Бурабай ауданының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі

Государственное учреждение "Отдел строительства Бурабайского района"

2023-12-28 17:16:08
Койлыбаев Батырхан Серикович
"ServicePro & Co" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "ServicePro & Co"

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 2104362-1
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
006-015-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Услуги по техническому надзору за ходом работ «Строительство водопроводов детских оздоровительных центров, расположенных в районе озера Катарколь Бурабайского района». Корректировка сметной документации.						
14806261-ОК1	Государственное учреждение "Отдел строительства Бурабайского района"	Услуги по авторскому/техническому надзору	Услуги по авторскому/техническому надзору	Услуги по техническому надзору за ходом работ «Строительство водопроводов детских оздоровительных центров, расположенных в районе озера Катарколь Бурабайского района». Корректировка сметной документации.	Одна услуга	1	18 725 639.52	октябрь 2017г. - декабрь 2024г.	октябрь 2017г. - декабрь 2024г.	Акмолинская область, Бурабайский район, г.Щучинск г.Щучинск (1)	0	10.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

14806261-ОК1	Государственное учреждение "Отдел строительства Бурабайского района"	Услуги по авторскому/техническому надзору	Услуги по авторскому/техническому надзору	Услуги по техническому надзору за ходом работ «Строительство водопроводов детских оздоровительных центров, расположенных в районе озера Катарколь Бурабайского района». Корректировка сметной документации.	Одна услуга	1	18 725 639.52	октябрь 2017г. - декабрь 2024г.	октябрь 2017г. - декабрь 2024г.	Акмолинская область, Бурабайский район, г.Щучинск г.Щучинск (1)	0	11 242 797.22
14806261-ОК1	Государственное учреждение "Отдел строительства Бурабайского района"	Услуги по авторскому/техническому надзору	Услуги по авторскому/техническому надзору	Услуги по техническому надзору за ходом работ «Строительство водопроводов детских оздоровительных центров, расположенных в районе озера Катарколь Бурабайского района». Корректировка сметной документации.	Одна услуга	1	18 725 639.52	октябрь 2017г. - декабрь 2024г.	октябрь 2017г. - декабрь 2024г.	Акмолинская область, Бурабайский район, г.Щучинск г.Щучинск (1)	0	216 040.70
14806261-ОК1	Государственное учреждение "Отдел строительства Бурабайского района"	Услуги по авторскому/техническому надзору	Услуги по авторскому/техническому надзору	Услуги по техническому надзору за ходом работ «Строительство водопроводов детских оздоровительных центров, расположенных в районе озера Катарколь Бурабайского района». Корректировка сметной документации.	Одна услуга	1	18 725 639.52	октябрь 2017г. - декабрь 2024г.	октябрь 2017г. - декабрь 2024г.	Акмолинская область, Бурабайский район, г.Щучинск г.Щучинск (1)	0	432 081.39

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

006-028-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Услуги по техническому надзору за ходом работ «Строительство водопроводов детских оздоровительных центров, расположенных в районе озера Катарколь Бурабайского района». Корректировка сметной документации.						
14806261-ОК1	Государственное учреждение "Отдел строительства Бурабайского района"	Услуги по авторскому/техническому надзору	Услуги по авторскому/техническому надзору	Услуги по техническому надзору за ходом работ «Строительство водопроводов детских оздоровительных центров, расположенных в районе озера Катарколь Бурабайского района». Корректировка сметной документации.	Одна услуга	1	18 725 639.52	октябрь 2017г. - декабрь 2024г.	октябрь 2017г. - декабрь 2024г.	Акмолинская область, Бурабайский район, г.Щучинск г.Щучинск (1)	0	0.00
006-011-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Услуги по техническому надзору за ходом работ «Строительство водопроводов детских оздоровительных центров, расположенных в районе озера Катарколь Бурабайского района». Корректировка сметной документации.						
14806261-ОК1	Государственное учреждение "Отдел строительства Бурабайского района"	Услуги по авторскому/техническому надзору	Услуги по авторскому/техническому надзору	Услуги по техническому надзору за ходом работ «Строительство водопроводов детских оздоровительных центров, расположенных в районе озера Катарколь Бурабайского района». Корректировка сметной документации.	Одна услуга	1	18 725 639.52	октябрь 2017г. - декабрь 2024г.	октябрь 2017г. - декабрь 2024г.	Акмолинская область, Бурабайский район, г.Щучинск г.Щучинск (1)	0	3 085 208.04

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

14806261-ОК1	Государственное учреждение "Отдел строительства Бурабайского района"	Услуги по авторскому/техническому надзору	Услуги по авторскому/техническому надзору	Услуги по техническому надзору за ходом работ «Строительство водопроводов детских оздоровительных центров, расположенных в районе озера Катарколь Бурабайского района». Корректировка сметной документации.	Одна услуга	1	18 725 639.52	октябрь 2017г. - декабрь 2024г.	октябрь 2017г. - декабрь 2024г.	Акмолинская область, Бурабайский район, г.Щучинск г.Щучинск (1)	0	3 575 900.00
14806261-ОК1	Государственное учреждение "Отдел строительства Бурабайского района"	Услуги по авторскому/техническому надзору	Услуги по авторскому/техническому надзору	Услуги по техническому надзору за ходом работ «Строительство водопроводов детских оздоровительных центров, расположенных в районе озера Катарколь Бурабайского района». Корректировка сметной документации.	Одна услуга	1	18 725 639.52	октябрь 2017г. - декабрь 2024г.	октябрь 2017г. - декабрь 2024г.	Акмолинская область, Бурабайский район, г.Щучинск г.Щучинск (1)	0	173 602.17

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Құжат тексеру үшін, сілтемені басыңыз:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/kz/egzcontract/cpublic/show_file/19150942

Для проверки документа перейдите по ссылке:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/egzcontract/cpublic/show_file/19150942

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.