УТВЕРЖДАЮ
Управляющий директор АО «Центр электронных финансов»

_____ М.С. Копбаев
«20» декабря 2023 г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор ТОО «IServ»

_____ С.В. Гайвак
«15» декабря 2023 г.

ПРОТОКОЛ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ № 1-2
ПО МОДИФИКАЦИИ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ «СЕРВИСЫ ОБРАБОТКИ НАЛОГОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ», В ТОМ ЧИСЛЕ КОМПОНЕНТА ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ФУНКЦИЙ НАЛОГОВОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ В РАМКАХ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА

СОГЛАСОВАНО
Директор Департамента цифровизации доходов, учета и контроля
АО «Центр электронных финансов»

_____ Н.Ж. Жаксыбеков
«20» декабря 2023 г.

СОГЛАСОВАНО
Руководитель проектов
ТОО «IServ»

_____ Е.Б. Козлова
«15» декабря 2023 г.

г. Астана

Протокол оказанных услуг № 1-1
по модификации информационной системы «Сервисы обработки налоговой отчётности», в том числе компонента для осуществления функций налогового администрирования в рамках Евразийского экономического союза (ИС СОНО)

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

АО «Центр электронных финансов»

№ п\п	ФИО	Должность	Подпись
1	Буданова О.В.	Руководитель проектов Департамента цифровизации доходов, учета и контроля	
2	Басов Г.Ю.	Ведущий аналитик Департамента цифровизации доходов, учета и контроля	

ТОО «IServ»

№ п\п	ФИО	Должность	Подпись
1	Пархоменко В.Н.	Аналитик	

Протокол оказанных услуг № 1-1
по модификации информационной системы «Сервисы обработки налоговой отчётности», в том числе компонента для осуществления функций налогового администрирования в рамках Евразийского экономического союза (ИС СОНО)

Настоящий документ разработан по факту оказанных услуг по модификации ИС «Сервисы обработки налоговой отчётности», в том числе компонента для осуществления функций налогового администрирования в рамках Евразийского экономического союза (ИС СОНО (далее – ИС СОНО) согласно Приложению 2.2 к Технической спецификации (Приложению 2, далее - ТС) к договору о государственных закупках услуг № 185 от 3 августа 2023 года, заключенному АО «Центр электронных финансов» с ТОО «IServ» (далее – Поставщик).

Поставщиком выполнены следующие работы по модификации ИС СОНО, а именно:

пп. ТС	Наименование мероприятий (согласно ТС)	Содержание выполненных работ	Форма завершения мероприятия (согласно ТС)
М.2.1	Модификации ПО Системы	В рамках данного мероприятия, Поставщик производит работы по модификации Системы. Состав услуг по модификации Системы содержится в Приложении № 1	– Заявка(и) на изменение ПО Системы; – Программа испытаний измененного ПО Системы; – Протокол(ы) тестирования измененного ПО Системы; – Протокол(ы) испытаний измененного ПО Системы с приложением методики испытаний измененного ПО Системы; – Нормативно-техническая документация на Систему; – Исходные коды на CD-диске; – Акт ввода в эксплуатацию измененного ПО; – Программа и методика испытаний от 05.09.2023г. представлена на бумажном носителе и на CD-диске в папке «М.2.1».
М.2.1.1	Модификация отзыва ФНО	1. Доработка формы налогового заявления об отзыве налоговой отчетности. 2. Доработка решения органа государственных доходов на отзыв ФНО. 3. Блокировка отправки ФНО при указании номера и даты уведомления для вида ФНО "дополнительная". 4. Блокировка отзыва основных ФНО методом удаления, если имеются	– Заявка № 8 на изменение ПО Системы от 15.09.2023г. представлена на бумажном носителе и на CD-диске в папке «М.2.1»; – Протокол № СОНО-8 тестирования измененного ПО Системы от 20.09.2023г. представлен на бумажном носителе и на CD-диске в папке «М.2.1»; – Протокол № СОНО-8 испытаний измененного ПО Системы от 21.09.2023г. представлен на

Протокол оказанных услуг № 1-1
по модификации информационной системы «Сервисы обработки налоговой отчётности», в том числе компонента для осуществления функций налогового администрирования в рамках Евразийского экономического союза (ИС СОНО)

пп. ТС	Наименование мероприятий (согласно ТС)	Содержание выполненных работ	Форма завершения мероприятия (согласно ТС)
		представленные ФНО с видами "дополнительная" или "дополнительная по уведомлению" с указанным номером и (или) датой уведомления КК.	бумажном носителе и на CD-диске в папке «М.2.1» – Акт № СОНО-8 ввода в эксплуатацию модификации отзыва ФНО от 04.12.2023г представлен на бумажном носителе и на CD-диске папке «М.2.1».
М.2.1.2	Модификация отзыва основных ФНО методом удаления	Блокировка отзыва основных ФНО методом удаления, если имеются представленные ФНО с видом "дополнительная" в рамках которых исполнены уведомления КК	– Заявка № 10 на изменение ПО Системы от 30.10.2023г. представлена на бумажном носителе на CD-диске в папке «М.2.1»; – Протокол № СОНО-10 тестирования измененного ПО Системы от 28.11.2023г представлен на бумажном носителе и на CD-диске папке «М.2.1»; – Протокол № СОНО-10 испытаний измененного ПО Системы от 29.11.2023г. представлен на бумажном носителе и на CD-диске в папке «М.2.1»; – Акт № СОНО-10 ввода в эксплуатацию модификации отзыва основных ФНО методом удаления от 04.12.2023г. представлен на бумажном носителе и на CD-диске в папке «М.2.1».

Протокол оказанных услуг № 1-1
по модификации информационной системы «Сервисы обработки налоговой отчётности», в том числе компонента для осуществления функций налогового администрирования в рамках Евразийского экономического союза (ИС СОНО)

Приложение 1 к Протоколу оказанных услуг № 1-
по модификации информационной системы «Сервисы обработки налоговой отчетности», в том числе компонента для осуществлени
функций налогового администрирования в рамках Евразийского экономического союза (СОНО)

Отчет по управлению и контролю работ информационной системы «Сервисы обработки налоговой отчетности», в том числе компонента для осуществления функций налогового администрирования в рамках Евразийского экономического союза

1. Управление и контроль работ – Статус исполнения План-графика мероприятий:

пп ТС	Наименование задачи	Начало	Окончание	Статус	Ответственный
М.2.1	Модификация ПО Системы	03.08.2023 г.	12.12.2023 г.	Выполнено	Козлова Е.Б.
1	Модификация по доработке модуля «Контроль за возмещением НДС и формирование отчета «Пирамида» в части формирования процесса возврата НДС по УПВ	03.08.2023 г.	30.09.2023 г.	Выполнено	Козлова Е.Б.
2	Модификация по доработке модуля «Контроль за возмещением НДС и формирование отчета «Пирамида» в части критериев проверки для запуска процессов возврата превышения НДС	03.08.2023 г.	30.09.2023 г.	Выполнено	Козлова Е.Б.
3	Модификация по доработке модуля «Контроль за возмещением НДС и формирование отчета «Пирамида» в части поиска процессов возврата превышения НДС	03.08.2023 г.	30.11.2023 г.	Выполнено	Козлова Е.Б.
4	Модификация отзыва ФНО	03.08.2023 г.	12.12.2023 г.	Выполнено	Козлова Е.Б.
5	Модификация СОНО в части форм налоговой отчетности на 2023 год	03.08.2023 г.	30.09.2023 г.	Выполнено	Козлова Е.Б.
6	Модификация в части заполнения, приема и обработки формы 019.00	03.08.2023 г.	10.12.2023 г.	Выполнено	Козлова Е.Б.
7	Модификация отзыва основных ФНО методом удаления	03.08.2023 г.	12.12.2023 г.	Выполнено	Козлова Е.Б.
8	Модификация по доработке модуля «Контроль за возмещением НДС и формирование отчета «Пирамида» в части изменения срока исполнения ОПВ	03.08.2023 г.	10.12.2023 г.	Выполнено	Козлова Е.Б.