Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Костанайской области" Костанайская область, г.Костанай,ТАУЕЛСИЗДЫК, 85, БИН 020240002086

Подрядчик: ТОО "АБЗ плюс" БИН 10340000270, Костанайская область, г.Костанай, ул.Уральская,35

Наименование строительства и его адрес:Реконструкция участка автомобильной дороги областного значения "Тарановское - Варваринка - гр.РФ" 20-35 км

Приложение 4-1 к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 02.04.2019 № 178

Справка № 2
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за октябрь 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		№ 85	19.07.2021 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за сентябрь) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительно-монтажные работы по проекту "Реконструкция участка автомобильной дороги областного значения "Тарановское-Варваринка-границы РФ" 20-35км	**648 324 190,00**	191 965 308,93							23 035 837,07	**215 001 146,00**

Подрядчик:

ТОО "АБЗ плюс" БИН 010340000270

Генеральный директор_____ Лобанов Н.А.

Эксперт технического надзора:

ТОО "АДС САПА" ИНН 770325301183

Аттестаты KZ86VJE00026876; KZ59VJE00026877; KZ05VJE00026879

_____ Ерденов К.Б.

Заказчик:

ГУ"Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Костанайской области. г.Костанайская область, г.КостанайБИН 020240002086

Зам.Руководителя_____ Сеилханов Б.

Форма по приложению 3-1

Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Костанайской области" Костанайская область, г.Костанай,ГАУЕЛСИЗДЫК, 85, БИН 020240002086

Подрядчик : ТОО "АБЗ плюс", г.Костанай, ул.Уральская,35, БИН 010340000270

Стройка : Реконструкция участка автомобильной дороги областного значения "Тарановское - Варваринка - гр.РФ" 20-35 км

Объект : Реконструкция участка автомобильной дороги областного значения "Тарановское - Варваринка - гр.РФ" 20-35 км

Договор подряда (контракт) № 85 от 19.07.2021г.

Акт выполненных работ № 10

за октябрь 2021г.

Дорожная одежда работы (Смета 2-1-2доп.) 2-1-2

Составлен (а) в текущих ценах на 04.10.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 2. Включить										
1	8	С121-010401-0101	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	м3	11820,6882	2152		25438121		25438121		27473171	
											2035050		
2	11	СС121-010201-0702	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004**	м3	7092,52489	3255		23086169				24933062	
											1846893		
3	12	СС121-010201-0703	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004**	м3	17441,5087	2950		51452451				55568647	
											4116196		
4	15	С121-010401-0101	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	м3	9925,296	2152		21359237		21359237		23067976	
											1708739		
5	17	С121-010201-0701	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004**	м3	7313,376	4744,71		34699848		34699848		37475836	
											2775988		
6	22	С121-010401-0101	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	м3	9148	2152		19686496		19686496		21261416	
											1574920		
			Итого по разделу: 2. Включить									189780108	

			ИТОГО:					175722322	0	101183702				
								0	0		14057786			
			В том числе :											
			Стоимость оборудования, всего							0				
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0				
			Временные здания и сооружения - 3,12 %									5921139		
			Итого с временными									195701246		
			Зимние удорожания - 1,8 %									3522622		
			Итого с зимними удорожаниями									199223868		
			Непредвиденные работы и затраты - 2 %									3914025		
			Итого с непредвиденными работами и затратами									203137893		
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,05									213294788		
			Скидка - 10 %									-21329479		
			Итого									191965309		
			НДС - 12 %									23035837		
			Итого с НДС									215001146		

Сдал (Подрядчик)

ТОО "АБЗ плюс", г.Костанай, БИН 010340000270

Генеральный директор _____ Лобанов Н.А.

Эксперт технического надзора:

ТОО "АДС Сапа" ИИН 770325301183
Аттестаты KZ86VJE00026876; KZ59VJE00026877; KZ05VJE00026879

_____ Бриенов К.Б.

Принял (Заказчик)
ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Костанайской области", БИН 020240002086

Зам.Руководителя _____ Сейдахметов Б.К.

Главный специалист _____ Есмаганбетов Ч.А.

Главный специалист _____ Галиаскарова Д.