Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Восточно-Казахстанской области"

Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, ул.Казахстан 59/1, телефон 8/7232/ 701-696, ИИК KZ48070102KSN1801000, БИК KKMFKZ2A, БИН 050340003330, РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "ЭЛХОН"

Восточно-Казахстанская область, Глубоковский район, с.Прапорщиково, Учетный квартал 064, 1, БИН 040540002030, БИК KINCKZKA, ИИК KZ11821137KJ10000001 Акционерное общество "Банк "Bank RBK", тел.: 8-7232-26-32-82

Договор о государственных закупках работ,не связанных со строительством №60 от 2023-08-24, доп.соглашение №050340003330/230055/01 от 2023-09-21

Наименование объекта: «Средний ремонт автомобильной дороги «М-38 Омск-Майкапчагай-Шиликты-Акжар» км 93-108

СПРАВКА от 10.10.2023г
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь месяц 2023 года

Представляется подрядчиком-заказчику. тенге

№ п/п	Наименование работ, затрат	Стоимость выполненных работ с начала года, тенге	в том числе стоимость выполненных работ за отчетный период, тенге
		Всего	Всего
1	2	3	4
1	Акт №1	**93 984 962,40**	**93 984 962,40**
	Итого	**93 984 962,40**	**93 984 962,40**
	НДС 12%	**11 278 195,49**	**11 278 195,49**
	Итого	**105 263 157,89**	**105 263 157,89**
	Удержание 5%	**5 263 157,89**	**5 263 157,89**
	Всего к оплате	**100 000 000,00**	**100 000 000,00**

Работу сдал Исполнитель:
Директор ТОО "ЭЛХОН"
Ж.Б.Казанов

Работу принял Заказчик:
Руководитель ГУ "УПТ и АД ВКО"
Н. С.Жумадилов

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Восточно-Казахстанской области"

Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, ул.Казахстан 59/1, телефон 8/7232/ 701-696, ИИК KZ48070102KSN1801000, БИК KKMFKZ2A, БИН 050340003330, РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "ЭЛХОН"
Восточно-Казахстанская область, Глубоковский район, с.Прапорщиково, Учетный квартал 064, 1, БИН 040540002030, БИК KINCKZKA, ИИК KZ11821137KJ10000001 Акционерное общество "Банк "Bank RBK"

Договор о государственных закупках работ,не связанных со строительством №60 от 2023-08-24, доп.соглашение №050340003330/230055/01 от 2023-09-21

Наименование объекта: «Средний ремонт автомобильной дороги «М-38 Омск-Майкапчагай-Шиликты-Акжар» км 93-108

Акт №1 от10 октября 2023г
приемки выполненных работ за октябрь месяц 2023г

Составлена в текущих ценах с 01.10.2022 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**85 689 882**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**3 377 737**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**1 653 347**
		машины и механизмы	Тенге			**15 106 168**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**2 790 023**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**67 205 977**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**0**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**1 854**
		Раздел 1. Устройство выравнивающего слоя из ПГС толщиной 5 см,из них ПГС-75%,щебень-25%, ИТОГО:	Тенге			**85 689 882**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**3 377 737**

		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**1 653 347**
		машины и механизмы	Тенге			**15 106 168**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**2 790 023**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**67 205 977**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**0**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**1 854**
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	Тенге			**85 689 882**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**3 377 737**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**1 653 347**
		машины и механизмы	Тенге			**15 106 168**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**2 790 023**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**67 205 977**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**0**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**1 854**
1	**7101-0401-0102**	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси с добавлением 25% щебня**	**м3**	**6458,38722**	**13268**	**85 689 882**
		из них:				
1.1	005-0123	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3)	чел.-ч	0,144	3629	523
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,144	1777	256
1.2	211-201-0504	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	0,305	8939	2 726
1.3	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	0,915	8391	7 678
1.4	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,07	33	2
1.5	311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	0,0155	20122	312
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0155	3426	53
1.6	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,0476	11054	526
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0476	2398	114
1.7	321-101-0204	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 30 т	маш.-ч	0,0708	19710	1 395
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0708	3426	243
1.8	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0,0091	11600	106
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0091	2398	22

Всего по акту	85 689 882
Сметная прибыль (5)%	4 284 494
Непредвиденные работы и затраты (2)%	1 713 798
Итого	91 688 173
Всего по акту с учетом К-1,079	98 931 539
Всего по акту с учетом Кдог=0,95	93 984 962,40
НДС (12%)	11 278 195,49
Всего по акту с учетом НДС(12%)	105 263 157,89

Работу сдал Исполнитель:

Директор ТОО "ЭЛХОН" _____ Ж.Б.Казанов

Работу принял Заказчик:

Руководитель ГУ "УПТ и АД ВКО" _____ Н. С.Жумадилов

Тех.надзор

Директор ТОО "Сагер" _____ О.С.Байгунусов

Наименование стройки: Средний ремонт а/д "М38-Омск-Майкапчагай-Шиликты-Акжар" км 93-108 акт окт 23 г

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-00-01

Средний ремонт а/д "М38-Омск-Майкапчагай-Шиликты-Акжар" км 93-108

Основание:

Составлен(а) в ценах, введенных с 03.04.2023 г.

№ п/п	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу	Стоимость всего, тенге
					в.т.ч. ЗП маш.	
1	2	3	4	5	6	7
		Трудовые ресурсы				
1		Затраты труда рабочих-строителей		930		
2		Средневзешенный разряд работы		6,3		
		Итого ФОТ				**3 377 737**
		Машины и механизмы				
1	311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	100,1050019	20122 3426	2 014 313
2	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	307,4192317	11054 2398	3 398 212
3	321-101-0204	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 30 т	маш.-ч	457,2538152	19710	9 012 473

					3426	
4	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	58,7713237	11600 2398	681 747

Итого по машинам и механизмам **923,5493725** **15 106 745**

Материальные ресурсы

1	211-201-0504	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	1969,81	8939	17 608 115
2	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	5909,42	8391	49 585 979
3	217-603-0104	Вода техническая	м3	452,09	33	14 919

Итого по материалам **67 209 013**