Приложение 4
к Правилам организации деятельности и
форма 3-КС

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел инфраструктуры и коммуникации " акимата города Туркестан
Технадзор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Atlas Engineering"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью " Үш-сай "
Наименование объекта и его адрес: "Реконструкция систем водоснабжения в районе "Хлопкозавод" и "ТГЖД" г.Туркестан"
Договор : № 21 от 19.02.2021 год.

СПРАВКА № 1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за МАРТ месяца 2021 года.

Код		Договор	Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика		наименование	код	Наименование	Код
8133501	28052	Договор № 21 от 19.02.2021г.	РБ	029-011-431	ТОО "Үш-сай "	17

Наименование пусковых комлпексов, обьектов	Стоимость выполненных работ и затрат										
				из графы 1							
					из них		Стоимость прочих затрат, не входящихв состав СМР в сметном	дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	С начала года по отчестный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за март) без НДС	Стоимость монтажных работ в сметном базовом уровне цен 2020г	в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
"Реконструкция систем водоснабжения в районе "Хлопкозавод" и "ТГЖД" г.Туркестан"	54 811 468,71	54 811 468,71	48 938 811,35	44 441 532						5 872 657,36	54 811 468,71

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел инфраструктуры и коммуникации " акимата города Туркестан"

Руководитель_____Н.К.Бектурсынов

Технадзор:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Atlas Engineering"

Директор_____Е.К.Кудеубеков

Подрядчик:
Товарищество согранниченной ответственностью "Уш-Сай"

Директор_____К.А.Султанов

Форма-2

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел инфраструктуры и коммуникации " акимата города Туркестан
Технадзор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Atlas Engineering"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью " Уш-сай "
Наименование объекта и его адрес: "Реконструкция систем водоснабжения в районе "Хлопкозавод" и "ТГЖД" г.Туркестан"
Договор : № 21 от 19.02.2021 год.

АКТ
о стоимости выполненных работ
за МАРТ месяц 2021г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Един. изм	Кол-во	Стоимость единицы тенге	Общая стоимость	Накладные расходы
1	2	3	4	5	6	7	8
*	*	**РАЗДЕЛ 1. СЕТИ**					
	*	**ТРУБОПРОВОДЫ**					
28	2301-0501-1316 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 160x9,5 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	1005,96	3206,00	3225108	--
30	2301-0501-1313 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	14857,1	1500,00	22285650	--
31	2301-0501-1302 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 25x1,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	33713,8	101,00	3405094	--
	*	**РАЗДЕЛ 1. КОЛОДЦЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ**					
	*	**КОЛОДЦЫ Д1500 -215ШТ**					
161	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	215	14992,00	3223280	--
162	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	215	13793,00	2965495	--
163	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	430	14058,00	6044940	--
		Итого прямые затраты по смете:				**41 149 567**	**0**
		С накладными расходами				-	
		Итого:				41 149 567	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%				3 291 965	
		Итого:				44 441 532	
		Временные здания и сооружения 1,04%				462 192	
		Итого:				44 903 724	
		Зимние удорожания 0,91%				408 624	
		Итого:				45 312 348	
		Непредвиденные работы и затраты-2%				906 247	
		Итого сметная стоимость:				46 218 595	
		в тек.ценах 2020г. К=1,049901, 83%				40 275 707	
		в тек.ценах 2021г. К=1,1025743, 17%				8 663 104	
		Итого:				48 938 811,35	
		НДС 12%				**5 872 657,36**	
		Всего к оплате:				**54 811 468,71**	

"Сдал":

Подрядчик ТОО "Уш-Сай":

Директор _____ ***К.А.Султанов***

Технадзор:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Atlas Engineering"

Инженер-эксперт: _____ ***Т.Карсакбаев***

"Принял":

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел инфраструктуры и коммуникации" акимата города Туркестан"

Зав.сектором _____ ***А.Г.Абдигапбаров***