Приложение 4
к Правилам организации деятельности и
форма 3-КС

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел инфраструктуры и коммуникации " акимата города Туркестан
Технадзор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Отес-Актобе"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью " Үш-сай "
Наименование объекта и его адрес: "Строительство сетей канализации жилого массива Туран г.Туркестан"
Договор : № 6 от 04.02.2021 год. Доп.соглашение №6/5 от 20.03.2023 год.

СПРАВКА № 17
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за АВГУСТ месяц 2023 года.

Код		Договор	Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика		наименование	код	Наименование	Код
8133501	28052	Договор № 6 от 04.02.2021г. Доп.соглашение №6/5 от 20.03.2023 год.	ОБ	029-028-431	ТОО "Үш-сай "	17

Наименование пусковых комлпексов, обьектов	Стоимость выполненных работ и затрат										
				из графы 1							
					из них		Стоимость прочих затрат, не входящихв состав СМР в сметном базовом уровне цен 2020г.	дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	С начала года по отчестный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за август) без НДС	Стоимость монтажных работ в сметном базовом уровне цен 2020г	в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
"Строительство сетей канализации жилого массива Туран г.Туркестан "	2 244 220 608,00	178 566 883,32	53 584 717,25	49 374 862,46						6 430 166,07	60 014 883,32

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел инфраструктуры и коммуникации " акимата города Туркестан

Руководитель _____ **Н.М. Жарасов**

Технадзор:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Отес-Актобе"

Отес Актобе для технического надзора 090140007699

Подрядчик:
Товарищество согранниченной ответственностью "Үш-Сай"

Директор _____ **К.А.Султанов**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел инфраструктуры и коммуникации " акимата города Туркестан**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Технадзор: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Отес-Актобе"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью " Уш-Сай "**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство сетей канализации жилого массива Туран г.Туркестан 2 очередь**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство сетей канализации жилого массива Туран г.Туркестан 2 очередь**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 6 от 04.02.2021 год. Доп. Соглашение №6/5 от 20.03.2023 год.**

Акт выполненных работ № 17

за **Август 2023** (месяц, год)

Составлен (а) в текущих ценах на 01.01.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: 1. РАЗБОРКА И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПОКРЫТИЯ									
1	25	Е11-270402-0101 Изм. и доп. вып. 17 К=2,083	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см/25см/. Устройство		4210	398,25	303,31	1676613	1276953	1289	810385	2685958
				м2 основания или покрытия		94,62	83,61	398371	351986		198960	
2	26	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014		1052,5	1345		1415613		1415613		1528862
				м3							113249	
3	27	Е11-270602-0306 Изм. и доп. вып. 14	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 /ТОЛЩ. 6см/		127	1437,15	126	182517	16002	160751	10484	208441
				м2		45,39	31,04	5765	3942		15440	
4	28	Е11-270602-0406 Изм. и доп. вып. 14 К=4	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3		127	629,48	0,08	79944	10	79871	67	86411
				м2		0,49	0	62	0		6401	
5	29	Е11-270602-0308	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство		127	1470,51	126,44	186755	16058	164931	10510	213046
				м2 покрытия		45,39	31,23	5765	3967		15781	
			Итого по разделу: 1. РАЗБОРКА И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПОКРЫТИЯ									4722718

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: 2. КОЛОДЦЫ									
			КОЛОДЦЫ КРУГЛЫЕ Д1,0м-1882шт									
			ОТМОСТКА									
6	47	Е11-270402-0101 Изм. и доп. вып. 17 К=2,083	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см/25см/. Устройство		3841,547	398,25	303,31	1529878	1165196	1176	739462	2450887
			м2 основания или покрытия			94,62	83,61	363506	321181		181547	
7	48	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014		1763,791	1345		2372299		2372299		2562083
				м3							189784	
8	49	Е11-270602-0301	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ		7976,36	1561,54	126,23	12455378	1006876	11086427	659295	14163848
				м2		45,39	31,14	362076	248383		1049174	
9	50	Е11-270602-0401	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м 3		15412,72	173,61	0,02	-2675785	-333	-2673578	-2024	-2892034
				м2		0,12	0	-1874	0		-214225	
			КОЛОДЦЫ КРУГЛЫЕ Д1,5м-2394шт									
			ОТМОСТКА									
10	72	Е11-270402-0101 Изм. и доп. вып. 17 К=2,083	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см/25см/. Устройство		11812,08	398,25	303,31	4704105	3582772	3617	2273714	7536044
			м2 основания или покрытия			94,62	83,61	1117716	987574		558226	
11	73	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014		2953,02	1345		3971812		3971812		4289557
				м3							317745	
12	74	Е11-270602-0301	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ		11812,08	1561,54	126,23	18444996	1491068	16417735	976341	20975044
				м2		45,39	31,14	536193	367827		1553707	
13	75	Е11-270602-0401	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м 3		23624,16	173,61	0,02	-4101364	-510	-4097982	-3102	-4432824
				м2		0,12	0	-2872	0		-328357	
			Итого по разделу: 2. КОЛОДЦЫ									44652605
			ИТОГО:					40242760	8554092	28903961	5475132	49374862,46
								2784708	2284860		3657432	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения	%	1,30			641873				
			Итого с временными									50 016 736
			Зимние удорожания	%	0,98			490164				
			Итого с зимними удорожаниями									50 506 900

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			Непредвиденные работы и затраты	**%**	**2,00**			**1010138**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**51 517 038**
			в тек.ценах 2020г. К=1, 20%									**10 303 408**
			в тек.ценах 2021г. К=1,0501698, 80%									**43 281 310**
			Итого:									**53 584 717,25**
			НДС	**%**	**12,00**			**6430166,07**				**6 430 166,07**
			Итого с НДС									**60 014 883,32**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью " Уш-Сай "

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор: **Султанов К.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Отес-Актобе"

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел инфраструктуры и коммуникации " акимата города Туркестан

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Зав.сектор: **С. Сабиров**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.