Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик: РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА ЗАЙСАНСКОГО РАЙОНА,ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ЗАЙСАНСКИЙ РАЙОН, ЗАЙСАНСКАЯ Г.А., Г.ЗАЙСАН, УЛИЦА ТОХТАРОВА, 43, тел.: 8(72340)25842 — 080740012052

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Актив-А",Республика Казахстан, ВКО, Усть-Каменогорск, пр.Абая, дом № 1, к.21 — 990940000105

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт): договор №86 от 12.04.2023 г.

Номер документа	Дата составления
42	03.11.2023

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Капитальный ремонт кровли здания КГП на ПВХ "Районная больница Зайсанского района" в г.Зайсан, Зайсанского района			усл	1	96 607 407,88	96 607 407,88	10 350 793,70
				Итого	1	x	96 607 407,88	10 350 793,70

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____ Принял (заказчик) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи* *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Заказчик: КГП на ПВХ "Районная больница Зайсанского района"
Реквизиты: Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Зайсанский район, г. Зайсан, Тулегена Токтарова 43
БИН 080740012052 БИК HSBKKZKX ИИК KZ476010151000543851 ИИК KZ476010151000543851 АО "Народный Банк Казахстана"

Подрядчик: ТОО "Актив-А"
Реквизиты: Республика Казахстан, ВКО, г. Усть-Каменогорск, Жибек Жолы, 3, 71
БИН/ИИН 990940000105, БИК KCJBKZKX, ИИК KZ478562203107729269 АО "Банк ЦентрКредит"

Договор №86 от 12.04.2023 г.
По объекту: Капитальный ремонт кровли здания КГП на ПВХ "Районная больница Зайсанского района" в г. Зайсан, Зайсанского района ВКО

СПРАВКА № 3

о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь 2023 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		86	12.04.2023 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ / затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала стройки по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	из графы 1: стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие доп.расходы (оборудование)		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено по стройке с начала строительства	185 006 758,56									
Акт выполненных работ № 3 за октябрь 2023 г.	96 607 407,88	86 256 614,18							10 350 793,70	96 607 407,88
Погашение аванса за отчетный месяц 30%:										28 982 222,36
Всего к оплате:										67 625 185,52

Заказчик: КГП на ПВХ "Районная больница Зайсанского района"

БИН 080740012052
И.о. главного врача

Подрядчик: ТОО "Актив-А"

БИН 990940000105
Директор

Каипкожин А.К.

Технический надзор:
ТОО "Саулет Эксперт"
БИН 120540013896

Кадесов К. К.

Эксперт технического надзора
(аттестат №KZ69VJE00047[illegible] от 09.[illegible])

Заказчик: КГП на ПВХ "Районная больница Зайсанского района"
Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Зайсанский район, г. Зайсан, Тулегена Токтарова, 43
БИН 080740012052 БИК HSBKKZKX ИИК KZ476010151000543851 ИИК KZ476010151000543851 АО "Народный Банк Казахстана"

Подрядчик: ТОО "Актив-А"
Республика Казахстан, ВКО, г. Усть-Каменогорск, Жибек Жолы, 3, 71
БИН/ИИН 990940000105, БИК KCJBKZKX, ИИК KZ478562203107729269 АО "Банк ЦентрКредит"

Объект : Капитальный ремонт кровли здания КГП на ПВХ "Районная больница Зайсанского района" в г. Зайсан, Зайсанского района ВКО

Договор подряда №86 от 12.04.2023 г.

Акт приемки выполненных работ № 3
за октябрь 2023 г.

Составлен в текущих ценахс 07.07.20 г.

№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Локальная смета №2-1-1. Блок 1 (Корпус терапии)											
	Раздел 1 Антисейсмический пояс											
1	1106-0701-0201	**Пояса в опалубке. Устройство НР = 72 %**	м3	18	40871,44	5897,11	735686	106148	401383	181696	990773	
					12675,28	1344,44	228155	24200	–	73391		
2	1106-1501-0104	**Бетон тяжелый на гравии класса В15. Приготовление НР = 72 % К=1,020;**	м3	18,36	16654,58	1125,82	305778	20670	234273	43464	377181	
					2768,79	519,12	50835	9531	–	27939		
3	2105-0301-3201	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,61537	247525		152319		152319	–	164505	

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					–		–		–	12186		
4	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,13045	250602		32691		32691	–	35306	
					–		–		–	2615		
5	1106-0301-0406	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка НР = 72 %	т	0,0385	343870,13	22519,48	13239	867	9587	2268	16748	
					72337,66	9480,52	2785	365	–	1241		
6	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка анкеровкви монтажных петель НР = 72 %	т	0,26654	562230,81	1729,57	149857	461	66795	59624	226239	
					309900,95	787,87	82601	210	–	16758		
7	1146-0101-0105	Перекрытия. Замоноличивание швов НР = 72 %	м3	2,8	51472,5	16317,86	144123	45690	13070	77304	239141	
					30486,79	7858,21	85363	22003	–	17714		
8	1106-1501-0104	Бетон тяжелый на гравии класса В15. Приготовление НР = 72 % К=1,020;	м3	2,856	16655,11	1126,05	47567	3216	36443	6761	58674	
					2768,91	518,91	7908	1482	–	4346		

Итого по разделу 1	**2 108 567**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	457 647
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	177 052
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	57 791
- материалы, изделия и конструкции, тенге	946 561
- накладные расходы, тенге	371 117
в т.ч. зарплата, тенге	33 401
- сметная прибыль (8 %), тенге	156 190

Раздел 2 Кровля

2.1 Кровля

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Изоляция прикарнизной части руберойдом НР = 72 %	м2 изолируемой поверхности	134,9	363,93	16,03	49094	2163	33064	10400	64254	
					102,79	4,28	13867	578	–	4760		
27	1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР = 72 %	м3 древесины в конструкции	45,998	1407,91	3,52	64761	162	12487	37575	110523	
					1132,92	1,65	52112	76	–	8187		
43	1112-0101-1201	Кровли. Устройство снегозадержания НР = 72 %	м ограждения	135	125,59	29,59	16954	3994	942	9512	28583	
					89,02	8,84	12018	1193	–	2117		
44	2110-0102-0114	Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	135	805		108675		108675	–	117369	
					–		–		–	8694		
45	1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж НР = 72 % К=4.000:	т конструкций	0,0848	93066,04	33066,04	7892	2804	1049	3619	12432	
					47629,72	11650,94	4039	988	–	921		
46	2106-0208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 К=4,000;	т	0,0848	596716		50602		50602	–	54650	
					–		–		–	4048		
47	1112-0101-1201	Кровли. Ограждение перилами НР = 72 %	м ограждения	137	108,06	23,67	14804	3243	956	8333	24988	
					77,41	7,07	10605	968	–	1851		

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
48	2105-0301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014 К=38.000:	т	0,60192	247102		148736		148736	–	160635	
					–		–		–	11899		
49	1113-0301-1413	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-125 НР = 72 % К=3,000;	м2	173,66673	338,14	2,52	58723	438	54560	2751	66392	
					21,45	0,55	3725	96	–	4918		
	2.2 Вентшахты											
59	1120-0701-0208	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 4000 мм. Установка над шахтами НР = 72 %	зонт	2	13836	211,5	27672	423	19272	5838	36191	
					3988,5	65,5	7977	131	–	2681		
60	1120-0701-0205	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 2600 мм. Установка над шахтами НР = 72 %	зонт	1	8169	106	8169	106	5793	1656	10611	
					2270	30	2270	30	–	786		
61	1120-0701-0204	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 2000 мм. Установка над шахтами НР = 72 %	зонт	5	6601,8	59,8	33009	299	26675	4398	40400	
					1207	14,8	6035	74	–	2993		

Итого по разделу 2	**727 028**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	112 648
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	13 632
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	4 134
- материалы, изделия и конструкции, тенге	462 811
- накладные расходы, тенге	84 082
в т.ч. зарплата, тенге	7 567

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		- сметная прибыль (8 %), тенге					53 855					
		Раздел 3 Демонтаж										
72	1208-0101-0201	**Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий НР = 72 %**	**м2 кровли**	**712,1**	180,76	0,22	128720	156	–	92566	238989	
					180,54	–	128564	–	–	17703		
		Итого по разделу 3					**238 989**					
		в том числе										
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					128 564					
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					156					
		- накладные расходы, тенге					92 566					
		в т.ч. зарплата, тенге					8 331					
		- сметная прибыль (8 %), тенге					17 703					
		Итого по смете 2-1-1					**3 074 584**					
		в том числе										
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					698 859					
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					190 840					
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					61 925					
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 409 372					
		- накладные расходы, тенге					547 765					
		в т.ч. зарплата, тенге					49 299					
		- сметная прибыль (8 %), тенге					227 748					
		Локальная смета №2-1-2. Блок 2 (Корпус Хирургии и лестницы)										
		Раздел 1 Кровля лестничной клетки										
		1.1 Примыкание (к стене, парапету)										
1	1112-0101-0403	**Примыкания рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм. Устройство с двумя фартуками НР = 72 %**	**м примыканий**	**23,7**	11289,24	75,32	267555	1785	244858	15307	305491	
					882,36	14,68	20912	348	–	22629		
2	1106-1501-0318	**Растворы тяжелые кладочные цементные марки 100. Приготовление НР = 72 % К=0.001:**	**м3**	**0,0237**	16540,08	1434,6	392	34	301	54	482	

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					2405,06	759,49	57	18	–	36		
3	1115-0201-0101	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню НР = 72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	11,9	1081,76	41,76	12873	497	1	9228	23869	
					1039,92	37,14	12375	442	–	1768		
4	1106-1501-0407	Растворы тяжелые отделочные цементно-известковые состава 1:1:6. Приготовление НР = 72 % К=0.019:	м3	0,2261	17801,86	1375,5	4025	311	3067	589	4983	
					2861,57	756,3	647	171	–	369		
5	1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР = 72 %	м2 стяжки	5,9	507,46	130,85	2994	772	512	1384	4728	
					289,83	35,93	1710	212	–	350		
6	1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 НР = 72 % К=5,000:	м2 стяжки	29,5	3,05	1,97	90	58	–	35	135	
					1,08	0,54	32	16	–	10		
7	1106-1501-0317	Растворы тяжелые кладочные цементные марки 75. Приготовление НР = 72 % К=0.017:	м3	0,1003	16570,29	1445,66	1662	145	1277	229	2042	
					2392,82	777,67	240	78	–	151		
1.3 Устройство карниза												
18	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство карнизного слива НР = 72 % К=0,600:	м2 покрытия	6,72	3478,42	17,86	23375	120	13948	6726	32509	

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					1384,97	5,06	9307	34	–	2408		
19	1112-0101-0108	Кровли скатные из ПВХ-мембраны. Устройство НР = 72 % К=0,600;	м2 кровли	6,72	3510,42	19,49	23590	131	20828	1909	27539	
					391,52	3,13	2631	21	–	2040		
		Итого по разделу 1					**401 778**					
		в том числе										
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					47 911					
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					3 853					
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					1 340					
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					284 792					
		- накладные расходы, тенге					35 461					
		в т.ч. зарплата, тенге					3 191					
		- сметная прибыль (8 %), тенге					29 761					
		Раздел 2 Кровля хирургии										
		2.1 Пояс										
20	1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство НР = 72 %	м3	25	40871,6	5897,08	1021790	147427	557480	252355	1376077	
					12675,32	1344,4	316883	33610	–	101932		
21	1106-1501-0104	Бетон тяжелый на гравии класса В15. Приготовление НР = 72 % К=1,015;	м3	25,375	17351,33	1407,25	440290	35709	323784	70029	551145	
					3184,12	648,87	80797	16465	–	40826		
22	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,869	247525		215099		215099	–	232307	
					–		–		–	17208		
23	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,19866	250602		49785		49785	–	53768	
					–		–		–	3983		

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
24	1106-0301-0406	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка анкеров НР = 72 %	т	0,04544	343860,04	22513,2	15625	1023	11315	2677	19766	
					72337,15	9485,04	3287	431	–	1464		
25	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 72 %	т	0,412	562233,01	1730,58	231640	713	103248	92161	349705	
					309900,49	783,98	127679	323	–	25904		
26	1146-0101-0105	Перекрытия. Замоноличивание швов НР = 72 %	м3	4,6	51472,61	16317,83	236774	75062	21473	126999	392875	
					30486,74	7858,48	140239	36149	–	29102		
27	1106-1501-0104	Бетон тяжелый на гравии класса В15. Приготовление НР = 72 % К=1,020;	м3	4,692	17351,45	1407,29	81413	6603	59870	12948	101910	
					3184,14	648,76	14940	3044	–	7549		
	2.2 Основная кровля											
34	1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР = 72 %	м2 изолируемой поверхности	201,6	363,93	16,03	73368	3232	49412	15542	96023	
					102,8	4,28	20724	862	–	7113		
35	1146-0201-0602	Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 15 м3 НР = 72 %	м3	15	39927,9	17,6	598919	264	477564	87186	740993	
					8072,7	–	121091	–	–	54888		
36	1106-1501-0304	Растворы тяжелые кладочные цементно-известковые марки 75. Приготовление НР = 72 % К=0.240:	м3	4,72	17671,8	1461,88	83411	6900	63902	11735	102758	
					2671,31	781,84	12609	3690	–	7612		

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
37	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР = 72 %	т металлических изделий	0,24	360530,22	2878,18	86527	691	65413	14877	109516	
					85095,97	999,62	20423	240	–	8112		
38	2105-0301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,27	247723		66885		66885	–	72236	
					–		–		–	5351		
39	1146-0201-0602	Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 15 м3 НР = 72 %	м3	8,4	39927,92	17,61	335395	148	267436	48824	414957	
					8072,7	–	67811	–	–	30738		
40	1106-1501-0305	Растворы тяжелые кладочные цементно-известковые марки 100. Приготовление НР = 72 % К=0.240:	м3	3,6	19543,06	1478,27	70355	5322	55416	8964	85665	
					2671,35	786,98	9617	2833	–	6346		
41	1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР = 72 % К=0,250;	м2 изолируемой поверхности	109,95	363,93	16,03	40014	1762	26949	8477	52370	
					102,79	4,28	11302	471	–	3879		
42	1110-0105-0101	Стропила. Установка с изготовлением (стойка, стропила, прогон, подкос, лежень, тауэрлат) НР = 72 %	м3 древесины в конструкции	16	135556,8	1857,39	2168909	29718	1660575	353860	2724591	
					29913,46	803,56	478615	12857	–	201822		

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
43	1110-0102-0205	Стены. Устройство карнизов НР = 72 %	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой п	65,3	5519,44	32,55	360419	2125,52	225243	96580	493560	
					2037,54	16,65	133051	1087,25	–	36560		
44	1110-0114-0402	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам НР = 72 %	м3 древесины в конструкции	2,7	98321,81	1732,62	265469	4678	197374	47186	337668	
					23487,59	785,06	63416	2120	–	25012		
45	1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР = 72 %	м3 древесины в конструкции	75,326	1407,89	3,52	106051	265	20448	61533	180991	
					1132,92	1,65	85338	124	–	13407		
46	1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР = 72 %	м2 обработанной поверхности	1407	317,94	3,51	447336	4938	381961	45181	531918	
					42,95	1,64	60437	2314	–	39401		
47	1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 72 %	м2 кровли	600	974,52	27,78	584712	16668	46006	380631	1042579	
					870,07	11,02	522042	6612	–	77227		
49	1146-0101-0403	Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными тяжами НР = 72 %	т	0,67	634672,17	4641,16	425230	3110	264582	114346	582742	
					235132,96	1903,42	157539	1275	–	43166		

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
54	1112-0101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой НР = 72 %	м2 утепляемого покрытия	29,2	1074,45	66,85	31374	1952	9691	14562	49611	
					675,72	16,92	19731	494	–	3675		
55	2111-0102-0103	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 75-80 К=1.030:	м3	30,076	15344		461486		461486	–	498405	
					–		–		–	36919		
56	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройствопокровного слоя из стали НР = 72 %	м2 покрытия	29,2	3478,29	17,84	101566	521	60604	29223	141252	
					1384,97	5	40441	146	–	10463		
57	2305-0301-1805	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	кг	11,7	655		7664		7664	–	8277	
					–		–		–	613		
58	1120-0701-0205	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 2600 мм. Установка над шахтами НР = 72 %	зонт	1	8535	132	8535	132	5793	1906	11276	
					2610	37	2610	37	–	835		
59	1120-0701-0206	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 3200 мм. Установка над шахтами НР = 72 %	зонт	1	11452	203	11452	203	8639	1925	14447	
					2610	63	2610	63	–	1070		

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
60	1120-0701-0203	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 1600 мм. Установка над шахтами НР = 72 %	зонт	1	6009	66	6009	66	4717	896	7457	
					1226	19	1226	19	–	552		
63	1112-0101-2003	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 72 %	м планки	82	1000,73	14,89	82060	1221	46187	25191	115831	
					422,59	4,1	34652	336	–	8580		
64	2110-0102-0111	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	82	1510		123820		123820	–	133726	
					–		–		–	9906		
72	1112-0101-1201	Кровли. Устройство снегозадержания НР = 72 %	м ограждения	202	125,58	29,58	25368	5975	1411	14231	42767	
					89,02	8,83	17982	1783	–	3168		
73	2110-0102-0114	Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	202	805		162610		162610	–	175619	
					–		–		–	13009		
74	1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж НР = 72 % К=7.000:	т конструкций	0,1484	93066,04	33052,56	13811	4905	1838	6333	21756	
					47628,03	11644,2	7068	1728	–	1612		
75	2106-0208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 К=7,000;	т	0,1484	596716		88553		88553	–	95637	

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					–		–		–	7084		
76	1112-0101-1201	Кровли. Ограждение перилами НР = 72 %	м ограждения	202	125,58	29,58	25368	5975	1411	14231	42767	
					89,02	8,83	17982	1783	–	3168		
77	2105-0301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,8867	247102		219105		219105	–	236633	
					–		–		–	17528		
78	1113-0301-1413	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-125 НР = 72 % К=3,000;	м2	141,04692	338,13	2,52	47692	355	44312	2234	53920	
					21,45	0,55	3025	78	–	3994		
79	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 72 % К=2.000:	м2	94,03128	105,99	3,03	9966	285	4318	3886	14960	
					57,03	0,36	5363	34	–	1108		
80	1112-0101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой. Канализационный стояк НР = 72 %	м2 утепляемого покрытия	98,4	1074,42	66,81	105723	6574	32659	49073	167180	
					675,71	16,94	66490	1667	–	12384		
81	2111-0102-0103	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 75-80 К=1.030:	м3	3,04056	15344		46654		46654	–	50386	
					–		–		–	3732		

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
82	1112-0101-1001	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство покровногно слоя из стали НР = 72 %**	**м2 покрытия**	**98,4**	3478,3	17,86	342265	1757	204229	98474	475998	
					1384,95	4,99	136279	491	–	35259		
83	2305-0301-1805	**Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205 К=12,000;**	**кг**	**39,6**	655		25938		25938	–	28013	
					–		–		–	2075		
84	1120-0701-0204	**Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 2000 мм. Установка над шахтами НР = 72 %**	**зонт**	**12**	6601,83	59,92	79222	719	64019	10557	96961	
					1207	14,83	14484	178	–	7182		
		Итого по разделу 2					**13 128 999**					
		в том числе										
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					2 817 783					
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					376 999					
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					133 344					
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					6 836 878					
		- накладные расходы, тенге					2 124 813					
		в т.ч. зарплата, тенге					191 233					
		- сметная прибыль (8 %), тенге					972 518					
		Раздел 3 Демонтаж										
91	1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР = 72 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	м2 стяжки	300	336,52	104,68	100955	31405	–	56277	169811	
					231,83	28,71	69550	8613	–	12579		
92	1112-0101-1402	Покрытия. Демонтаж шлакового утеплителя НР = 72 % К=0,150; ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	м3 утеплителя	45	4353,89	1768,44	195925	79580	–	100072	319677	

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					2585,44	503,2	116345	22644	–	23680		

Итого	**489 488**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	185 895
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	110 985
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	31 257
- накладные расходы, тенге	156 349
в т.ч. зарплата, тенге	14 071
- сметная прибыль (8 %), тенге	36 259

Итого по смете	**14 020 265**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	3 051 589
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	491 837
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	165 941
- материалы, изделия и конструкции, тенге	7 121 670
- накладные расходы, тенге	2 316 623
в т.ч. зарплата, тенге	208 495
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 038 538

Локальная смета №2-1-3. Блок 3 (КДО)

Раздел 1 Антисейсмический пояс

1	1106-0701-0201	**Пояса в опалубке. Устройство НР = 72 %**	**м3**	**10**	40871,4	5897	408714	58970	222991	100942	550428
					12675,3	1344,4	126753	13444	–	40772	
2	2105-0301-3201	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,369**	247525		91337		91337	–	98644
					–		–		–	7307	
3	1106-1501-0104	**Бетон тяжелый на гравии класса В15. Приготовление НР = 72 % К=1,015;**	**м3**	**10,15**	17351,33	1407,29	176116	14284	129513	28012	220458
					3184,14	648,87	32319	6586	–	16330	

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,18658	250602		46757		46757	–	50498	
					–		–		–	3741		
5	1106-0301-0406	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка анкеров НР = 72 %	т	0,02316	343868,74	22538,86	7964	522	5767	1364	10074	
					72322,97	9499,14	1675	220	–	746		
6	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 72 %	т	0,1333	562235,56	1732,93	74946	231	33405	29819	113146	
					309902,48	787,7	41310	105	–	8381		
7	1146-0101-0105	Перекрытия. Усиление железобетоном сверху НР = 72 %	м3	0,5	51472	16318	25736	8159	2334	13804	42703	
					30486	7858	15243	3929	–	3163		
8	1106-1501-0104	Бетон тяжелый на гравии класса В15. Приготовление НР = 72 % К=1,020;	м3	0,51	17350,98	1407,84	8849	718	6507	1408	11078	
					3184,31	649,02	1624	331	–	821		

	Итого по разделу 1	**1 097 029**
	в том числе	
	- зарплата рабочих-строителей, тенге	218 924
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге	82 884
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	24 615
	- материалы, изделия и конструкции, тенге	538 611
	- накладные расходы, тенге	175 349
	в т.ч. зарплата, тенге	15 781
	- сметная прибыль (8 %), тенге	81 261

Раздел 2 Кровля

15	1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР = 72 %	м2 изолируемой поверхности	81,8	363,92	16,03	29769	1311	20049	6306	38961	

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					102,8	4,28	8409	350	–	2886	
16	1146-0201-0602	Парапет. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 15 м3 НР = 72 %	м3	26,39	39927,92	17,61	1053698	465	840194	153388	1303637
					8072,71	–	213039	–	–	96567	
17	1106-1501-0317	Растворы тяжелые кладочные цементные марки 75. Приготовление НР = 72 % К=0.240:	м3	6,334	16568,84	1445,45	104947	9155	80609	14473	128955
					2397,04	776,67	15183	4919	–	9554	
18	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР = 72 %	т металлических изделий	0,4229	360530,6	2877,6	152468	1217	115264	26214	192967
					85096,47	997,89	35987	422	–	14295	
19	2105-0301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,4229	247723		104762		1048	–	113143
					–		–		–	8381	
20	1146-0201-0602	Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 15 м3 НР = 72 %	м3	12,1	39927,93	17,6	486128	213	385235	70330	597735
					8072,73	–	97680	–	–	44277	
21	1106-1501-0318	Растворы тяжелые кладочные цементные марки 100. Приготовление НР = 72 % К=0.240:	м3	2,904	16532,02	1441,12	48009	4185	36863	6633	59013
					2397,04	775,14	6961	2251	–	4371	

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
22	1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Изоляция под лежень НР = 72 % К=0,250;	м2 изолируемой поверхности	31,825	363,93	16,06	11582	511	7800	2453	15158	
					102,78	4,27	3271	136	–	1123		
23	1110-0105-0101	Стропила. Установка с изготовлением (стойка, стропила, прогон, подкос, лежень, мауэрлат) НР = 72 %	м3 древесины в конструкции	20,192	135556,76	1857,37	2737162	37504	2095646	446571	3438432	
					29913,43	803,54	604012	16225	–	254699		
24	1110-0102-0205	Стены. Устройство карнизов НР = 72 %	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой п	43,4	2629,33	32,56	114113	1413	24271	64189	192566	
					2037,53	16,66	88429	723	–	14264		
25	2107-0601-0101	Доски строганые в четверть, толщиной от 13 мм до 16 мм, 2 сорта	м3	0,637	115604		73640		73640	–	79531	
					–		–		–	5891		
26	1110-0114-0402	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам НР = 72 %	м3 древесины в конструкции	4,062	98321,76	1732,64	399383	7038	296938	70989	508002	
					23487,69	785,08	95407	3189	–	37630		
27	1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР = 72 %	м3 древесины в конструкции	22,927	1407,86	3,49	32278	80	6224	18729	55088	
					1132,9	1,66	25974	38	0	4081		

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
28	1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР = 72 %	м2 обработанной поверхности	381	317,94	3,51	121134	1337	103431	12235	144039	
					42,96	1,65	16366	627	–	10670		
29	1146-0101-0403	Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными тяжами НР = 72 %	т	0,20536	634675,69	4640,63	130337	953	81097	35048	178616	
					235133,42	1903,97	48287	391	–	13231		
30	1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 72 %	м2 кровли	381	974,53	27,78	371295	10583	29215	241702	662037	
					870,07	11,02	331497	4200	–	49040		
34	1112-0101-1201	Кровли. Ограждение перилами НР = 72 %	м ограждения	26	125,58	29,58	3265	769	182	1832	5505	
					89	8,85	2314	230	–	408		
35	2110-0102-0114	Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	26	805		20930		20930	–	22604	
					–		–		–	1674		
36	1112-0101-1201	Кровли. Ограждение перилами НР = 72 % К=2,000:	м ограждения	57,6	125,59	29,58	7234	1704	402	4059	12196	
					89,03	8,84	5128	509	–	903		
37	2105-0301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014 К=8,000:	т	0,12672	247102		31313		31313	–	33818	
					–		–		–	2505		

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
38	1113-0301-1413	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-125 НР = 72 % К=3,000;	м2	39,3	338,14	2,52	13289	99	12347	623	15025	
					21,45	0,56	843	22	–	1113		
39	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 72 % К=2.000:	м2	26,2	105,95	3,02	2776	79	1203	1083	4168	
					57,02	0,38	1494	10	–	309		
40	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство вентиляционного стального короба НР = 72 %	м2 покрытия	33,8	3478,25	17,84	117565	603	70151	33826	163502	
					1384,94	5	46811	169	–	12111		
41	1112-0101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой НР = 72 %	м2 утепляемого покрытия	21	1074,43	66,81	22563	1403	6970	10473	35679	
					675,71	16,95	14190	356	–	2643		
42	2111-0102-0103	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 75-80 К=1.030:	м3	0,412	15344		6322		6322	–	6828	
					–		–		–	506		
43	2305-0301-1805	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	кг	16	655		10480		10480	–	11318	
					–		–		–	838		
44	1120-0701-0205	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 2600 мм. Установка над шахтами НР = 72 %	зонт	2	8536	132,5	17072	265	11587	3812	22555	

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					2610	37	5220	74	–	1671		
45	1120-0701-0204	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 2000 мм. Установка над шахтами НР = 72 %	зонт	2	6798	75	13596	150	10670	2025	16871	
					1388	18,5	2776	37	–	1250		
46	1110-0106-0101	Окна слуховые. Устройство НР = 72 %	слуховое окно	1	17189	1113	17189	1113	7413	6594	25686	
					8663	495	8663	495	–	1903		
47	2109-0102-0102	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	1,14	5645		6435		6435	–	6950	
					–		–		–	515		
48	2107-0506-2002	Фанера из хвойных пород ФК, шлифованная, толщиной 6 мм ГОСТ 3916.1-96	м2	1,14	1172		1336		1336	–	1443	
					–		–		–	107		
49	2109-0404-0507	Задвижка накладная 3Т ГОСТ 5090-2016	шт.	1	447		447		447	–	483	
					–		–		–	36		
50	2109-0404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	4	463		1852		1852	–	2000	
					–		–		–	148		
51	1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж НР = 72 %	т конструкций	0,0212	93066,04	33018,87	1973	700	263	904	3107	
					47641,51	11603,77	1010	246	–	230		
52	2106-0208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,0212	596716		12650		12650	–	13662	
					–		–		–	1012		

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
53	1113-0301-1413	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-125 НР = 72 % К=3,000;	м2	20,47323	338,15	2,54	6923	52	6432	325	7828	
					21,44	0,59	439	12	–	580		
54	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 72 % К=2.000:	м2	13,64882	105,94	3	1446	41	627	564	2171	
					57	0,44	778	6	–	161		
		Итого по разделу 2					8 121 279					
		в том числе										
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					1 582 488					
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					82 943					
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					35 637					
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					4 396 606					
		- накладные расходы, тенге					1 235 380					
		в т.ч. зарплата, тенге					111 184					
		- сметная прибыль (8 %), тенге					601 583					
		Раздел 3 Прочие работы										
60	1146-0302-0102	Проемы в конструкциях из бетона. Пробивка НР = 72 %	м3	0,36	67072,22	35275	24146	12699	–	12627	39715	
					31797,22	16916,67	11447	6090	–	2942		
61	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 72 %	м2 покрытия	60	3478,28	17,85	208697	1071	124529	60046	290242	
					1384,95	5	83097	300	–	21499		
62	1120-1101-0107	Люки герметические. Установка НР = 72 %	люк	1	3868	252	3868	252	1305	1717	6032	
					2311	74	2311	74	–	447		

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
63	2109-0102-0305	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П, ДЛ 13-10П СТ РК 943-92	м2	1	33118		33118		33118	–	35767	
					–		–		–	2649		
64	1110-0109-0101	Лестницы с подшивкой досками внутриквартирные. Устройство обшивки НР = 72 %	м2 горизонтальной проекции	3	20105	251,67	60315	755	34541	18294	84898	
					8339,67	129,67	25019	389	–	6289		
65	1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж НР = 72 %	т конструкций	0,03244	93064,12	33045,62	3019	1072	402	1384	4755	
					47626,39	11621,45	1545	377	–	352		
66	2106-0208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,03244	596716		19357		19357	–	20906	
					–		–		–	1549		
67	1113-0301-1413	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-125 НР = 72 % К=3,000;	м2	2,62764	337,95	2,66	888	7	825	41	1003	
					21,31	0,38	56	1	–	74		
68	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 72 % К=2.000:	м2	1,75176	106,75	3,43	187	6	81	72	280	
					57,09	–	100	–	–	21		

Итого по разделу 3	**483 598**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	123 575
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	15 862
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	7 231
- материалы, изделия и конструкции, тенге	214 158

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		- накладные расходы, тенге					94 181					
		в т.ч. зарплата, тенге					8 476					
		- сметная прибыль (8 %), тенге					35 822					
		Раздел 4 Демонтаж										
73	1208-0101-0201	**Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий НР = 72 %**	**м2 кровли**	**372**	180,76	0,22	67243	81	–	48357	124848	
					180,54	–	67162	–	–	9248		
74	1146-0401-0104	**Стены кирпичные. Разборка НР = 72 %**	**м3**	**50,85**	12864,1	3548,9	654139	81	–	403362	1142103	
					9315,2	1702,01	473678	86547	–	84600		
75	1112-0101-1701	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР = 72 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0·**	**м2 стяжки**	**372**	336,51	104,68	125183	38942	–	69784	210564	
					231,83	28,71	86241	10681	–	15597		
76	1112-0101-1402	**Покрытия. Утепление керамзитом НР = 72 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8: кмат1=0:**	**м3 утеплителя**	**372**	4353,89	1768,44	242947	98679	–	124089	396399	
					2585,45	503,2	144268	28078	–	29363		
		Итого по разделу 4					**1 873 914**					
		в том числе										
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					771 349					
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					137 621					
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					125 306					
		- накладные расходы, тенге					645 592					
		в т.ч. зарплата, тенге					58 103					
		- сметная прибыль (8 %), тенге					138 808					
		Итого по смете					**11 575 820**					

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		в том числе										
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					2 696 336					
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					319 310					
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					192 789					
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					5 149 375					
		- накладные расходы, тенге					2 150 502					
		в т.ч. зарплата, тенге					193 544					
		- сметная прибыль (8 %), тенге					857 474					
		Локальная смета №2-1-4.Блок 4 (Галерея 1 и 2)										
		Раздел 2 Антисейсмический пояс										
41	1106-0701-0201	**Пояса в опалубке. Устройство НР = 72 %**	**м3**	**6**	40871,33	5897	245228	35382	133794	60566	330258	
					12675,33	1344,5	76052	8067	–	24464		
42	1106-1501-0110	**Бетон тяжелый на щебне класса В15. Приготовление НР = 72 % К=1,015;**	**м3**	**6,09**	14919,54	1362,07	90860	8295	63174	16744	116212	
					3184,07	634,65	19391	3865	–	8608		
43	2105-0301-3201	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,164**	247525		40594		40594	–	43842	
					–		–		–	3248		
44	2105-0301-3001	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,043**	250602		10776		10776	–	11638	
					–		–		–	862		
45	1106-0301-0406	**Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка анкеров НР = 72 %**	**т**	**0,07822**	343850,68	22513,42	26896	1761	19477	4609	34025	
					72334,44	9498,85	5658	743	–	2520		
46	1106-0301-0407	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 72 %**	**т**	**0,079**	562240,51	1734,18	44417	137	19798	17672	67056	
					309898,73	784,81	24482	62	–	4967		

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
47	1146-0101-0105	Перекрытия. Усиление железобетоном сверху НР = 72 %	м3	0,2	6130	20405	12026	4081	933	6463	19968	
					35060	9825	7012	1965	–	1479		
48	1106-1501-0110	Бетон тяжелый на щебне класса В15. Приготовление НР = 72 % К=1,020;	м3	0,204	14926,47	1362,75	3045	278	2117	561	3894	
					3186,27	632,35	650	129	–	288		
		Итого по разделу 2					**626 893**					
		в том числе										
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					133 245					
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					49 934					
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					14 831					
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					290 663					
		- накладные расходы, тенге					106 615					
		в т.ч. зарплата, тенге					9 595					
		- сметная прибыль (8 %), тенге					46 436					
		Раздел 3 Демонтаж										
49	1208-0101-0204	Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий НР = 72 %	м2 кровли	135	299,72	1,58	40462	213	–	28979	74996	
					298,14	–	40249	–	–	5555		
50	1208-0101-0101	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами НР = 72 %	м2 кровли	135	183,17	19,9	24728	2686	–	16532	44561	
					163,27	6,81	22042	919	–	3301		
51	1208-0101-0102	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок НР = 72 %	м2 кровли	135	265,87	12,54	35893	1693	–	25041	65809	
					253,33	4,29	34200	579	–	4875		

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
52	1208-0101-0104	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: мауэрлаты НР = 72 %	м2 кровли	135	84,16	11,67	11361	1576	–	7433	20298	
					72,48	3,99	9785	539	–	1504		
54	1146-0401-0104	Стены кирпичные. Разборка НР = 72 %	м3	9,9	12864,04	3548,89	127354	35134	–	78530	222355	
					9315,15	1702,02	92220	16850	–	16471		
56	1219-0101-0901	Помещения. Очистка от строительного мусора НР = 72 % К=1,300;	т	32,5	2222,49	–	72231	–	–	52006	134176	
					2222,49	–	72231	–	–	9939		
57	4102-0101-1006	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 6 км	т	32,5	228		7410		–	–	8003	
					–		–		–	593		

Итого по разделу 3	**570 198**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	270 727
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	41 302
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	18 887
- перевозка грузов, тенге	7 410
- накладные расходы, тенге	208 521
в т.ч. зарплата, тенге	18 767
- сметная прибыль (8 %), тенге	42 238

Итого по смете 2-1-4	**1 197 091**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	403 972
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	91 236
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	33 718
- материалы, изделия и конструкции, тенге	290 663
- перевозка грузов, тенге	7 410
- накладные расходы, тенге	315 136
в т.ч. зарплата, тенге	28 362

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		- сметная прибыль (8 %), тенге					88 674					

Техническое решение №1
Локальная смета №2-1-1. Блок 1 (Корпус терапии)
Раздел 2 Кровля
2.4 Козырек №1 (замена шифера на профлист)

1	1110-0110-0101	Каркас из брусьев. Установка НР = 72 %	м3	0,44792	110961,78	1745,85	49702	782	18605	22072	77516	
					67679,5	759,06	30315	340	–	5742		
2	1110-0114-0402	Обрешетка из брусьев. Укладка по фермам НР = 72 %	м3 древесины в конструкции	3,56168	98313,72	1732,61	350162	6171	260336	62245	445400	
					23487,51	785,02	83655	2796	–	32993		
3	1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 72 %	м2 кровли	58,22	974,53	27,79	56737	1618	4464	36933	101164	
					870,06	11,01	50655	641	–	7494		
4	2110-0103-0708	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	66,953	2364		158277		158277	–	170939	Казахстан
					–		–		–	12662		
5	1112-0101-0410	Примыкания к стенам и парапетам кровель из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 72 %	м примыканий	10	1900,1	18,4	19001	184	12517	4562	25448	
					630	3,6	6300	36	–	1885		
6	1112-0101-2001	Планки кровель торцевые (ветровые) из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 72 %	м планки	2,352	3793,37	1962,16	8922	4615	3068	1690	11461	
					526,79	471,09	1239	1108	–	849		
7	1112-0101-2003	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 72 %	м планки	4	1000,5	14,75	4002	59	2253	1229	5649	

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					422,5	4,25	1690	17	–	418		
8	2110-0102-0111	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	4	1510		6040		6040	–	6523	Казахстан
					–		–		–	483		
	2.5 Козырек №2 (замена шифера на профлист)											
9	1110-0110-0101	Каркас из брусьев. Установка НР = 72 %	м3	0,22923	110962,79	1744,97	25436	400	9522	11295	39669	
					67678,75	759,06	15514	174	–	2938		
10	1110-0114-0402	Обрешетка из брусьев. Укладка по фермам НР = 72 %	м3 древесины в конструкции	1,49644	98313,33	1732,78	147120	2593	109379	26152	187134	
					23487,74	784,53	35148	1174	–	13862		
11	1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 72 %	м2 кровли	22,6464	974,55	27,77	22070	629	1737	14367	39352	
					870,07	11,04	19704	250	–	2915		
12	2110-0103-0708	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	26,04336	2364		61567		61567	–	66492	Казахстан
					–		–		–	4925		
13	1112-0101-0410	Примыкания к стенам и парапетам кровель из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 72 %	м примыканий	11,2	1899,91	18,3	21279	205	14018	5110	28500	
					630	3,66	7056	41	–	2111		
14	1112-0101-2001	Планки кровель торцевые (ветровые) из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 72 %	м планки	0,6066	3793,27	1961,75	2301	1190	791	436	2956	
					527,53	469,83	320	285	–	219		

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	1110-0102-0205	Стены. Устройство карнизов НР = 72 %	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой п	3,3	3351,21	32,73	11059	108	4227	4881	17215	
					2037,58	16,67	6724	55	–	1275		
16	2107-0201-0201	Бруски обрезные хвоиных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,10395	31325		3256		3256	–	3516	Казахстан
					–		–		–	260		
	Раздел 3 Демонтаж											
	3.2 Козырек №1											
17	1208-0101-0204	Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий НР = 72 %	м2 кровли	58,22	299,73	1,58	17450	92	–	12498	32344	
					298,14	–	17358	–	–	2396		
18	1208-0101-0101	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами НР = 72 %	м2 кровли	58,22	183,17	19,89	10664	1158	–	7129	19216	
					163,28	6,8	9506	396	–	1423		
19	1208-0101-0102	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок НР = 72 %	м2 кровли	58,22	265,87	12,54	15479	730	–	10799	28380	
					253,33	4,29	14749	250	–	2102		
	3.3 Козырек №2											
20	1208-0101-0204	Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий НР = 72 %	м2 кровли	22,6464	299,74	1,59	6788	36	–	4861	12581	
					298,15	–	6752	–	–	932		
21	1208-0101-0101	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами НР = 72 %	м2 кровли	22,6464	183,21	19,91	4149	451	–	2773	7476	
					163,29	6,8	3698	154	–	554		

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
22	1208-0101-0102	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок НР = 72 %	м2 кровли	22,6464	265,87	12,54	6021	284	–	4200	11039	
					253,33	4,28	5737	97	–	818		
23	4102-0101-1006	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 6 км	т	300	228		68400		–	–	73872	
					–		–		–	5472		

Итого по смете 2-1-1 **1 413 842**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 316 120
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 21 305
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 7 814
- материалы, изделия и конструкции, тенге 670 057
- перевозка грузов, тенге 68 400
- накладные расходы, тенге 233 232
  - в т.ч. зарплата, тенге 20 990
- сметная прибыль (8 %), тенге 104 728

Всего **1 413 842**

Локальная смета №2-1-2.Блок 2 (Корпус Хирургии и лестницы)

Раздел 2 Кровля хирургии

2.2 Основная кровля

1	1146-0201-0602	Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 15 м3 НР = 72 %	м3	71,9874	39927,9	17,6	2874306	1267	2291906	418416	3556140	
					8072,7	–	581133	–	–	263418		
2	1106-1501-0312	Растворы тяжелые кладочные цементно-глиняные марки 100. Приготовление НР = 72 % К=0,240;	м3	17,2764	26327,71	10833,56	454848	187165	226271	76314	573655	
					2397,03	3737,99	41412	64579	–	42493		

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Раздел 3 Демонтаж											
3	1208-0101-0202	Кровли из листовой стали. Разборка покрытий НР = 72 %	м2 кровли	25,74	108,86	0,08	2802	2	–	2016	5203	
					108,78	–	2800	–	–	385		
4	1208-0101-0101	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами НР = 72 %	м2 кровли	25,74	183,18	19,89	4715	512	–	3152	8496	
					163,29	6,8	4203	175	–	629		
5	1208-0101-0102	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок НР = 72 %	м2 кровли	25,74	265,89	12,55	6844	323	–	4774	12547	
					253,34	4,27	6521	110	–	929		
6	4102-0101-1006	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 6 км	т	400	228		91200		–	–	98496	
					–		–		–	7296		
	Раздел 4 Козырьки											
7	1110-0110-0101	Каркас из брусьев. Установка НР = 72 %	м3	1,08175	110961,87	1746,24	120033	1889	44933	53302	187202	
					67678,3	758,03	73211	820	–	13867		
8	1110-0114-0402	Обрешетка из брусьев. Укладка по фермам НР = 72 %	м3 древесины в конструкции	0,9435	98314,79	1732,91	92760	1635	68964	16489	117989	
					23488,08	785,37	22161	741	–	8740		
9	1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 72 %	м2 кровли	25,74	974,48	27,74	25083	714	1973	16329	44725	
					870,09	10,99	22396	283	–	3313		
10	2110-0103-0708	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012 К=1,150;	м2	29,601	2364		69977		69977	–	75575	Казахстан

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					–		–		–	5598		
11	1112-0101-0410	Примыкания к стенам и парапетам кровель из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 72 %	м примыканий	14,3	1900,07	18,32	27171	262	17900	6525	36392	
					630	3,71	9009	53	–	2696		
12	1112-0101-2001	Планки кровель торцевые (ветровые) из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 72 %	м планки	0,549	3792,35	1961,75	2082	1077	716	394	2674	
					526,41	469,95	289	258	–	198		

Итого по смете 2-1-2	**4 719 094**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	763 135
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	194 846
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	67 019
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 722 640
- перевозка грузов, тенге	91 200
- накладные расходы, тенге	597 711
в т.ч. зарплата, тенге	53 795
- сметная прибыль (8 %), тенге	349 562
Всего	**4 719 094**

Локальная смета №2-1-3. Блок 2 (Корпус Хирургии и лестницы)

Раздел 5 Навес сушилки

1	1208-0101-0204	Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий НР = 72 %	м2 кровли	75	299,72	1,59	22479	119	–	16099	41664	
					298,13	–	22360	–	–	3086		
2	1208-0101-0101	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами НР = 72 %	м2 кровли	75	183,16	19,89	13737	1492	–	9184	24755	
					163,27	6,81	12245	511	–	1834		

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	1208-0101-0102	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок НР = 72 %	м2 кровли	75	265,88	12,55	19941	941	–	13912	36561	
					253,33	4,29	19000	322	–	2708		
4	1208-0101-0101	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами НР = 72 %	м2 кровли	45	183,16	19,89	8242	895	–	5510	14852	
					163,27	6,8	7347	306	–	1100		
5	4102-0101-1006	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 6 км	т	350	228		79800		–	–	86184	
					–		–		–	6384		
6	1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка НР = 72 %	м3 древесины в конструкции	8,3	77317,95	1365,42	641739	11333	373335	189071	897275	
					30972,41	666,02	257071	5528	–	66465		
7	1110-0105-0101	Стропила. Установка с изготовлением НР = 72 %	м3 древесины в конструкции	0,84	99702,38	1857,14	83750	1560	57063	18577	110513	
					29913,1	803,57	25127	675	–	8186		
8	1112-0101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР = 72 %	м2 кровли	75	3288,29	127,83	246622	9587	50758	136192	413439	
					2483,69	38,37	186277	2878	–	30625		
9	2110-0103-0708	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012 К=1,150;	м2	86,25	2364		203895		203895	–	220207	Казахстан
					–		–		–	16312		
10	2110-0102-0210	Планка примыкания нижняя для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80 К=1,100;	м	16,5	914		15081		15081	–	16287	Казахстан

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					–		–		–	1206		
11	1101-0107-1802	Основание пола. Планировка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м2 спланированной поверхности	75	183,8	–	13785	–	–	9925	25607	
					183,8	–	13785	–	–	1897		
12	1111-0101-0203	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 72 %	м3 подстилающего слоя	7,5	9925,33	2257,73	74440	16933	27106	27384	109970	
					4053,47	1017,6	30401	7632	–	8146		
13	1111-0101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство НР = 72 %	м2 стяжки	75	851,63	37,19	63872	2789	28348	24631	95583	
					436,47	19,67	32735	1475	–	7080		
14	1111-0101-1104	Стяжки бетонные. Устроиство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103 НР = 72 % К=20,000;	м2 стяжки	1500	105,97	6,42	158961	9626	141464	9180	181592	
					5,25	3,25	7871	4879	–	13451		
15	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 72 %	т	0,20925	259388,29	1830,35	54277	383	50232	2762	61602	
					17500,6	831,54	3662	174	–	4563		

Итого по смете 2-1-3	**2 336 091**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	617 881
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	55 658
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	24 380
- материалы, изделия и конструкции, тенге	947 282
- перевозка грузов, тенге	79 800
- накладные расходы, тенге	462 427
в т.ч. зарплата, тенге	41 618
- сметная прибыль (8 %), тенге	173 043
Всего	**2 336 091**

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Локальная смета №2-1-4. Блок 4 (Галерея 1 и 2)												
Раздел 1 Кровля												
1.1 Галерея 1												
1	1110-0105-0101	Стропила. Установка с изготовлением НР = 72 %	м3 древесины в конструкции	1,675	99702,09	1857,31	167001	3111	113785	37045	220370	
					29913,43	803,58	50105	1346	–	16324		
2	1110-0114-0402	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам НР = 72 %	м3 древесины в конструкции	1,095	98314,16	1732,42	107654	1897	80038	19136	136933	
					23487,67	784,47	25719	859	–	10143		
3	1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР = 72 %	м3 древесины в конструкции	1,095	9102,28	75,8	9967	83	8643	921	11759	
					1133,33	34,7	1241	38	–	871		
4	1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР = 72 %	м2 обработанной поверхности	130	317,93	3,51	41331	456	35291	4175	49146	
					42,95	1,65	5584	214	–	3640		
5	1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 72 %	м2 кровли	120	974,53	27,78	116944	3334	9202	76126	208516	
					870,07	11,03	104408	1323	–	15446		
6	2110-0103-1005	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	138	2791		385158		385158	–	415971	Казахстан
					–		–		–	30813		
7	1146-0201-0602	Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 15 м3 НР = 72 %	м3	5	39928	17,6	199640	88	159188	29062	246998	
					8072,8	–	40364	–	–	18296		

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	1106-1501-0304	Растворы тяжелые кладочные цементно-известковые марки 75. Приготовление НР = 72 % К=0,240;	м3	1,2	17670,83	1461,67	21205	1754	16245	2984	26124	
					2671,67	781,67	3206	938	–	1935		
9	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР = 72 %	т металличес ких изделий	0,06648	87966,31	2873,04	5848	191	–	4121	10767	
					85093,26	992,78	5657	66	–	798		
10	2105-0301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,06648	247723		16469		16469	–	17787	
					–		–		–	1318		
1.2	**Галерея 2**											
11	1110-0105-0101	Стропила. Установка с изготовлением НР = 72 %	м3 древесины в конструкции	0,52	99698,08	1855,77	51843	965	35323	11501	68412	
					29913,46	803,85	15555	418	–	5068		
12	1110-0114-0402	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам НР = 72 %	м3 древесины в конструкции	0,42	98316,67	1733,33	41293	728	30700	7340	52524	
					23488,1	785,71	9865	330	–	3891		
13	1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР = 72 %	м3 древесины в конструкции	0,52	9101,92	75	4733	39	4105	438	5585	
					1132,69	36,54	589	19	–	414		
14	1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР = 72 %	м2 обработанн ой поверхност и	46	317,96	3,52	14626	162	12488	1477	17391	
					42,96	1,65	1976	76	–	1288		

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 72 %	м2 кровли	46	974,52	27,78	44828	1278	3527	29182	79931	
					870,07	11,02	40023	507	–	5921		
16	2110-0103-1005	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	41,4	2791		115547		115547	–	124791	Казахстан
					–		–		–	9244		
17	1112-0101-2003	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 72 %	м планки	4	1000,5	14,75	4002	59	2253	1229	5649	
					422,5	4,25	1690	17	–	418		
18	2110-0102-0111	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	4	1510		6040		6040	–	6523	Казахстан
					–		–		–	483		

Итого по смете 2-1-4	**1 705 177**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	305 982
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	14 145
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	6 151
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 034 002
- накладные расходы, тенге	224 737
в т.ч. зарплата, тенге	20 226
- сметная прибыль (8 %), тенге	126 311
Всего	**1 705 177**

Локальная смета №2-1-5. Козырьки

Раздел 1 Козырек №1

1.1 Демонтажные работы

1	1208-0101-0204	Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий НР = 72 %	м2 кровли	14	299,71	1,57	4196	22	–	3005	7777	

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					298,14	–	4174	–	–	576		
2	4102-0101-1006	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 6 км	т	3	228		684		–	–	739	
					–		–		–	55		
1.2 Монтажные работы												
3	1110-0102-0205	Стены. Устройство карнизов и лобовых досок НР = 90 %	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутый п	4,7	2357,02	26,17	11078	123	2628	7551	20119	
					1771,7	13,4	8327	63	–	1490		
4	2107-0601-0101	Доски строганые в четверть, толщиной от 13 мм до 16 мм, 2 сорта	м3	0,0812	115604		9387		9387	–	10138	
					–		–		–	751		
5	1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 92 %	м2 кровли	14	855,57	22,29	11978	312	1074	9859	23584	
					756,57	8,86	10592	124	–	1747		
6	2110-0103-0708	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	16,1	2364		38060		38060	–	41105	Казахстан
					–		–		–	3045		
Раздел 2 Козырек №2												
2.1 Демонтажные работы												
7	1208-0101-0204	Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий НР = 72 %	м2 кровли	9	299,67	1,56	2697	14	–	1932	4999	
					298,11	–	2683	–	–	370		
2.2 Монтажные работы												

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	1110-0102-0205	Стены. Устройство карнизов и лобовых досок НР = 90 %	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутый п	3,2	2357,5 1771,88	26,25 13,44	7544 5670	84 43	1790 –	5142 1015	13701	
9	2107-0601-0101	Доски строганые в четверть, толщиной от 13 мм до 16 мм, 2 сорта	м3	0,0712	115604 –		8231 –		8231 –	– 658	8889	
10	1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 92 %	м2 кровли	9	855,33 756,56	22,11 8,89	7698 6809	199 80	690 –	6338 1123	15159	
11	2110-0103-0708	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	10,35	2364 –		24467 –		24467 –	– 1957	26424	Казахстан

Итого по смете 2-1-5	**172 634**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	38 255
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	754
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	310
- материалы, изделия и конструкции, тенге	86 327
- перевозка грузов, тенге	684
- накладные расходы, тенге	33 827
в т.ч. зарплата, тенге	3 044
- сметная прибыль (8 %), тенге	12 787
Всего	**172 634**

Локальная смета №2-1-6. Гараж
Раздел 1 Кровля
1.1 Демонтажные работы

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1208-0101-0204	Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий НР = 72 %	м2 кровли	381,52	299,72	1,58	114348	603	–	81896	211944	
					298,14	–	113745	–	–	15700		
2	1208-0101-0101	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами НР = 72 %	м2 кровли	381,52	183,17	19,89	69882	7590	–	46720	125930	
					163,27	6,81	62292	2597	–	9328		
3	1208-0101-0102	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок НР = 72 %	м2 кровли	381,52	265,88	12,54	101438	4785	–	70769	185984	
					253,34	4,29	96653	1637	–	13777		
4	1208-0101-0104	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: мауэрлаты НР = 72 %	м2 кровли	5,255	84,11	11,61	442	61	–	289	789	
					72,5	4	381	21	–	58		
5	4102-0101-1006	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 6 км	т	30	228		6840		–	–	7387	
					–		–		–	547		
1.2 Монтажные работы												
6	1146-0201-0602	Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 15 м3 НР = 84 % К=0,240;	м3	59,474	44750,23	17,6	2661475	1047	2180312	403297	3309954	
					8072,7	–	480116	–	–	245182		
7	1106-1501-0318	Растворы тяжелые кладочные цементные марки 100. Приготовление НР = 91 % К=0,240;	м3	14,27376	12867,11	1153,09	183662	16459	137451	35131	236296	
					2084,38	620,3	29752	8854	–	17503		
8	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР = 93 %	т металличес ких изделий	0,792	76299,24	2303,03	60429	1824	–	55091	124762	
					73996,21	799,24	58605	633	–	9242		

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	2105-0301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,792	240224		190257		190257	–	205478	
					–		–		–	15221		
10	1110-0105-0101	Стропила. Установка с изготовлением НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	19,088	95428,38	1485,91	1821537	28363	1296663	457904	2461796	
					26011,68	642,86	496511	12271	–	182355		
11	1110-0102-0205	Стены. Устройство карнизов НР = 72 %	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой п	186,224	2125,62	32,55	395842	6062	10342	275428	724972	
					2037,54	16,65	379438	3101	–	53702		
12	2107-0601-0101	Доски строганые в четверть, толщиной от 13 мм до 16 мм, 2 сорта	м3	2,808	115604		324616		324616	–	350585	Казахстан
					–		–		–	25969		
13	1110-0114-0402	Обрешетка из брусьев. Укладка по фермам НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	13,333	94903,85	1386,18	1265353	18482	974558	252618	1639409	
					20423,99	628,07	272313	8374	–	121438		
14	1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	17,088	8938,61	60,57	152743	1035	134874	15586	181795	
					985,14	28,32	16834	484	–	13466		
15	1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР = 90 %	м2 обработанной поверхности	416,52	311,63	2,81	129802	1170	113074	14495	155841	
					37,35	1,32	15558	548	–	11544		

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
16	1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 92 %	м2 кровли	416,52	855,48	22,22	356323	9256	31938	293298	701591	
					756,58	8,82	315129	3673	–	51970		
17	2110-0104-0913	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012 К=1,150;	м2	478,998	3630		1738763		1738763	–	1877864	Казахстан
					–		–		–	139101		
18	1112-0101-2003	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 92 %	м планки	16,46	2452,73	11,97	40372	197	34126	5615	49666	
					367,5	3,28	6049	54	–	3679		
19	1112-0101-1201	Кровли. Ограждение перилами НР = 92 %	м ограждения	16,46	108,02	23,63	1778	389	115	1279	3302	
					77,4	7,05	1274	116	–	245		
20	2110-0102-0114	Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	16,46	805		13250		13250	–	14310	Казахстан
					–		–		–	1060		
21	1108-0701-0102	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка НР = 93 %	м2 вертикальной проекции	190	873,25	42,56	165918	8087	53444	100951	288219	
					549,41	21,91	104387	4162	–	21350		
Раздел 2 Ворота												
22	1146-0401-1103	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка НР = 84 %	м2	29,23	1195,38	177,25	34941	5181	–	27353	67278	
					1018,13	95,89	29760	2803	–	4984		
23	1203-0101-0501	Стены каркасные. Ремонт со сменой обвязки из бревен НР = 72 %	м элемента	7,9	8949,49	35,95	70701	284	10354	43350	123175	

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					7602,91	18,48	60063	146	–	9124		
24	2105-0204-0803	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 22П-40П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,4974	439765		218739		218739	–	236238	
					–		–		–	17499		
25	2107-0201-0205	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,02666	31325		835		835	–	902	Казахстан
					–		–		–	67		
26	1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	0,02666	8927,23	75,02	238	2	210	23	282	
					975,24	–	26	–	–	21		
27	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	0,128	960,94	–	123	–	–	89	229	
					960,94	–	123	–	–	17		
28	1146-0101-0801	Столбы металлические изквадратных стальных труб 100х100х3. Обетонирование НР = 84 %	м3	0,121	68429,75	1322,31	8280	160	3756	3724	12964	
					36066,12	570,25	4364	69	–	960		
29	2105-0206-0804	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами от 180 х 180 мм и более ГОСТ 13663-86	т	0,95792	291139		278888		278888	–	301199	
					–		–		–	22311		
30	1109-0403-0305	Ворота двухсекционные площадью 25 м2. Монтаж НР = 69 %	м2	29,23	945,09	3,63	27625	106	–	18988	50342	
					941,46	–	27519	–	–	3729		
31	2106-0405-0501	Ворота различных типов: рамы, каркасы, панели с заполнением из тонколистовой стали без механизма открывания ГОСТ 31174-2003	т	1,457	760880		1108602		1108602	–	1197290	

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					–		–		–	88688		
32	2109-0404-0311	Замок цилиндровый накладной ЗН1 ГОСТ 5089-2011	шт.	2	1960		3920		3920	–	4234	
					–		–		–	314		
33	1113-0301-0405	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-059 за один раз НР = 69 %	м2	58	207,9	2,71	12058	157	9015	2009	15192	
					49,76	0,45	2886	26	–	1125		
34	1113-0301-1421	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой НР = 69 %	м2	58	127,28	3,12	7382	181	5938	889	8933	
					21,78	0,45	1263	26	–	662		

Итого по смете 2-1-6 **14 876 132**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 2 575 041
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 111 481
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 49 595
- материалы, изделия и конструкции, тенге 8 874 040
- перевозка грузов, тенге 6 840
- накладные расходы, тенге 2 206 792
  в т.ч. зарплата, тенге 198 611
- сметная прибыль (8 %), тенге 1 101 938

Всего **14 876 132**

Локальная смета №2-1-7. Навес

1	1101-0101-0431	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 НР = 72 %	м3 грунта	47,104	229,17	229,17	10795	10795	–	3186	15099	
					–	93,94	–	4425	–	1118		
2	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	0,588	6078,23	1818,03	3574	1069	1937	977	4915	
					965,99	821,43	568	483	–	364		

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	0,588	20654,76	1113,95	12145	655	10667	893	14081	
					1399,66	268,71	823	158	–	1043		
4	1106-0101-0105	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство НР = 91 %	м3	6,2	31527,74	1951,45	195472	12099	134670	47041	261914	
					7855,32	482,26	48703	2990	–	19401		
5	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0976	240026		23427		23427	–	25301	Казахстан
					–		–		–	1874		
6	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0341	243102		8290		8290	–	8953	
					–		–		–	663		
7	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР = 91 %	т	0,16777	80318,29	1382,85	13475	232	–	12147	27672	
					78935,45	625,86	13243	105	–	2050		
8	1109-0701-0127	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) НР = 69 %	т конструкций	11,16215	193920,26	10834,11	2164567	120932	61237	1391274	3840308	
					177600,01	3040,72	1982398	33941	–	284467		
9	2105-0101-0502	Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной 10 мм ГОСТ 19281-2014 К=1,030;	т	0,15463	303358		46908		46908	–	50661	Казахстан
					–		–		–	3753		
10	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=1,030;	т	0,01817	240026		4361		4361	–	4710	Казахстан

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					–		–		–	349		
11	1106-0101-0120	Сейсмопояс. Устройство НР = 91 %	м3	7,6444	27886,56	1998,72	213176	15279	161791	36067	269182	
					4723,2	461,51	36106	3528	–	19939		
12	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,41203	240026		98898		98898	–	106810	Казахстан
					–		–		–	7912		
13	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04973	243102		12089		12089	–	13056	
					–		–		–	967		
14	2105-0206-0804	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами от 180 х 180 мм и более ГОСТ 13663-86 К=1,020;	т	9,411	291139		2739909		2739909	–	2959102	
					–		–		–	219193		
15	2105-0206-0902	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм ГОСТ 13663-86 К=1,020;	т	1,91439	302172		578475		578475	–	624753	
					–		–		–	46278		
16	1109-0401-0201	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж НР = 69 %	м2 покрытия	155	673,74	172,14	104429	26681	14462	49510	166254	
					408,3	54,63	63286	8468	–	12315		
17	2110-0103-0708	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012 К=1,150;	м2	178,25	2264		403558		403558	–	435843	Казахстан
					–		–		–	32285		
18	2113-0207-1301	Телескопический крепеж с саморезом для кровли длиной 50 мм	шт.	1040	21		21840		21840	–	23587	

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					–		–		–	1747		
19	1109-0402-0102	Конструкции ограждающие стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м. Монтаж НР = 69 %	м2	187,6	2416,09	962,5	453259	180565	32690	203680	709494	
					1279,34	294,16	240004	55185	–	52555		
20	2110-0103-0304	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 22 мм, толщиной стали 0,5 мм СТ РК EN 508-1-2012 К=1,150;	м2	215,74	1731		373446		373446	–	403322	Казахстан
					–		–		–	29876		
21	1111-0101-0203	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	11	8945	1806,18	98395	19868	39755	44862	154718	
					3524,73	814	38772	8954	–	11461		
22	1111-0101-1501	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	100	1137,56	99,97	113756	9997	64879	40310	166391	
					388,8	40,03	38880	4003	–	12325		
23	1111-0101-1502	Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501 НР = 94 % К=14,000;	м2 покрытия	1400	113,92	4,46	159490	6250	137559	17838	191514	
					11,2	2,35	15681	3296	–	14186		

Итого по смете 2-1-7	**10 477 640**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 478 464
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	404 422
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	125 536
- материалы, изделия и конструкции, тенге	4 970 848
- накладные расходы, тенге	1 847 785
в т.ч. зарплата, тенге	166 301
- сметная прибыль (8 %), тенге	776 121
Всего	**10 477 640**

Локальная смета №2-1-8. Здание сушилки

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1 Кровля												
1.1 Демонтажные работы												
1	1208-0101-0204	Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий НР = 72 %	м2 кровли	47	299,7	1,57	14086	74	–	10089	26109	
					298,13	–	14012	–	–	1934		
2	1208-0101-0101	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами НР = 72 %	м2 кровли	47	183,17	19,89	8609	935	–	5756	15514	
					163,28	6,81	7674	320	–	1149		
3	1208-0101-0102	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок НР = 72 %	м2 кровли	47	265,87	12,53	12496	589	–	8718	22911	
					253,34	4,3	11907	202	–	1697		
4	1208-0101-0104	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: мауэрлаты НР = 72 %	м2 кровли	47	84,17	11,68	3956	549	–	2588	7068	
					72,49	4	3407	188	–	524		
5	4102-0101-1006	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 6 км	т	15	228		3420		–	–	3694	
					–		–		–	274		
1.2 Монтажные работы												
6	1110-0105-0101	Стропила. Установка с изготовлением НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	0,9	95427,78	1485,56	85885	1337	61137	21591	116074	
					26012,22	643,33	23411	579	–	8598		
7	1110-0114-0402	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	0,6	94903,33	1385	56942	831	43857	11367	73774	
					20423,33	626,67	12254	376	–	5465		

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	0,9	8937,78	60	8044	54	7103	822	9575	
					985,56	28,89	887	26	–	709		
9	1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР = 90 %	м2 обработанной поверхности	47	311,64	2,81	14647	132	12759	1636	17586	
					37,36	1,32	1756	62	–	1303		
10	1110-0102-0205	Стены. Устройство карнизов и лобовых досок НР = 90 %	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутый п	3,2	2357,5	26,25	7544	84	1790	5142	13701	
					1771,88	13,44	5670	43	–	1015		
11	2107-0601-0101	Доски строганые в четверть, толщиной от 13 мм до 16 мм, 2 сорта	м3	0,0712	115604		8231		8231	–	8889	
					–		–		–	658		
12	1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 92 %	м2 кровли	47	855,49	22,23	40208	1045	3604	33096	79168	
					756,57	8,83	35559	415	–	5864		
13	2110-0103-0708	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012 К=1,150;	м2	54,05	2264		122369		122369	–	132159	Казахстан
					–		–		–	9790		

Итого по смете 2-1-8	**526 222**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	116 537
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	5 630
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	2 211
- материалы, изделия и конструкции, тенге	260 850
- перевозка грузов, тенге	3 420

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	- накладные расходы, тенге						100 805					
	в т.ч. зарплата, тенге						9 072					
	- сметная прибыль (8 %), тенге						38 980					
	Всего						**526 222**					
	Локальная смета №2-1-9. Входная группа											
	Раздел 1 Кровля											
	1.1 Демонтажные работы											
1	1208-0101-0202	Кровли из листовой стали. Разборка покрытий НР = 72 %	м2 кровли	26,208	108,86	0,08	2853	2	–	2053	5298	
					108,78	–	2851	–	–	392		
2	4102-0101-1006	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 6 км	т	3	228		684		–	–	739	
					–		–		–	55		
	1.2 Монтажные работы											
3	1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 92 %	м2 кровли	26,208	855,5	22,21	22421	582	2011	18454	44145	
					756,56	8,81	19828	231	–	3270		
4	2110-0103-0708	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012 К=1,150;	м2	30,1392	2264		68235		68235	–	73694	Казахстан
					–		–		–	5459		
5	1112-0101-0410	Примыкания к стенам и парапетам кровель из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 92 %	м примыканий	8,02	1814,21	14,71	14550	118	10039	4064	20103	
					547,76	2,99	4393	24	–	1489		
	Итого по смете 2-1-9						**143 979**					
	в том числе											
	- зарплата рабочих-строителей, тенге						27 072					
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге						702					

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге						255					
	- материалы, изделия и конструкции, тенге						80 285					
	- перевозка грузов, тенге						684					
	- накладные расходы, тенге						24 571					
	в т.ч. зарплата, тенге						2 211					
	- сметная прибыль (8 %), тенге						10 665					
	Всего						**143 979**					
	Локальная смета №2-1-10. Котельная (двухскатная не вентилируемая кровля)											
1	1110-0105-0101											
		Стропила. Установка с изготовлением НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	16,578	95428,46	1485,95	1582013	24634	1126157	397691	2138080	
					26011,7	642,84	431222	10657	–	158376		
2	1110-0114-0402											
		Обрешетка из брусьев. Укладка по фермам НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	2,24384	94903,83	1386,02	212949	3110	164011	42513	275899	
					20423,92	627,94	45828	1409	–	20437		
3	1110-0115-0101											
		Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	6,578	8938,58	60,5	58798	398	51920	6000	69982	
					985,1	28,43	6480	187	–	5184		
4	1110-0115-0201											
		Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР = 90 %	м2 обработанной поверхности	430,04	311,63	2,81	134015	1208	116744	14965	160898	
					37,35	1,31	16063	565	–	11918		
5	1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 92 %	м2 кровли	443,272	855,47	22,22	379207	9849	33989	312137	746652	
					756,58	8,82	335369	3910	–	55308		
6	2110-0103-0708	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012 К=1,150;	м2	579,6	2264		1312214		1312214	–	1417191	Казахстан

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					–		–		–	104977		
7	1112-0101-0410	Примыкания к стенам и парапетам кровель из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 92 %	м примыканий	75,6	1814,18	14,68	137152	1110	94628	38304	189492	
					547,8	2,92	41414	221	–	14036		
8	2110-0102-0209	Планка примыкания верхняя для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80	м	75,6	913		69023		69023	–	74545	Казахстан
					–		–		–	5522		
9	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 92 %	м2 покрытия	31,248	3251,34	14,27	101598	446	63520	34736	147241	
					1204,3	3,97	37632	124	–	10907		
10	1112-0101-2003	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 92 %	м планки	33,08	942,65	11,94	31183	395	18632	11283	45863	
					367,47	3,26	12156	108	–	3397		
11	2110-0102-0211	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80 К=1,150;	м	38,042	908		34542		34542	–	37305	Казахстан
					–		–		–	2763		
12	1146-0201-0602	Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 15 м3 НР = 84 %	м3	55,2	33136	17,61	1829107	972	1382522	374315	2379696	
					8072,7	–	445613	–	–	176274		
13	1106-1501-0318	Растворы тяжелые кладочные цементные марки 100. Приготовление НР = 91 %	м3	13,248	12867,07	1153,08	170463	15276	127573	32606	219315	
					2084,39	620,24	27614	8217	–	16246		
14	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР = 93 %	т металлических изделий	0,734	348855,59	2302,45	256060	1690	200056	51058	331687	

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					73997,28	799,73	54314	587	–	24569		

Итого по смете 2-1-10	**8 233 846**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 453 705
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	59 088
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	25 985
- материалы, изделия и конструкции, тенге	4 795 531
- накладные расходы, тенге	1 315 608
в т.ч. зарплата, тенге	118 405
- сметная прибыль (8 %), тенге	609 914
Всего	**8 233 846**

Локальная смета №2-1-11. Котельная (двухскатная не вентилируемая кровля)

Раздел 1 Кровля

1.1 Демонтажные работы

1	1208-0101-0204	Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий НР = 72 %	м2 кровли	216,645	299,72	1,58	64933	343	–	46505	120353
					298,14	–	64590	–	–	8915	

1.2 Монтажные работы

2	1110-0102-0205	Стены. Устройство карнизов и лобовых досок НР = 90 %	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернуто й п	29,082	2357,09	26,06	68549	758	16264	46723	124494
					1771,78	13,31	51527	387	–	9222		
3	2107-0601-0101	Доски строганые в четверть, толщиной от 13 мм до 16 мм, 2 сорта	м3	0,637	115604		73640		73640	–	79531	
					–		–		–	5891		
4	1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 92 %	м2 кровли	216,645	855,47	22,22	185334	4813	16612	152554	364919	
					756,58	8,82	163909	1911	–	27031		

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	2110-0103-0708	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012 К=1,150;	м2	260,64175	2264		590093		590093	–	637300	Казахстан
					–		–		–	47207		
6	1112-0101-2003	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 92 %	м планки	39,6	1850,66	11,92	73286	472	58262	13507	93736	
					367,47	3,28	14552	130	–	6943		
7	1112-0101-1201	Кровли. Устройство снегодержателя НР = 92 %	м ограждения	55,2	108,06	23,68	5965	1307	385	4289	11074	
					77,41	7,05	4273	389	–	820		
8	2110-0102-0114	Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	55,2	805		44436		44436	–	47991	Казахстан
					–		–		–	3555		
9	4102-0101-1006	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 6 км	т	3	228		684		–	–	739	
					–		–		–	55		

Итого по смете 2-1-11	**1 480 137**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	298 851
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	7 693
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	2 817
- материалы, изделия и конструкции, тенге	799 692
- перевозка грузов, тенге	684
- накладные расходы, тенге	263 578
в т.ч. зарплата, тенге	23 722
- сметная прибыль (8 %), тенге	109 639

Всего **1 480 137**

Локальная смета №2-1-12. Котельная (двухскатная не вентилируемая кровля)
Раздел 1 Кровля

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1.1 Демонтажные работы											
1	1208-0101-0202	Кровли из листовой стали. Разборка покрытий НР = 72 %	м2 кровли	540	108,85	0,06	58777	35	–	42294	109157	
					108,78	–	58742	–	–	8086		
	1.2 Монтажные работы											
2	1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 92 %	м2 кровли	540	855,48	22,22	461957	12000	41406	380248	909581	
					756,58	8,82	408551	4762	–	67376		
3	2110-0103-0708	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012 К=1,150;	м2	621	2264		1405944		1405944	–	1518420	Казахстан
					–		–		–	112476		
4	1112-0101-2003	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 92 %	м планки	19,6	942,6	11,89	18475	233	11040	6686	27174	
					367,45	3,32	7202	65	–	2013		
5	2110-0102-0212	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80 К=1,100;	м	21,56	622		13410		13410	–	14483	Казахстан
					–		–		–	1073		
6	1208-0101-0703	Фермы из досок. Смена отдельных элементов НР = 72 %	м	800	1802,76	2,88	1442206	2301	154237	926533	2558238	
					1607,09	1,48	1285668	1184	–	189499		
7	1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР = 92 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м2 стяжки	20	285,35	83,75	5707	1675	–	4132	10626	
					201,6	22,95	4032	459	–	787		
8	1112-0101-1402	Покрытия. Утепление керамзитом.Демонтаж НР = 92 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м3 утеплителя	8	3663	1414,75	29304	11318	–	19510	52719	
					2248,25	402,63	17986	3221	–	3905		

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	4102-0101-1006	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 6 км	т	3	228		684	–	–		739	
					–		–	–	55			

Итого по смете 2-1-12	**5 201 137**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 782 181
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	27 562
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	9 691
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 626 037
- перевозка грузов, тенге	684
- накладные расходы, тенге	1 379 403
в т.ч. зарплата, тенге	124 146
- сметная прибыль (8 %), тенге	385 270
Всего	**5 201 137**
Всего	**81 153 691**
Итого по акту №3	**81 153 691**
Временные здания и сооружения (1,5 %) 0,8	973 844
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2%)	1 806 806
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	859 768
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**1 678 687**
Итого в текущих ценах с 07.07.20 г.	**86 472 796**
в т.ч. с разбивкой по годам	
2020 г. - 0 % (МРП = 2778 тенге)	0
2021 г. - 100 % (МРП = 2917 тенге)	86 472 796
Итого в текущих и прогнозных ценах	**90 796 436**
в т.ч. с разбивкой по годам	
2020 г. - 0 % (Иинф = 1,000)	0
2021 г. - 100 % (Иинф = 1,050)	90 796 436

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Итого с учетом договорного коэффициента К-0,95000000027	86 256 614,18
2020 г.	0.00
2021 г.	86 256 614,18
Налог на добавленную стоимость	10 350 793,70
в т.ч. с разбивкой по годам	
2020 г. - НДС (12 %)	0,00
2021 г. - НДС (12 %)	10 350 793,70
Итого по акту с учетом НДС	96 607 407,88
в т.ч. с разбивкой по годам	
2020 г.	0,00
2021 г.	96 607 407,88

Заказчик: КГП на ПВХ "Районная больница Зайсанского района"

БИН 080740012052

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

И.о. главного врача Тлеуберлин Ж.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Подрядчик: ТОО "Актив-А"

БИН 990940000105

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Руководитель Каипкожин А.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор:
ТОО "Облгрaдпроект"

БИН 111140010668

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

Эксперт авторского надзора Нугыманов А.Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:
ТОО "Саулет Эксперт"

БИН 1205440013896

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Объем и качество выполненных работ подтверждаю:
аттестат № KZ69VJE00047261 от 06.06.2019 г.
Эксперт технического надзора Кадебов К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)