ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Управление строительства города Астана"**

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Сэт-Сервис"**

Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)
Приказ МНЭ РК от 19 марта 2015 года № 229
Форма

Наименование строительства и его адрес: **"Наружные сети электроснабжения, наружные сети ливневой канализации, водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, наружные системы связи и благоустройства территории: "МЖК со встроенными помещениями, расположенный в г. Нур-Султан, район "Сарыарка", район пересечения проспекта Республики и улиц Алтынемел, И.Кутпанова, И. Гёте"**

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу) за ДЕКАБРЬ 2023 года

Код Заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования	Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наимен.	наимен.	код
		22/22	26.05.2022г.			

тенге

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	ВСЕГО к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	из графы 1								
		в отчетном месяце (за ДЕКАБРЬ) без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г.	Дополнительные затраты			
				в отчетный период	по монтажу оборудования		приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ВСЕГО по стройке	187 513 444,01									
В т.ч. за отчетный месяц		26 959 974,90							3 235 196,99	30 195 171,89

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Сэт-Сервис"
Директор

Иманова Р.С.

Принял (Заказчик)
Государственное учреждение "Управление строительства города Астана"
Заместитель руководителя

Курбанбекулы Н.

Технический надзор
ТОО "Нұрәлем Құрылыс"
Директор

Эксперты:

Аттестат № KZ42VJE00066274 **Жолмаков В.М.**

Аттестат № KZ56VJE00041093 **Кулевич Н.С.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Управление строительства города Астана"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Сэт-Сервис"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"МЖК со встроенными помещениями и паркингом,расположенный в г. Нур-Султан, район "Сарыарка", район пересечения проспекта Республики и улиц Алтынемел, И.Кутпанова, И. Гёте"**
(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети водопровода и канализации**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 22/22 от 26.05.2022г.

Акт выполненных работ № 7

за декабрь 2023 (месяц, год) на 6-1-1 Наружные сети водопровода В1 работы

Составлен(а) в ценах 2021 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Земляные работы									
1	1	Е11-010102-0381 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0.65 м3	м3 грунта	956,62	435,21	435,21	416331	416331	0	60591	515075
						0	87,97	0	84154		38154	
2	2	Е11-010205-0303 #ГЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1.2	м3 грунта	31,23	5126,76	0	160108	0	0	115278	297418
						5126,76	0	160108	0		22031	
3	3	Е11-010205-0303 #ГЧ 01 табл. 11 п.3.181 Кзтр=1,15	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Расстояние до 1 м от кабелей, проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб, применен коэффициент к затратам труда - 1.15	м3 грунта	52,19	4913,14	0	256417	0	0	184620	476320
						4913,14	0	256417	0		35283	
4	4	Е11-010102-0381 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3/ранее разработанный грунт вручную/	м3 грунта	83,42	435,21	435,21	36305	36305	0	5284	44916
						0	87,97	0	7338		3327	
5	5	С3412-102-0216	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т*км	40561,56	28		1135724				1226581
											90858	
6	6	Е11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	1040,04	28,41	23,31	29544	24243	145	12068	44941
						4,96	11,16	5155	11607		3329	
7	7	Е11-010102-0327 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 3 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3/из временного отвала для обратной засыпки/	м3 грунта	903,61	388,04	372,42	350640	336522	443	66585	450604
						15,13	87,21	13675	78804		33378	
8	8	С3412-102-0216	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т*км	35240,79	28		986742				1065682
											78940	
9	9	Е11-010104-0503	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	677,84	53,19	53,19	36055	36054	0	9971	49708
						0	20,43	0	13848		3682	
10	10	Е11-010104-0509	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 3		677,84	24,18	24,18	16390	16390	0	4529	22592

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м3 грунта		0	9,28	0	6290		1673	
11	11	Е11-010205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	225,77	1980,1	0	447048	0	0	321875	830437
						1980,1	0	447048	0		61514	
12	12	Е11-010104-0501	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1/подсыпка песком под автодороги на всю глубину и над трубопроводом 30см/	м3 грунта	62,43	42,57	42,57	2658	2658	0	735	3664
						0	16,35	0	1021		271	
13	13	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1/подсыпка песком над трубопроводом 30см и внутри СК/	м3 грунта	4,41	1259,97	0	5556	0	0	4001	10322
						1259,97	0	5556	0		765	
14	14	С1211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	66,84	2443		163290		163290		176353
											13063	
15	15	Е11-010201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	677,84	283,29	122,19	192028	82825	0	111124	327404
						161,1	66,59	109203	45137		24252	
16	16	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	62,43	237,52	102,64	14829	6408	0	8577	25278
						134,88	55,94	8421	3492		1872	
			Итого по разделу: 1. Земляные работы									5567295
			Раздел: 2. Монтажные работы									
17	17	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	22,94	4577,01	220,53	104997	5059	61646	39602	156166
						1669,18	74,58	38291	1711		11568	
18	19	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,0633	532720,23	135539,11	33721	8580	230	27718	66355
						393548,4	48762,66	24912	3087		4915	
19	20	Е11-220501-0102 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,0822	471532,14	106792,38	38760	8778	133	32646	77118
						363119,4	38042,23	29848	3127		5712	
20	22	С1241-201-0613	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	63,933	1590		101653		101653		109785
											8132	
21	23	С1241-201-0611	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 75х4,5 мм	м	83,022	745		61852		61852		66800
											4948	
22	24	Е11-220701-0108	Трубопроводы диаметром 300 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,125	219788,58	0	27474	0	11398	15914	46859
						128601,17	0	16075	0		3471	
23	28	Е11-220801-0103 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части чугунные диаметром 250-450 мм. Установка	т фасонных частей	0,1376	92117,65	17115,77	12676	2355	2663	8470	22838
						55649,88	6529,57	7658	898		1692	
24	31	С1241-504-0105	Отвод чугунный ГОСТ 6942-98 под углом 90° диаметром 100 мм	шт.	2	2492		4984		4984		5383
											399	
25	35	Е11-220801-0103 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части чугунные диаметром 250-450 мм. Установка	т фасонных частей	0,12	92117,65	17115,77	11054	2054	2322	7387	19916
						55649,88	6529,57	6678	784		1475	
26	38	Е11-220801-0101	Тройники. Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка	т фасонных частей	0,076	361194,59	4244,36	27451	323	21421	5818	35930
						75091,67	2237,5	5707	170		2661	
27	39	С1241-509-0102	Тройник фланцевый с пожарной подставкой ППТФ ГОСТ 5525-88 размерами 100х100 мм	шт.	1	305866		305866		305866		330335
											24469	
28	41	С1241-515-0201	Подставка пожарная фланцевая ППФ ГОСТ 5525-88 диаметром 100 мм	шт.	1	115395		115395		115395		124627
											9232	
29	43	Е11-220901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	3	3057,53	121,27	9173	364	878	8041	18591
						2643,62	63,93	7931	192		1377	
30	44	Е11-220901-0102	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм. Установка	задвижка или клапан	5	2982	121,27	14910	607	1463	13028	30173
						2568,09	63,93	12840	320		2235	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
31	46	С1242-101-1004	Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	3	72008		216024		216024		233306
											17282	
32	47	С1242-101-1002	Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 65	шт.	5	48512		242560		242560		261965
											19405	
33	48	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	12	1973,91	1163,11	23687	13957	0	14434	41171
						810,8	404,21	9729	4851		3050	
34	50	С1241-214-0306	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	5	1347		6735		6735		7274
											539	
35	51	С1241-214-0304	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 75 мм	шт.	4	637		2548		2548		2752
											204	
36	53	С1241-116-0210	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	10	2590		25900		25900		27972
											2072	
37	54	С1241-116-0208	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм	шт.	7	1811		12677		12677		13691
											1014	
38	59	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0033	1467558,54	652673,79	4843	2154	62	3382	8883
						796165,47	239188,05	2627	789		658	
39	62	С1241-114-0128	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х5,0-76х4,0 мм	шт.	3	1068		3204		3204		3460
											256	
40	63	Е11-221001-0103	Гидранты пожарные. Установка	шт.	1	3989,04	253,03	3989	253	490	3338	7913
						3246,24	124,81	3246	125		586	
41	67	Е11-221101-0208 Изм. и доп. вып. 1	Тройники чугунные, диаметр 300 мм. Врезка в существующие сети из чугунных труб	врезка	1	95465,92	31735,41	95466	31736	39503	34668	140545
						24227,28	10791,17	24227	10791		10411	
42	73	Е11-220301-0108 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,036	2170688,76	905125,99	78145	32584	3162	54945	143737
						1177747,2	363922,21	42399	13101		10648	
43	74	С1241-102-0239	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х5,0 мм	м	36,144	12465		450535		450535		486578
											36043	
44	76	Е11-221401-0401 Изм. и доп. вып. 1 К=0,406	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	1	15227,54	1491,62	15228	1492	7499	6218	23161
						6237,45	43,26	6238	43		1716	
45	77	Е11-221301-0102 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	4,23	57569,53	12705,14	243519	53743	70501	143345	417813
						28197,54	6032,49	119276	25518		30949	
46	80	С1225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	6	19057		114342		114342		123489
											9147	
47	81	С1225-101-0610	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2	шт.	3	24792		74376		74376		80326
											5950	
48	85	С1225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	3	4772		14316		14316		15461
											1145	
49	86	С1244-202-0108	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Т (С250)	комплект	3	62811		188433		188433		203508
											15075	
50	87	С1261-107-0626	Скобы ходовые	шт.	21	595		12495		12495		13495
											1000	
51	88	Е11-221301-0102 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,54	57569,53	12705,14	31088	6861	9000	18299	53338
						28197,54	6032,49	15227	3258		3951	
52	92	С1225-101-0104	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3		1	8647		8647		8647		9339

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
53	95	С1225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	4772		4772		4772	692	5154
				шт.								
54	96	С1244-202-0108	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Т (С250)	комплект	1	62811		62811		62811	382	67836
55	97	С1261-107-0626	Скобы ходовые	шт.	21	595		12495		12495	5025	13495
			Итого по разделу: 2. Монтажные работы								1000	3516539
			ИТОГО:					7068464	1128634	2438869	1342491	9083833
			В том числе :					1378491	320455		672878	
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			0,9%		81754				9 165 587,50
			Итого с временными									
			Зимние удорожания			1,7%		155815				9 321 402,48
			Итого с зимними удорожаниями									
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		186428				9 507 830,53
			Итого с непредвиденными работами и затратами									9 983 710,74
			В текущих ценах на 2022 год			1,050051398						9 484 525,20
			Итого с договорной скидкой			0,95						
			НДС			12%		1138143,02				10 622 668,23
			Итого с НДС									

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Сэт-Сервис"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Иманова Р.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства города Астана"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технадзор:
Директор ТОО "Нұрәлем Құрылыс"

Эксперт технического надзора
ТОО "Нұрәлем Құрылыс"
Жолмаков В.М.

Авторский
Эксперт авторского надзора
ТОО "Orda Capital AST"
Болатбеков Б. А

Расценки проверены

15.12.2023 РАКГ В-1 НВК

В таки расценок

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Управление строительства города Астана"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Сэт-Сервис"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"МЖК со встроенными помещениями и паркингом,расположенный в г. Нур-Султан, район "Сарыарка", район пересечения проспекта Республики и улиц Алтынемел, И.Кутпанова, И. Гёте"**

(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети водопровода и канализации**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 22/22 от 26.05.2022г.

Акт выполненных работ № 8

за **декабрь 2023** (месяц, год) на **6-1-3 Наружные сети ливневой канализации К2** работы

Составлен(а) в ценах 2021 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Земляные работы									
1	1	Е11-010102-0381 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0.65 м3	м3 грунта	435,06	435,21	435,21	189342	189342	0	27556	234250
						0	87,97	0	38272		17352	
2	2	Е11-010205-0303 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1.2	м3 грунта	14,19	5126,76	0	72749	0	0	52379	135138
						5126,76	0	72749	0		10010	
3	3	Е11-010205-0303 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.181 Кзтр=1,15	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Расстояние до 1 м от кабелей, проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб, применен коэффициент к затратам труда - 1.15	м3 грунта	23,64	4913,14	0	116147	0	0	83626	215754
						4913,14	0	116147	0		15982	
4	4	Е11-010102-0381 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3/ранее разработанный грунт вручную/	м3 грунта	37,83	435,21	435,21	16464	16464	0	2396	20369
						0	87,97	0	3328		1509	
5	5	С3412-102-0216	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	18442,71	28		516396				557708
6	6	Е11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	472,89	28,41	23,31	13433	11023	66	5487	20434
						4,96	11,16	2344	5277		1514	
7	7	Е11-010102-0327 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 3 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3/из временного отвала для обратной засыпки/	м3 грунта	386,23	388,04	372,42	149874	143839	189	28461	192602
						15,13	87,21	5845	33683		14267	
8	8	С3412-102-0216	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	15062,97	28		421763				455504
9	9	Е11-010104-0503	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	289,83	53,19	53,19	15416	15416	0	4263	21253
						0	20,43	0	5921		1574	
10	10	Е11-010104-0509	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 3		289,83	24,18	24,18	7008	7008	0	1936	9660

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м3 грунта		0	9,28	0	2690		716	
11	11	Е11-010205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	96,4	1980,1	0	190882	0	0	137435	354583
						1980,1	0	190882	0		26265	
12	12	Е11-010104-0501	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1/подсыпка песком под автодороги на всю глубину и над трубопроводом 30см/	м3 грунта	52,68	42,57	42,57	2243	2243	0	620	3092
						0	16,35	0	861		229	
13	14	С1211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	52,68	2443		128697		128697		138993
											10296	
14	15	Е11-010201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	289,83	283,29	122,19	82107	35414	0	47514	139990
						161,1	66,59	46693	19300		10369	
15	16	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	52,86	237,52	102,64	12556	5426	0	7263	21404
						134,88	55,94	7130	2957		1586	
			Итого по разделу: 1. Земляные работы									2520736
			Раздел: 2. Монтажные работы									
16	17	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	12,75	4577,01	220,53	58357	2812	34263	22011	86797
						1669,18	74,58	21282	951		6430	
17	18	Е11-220501-0107 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка	км трубопровода	0,094	895530	281672,46	84180	26477	2251	64524	160600
						589913,2	103446,44	55452	9724		11896	
18	19	С1241-204-0309	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 12 с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/ID 250/245 ГОСТ Р 54475-2011	м	94,94	6472		614451		614451		663608
											49156	
19	25	Е11-230601-0106 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые	м3 конструкций колодца	6,39	55955,52	10223,31	357556	65327	152567	169073	568759
						21856,3	4869,95	139662	31119		42130	
20	26	С1225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	5	18890		94450		94450		102006
											7556	
21	27	С1225-101-0108	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	4	19539		78156		78156		84408
											6252	
22	28	С1225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	5	19057		95285		95285		102907
											7622	
23	29	С1225-101-0610	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2	шт.	5	24792		123960		123960		133877
											9917	
24	31	С1225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	5	4772		23860		23860		25769
											1909	
25	33	С1244-202-0108	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Т (С250)	комплект	5	62811		314055		314055		339180
											25125	
26	34	С1261-107-0626	Скобы ходовые	шт.	25	595		14875		14875		16065
											1190	
			Итого по разделу: 2. Монтажные работы									2283977
			ИТОГО:					3794262	520792	1677125	654544	4804710
			В том числе :					658186	154083		355905	
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			0,9%		43242				
			Итого с временными									4 847 952,39
			Зимние удорожания			1,7%		82415				
			Итого с зимними удорожаниями									4 930 367,58
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		98607				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									5 028 974,93
			В текущих ценах на 2022 год			1,050051398						5 280 682,16
			Итого с договорной скидкой			0,95						5 016 648,05

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			НДС				**12%**					
			Итого с НДС					**601997,77**				
												5 618 645,81

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Сэт-Сервис"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Иманова Р.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства города Астана"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технадзор:

Директор ТОО "Нұрәлем Құрылыс"

Эксперт технического надзора

ТОО "Нұрәлем Құрылыс"

Жолмаков В.М.

Авторский

Эксперт авторского надзора

ТОО "Orda Capital AST"

Болатбеков Б. А

Расценки проверены

05.12.2023 РАКТ К2

В смету расценки

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Управление строительства города Астана"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Сэт-Сервис"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"МЖК со встроенными помещениями и паркингом,расположенный в г. Нур-Султан, район "Сарыарка", район пересечения проспекта Республики и улиц Алтынемел, И.Кутпанова, И. Гёте"**

(наименование, адрес)

Объект : **Тепловые сети**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 22/22 от 26.05.2022г.

Акт выполненных работ № 9

за **декабрь 2023** (месяц, год) на **6-2-2 Тепловые сети. Подключение блоков 4,5** работы

Составлен(а) в ценах 2021 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Земляные работы									
1	1	Е11-010102-0381 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0.65 м3	м3 грунта	136,955	435,21	435,21	59604	59604	0	8675	73741
						0	87,97	0	12048		5462	
2	2	Е11-010205-0303 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1.2	м3 грунта	4,75	5126,76	0	24352	0	0	17534	45236
						5126,76	0	24352	0		3351	
3	3	Е11-010205-0303 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.181 Кзтр=1,15	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Расстояние до 1 м от кабелей, проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб, применен коэффициент к затратам труда - 1.15	м3 грунта	15,745	4913,14	0	77357	0	0	55697	143699
						4913,14	0	77357	0		10644	
4	4	Е11-010102-0381 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3/ранее разработанный грунт вручную/	м3 грунта	20,495	435,21	435,21	8920	8920	0	1298	11035
						0	87,97	0	1803		817	
5	5	С3412-102-0216	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т*км	6140,55	28		171935				185690
6	6	Е11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	157,45	28,41	23,31	4473	3670	22	13755	
						4,96	11,16	780	1757		1827	6804
7	7	Е11-010102-0327 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 3 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3/из временного отвала для обратной засыпки/	м3 грунта	101,05	388,04	372,42	39212	37633	50	504	
						15,13	87,21	1529	8813		7446	50391
8	8	С3412-102-0216	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т*км	3940,95	28		110347			3733	
												119174
9	9	Е11-010104-0503	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	75,79	53,19	53,19	4031	4031	0	8828	
						0	20,43	0	1548		1115	5558
10	10	Е11-010104-0509	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 3		75,79	24,18	24,18	1833	1833	0	412	
											506	2526

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м3 грунта		0	9,28	0	703		187	
11	11	Е11-010205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	25,26	1980,1	0	50017	0	0	36013	92912
						1980,1	0	50017	0		6882	
12	12	Е11-010104-0501	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1/подсыпка песком над трубопроводом 30см/	м3 грунта	4,52	42,57	42,57	192	192	0	53	265
						0	16,35	0	74		20	
13	13	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1/подсыпка песком над трубопроводом 30см и внутри СК/	м3 грунта	3,28	1259,97	0	4133	0	0	2976	7677
						1259,97	0	4133	0		569	
14	14	С1211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	7,80	2443		19055		19055		20580
											1524	
15	15	Е11-010201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	75,79	283,29	122,19	21471	9261	0	12425	36607
						161,1	66,59	12210	5047		2712	
16	16	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	4,52	237,52	102,64	1074	464	0	621	1830
						134,88	55,94	610	253		136	
			Итого по разделу: 1. Земляные работы									803726
			Раздел: 2. Конструкции железобетонные									
17	52	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,072	7865,01	2314,58	566	167	300	173	798
						1390,98	1183,92	100	85		59	
18	54	Е11-070501-0101 Изм. и доп. вып. 19	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	2	2372,4	1300,76	4745	2602	860	2486	7809
						641,6	411,63	1283	823		579	
19	55	С1221-102-0101	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м3	0,39	31036		12104		12104		13072
											968	
20	56	Е11-070503-0103	Балки перекрытий, масса до 1 т. Укладка	шт. сборных конструкций	2	4124,21	1694,07	8249	3388	117	6878	16337
						2371,61	542,75	4743	1086		1210	
21	57	С1222-104-0101	Балка Б3	м3	0,28	73982		20715		20715		22372
											1657	
22	58	Е11-070201-0201	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	0,07	19748,58	9827,34	1383	688	31	1133	2716
						9485,18	4227,17	664	296		201	
23	59	С1225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	4499		4499		4499		4859
											360	
24	60	С1225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	4772		4772		4772		5154
											382	
25	61	Е11-231201-0101	Люки. Установка	шт.	1	2791,28	282,96	2792	283	127	2506	5721
						2381,78	149,17	2382	149		424	
26	62	С1244-202-0108	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Т (С250)	комплект	1	62811		62811		62811		67836
											5025	
27	63	С1244-201-0701	Крышка К1	шт.	2	10574		21148		21148		22840
											1692	
28	64	Е11-110101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	1,2	338,08	43,27	406	51	213	153	604
						117,31	18,75	141	22		45	
29	65	Е11-060101-0101	Отмостка бетонная. Устройство	м3	0,12	22787,52	1381,32	2735	165	2327	262	3237
						2015,15	386,34	242	46		240	
30	66	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	3,36	1043,37	24,1	3506	81	1930	1403	5301
						444,69	4,26	1494	14		393	
31	82	Е11-110101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,37994	12609,98	2347,89	4791	892	1884	2312	7671
						5302,1	1172,02	2014	445		568	
32	83	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	3,7994	926,84	41,48	3521	158	1267	2052	6019
						551,87	22,65	2097	86		446	
33	84	Е11-080101-0301	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная проникающая "Пенетрон"	м2 поверхности	3,7994	3891,99	16,17	14787	61	12137	2438	18603
						681,35	8,52	2589	32		1378	
34	85	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		3,7994	926,84	41,48	3521	158	1267	2052	6019

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м2 стяжки		551,87	22,65	2097	86		446	
35	86	Е11-110101-1103	Бетон В15 внутри колодца. Устройство		0,785	941,22	40,68	739	32	278	420	1252
				м2 стяжки		546,33	22,65	429	18		93	
36	87	Е11-110101-1508	Покрытия цементные. Железнение		0,785	231,17	5,03	181	4	13	156	364
				м2 покрытия		209,76	1,99	165	2		27	
37	88	Е11-221301-0102 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых		1,01	57569,53	12705,14	58145	12832	16834	34227	99762
				м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		28197,54	6032,49	28480	6093		7390	
38	89	С1225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15		1	18890		18890		18890		20401
				шт.							1511	
39	90	С1225-101-0106	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9		1	10455		10455		10455		11291
				шт.							836	
40	91	С1225-101-0609	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1		1	0		0				0
				шт.								
41	92	С1225-101-0102	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-6		1	7736		7736		7736		8355
				шт.							619	
42	93	С1225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6		1	4772		4772		4772		5154
				шт.							382	
43	94	С1244-202-0108	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Т (С250)		1	62811		62811		62811		67836
				комплект							5025	
44	95	С1244-201-0701	Крышка К1		1	10574		10574		10574		11420
				шт.							846	
45	96	С1241-102-0228	Сальник. Труба стальная электросварная прямошовная диаметром 180 мм ГОСТ 10705-80		2	7357		14714		14714		15891
				м							1177	
46	97	Е11-080201-0703	Решетки приямков металлические Р-1. Установка		0,0077	717723,9	12517,12	5526	97	4815	610	6627
				т металлических изделий		79875,09	5306,07	615	41		491	
47	98	Е11-150208-0101 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности. Оштукатуривание цементно-церезитовое по камню и бетону		5,652	2117,78	101,6	11970	574	3026	7072	20565
				м2 оштукатуриваемой поверхности		1480,88	83,12	8370	470		1523	
48	99	Е11-150203-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону		6,026916	1464,88	88,97	8829	536	1612	5717	15710
				м2 оштукатуриваемой поверхности		1108,49	77,23	6681	465		1164	
49	100	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая проникающая "Пенетрон"		6,026916	3702,57	24,1	22315	146	19490	2516	26818
				м2 поверхности		444,69	4,26	2680	26		1987	
50	101	Е11-080201-0109 Изм. и доп. вып. 9	Защитная стенка из кирпича. Кладка		0,4589424	37300,91	2734,47	17119	1255	11238	4629	23488
				м3 кладки		10079	767,14	4626	352		1740	
51	102	Е11-110101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем		1,2	338,08	43,27	406	51	213	153	604
				м2 площади уплотнения		117,31	18,75	141	22		45	
52	103	Е11-060101-0101	Отмостка бетонная. Устройство		0,12	22787,52	1381,32	2735	165	2327	262	3237
				м3		2015,15	386,34	242	46		240	
			Итого по разделу: 2. Конструкции железобетонные									555742
			Раздел: 3. Монтажные работы									
53	173	Е11-240108-0101 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 50 мм. Прокладка бесканальная		0,14	1153806,4	356927,53	161533	49970	1283	127081	311703
				км труб		787713,79	129179,14	110280	18085		23089	
54	177	С1241-402-0104	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 57х3.0 мм		140	5105		714700		714700		771876
				м							57176	
55	181	Е11-240108-0201 Изм. и доп. вып. 21	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 50 мм. Установка		24	20825,52	4398,93	499813	105575	5271	424871	998659
				шт.		16206,96	1674,83	388967	40196		73975	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
56	186	С1241-405-0104	Отвод стальной стандарный L-1м на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 57х5.0 мм	шт.	20	18039		360780		360780		389642
											28862	
57	189	С1241-405-0304	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в стальной оболочке тип 1 ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006 размерами 57х3.0 мм	шт.	2	21654		43308		43308		46773
											3465	
58	203	Е11-240108-0201 Изм. и доп. вып. 21	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 50 мм. Установка	шт.	2	20825,52	4398,93	41651	8798	440	35406	83222
						16206,96	1674,83	32414	3350		6165	
59	204	С1241-406-0604	Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами Ст 57х4-32х3,5-1-ППУ-ПЭ L-1200мм, А-1005мм с накладкой 30х4	шт.	1	21823		21823		21823		23569
											1746	
60	210	Е11-240108-0301 Изм. и доп. вып. 21	Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 50 мм. Установка	шт.	4	21809,81	5012,94	87239	20052	879	73099	173165
						16577,24	1882,01	66309	7528		12827	
61	212	С1242-208-0905	Кран шаровой полнопроходной, с воздушником, СТ 57х3,5-32-1-ППУ-ПЭ-ОЦ-ПП L-1800мм ГОСТ 30732-2006 DN 50	шт.	2	108026		216052		216052		233336
											17284	
62	216	С1242-208-0903	Кран шаровый, неполнопроходной фу 40мм, с удлиненным штоком А-800мм с МЗИ металлической заглушкой изоляции Ст 32х3.5-1-ППУ-ПЭ-НП L-2100мм ГОСТ 30732-2006 DN 32	шт.	2	98096		196192		196192		211887
											15695	
63	228	С1241-408-0101	Комплект для изоляции стыка д57/125 с термоусаживающей муфтой и пенопакетом "Тумар", Тумар 57/125-ПЭ-500	комплект	67	5096		341432		341432		368747
											27315	
64	229	С1241-408-0102	Комплект для изоляции стыка д57/140 с термоусаживающей муфтой и пенопакетом "Тумар", Тумар 57/140-ОЦ-500	комплект	4	6047		24188		24188		26123
											1935	
65	230	С1241-408-0101	Комплект для изоляции стыка д45/125 с термоусаживающей муфтой и пенопакетом "Тумар", Тумар 45/125-ПЭ-500	комплект	4	5096		20384		20384		22015
											1631	
66	231	С1241-408-0101	Комплект для изоляции стыка д32/125 с термоусаживающей муфтой и пенопакетом "Тумар", Тумар 32/125-ПЭ-500	комплект	4	5096		20384		20384		22015
											1631	
67	234	Е11-270902-0101 Изм. и доп. вып. 18	Знаки на металлических стойках. Установка	шт.	5	7238,98	1048,3	36195	5242	2415	33111	74850
						5707,68	423,95	28538	2120		5544	
68	235	Е11-250129-0501 Изм. и доп. вып. 17	Знаки. Установка опознавательного знака	знак	2	3529,45	0	7059	0	1464	5092	13123
						2797,54	0	5595	0		972	
69	236	С1251-102-0701	Стойка круглая металлическая для знаков ГОСТ 32948-2014	шт.	5	4276		21380		21380		23090
											1710	
70	237	С1251-101-0215	Указательные таблички	шт.	7	6777		47439		47439		51234
											3795	
71	238	С1261-107-0961	Бирки маркировочные	100 шт.	0,2	1092		218		218		235
											17	
72	239	Ц13-100904-0101 #Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0,063	40258,19	26057,99	2536	1642	0	814	3618
						14200,2	6984,43	895	440		268	
73	240	С1249-101-0601	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0.2 м	м	63	83		5229		5229		5647
											418	
74	241	Е11-260101-0901 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем		1,07	32822,46	2409,56	35120	2578	0	25754	65744

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м3 изоляции		30412,9	1257,26	32542	1345		4870	
75	242	С1234-201-0103	Мат минераловатный 2000х1200х0,045	м3	1,07	16034		17156		17156		18529
											1373	
76	243	Е11-240108-0204 Изм. и доп. вып. 21	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 100 мм. Установка	шт.	1	25939,24	5772,7	25939	5773	364	21732	51485
						19803,03	2148,59	19803	2149		3814	
77	244	С1241-116-0110	Накладка 108х57, В-100мм, д-6мм	шт.	1	2302		2302		2302		2486
											184	
78	245	С1241-405-0307	Отвод нестандартный L1-270мм, L2-655мм Ст108х5-2-90°-ППУ-ОЦ	шт.	1	34096		34096		34096		36824
											2728	
79	246	Е11-240108-0204 Изм. и доп. вып. 21	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 100 мм. Установка	шт.	1	25939,24	5772,7	25939	5773	364	21732	51485
						19803,03	2148,59	19803	2149		3814	
80	247	С1241-116-0110	Накладка 108х57, В-100мм, д-6мм	шт.	1	2302		2302		2302		2486
											184	
81	248	С1241-405-0307	Отвод нестандартный L1-270мм, L2-1005мм Ст108х5-2-90°-ППУ-ОЦ	шт.	1	34096		34096		34096		36824
											2728	
82	249	Е11-240108-0301 Изм. и доп. вып. 21	Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 50 мм. Установка	шт.	2	21809,81	5012,94	43620	10026	439	36549	86583
						16577,24	1882,01	33154	3764		6414	
83	250	С1242-208-0305	Кран шаровый стальной неполнопроходной Д50, с воздушником Д32 L-1800мм, А-231мм, Ст 57х4,5/200-Дн32-1/1-ППУ-ПЭ-ОЦ	шт.	2	102475		204950		204950		221346
											16396	
			Итого по разделу: 3. Монтажные работы									4428321
			Раздел: 4. ОДК									
84	252	517-101-0502 РСНБ РК 2015	Детектор стационарный с УСПД, "ПИККОН" ДПС-2АМ/ТВ	шт.	1	486845		486845				486845
										486845		
			Отпускная цена			486845		486845				
			Сметная стоимость оборудования					*486845*				
85	253	Е11-240108-0503 Изм. и доп. вып. 17	Терминалы системы ОДК при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном. Монтаж с подключением пятижильного кабеля	терминал	4	887,85	0,81	3551	4	44	3471	7584
						876,12	0,43	3504	2		562	
86	254	Е11-240108-0504 Изм. и доп. вып. 17	Терминалы системы ОДК при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном. Монтаж с подключением трехжильного кабеля	терминал	1	1106,55	0,81	1107	0	11	1084	2366
						1094,82	0,43	1095	0		175	
87	255	С1245-403-0201	Терминал коммутационный системы ОДК КТ-11	шт.	1	11531		11531		11531		12453
											922	
88	256	С1245-403-0202	Терминал коммутационный системы ОДК КТ-12	шт.	3	13388		40164		40164		43377
											3213	
89	257	С1245-403-0207	Терминал коммутационный системы ОДК КТ-15/Ш	шт.	1	16795		16795		16795		18139
											1344	
90	258	Е11-240108-0501 Изм. и доп. вып. 17	Коверы наземные системы ОДК при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном. Монтаж	ковер	3	33197,37	887,68	99592	2663	83716	14471	123188
						4404,34	467,96	13213	1404		9125	
91	259	Е11-240108-0502 Изм. и доп. вып. 17	Коверы настенные системы ОДК при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном. Монтаж	ковер	1	25346,28	16,34	25346	17	24827	503	27917
						503,02	5,54	503	6		2068	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
92	263	С1241-413-0104	**Элемент трубопровода стальной с кабелем вывода изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 57 мм**	шт.	4	7736		30944		30944		33419
											2475	
			Итого по разделу: 4. ОДК									755288
			ИТОГО:					5043901	368105	2906796	1050566	6543077
								999878	125289	486845	448614	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							486845		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			0,9%		54506				
			Итого с временными									6 597 583,09
			Зимние удорожания			1,7%		103883				
			Итого с зимними удорожаниями									6 701 465,64
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		124292				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									6 825 758,05
			В текущих ценах на 2022 год			1,050051398						7 167 396,78
			Итого с договорной скидкой			0,95						6 809 026,94
			НДС			12%		817083,23				
			Итого с НДС									7 626 110,17

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Сэт-Сервис"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Иманова Р.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технадзор:
Директор ТОО "Нұрәлем Құрылыс"

Эксперт технического надзора
ТОО "Нұрәлем Құрылыс"
Жолмаков В.М.

Принял (Заказчик)
ГКУ "Управление строительства города Астана"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Авторский
Эксперт авторского надзора
ТОО "Orda Capital AST"
Болатбеков Б. А

Расценки проверены

25.12.2023 РАКТ ТС 84.5 В сами расценки

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Управление строительства города Астана"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Сэт-Сервис"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"МЖК со встроенными помещениями и паркингом,расположенный в г. Нур-Султан, район "Сарыарка", район пересечения проспекта Республики и улиц Алтынемел, И.Кутпанова, И. Гёте"**
(наименование, адрес)

Объект : **Тепловые сети**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 22/22 от 26.05.2022г.

Акт выполненных работ № 9

за **декабрь 2023** (месяц, год) на **6-2-2 Тепловые сети. Подключение блоков 4,5** работы

Составлен(а) в ценах 2021 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Земляные работы									
1	1	Е11-010102-0381 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0.65 м3	м3 грунта	136,955	435,21	435,21	59604	59604	0	8675	73741
						0	87,97	0	12048		5462	
2	2	Е11-010205-0303 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1.2	м3 грунта	4,75	5126,76	0	24352	0	0	17534	45236
						5126,76	0	24352	0		3351	
3	3	Е11-010205-0303 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.181 Кзтр=1,15	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Расстояние до 1 м от кабелей, проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб, применен коэффициент к затратам труда - 1.15	м3 грунта	15,745	4913,14	0	77357	0	0	55697	143699
						4913,14	0	77357	0		10644	
4	4	Е11-010102-0381 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3/ранее разработанный грунт вручную/	м3 грунта	20,495	435,21	435,21	8920	8920	0	1298	11035
						0	87,97	0	1803		817	
5	5	С3412-102-0216	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	6140,55	28		171935				185690
6	6	Е11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	157,45	28,41	23,31	4473	3670	22	13755	
						4,96	11,16	780	1757		1827	6804
7	7	Е11-010102-0327 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 3 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3/из временного отвала для обратной засыпки/	м3 грунта	101,05	388,04	372,42	39212	37633	50	504	
						15,13	87,21	1529	8813		7446	50391
8	8	С3412-102-0216	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	3940,95	28		110347			3733	
												119174
9	9	Е11-010104-0503	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	75,79	53,19	53,19	4031	4031	0	8828	
						0	20,43	0	1548		1115	5558
10	10	Е11-010104-0509	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 3		75,79	24,18	24,18	1833	1833	0	412	
											506	2526

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м3 грунта		0	9,28	0	703		187	
11	11	Е11-010205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	25,26	1980,1	0	50017	0	0	36013	92912
						1980,1	0	50017	0		6882	
12	12	Е11-010104-0501	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1/подсыпка песком над трубопроводом 30см/	м3 грунта	4,52	42,57	42,57	192	192	0	53	265
						0	16,35	0	74		20	
13	13	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1/подсыпка песком над трубопроводом 30см и внутри СК/	м3 грунта	3,28	1259,97	0	4133	0	0	2976	7677
						1259,97	0	4133	0		569	
14	14	С1211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	7,80	2443		19055		19055		20580
											1524	
15	15	Е11-010201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	75,79	283,29	122,19	21471	9261	0	12425	36607
						161,1	66,59	12210	5047		2712	
16	16	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	4,52	237,52	102,64	1074	464	0	621	1830
			Итого по разделу: 1. Земляные работы			134,88	55,94	610	253		136	
												803726
			Раздел: 2. Конструкции железобетонные									
17	52	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,072	7865,01	2314,58	566	167	300	173	798
						1390,98	1183,92	100	85		59	
18	54	Е11-070501-0101 Изм. и доп. вып. 19	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	2	2372,4	1300,76	4745	2602	860	2486	7809
						641,6	411,63	1283	823		579	
19	55	С1221-102-0101	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м3	0,39	31036		12104		12104		13072
											968	
20	56	Е11-070503-0103	Балки перекрытий, масса до 1 т. Укладка	шт. сборных конструкций	2	4124,21	1694,07	8249	3388	117	6878	16337
						2371,61	542,75	4743	1086		1210	
21	57	С1222-104-0101	Балка Б3	м3	0,28	73982		20715		20715		22372
											1657	
22	58	Е11-070201-0201	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	0,07	19748,58	9827,34	1383	688	31	1133	2716
						9485,18	4227,17	664	296		201	
23	59	С1225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	4499		4499		4499		4859
											360	
24	60	С1225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	4772		4772		4772		5154
											382	
25	61	Е11-231201-0101	Люки. Установка	шт.	1	2791,28	282,96	2792	283	127	2506	5721
						2381,78	149,17	2382	149		424	
26	62	С1244-202-0108	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Т (С250)	комплект	1	62811		62811		62811		67836
											5025	
27	63	С1244-201-0701	Крышка К1	шт.	2	10574		21148		21148		22840
											1692	
28	64	Е11-110101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	1,2	338,08	43,27	406	51	213	153	604
						117,31	18,75	141	22		45	
29	65	Е11-060101-0101	Отмостка бетонная. Устройство	м3	0,12	22787,52	1381,32	2735	165	2327	262	3237
						2015,15	386,34	242	46		240	
30	66	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	3,36	1043,37	24,1	3506	81	1930	1403	5301
						444,69	4,26	1494	14		393	
31	82	Е11-110101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,37994	12609,98	2347,89	4791	892	1884	2312	7671
						5302,1	1172,02	2014	445		568	
32	83	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	3,7994	926,84	41,48	3521	158	1267	2052	6019
						551,87	22,65	2097	86		446	
33	84	Е11-080101-0301	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная проникающая "Пенетрон"	м2 поверхности	3,7994	3891,99	16,17	14787	61	12137	2438	18603
						681,35	8,52	2589	32		1378	
34	85	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		3,7994	926,84	41,48	3521	158	1267	2052	6019

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м2 стяжки		551,87	22,65	2097	86		446	
35	86	Е11-110101-1103	Бетон В15 внутри колодца. Устройство	м2 стяжки	0,785	941,22	40,68	739	32	278	420	1252
						546,33	22,65	429	18		93	
36	87	Е11-110101-1508	Покрытия цементные. Железнение	м2 покрытия	0,785	231,17	5,03	181	4	13	156	364
						209,76	1,99	165	2		27	
37	88	Е11-221301-0102 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,01	57569,53	12705,14	58145	12832	16834	34227	99762
						28197,54	6032,49	28480	6093		7390	
38	89	С1225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	1	18890		18890		18890		20401
											1511	
39	90	С1225-101-0106	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	1	10455		10455		10455		11291
											836	
40	91	С1225-101-0609	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	1	0		0				0
41	92	С1225-101-0102	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-6	шт.	1	7736		7736		7736		8355
											619	
42	93	С1225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	4772		4772		4772		5154
											382	
43	94	С1244-202-0108	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Т (С250)	комплект	1	62811		62811		62811		67836
											5025	
44	95	С1244-201-0701	Крышка К1	шт.	1	10574		10574		10574		11420
											846	
45	96	С1241-102-0228	Сальник. Труба стальная электросварная прямошовная диаметром 180 мм ГОСТ 10705-80	м	2	7357		14714		14714		15891
											1177	
46	97	Е11-080201-0703	Решетки приямков металлические Р-1. Установка	т металлических изделий	0,0077	717723,9	12517,12	5526	97	4815	610	6627
						79875,09	5306,07	615	41		491	
47	98	Е11-150208-0101 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности. Оштукатуривание цементно-перезитовое по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	5,652	2117,78	101,6	11970	574	3026	7072	20565
						1480,88	83,12	8370	470		1523	
48	99	Е11-150203-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	6,026916	1464,88	88,97	8829	536	1612	5717	15710
						1108,49	77,23	6681	465		1164	
49	100	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая проникающая "Пенетрон"	м2 поверхности	6,026916	3702,57	24,1	22315	146	19490	2516	26818
						444,69	4,26	2680	26		1987	
50	101	Е11-080201-0109 Изм. и доп. вып. 9	Защитная стенка из кирпича. Кладка	м3 кладки	0,4589424	37300,91	2734,47	17119	1255	11238	4629	23488
						10079	767,14	4626	352		1740	
51	102	Е11-110101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	1,2	338,08	43,27	406	51	213	153	604
						117,31	18,75	141	22		45	
52	103	Е11-060101-0101	Отмостка бетонная. Устройство	м3	0,12	22787,52	1381,32	2735	165	2327	262	3237
						2015,15	386,34	242	46		240	
			Итого по разделу: 2. Конструкции железобетонные									555742
			Раздел: 3. Монтажные работы									
53	173	Е11-240108-0101 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 50 мм. Прокладка бесканальная	км труб	0,14	1153806,4	356927,53	161533	49970	1283	127081	311703
						787713,79	129179,14	110280	18085		23089	
54	177	С1241-402-0104	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 57х3.0 мм	м	140	5105		714700		714700		771876
											57176	
55	181	Е11-240108-0201 Изм. и доп. вып. 21	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 50 мм. Установка	шт.	24	20825,52	4398,93	499813	105575	5271	424871	998659
						16206,96	1674,83	388967	40196		73975	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
56	186	С1241-405-0104	Отвод стальной стандарный L-1м на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 57х5.0 мм	шт.	20	18039		360780		360780		389642
											28862	
57	189	С1241-405-0304	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в стальной оболочке тип 1 ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006 размерами 57х3.0 мм	шт.	2	21654		43308		43308		46773
											3465	
58	203	Е11-240108-0201 Изм. и доп. вып. 21	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, темпепатуре до 140° диаметром 50 мм. Установка	шт.	2	20825,52	4398,93	41651	8798	440	35406	83222
						16206,96	1674,83	32414	3350		6165	
59	204	С1241-406-0604	Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами Ст 57х4-32х3,5-1-ППУ-ПЭ L-1200мм, А-1005мм с накладкой 30х4	шт.	1	21823		21823		21823		23569
											1746	
60	210	Е11-240108-0301 Изм. и доп. вып. 21	Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 50 мм. Установка	шт.	4	21809,81	5012,94	87239	20052	879	73099	173165
						16577,24	1882,01	66309	7528		12827	
61	212	С1242-208-0905	Кран шаровой полнопроходной, с воздушником, СТ 57х3,5-32-1-ППУ-ПЭ-ОЦ-ПП L-1800мм ГОСТ 30732-2006 DN 50	шт.	2	108026		216052		216052		233336
											17284	
62	216	С1242-208-0903	Кран шаровый, неполнопроходной фу 40мм, с удлиненным штоком А-800мм с МЗИ металлической заглушкой изоляции Ст 32х3.5-1-ППУ-ПЭ-НП L-2100мм ГОСТ 30732-2006 DN 32	шт.	2	98096		196192		196192		211887
											15695	
63	228	С1241-408-0101	Комплект для изоляции стыка д57/125 с термоусаживающей муфтой и пенопакетом "Тумар", Тумар 57/125-ПЭ-500	комплект	67	5096		341432		341432		368747
											27315	
64	229	С1241-408-0102	Комплект для изоляции стыка д57/140 с термоусаживающей муфтой и пенопакетом "Тумар", Тумар 57/140-ОЦ-500	комплект	4	6047		24188		24188		26123
											1935	
65	230	С1241-408-0101	Комплект для изоляции стыка д45/125 с термоусаживающей муфтой и пенопакетом "Тумар", Тумар 45/125-ПЭ-500	комплект	4	5096		20384		20384		22015
											1631	
66	231	С1241-408-0101	Комплект для изоляции стыка д32/125 с термоусаживающей муфтой и пенопакетом "Тумар", Тумар 32/125-ПЭ-500	комплект	4	5096		20384		20384		22015
											1631	
67	234	Е11-270902-0101 Изм. и доп. вып. 18	Знаки на металлических стойках. Установка	шт.	5	7238,98	1048,3	36195	5242	2415	33111	74850
						5707,68	423,95	28538	2120		5544	
68	235	Е11-250129-0501 Изм. и доп. вып. 17	Знаки. Установка опознавательного знака	знак	2	3529,45	0	7059	0	1464	5092	13123
						2797,54	0	5595	0		972	
69	236	С1251-102-0701	Стойка круглая металлическая для знаков ГОСТ 32948-2014	шт.	5	4276		21380		21380		23090
											1710	
70	237	С1251-101-0215	Указательные таблички	шт.	7	6777		47439		47439		51234
											3795	
71	238	С1261-107-0961	Бирки маркировочные	100 шт.	0,2	1092		218		218		235
											17	
72	239	Ц13-100904-0101 #Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0,063	40258,19	26057,99	2536	1642	0	814	3618
						14200,2	6984,43	895	440		268	
73	240	С1249-101-0601	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0.2 м	м	63	83		5229		5229		5647
											418	
74	241	Е11-260101-0901 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем		1,07	32822,46	2409,56	35120	2578	0	25754	65744

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м3 изоляции		30412,9	1257,26	32542	1345		4870	
75	242	С1234-201-0103	Мат минераловатный 2000х1200х0,045	м3	1,07	16034		17156		17156		18529
											1373	
76	243	Е11-240108-0204 Изм. и доп. вып. 21	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 100 мм. Установка	шт.	1	25939,24	5772,7	25939	5773	364	21732	51485
						19803,03	2148,59	19803	2149		3814	
77	244	С1241-116-0110	Накладка 108х57, В-100мм, д-6мм	шт.	1	2302		2302		2302		2486
											184	
78	245	С1241-405-0307	Отвод нестандартный L1-270мм, L2-655мм Ст108х5-2-90°-ППУ-ОЦ	шт.	1	34096		34096		34096		36824
											2728	
79	246	Е11-240108-0204 Изм. и доп. вып. 21	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 100 мм. Установка	шт.	1	25939,24	5772,7	25939	5773	364	21732	51485
						19803,03	2148,59	19803	2149		3814	
80	247	С1241-116-0110	Накладка 108х57, В-100мм, д-6мм	шт.	1	2302		2302		2302		2486
											184	
81	248	С1241-405-0307	Отвод нестандартный L1-270мм, L2-1005мм Ст108х5-2-90°-ППУ-ОЦ	шт.	1	34096		34096		34096		36824
											2728	
82	249	Е11-240108-0301 Изм. и доп. вып. 21	Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 50 мм. Установка	шт.	2	21809,81	5012,94	43620	10026	439	36549	86583
						16577,24	1882,01	33154	3764		6414	
83	250	С1242-208-0305	Кран шаровый стальной неполнопроходной Д50, с воздушником Д32 L-1800мм, А-231мм, Ст 57х4,5/200-Дн32-1/1-ППУ-ПЭ-ОЦ	шт.	2	102475		204950		204950		221346
											16396	
			Итого по разделу: 3. Монтажные работы									4428321
			Раздел: 4. ОДК									
84	252	517-101-0502 РСНБ РК 2015	Детектор стационарный с УСПД, "ПИККОН" ДПС-2АМ/ТВ	шт.	1	486845		486845				486845
										486845		
			Отпускная цена			486845		486845				
			Сметная стоимость оборудования					*486845*				
85	253	Е11-240108-0503 Изм. и доп. вып. 17	Терминалы системы ОДК при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном. Монтаж с подключением пятижильного кабеля	терминал	4	887,85	0,81	3551	4	44	3471	7584
						876,12	0,43	3504	2		562	
86	254	Е11-240108-0504 Изм. и доп. вып. 17	Терминалы системы ОДК при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном. Монтаж с подключением трехжильного кабеля	терминал	1	1106,55	0,81	1107	0	11	1084	2366
						1094,82	0,43	1095	0		175	
87	255	С1245-403-0201	Терминал коммутационный системы ОДК КТ-11	шт.	1	11531		11531		11531		12453
											922	
88	256	С1245-403-0202	Терминал коммутационный системы ОДК КТ-12	шт.	3	13388		40164		40164		43377
											3213	
89	257	С1245-403-0207	Терминал коммутационный системы ОДК КТ-15/Ш	шт.	1	16795		16795		16795		18139
											1344	
90	258	Е11-240108-0501 Изм. и доп. вып. 17	Коверы наземные системы ОДК при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном. Монтаж	ковер	3	33197,37	887,68	99592	2663	83716	14471	123188
						4404,34	467,96	13213	1404		9125	
91	259	Е11-240108-0502 Изм. и доп. вып. 17	Коверы настенные системы ОДК при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном. Монтаж	ковер	1	25346,28	16,34	25346	17	24827	503	27917
						503,02	5,54	503	6		2068	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
92	263	С1241-413-0104	Элемент трубопровода стальной с кабелем вывода изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 57 мм	шт.	4	7736		30944		30944		33419
											2475	
			Итого по разделу: 4. ОДК									755288
			ИТОГО:					5043901	368105	2906796	1050566	6543077
								999878	125289	486845	448614	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							486845		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			0,9%		54506				
			Итого с временными									6 597 583,09
			Зимние удорожания			1,7%		103883				
			Итого с зимними удорожаниями									6 701 465,64
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		124292				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									6 825 758,05
			В текущих ценах на 2022 год			1,050051398						7 167 396,78
			Итого с договорной скидкой			0,95						6 809 026,94
			НДС			12%		817083,23				
			Итого с НДС									7 626 110,17

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Сәт-Сервис"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Иманова Р.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технадзор:
Директор ТОО "Нұрәлем Құрылыс"

Эксперт технического надзора
ТОО "Нұрәлем Құрылыс"
Жолмаков В.М.

Приняв (Заказчик)

ГУ "Управление строительства города Астана"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Авторский
Эксперт авторского надзора
ТОО "Opda Capital AST"
Болатбеков Б. А

Расценки проверены

25.12.2023 РАКГ ТС 64.5

В части расценок

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Управление строительства города Астана"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Сэт-Сервис"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"МЖК со встроенными помещениями и паркингом,расположенный в г. Нур-Султан, район "Сарыарка", район пересечения проспекта Республики и улиц Алтынемел, И.Кутпанова, И. Гёте"**
(наименование, адрес)

Объект : **Благоустройства**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 22/22 от 26.05.2022г.

Акт выполненных работ № 10

за **декабрь 2023** (месяц, год) на **7-1-3 Покрытие проездов, тротуаров и площадок** работы

Составлен(а) в ценах 2021 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Участок №1									
1	33	E11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,4914	161107,9	2709,35	79168	1331	77837	784	86348
						0	1476,74	0	726		6396	
2	34	E11-270602-0306 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2.9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	819	1781,91	235,36	1459383	192760	1237247	65984	1647396
						35,87	38,73	29376	31720		122029	
3	35	E11-270602-0406 Изм. и доп. вып. 20 К=6	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306/до 7см/	м2 покрытия	819	1115,5	0,14	913591	115	897992	16723	1004739
						18,91	0	15484	0		74425	
4	36	E11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,2457	161107,9	2709,35	39584	666	38919	392	43174
						0	1476,74	0	363		3198	
5	37	E11-270602-0301 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2.5-2.9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	819	1862,94	248,36	1525747	203407	1292963	65144	1718162
						35,87	37,78	29376	30942		127271	
6	38	E11-270602-0401 Изм. и доп. вып. 20 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301/до 5см/	м2 покрытия	819	397,8	0,05	325800	41	320597	5574	357884
						6,3	0	5161	0		26510	
			Итого по разделу: 1. Участок №1									4857703
			Раздел: 2. Участок №2									
7	55	E11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,05598	161107,9	2709,35	9019	152	8867	89	9837
						0	1476,74	0	83		729	
8	56	E11-270602-0306 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2.9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	93,3	1781,91	235,36	166252	21959	140946	7517	187670
						35,87	38,73	3347	3614		13901	
9	57	E11-270602-0406 Изм. и доп. вып. 20 К=6	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306/до 7см/	м2 покрытия	93,3	1115,5	0,14	104076	13	102299	1905	114459
						18,91	0	1764	0		8479	
10	58	E11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,02799	161107,9	2709,35	4509	76	4434	45	4918
						0	1476,74	0	41		364	
11	59	E11-270602-0301 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2.5-2.9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	93,3	1862,94	248,36	173812	23172	147294	7421	195732
						35,87	37,78	3347	3525		14499	
12	60	E11-270602-0401 Изм. и доп. вып. 20 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301/до 5см/		93,3	397,8	0,05	37115	5	36522	635	40770

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м2 покрытия		6,3	0	588	0		3020	
			Итого по разделу: 2. Участок №2									553386
			ИТОГО:					4838056	443699	4305917	172213	5411089
								88443	71014		400821	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			0,9%		48699,80				
			Итого с временными									5 459 788,80
			Зимние удорожания			1,7%		92816,41				
			Итого с зимними удорожаниями									5 552 605,21
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		111052,10				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									5 663 657,31
			В текущих ценах на 2022 год			1,0500514						5 947 131,28
			Итого с договорной скидкой			0,95						5 649 774,71
			НДС			12%		677972,97				
			Итого с НДС									6 327 747,68

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Сәт-Сервис"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Иманова Р.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технадзор:
Директор ТОО "Нұрәлем Құрылыс"

Эксперт технического надзора
ТОО "Нұрәлем Құрылыс"

Н.С. Кулевич

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства города Астана"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Авторский
Эксперт авторского надзора
ТОО "Opda Capital AST"

Болатбеков Б. А

Расценки проверены

25.12.2023 РАКТ Б

В части расценок