Приложение 5
к приказу Министерства по инвистициям и развитию
Республики Казахстан
от 19 сентября 2018 года № 656
Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций
заказчика
(застройщика)

Форма КС-3

Заказчик : КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска"
Подрядчик: ТОО "Зерттеу СК"
Наименование строительства и его адрес: Строительство трех 100 квартирных жилых домов в микрорайоне "Береке" в г. Петропавловске СКО. Дома 4, 5 и 6 (наружные сети газоснабжения)

СПРАВКА № 4
о стоимости выполненных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за ноябрь 2021 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		148	08.06.2020 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (ноябрь) без НДС	из графы 1							
				Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 2019 г.	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1.1	1.2	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство трех 100 квартирных жилых домов в микрорайоне "Береке" в г. Петропавловске СКО. Дома 4, 5 и 6 (наружные сети газоснабжения)	26 617 399	26 616 279	6 269 545	21 949 771	5 897 632					752 345	7 021 890

Заказчик:
Руководитель
КГУ «Отдел строительства архитектуры и градостроительства акимата
города Петропавловска» _____ С.А. Сабралин
М.П (подпись).

Эксперт технического надзора ТОО "Стадия" _____ С.И.Шевелев
М.П (подпись)

Подрядчик:
Директор ТОО "Зерттеу СК" _____ Е.С.Махиня
М.П (подпись).

Эксперт авторского надзора ТОО "НИИТЭП (институт жилища)":
_____
М.П (подпись)

ЗАКАЗЧИК - КГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска»

ГЕНПОДРЯДЧИК - ТОО «ЗЕРТТЕУ СК»

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА И ЕГО АДРЕС - «Строительство трех 100 квартирных жилых домов в микрорайоне «Береке» в г. Петропавловске СКО» Дома 4, 5 и 6 (наружные сети газоснабжения)» ФОРМА 2В

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 4
ЗА НОЯБРЬ 2021 ГОДА

Составлен(а) в текущих ценах 2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Общая стоимость, тенге: оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
					ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			12
		РАБОТЫ ПО ПРОТОКОЛУ ЗАМЕНЫ №1											
		Локальная смета №2-1-1. Наружные сети газоснабжения. Электрохимзащита. Газгольдер											
		РАЗДЕЛ 1. Наружное газоснабжение											
		Газгольдер											
3.	Прайс-лист ООО"СТ-Эксперт"	-Резервуар СУГ подземного исполнения, рабочим объемом V=5м3 одностенный. Марка "АЗС-М LPG-П-5-1"	компл	2	2020654	--	4041308	--	--	--			4041308
					--	--	--	--	4041308	--			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге		--	--	4041308	--	--	--			4041308
			Тенге		--	--	--	--	4041308	--			
		Стоимость оборудования	Тенге				4041308						
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				4041308						
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4041308						
		РАЗДЕЛ 2. ЭЛЕКТРОХИМЗАЩИТА											
59.	Прайс-лист ООО"СТ-Эк	-Анодный заземлитель типа Лидер АЗЖЛ-1500	шт	24	77346,85	--	1856324	--	--	--			1856324
					--	--	--	--	1856324	--			

сперт"

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	--	--	1856324	--	--	--	1856324
	Тенге	--	--	--	--	1856324	--	
Стоимость оборудования	Тенге			1856324				
ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге			1856324				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1856324				
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге							5897632
В ТОМ ЧИСЛЕ:								
Оборудование, инвентарь	Тенге			5897632				
Итого с понижающим коэффициентом по Протоколу замены №1 к=0,9753324347252	**Тенге**							**5752152**
Итого с коэффициентом к=1,0899476482	**Тенге**							**6269545**
НДС 12%:	**Тенге**							**752345**
Всего по акту:	**Тенге**							**7021890**

Заказчик:

КГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска»

_____ С.А.Сабралин

Генподрядчик:

ТОО «Зерттеу СК» _____ Махиня Е.С.

Технический надзор эксперт

ТОО «Стадия» _____ С.И.Шевелев

Расценки проверены авторский надзор:
ТОО «Научно- исследовательский институт типового и экспериментального проектирования (институт жилища)»

_____