Утвержден приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

Акт приемки объекта в эксплуатацию

« 28 » ноября 2019 года

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение «Аппарат акима Медеуского района города Алматы», Республика Казахстан, 050010, город Алматы, Медеуский район, улица Пушкина, дом 72** (фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии от « 27 » ноября 2019 года товарищество с ограниченной ответственностью «DOM STROY-LTD», директор Рудич Евгений Юрьевич, Республика Казахстан, 050009, город Алматы, Алмалинский район, улица Жарокова, дом 39/203, офис 121, ГСЛ № 0001010 от 30.01.2006 г. (наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

Заключения о качестве строительно-монтажных работ выданное техническим надзором от « 27 » ноября 2019 года товарищество с ограниченной ответственностью «Бэлко-строй», директор Шагырбаев Абилхан Кадирович, в лице эксперта Койшыбаев Батталхан Жамалдинович , аттестат № KZ 96VJE00032806 от 30.11.2017 года, № KZ 96VJE00032807 от 30.11.2017 года (дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов)

Заключения о соответствии выполненных работ проекту выданное « 27 » ноября 2019 года авторским надзором товарищество с ограниченной ответственностью «Инжиниринг центр», директор Ходжагалиев Алибек Низаматдинович, приказ № 7 /09 от « 09 » августа 2019 года, (дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов)

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **«Ликвидация чрезвычайной ситуации природного характера и аварийно-восстановительные работы на участке русла реки Терисбулак от ул. Оспанова до реки Есентай по адресу: ул. Оспанова, Медеуский район, город Алматы» (строительство) (** наименование объекта и вид строительства (**новое,** расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт) по адресу: **Республика Казахстан, город Алматы, Медеуский район, улица Оспанова.** (область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса))

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что: 1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) **постановления Акимата города Алматы № 3/494 от 14 августа 2019 года; Акимат города Алматы** (решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от:(наименование органа вынесшего решение) либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «___»__20___года, № _____; наименование органа вынесшего решение)

2) талона о приеме уведомления о **начале производства строительно-монтажных работ № KZ51REA00147488, Коммунальное государственное учреждение «Управление градостроительного контроля города Алматы», 02. 10. 2019 года** (наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона)

3) проекта (проектно-сметной документации) **товарищество с ограниченной ответственностью «Инжиниринг центр», номер проекта 03/19** (наименование проектной организации, номер проекта)

Утвержденного

Коммунальное государственное учреждение «Аппарат акима Медеуского района города Алматы» ;

Товарищество с ограниченной ответственностью «Центр экспертизы РК», заключение № ЦЭ-0381/19 от 26.09.2019 г. (наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **02 октября 2019 года ;** месяц, год

окончание работ **27 ноября 2019 года ;** месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **3 (три) ;**

фактически, месяц: **2 (два) ;**

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

№	Наименование	Ед. изм.	Кол-во проектное	Кол-во фактическое
1	Поверхности железобетонного коллектора. Зачистка поверхности вручную	М2	71	71
2	Разборка железобетонных конструкций	М3	80	80
3	Очистка каналов экскаваторами	М3	683,5	683,5
4	Расширение русла реки механизированным способом	М	273	273
5	Расширение русла реки ручным способом	М	1094	1094
6	Разработка в отвал грунта	М3	297	297
7	Укладка геотекстиля	М2	52,7	52,7
8	Сборка габионов сетчатых в матрацно-тюфячные конструкции	М2	518,5	518,5
9	Разработка в отвал грунта	М3	2406,25	2406,25
10	Уплотнение прицепными катками	М3	2887,5	2887,5
11	Устройство слоёв оснований подстилающих и выравнивающих	М3	630	630
12	Устройство покрытий из асффальтобетонных смесей (кз)	М2	875	875
13	Устройство покрытий из асфальтобетонных смесей (мз)	М2	875	875
14	Разработка в отвал экскаваторами	М3	3652,2	3652,2
15	Разработка вручную с креплением	М3	115	115
16	Уплотнение прицепными катками	М3	3683	3683
17	Устройство слоёв подстилающих и выравнивающих из щебня	М3	208,4	208,4
18	Устройство бетонной подготовки	М3	94,74	94,74
19	Бетонирование монолитного лотка канала	М3	596,8	596,8
20	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной	М2	4263,3	4263,3
21	Засыпка бульдозерами траншей и котлованов	М3	3208	3208
22	Монтаж водопропускных железобетонных труб	М3	38,6	38,6
23	Устройство водосбросных сооружений из продольных лотков	М3	3,5	3,5
24	Бетонирование монолитного лотка с окрылками	М3	125	125
25	Устройство водотлива траншеи	М3	1154	1154
26	Устройство трубопроводов диаметров 500 мм. (водопропускных)	Км	2,1	2,1
27	Монтаж временных металлических мостов	Тн	20	20

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
-	-	-	-	-	-

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____; факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)	-	-
Число этажей	этаж	-	-
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)	-	-
В том числе подземной части	м3	-	-
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2	-	-

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более	-	-	-	-	-	-

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: **уровень ответственности сооружения – II нормальный, технически не сложный. Выполнено новое строительство комплекса работ по укреплению, расширению и углублению русла реки Терисбулак: устройство железобетонного лотка прямоугольной формы с наружными размерами 1800х1350, высота лотка 1200 мм., днище лотка – монолитная железобетонная плита толщиной 150 мм.. Железобетонные устройства (тюбинги) в местах проездов и переходов.** (краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):

всего **624 897, 04648 тысяч** тенге, в том числе строительно-монтажных работ **624 897, 04648** тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря - 0 тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **624 897, 04648** тысяч тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ **624 897, 04648** тысяч тенге;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря - 0 тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **«Ликвидация чрезвычайной ситуации природного характера и аварийно-восстановительные работы на участке русла реки Терисбулак от ул. Оспанова до реки Есентай по адресу: ул. Оспанова, Медеуский район, город Алматы» (строительство)**

наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию.

Заказчик **Макежанов Султанбек Алмасбекович**
Аким Медеуского района города Алматы
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

Место печати (далее М.П.)

Технический надзор Койшыбаев Батталхан Жамалдинович

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор Ходжагалиев Алибек Низаматдинович

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) Рудич Евгений Юрьевич
Директор
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Приложение 3
к приказу Министра по инвестициям и развития
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

« 27 » ноября 2019 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **товарищество с ограниченной ответственностью «DOM STROY-LTD», Республика Казахстан, 050009, город Алматы, Алмалинский район, улица Жарокова, дом 39/203, офис 121** (наименование организации, юридический адрес)

в лице **директора Рудич Евгений Юрьевич**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Ликвидация чрезвычайной ситуации природного характера и аварийно-восстановительные работы на участке русла реки Терисбулак от ул. Оспанова до реки Есентай по адресу: ул. Оспанова, Медеуский район, город Алматы» (строительство), город Алматы, Медеуский район, улица Оспанова** (наименование, местонахождения объекта)

заказчиком которого является **Коммунальное государственное учреждение «Аппарат акима Медеуского района г. Алматы», аким Макежанов Султанбек Алмасбекович**

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с проектно-сметной документацией, государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **ТОО «Болашақ құрылыс-S»** (наименование организации)

3. Проектно-сметная документация разработана:

ТОО «Инжиниринг центр», (наименование проектной организации)

Утверждена : **КГУ «Аппарат акима Медеуского района города Алматы. », 26. 09. 2019 г. ТОО «Центр экспертизыРК», заключение № ЦЭ-0381/19 от 26.09.2019 г.;**

(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

№	Наименование	Ед. изм.	Кол-во проектное	Кол-во фактическое
1	Поверхности железобетонного коллектора. Зачистка поверхности вручную	М2	71	71
2	Разборка железобетонных конструкций	М3	80	80
3	Очистка каналов экскаваторами	М3	683,5	683,5
4	Расширение русла реки механизированным способом	М	273	273
5	Расширение русла реки ручным способом	М	1094	1094
6	Разработка в отвал грунта	М3	297	297
7	Укладка геотекстиля	М2	52,7	52,7
8	Сборка габионов сетчатых в матрацно-тюфячные конструкции	М2	518,5	518,5
9	Разработка в отвал грунта	М3	2406,25	2406,25
10	Уплотнение прицепными катками	М3	2887,5	2887,5

11	Устройство слоёв оснований подстилающих и выравнивающих	М3	630	630
12	Устройство покрытий из асффальтобетонных смесей (кз)	М2	875	875
13	Устройство покрытий из асфальтобетонных смесей (мз)	М2	875	875
14	Разработка в отвал экскаваторами	М3	3652,2	3652,2
15	Разработка вручную с креплением	М3	115	115
16	Уплотнение прицепными катками	М3	3683	3683
17	Устройство слоёв подстилающих и выравнивающих из щебня	М3	208,4	208,4
18	Устройство бетонной подготовки	М3	94,74	94,74
19	Бетонирование монолитного лотка канала	М3	596,8	596,8
20	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной	М2	4263,3	4263,3
21	Засыпка бульдозерами траншей и котлованов	М3	3208	3208
22	Монтаж водопропускных железобетонных труб	М3	38,6	38,6
23	Устройство водосбросных сооружений из продольных лотков	М3	3,5	3,5
24	Бетонирование монолитного лотка с окрылками	М3	125	125
25	Устройство водотлива траншеи	М3	1154	1154
26	Устройство трубопроводов диаметров 500 мм. (водопропускных)	Км	2,1	2,1
27	Монтаж временных металлических мостов	Тн	20	20

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более	-	-	-	-	-	-

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

уровень ответственности сооружения – II нормальный, технически не сложный. Выполнено новое строительство комплекса работ по укреплению, расширению и углублению русла реки Терисбулак: устройство железобетонного лотка прямоугольной формы с наружными размерами 1800х1350, высота лотка 1200 мм., днище лотка – монолитная железобетонная плита толщиной 150 мм.. Железобетонные устройства (тюбинги) в местах проездов и переходов. (краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию);

6. На объекте выполнены работы предусмотренные проектом в количестве согласно актам выполненных работ;

7. Мероприятия но охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **02 октября 2019 года;**

месяц, год

окончание работ **27 июля 2019 года;**

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **3 (три);**

фактически, месяц: **2 (два);**

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению: **не требуется**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект : **«Ликвидация чрезвычайной ситуации природного характера и аварийно-восстановительные работы на участке русла реки Терисбулак от ул. Оспанова до реки Есентай по адресу: ул. Оспанова, Медеуский район, город Алматы» (строительство)**

готовым к приемке в эксплуатацию,

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **Товарищество с ограниченной ответственностью «DOM STROY-LTD »,**

Директор, Рудич Евгений Юрьевич,

« 27 » ноября 2019 года

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

М.П.

Казакстан Республикасы Алматы қаласы ЖЕКЕ КӘСІПКЕРЛІКТІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ DOM STROY-LTD ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БСН/БИН 050940008214 Республика Казахстан г. Алматы

7

Приложение 2
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Заключение о соответствии выполненных работ проекту

«27» ноября 2019 года

Авторский надзор **ТОО «Инжиниринг центр», Ходжагалиев Алибек Низаматдинович**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
в лице **директора Ходжагалиев Алибек Низаматдинович**
фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов и дата получения
действующего на основании **договора № 195 от 02.09.2019 г.**
№ договора и дата

по объекту: **«Ликвидация чрезвычайной ситуации природного характера и аварийно-восстановительные работы на участке русла реки Терисбулак от ул. Оспанова до реки Есентай по адресу: ул. Оспанова, Медеуский район, город Алматы» (строительство), город Алматы, Медеуский район, улица Оспанова,** наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является **Коммунальное государственное учреждение «Аппарат акима Медеуского района г. Алматы., Макежанов Султанбек Алмасбекович**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось
1) подрядчиком (генеральным подрядчиком) **ТОО «DOM STROY-LTD», Республика Казахстан, 050009, город Алматы, Алмалинский район, улица Жарокова, дом 39/203, офис 121** наименование организации, юридический адрес
в лице **директора Рудич Евгений Юрьевич**

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **02 октября 2019 года;** месяц, год
окончание работ **27 ноября 2019 года;** месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **3 (три) месяца;**
фактически, месяц: **2 (два) месяц;**

3. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта;
4. Замечания, выданные авторским надзором в процессе строительства, устранены;
5. Внесенные изменения в проект (проектно-сметную документацию) в процессе строительства выполнены в соответствии с требованиями нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства;
6. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией) **ТОО « Инжиниринг центр », Рабочий проект, 3/19**
наименование проектной организации, номер проекта
утвержденным **Коммунальное государственное учреждение «Аппарат акима Медеуского района города Алматы», Заключение ТОО «Центр экспертизы РК»**

ЦЭ-0381/19 от 26.09.2019 г. наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

Авторский надзор:
Организация **ТОО «Инжиниринг центр»,**
Ходжагалиев Алибек Низаматдинович
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

подпись, дата Место печати (при наличии)

эксперт(ы) по авторскому надзору **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**
фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов), № аттестатов, подпись, дата

подпись, дата Место печати (при наличии)

Приложение 1
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Заключение о качестве строительно-монтажных работ

«27» ноября 2019 года

Технический надзор **ТОО «Бэлко-строй», директор Шагырбаев Абилхан Кадирович, г. Алматы, Ауэзовский район, ул. Саина, дом 18 «А»**
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес)

в лице **эксперта Койшыбаев Батталхан Жамалдинович , аттестат № KZ 96VJE00032806 от 30.11.2017 года, № KZ 96VJE00032807 от 30.11.2017 года,**
(в лице фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта, № аттестатов, дата получения)

действующего на основании Приказа № 17 от 03 сентября 2019 года *(№ договора и дата)*

по объекту: **«Ликвидация чрезвычайной ситуации природного характера и аварийно-восстановительные работы на участке русла реки Терисбулак от ул. Оспанова до реки Есентай по адресу: ул. Оспанова, Медеуский район, город Алматы» (строительство), г. Алматы, Медеуский район, ул. Оспанова** *(наименование и местонахождение объекта)*

заказчиком которого является**: Коммунальное государственное учреждение «Аппарат акима Медеуского района города Алматы», Макежанов Султанбек Алмасбекович, аким Медеуского района города Алматы.**
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

Адрес объекта:**Республика Казахстан, город Алматы, Медеуский район, улица Оспанова.**
подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось:
   1) подрядчиком (генеральным подрядчиком): **ТОО «DOM STROY-LTD», ГСЛ № 0001010 от 30.01.2006 г.** *(наименование организации, № лицензии и дата получения)*
   в лице **директора Рудич Евгений .**
   (фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
   начало работ: **02 октября 2019 г.**
   (месяц, год)
   окончание работ: **27 ноября 2019 г.**
   (месяц, год)
   при продолжительности строительства, месяц:
   по норме или по проекту организации строительства **3 (три) месяца**;
   фактически: **2 (два) месяца.**

3. Сметная стоимость по утверждённому проекту (проектно-сметной документации): всего **624 897,04648 тыс тенге с учётом НДС, в том числе;**
   - строительно-монтажных работ **624 897,04648 тыс.тенге с учётом НДС;**
   - оборудования, инструмента и инвентаря 0,00 тыс. тенге без НДС;

4. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **624 897,04648 тыс.тенге с учётом НДС, в том числе:**
   - стоимость строительно-монтажных работ **624 897,04648 тыс.тенге;**
   - стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **0,00** тыс.тенге.

5. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией)
   Проектировщик: **ТОО «Инжиниринг центр», 03/19**

(наименование проектной организации, номер проекта)

КГУ «Аппарат акима Медеуского района города Алматы» 26.09.019 г.;
ТОО «Центр экспертизы РК», заключение № ЦЭ-0381/19 от 26.09.2019 г.

(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительстваи строительства;

6.Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют проекту и требованиям государственных нормативов;

7.Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме;

8.Замечания, выданные техническим надзором в процессе строительства, устранены;

9.Завершенный строительством объект обеспечивает прочность, устойчивость и надежностьна протяжении всего срока службы (эксплуатации, использования, применения) исоответствует требованиям государственных нормативов направленных на обеспечениеинтересов и безопасности собственников (пользователей) и общества в целом.

Технический надзор:
организация **ТОО «Бэлко-строй» , директор Шагырбаев Абилхан Кадирович**

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

_____ « 27 » ноября 2019г.
подпись *дата*

М.П. (при наличии)

Эксперт по техническому надзору Койшыбаев Батталхан Жамалдинович, аттестат № KZ 96VJE00032806 от 30.11.2017 года, № KZ 96VJE00032807 от 30.11.2017 года

(фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов) № аттестатов)

_____ «27 » ноября 2019г.
подпись *дата*

М.П. (при наличии)