Генподрядчик: ТОО "Орда Автодор"
Субподрядчик: ТОО "Кызылорда жолдары"
Наименование стройки: Строительство гравийной дороги №4 участка 26 квартала в сельском округе Жахаев Шиелийском районе Кызылординской области
Договор Субподряда: №07 от 27.11.2023г.

Акт
приемки выполненных работ за декабрь месяц 2023 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 2.	**Дорожная одежда по основной дороге**				
6	**7101-0402-0103** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023*** ***К=1,4***	**Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей, толщина 10 см /14см/**	**$м^2$**	**447**	**817**	**365199**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ			Тенге			**365199**
	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)					**24468**
	Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска		Тенге			**39440**
	Итого		Тенге			**429107**
	Сметная прибыль - 5%		Тенге			**19483**
	Непредвиденные работы и затраты-3%					**12873**
	Итого в сметных ценах		Тенге			**461463**
	Итого в прогнозных ценах на 2024г. К=1,075		Тенге			**496073**
	НДС в текущих ценах - 12%		Тенге			**59529**
	Общая стоимость строительства с НДС 12%		Тенге			**555603**

Генподрядчик:
ТОО "Орда Автодор"
Директор _____ **Ибраев Н.**

Субподрядчик:
ТОО "Кызылорда жолдары"
Директор _____ **Шоманов А.**