Генподрядчик: ТОО "Орда Автодор"
Субподрядчик: ТОО "Кызылорда жолдары"
Наименование стройки: Строительство гравийной дороги №2 участка улицы К.Оразымбетова в сельском округе Жахаев Шиелийском районе Кызылординской
Договор Субподряда: №14 от 27.11.2023г.

Акт
приемки выполненных работ за декабрь месяц 2023 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 3.	**Дорожная одежда по основной дороге**				
21	**7101-0402-0103** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=1,4*	**Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей, толщина 10 см /14см/**	**$м^2$**	**731**	**817**	**597227**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ			Тенге			597227
	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)					40014
	Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска		Тенге			64497
	Итого		Тенге			701739
	Сметная прибыль - 5%		Тенге			31862
	Непредвиденные работы и затраты-3%					21052
	Итого в сметных ценах		Тенге			754653
	Итого в прогнозных ценах на 2024г. К=1,075		Тенге			811252
	НДС в текущих ценах - 12%		Тенге			97350
	Общая стоимость строительства с НДС 12%		Тенге			908603

Генподрядчик:
ТОО "Орда Автодор"
Директор _____ **Ибраев Н.**

Субподрядчик:
ТОО "Кызылорда жолдары"
Директор _____ **Шоманов А.**