Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

СПРАВКА № 4

за октябрь 2023 года

СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕНЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ.

ЗАКАЗЧИК: **Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района Магжана Жумабаева Северо-Казахстанской области"**
БИН 050140007653, Северо-Казахстанская область, Район Магжана Жумабаева, г.Булаево, Абая Кунанбаева, 24, 8(715)31-5-30-45

ПОДРЯДЧИК: **Товарищество с ограниченной ответственностью "СК ЭкоСтрой Групп"**
БИН 090740012561, Павлодарская область, г.Павлодар, Проспект НУРСУЛТАН НАЗАРБАЕВ, 13, 86, 87770800060

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: Реконструкция отвода и разводящих сетей в с. Александровка района Магжана Жумабаева Северо-Казахстанской области
ДОГОВОР : № 45 от 17.05.2023

Наименование пусковых комплексов, объектов	План работ	Стоимость выполненых работ					Ст-ть затрат, не входящ.в состав стр.монт.работ	Объём работ, засчитываемый в выполнение плана, подлежит оплате		
	С начала строительства	С начала строительства по отчётный месяц включительно	С начала года по отчётный месяц включительно	В т.ч. Строит.монтажн.работы	Из них экономия от сов. Нр.решен	Из гр.работ по монт.вып.обор.		Строительно монтажные работы	Кап.рем.др.подрядн.работы	Подлежит оплате в отчётный период
Реконструкция отвода и разводящих сетей в с. Александровка района Магжана Жумабаева Северо-Казахстанской области	279 425 275,00	239 019 973,00	239 019 973,00					48 167 631,00		48 167 631,00
Акт №24 ЛС №2-1-2								10 081 628,00		10 081 628,00
Акт №25 ЛС №2-2-1								1 122 487,00		1 122 487,00
Акт №26 ЛС №3-1-1								147 342,00		147 342,00
Акт №27 ЛС №3-1-2								1 823 754,00		1 823 754,00
Акт №28 ЛС №3-3-1								1 643 662,00		1 643 662,00
Акт №29 ЛС №2-1-1. НС8								1 961 680,00		1 961 680,00
Акт №30 ЛС №3-1-1. НС2								14 936,00		14 936,00
Акт №31 ЛС №3-2-1. НС3								258 907,00		258 907,00
Акт №32 ЛС №3-3-1. НС4								1 503 448,00		1 503 448,00
Акт №33 ЛС №3-4-1. НС5								721 372,00		721 372,00
Акт №34 ЛС №2-1-2. НС1								11 957 256,00		11 957 256,00
Акт №35 ЛС №4-1-1								16 931 159,00		16 931 159,00
НДС (12%)	33 531 033,00	28 682 397,00	28 682 397,00					5 780 116,00		5 780 116,00
ИТОГО по актам	**312 956 308,00**	**267 702 370,00**	**267 702 370,00**					**53 947 747,00**		**53 947 747,00**
Аванс 30%	93 886 892,40	80 310 711,00	80 310 711,00					16 184 324,10		16 184 324,10
Гарантийное удержание 5%	15 647 815,40	13 385 118,50	13 385 118,50					2 697 387,35		2 697 387,35
ИТОГО К ОПЛАТЕ		**174 006 540,50**	**174 006 540,50**					**35 066 035,55**		**35 066 035,55**

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района Магжана Жумабаева Северо-Казахстанской области"
БИН 050140007653
Руководитель
_____ **А.Ж. Краубаев**
м.п.

ПОДРЯДЧИК: ТОО "СК ЭкоСтрой Групп"
БИН 111040019283
Директор
_____ **М.Б. Жуман**
м.п.

Эксперт(ы) технического надзора: **ТОО "Алау Эксперт Инжиниринг"**
_____ **И.А. Стрельцов**
м.п.

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района Магжана Жумабаева Северо-Казахстанской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "СК ЭкоСтрой Групп"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция отвода и разводящих сетей в с. Александровка района Магжана Жумабаева Северо-Казахстанской области**

(наименование, адрес)

Объект : **2-1 ОТВОД И РАЗВОДЯЩИЕ СЕТИ**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 45** от **17.05.2023**

Акт выполненных работ №24 за октябрь 2023 года.

2-1-2 Разводящие сети протяженностью 5609 метров с устройством колодцев диам. 1500 мм - 67 шт. работы

Составлен (а) в текущих ценах

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 3: КОЛОДЦЫ ДИАМ. 1500 ММ - 67 ШТ										
1	21	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	25,018	24068,13 10437,08	9346,72 3816,57	602136,40 261114,80	233836,20 95483,00	107185,40	353031,80 76413,40	1031581,60	
2	33	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности буговой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	453,287	877,83 282,81	19,99 2,71	397908,80 128193,91	9061,29 1228,59	260653,60	120362,99 41461,76	559733,55	
			Итого по разделу 3: КОЛОДЦЫ ДИАМ. 1500 ММ - 67 ШТ					1000045,20 389308,71	242897,49 96711,59	367839,00 0,00	473394,79 117875,16	1591315,15	
			Раздел 4: ЗАПОРНАЯ АРМАТУРА										
3	41	2304-0102-2001 РСНБ РК 2015	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 16, DN 50, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	112	29844,00		3342528,00		3342528,00	267402,00	3609930,00	Казахстан 100%
4	42	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	28	2212,60 1830,15	84,56 13,54	61953,00 51244,00	2368,00 379,00	8341,00	50591,00 9003,00	121547,00	
5	43	2304-0501-0122 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч18бр для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	28	1691,00		47348,00		47348,00	3788,00	51136,00	
6	45	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	621	568,54 518,08	29,34 0,00	353063,00 321728,00	18220,00 0,00	13116,00	318510,00 53726,00	725299,00	
7	46	2302-0103-0310 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	20	3041,00		60820,00		60820,00	4865,61	65685,61	Казахстан 100%
8	47	2302-0103-0307 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	621	1672,00		1038312,00		1038312,00	83065,00	1121377,00	Казахстан 100%
9	48	2302-0103-0310 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные (свободные) плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	16	3041,00		48656,00		48656,00	3892,46	52548,46	
10	49	2302-0103-0307 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные (с шейкой на резьбе) из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	28	1672,00		46816,00		46816,00	3745,00	50561,00	Казахстан 100%
11	51	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015	(Монтажная вставка Ду 114х5 мм) Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,35	1042858,56 506261,30	517879,96 152091,35	365000,38 177191,43	181258,31 53232,18	6551,18	228119,33 47449,45	640569,16	
12	52	2301-0201-0194 РСНБ РК 2015	Монтажная вставка. Трубы стальные электросварные прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	25	3920,00		98000,00		98000,00	7840,32	105840,32	Казахстан 100%
13	53	2301-0201-0145 РСНБ РК 2015	Монтажная вставка. Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	25	1218,00		30449,90		30449,90	2436,01	32885,91	Казахстан 100%
14	54	1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Заглушка фланцевая диаметром 100 мм. Приварка	фланец	10	1091,33 971,40	58,68 0,00	10913,00 9714,00	587,00 0,00	612,00	9617,00 1642,00	22172,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	55	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Заглушка фланцевая диаметром 50 мм. Приварка	фланец	56	568,54	29,34	31838,00	1643,00	1182,50	28722,50	65405,50	
						518,08	0,00	29012,50	0,00		4845,00		
16	56	2302-0103-2809 РСНБ РК 2015	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12836-67	шт.	10	2915,00		29150,00		29150,00		31482,00	Казахстан 100%
											2332,00		
17	57	2302-0103-2806 РСНБ РК 2015	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12836-67	шт.	56	1348,00		75488,00		75488,00		81527,00	Казахстан 100%
											6039,00		
18	58	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015	(Колено сварное 90 гр Ду 100 мм) Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,00644	1383049,56	517879,96	8907,00	3335,00	2311,00	4197,00	14153,00	
						506261,30	152091,35	3260,00	979,00		1048,00		
19	59	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: втулки, отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	124	1446,67	931,24	179387,20	115474,07		94821,88	296145,56	
						515,43	256,99	63913,12	31867,10		21936,48		
20	60	2302-0303-7306 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	124	1345,00		166779,95		166779,95		180122,35	Казахстан 100%
											13342,40		
21	64	1113-0301-0502 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз	м2	103,12	114,60	2,40	11818,00	248,00	6734,00	3356,00	16388,00	
						46,90	0,27	4836,00	28,00		1214,00		
22	65	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	103,12	161,19	3,41	16622,00	352,00	10801,00	3812,00	22069,00	
						53,04	0,54	5469,00	56,00		1635,00		
			Итого по разделу 4: ЗАПОРНАЯ АРМАТУРА					6023849,43	323485,38	5033996,53	741746,71	7306843,87	
								666368,05	86541,28	0,00	541246,73		
			ИТОГО по акту					7023894,63	566382,87	5401835,53	1215141,50	8898159,02	
								1055676,76	183252,87	0,00	659121,89		
			Временные здания и сооружения	%	2,08			185081,71					
			Итого с временными									9083240,73	
			Зимние удорожания	%	3,63			329721,64					
			Итого с зимними удорожаниями									9412962,37	
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00			188259,25					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									9601221,62	
			ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	К=	1,0500360			10 081 628,00					
			НДС	%	12,00			1 209 795,00					
			Итого с НДС									11 291 423,00	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СК ЭкоСтрой Групп"
БИН 111040019283
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **М.Б. Жуман**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
М.П.

Принял (Заказчик)

КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района Магжана Жумабаева Северо-Казахстанской области"
БИН 050140007653
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **А.Ж. Краубаев**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

ТОО "Алау Эксперт Инжиниринг" **И.А. Стрельцов**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "ПСТ Альтернатива" **А.Н. Обыденный**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района Магжана Жумабаева Северо-Казахстанской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "СК ЭкоСтрой Групп"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция отвода и разводящих сетей в с. Александровка района Магжана Жумабаева Северо-Казахстанской области**

(наименование, адрес)

Объект : **2-2 ПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 45 от 17.05.2023

Акт выполненных работ №25 за октябрь 2023 года.

за **2-2-1 Площадочные сети из стальных труб д-114х5мм l-0,226 км, из труб пнд д-160мм l-0,032км, диам. 110мм-0,084 м.** работы

Составлен (а) в текущих ценах

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 3: КОЛОДЦЫ ДИАМ. 1500 ММ - 1 ШТ, ДИАМ. 2000 -5 ШТ.										
1	14	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих		17,01	24068,13	9346,72	409399,00	158988,00	72876,00	240030,00	701383,00	
				м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		10437,08	3816,57	177535,00	64920,00		51954,00		
			Итого по разделу 3: КОЛОДЦЫ ДИАМ. 1500 ММ - 1 ШТ, ДИАМ. 2000 -5 ШТ.					409399,00	158988,00	72876,00	240030,00	701383,00	
								177535,00	64920,00	0,00	51954,00		
			Раздел 4: ПРОЧНЕ РАБОТЫ										
2	29	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		138,15	877,83	19,99	121272,00	2761,00	79440,00	36683,00	170592,00	
				м2 поверхности		282,81	2,71	39070,00	374,00		12636,00		
			Итого по разделу 4: ПРОЧНЕ РАБОТЫ					121272,00	2761,00	79440,00	36683,00	170592,00	
								39070,00	374,00	0,00	12636,00		
			Раздел 5: ЗАПОРНАЯ АРМАТУРА										
3	33	1122-0901-0105 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка		2	3064,82	192,57	6130,00	386,00	939,00	4945,00	11961,00	
				задвижка или клапан		2402,85	94,78	4806,00	190,00		886,00		
4	35	1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка		1	2089,86	82,53	2090,00	83,00	327,00	1703,00	4097,00	
				задвижка или клапан		1680,00	40,62	1680,00	41,00		303,00		
5	37	1122-0901-0105 РСНБ РК 2015	Клапаны захлопа 150 мм. Установка		2	3064,82	192,57	6130,00	386,00	939,00	4945,00	11961,00	
				задвижка или клапан		2402,85	94,78	4806,00	190,00		886,00		
6	39	1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	Клапаны захлопа 100 мм. Установка		1	2089,86	82,53	2090,00	83,00	327,00	1703,00	4097,00	
				задвижка или клапан		1680,00	40,62	1680,00	41,00		303,00		
7	45	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка		2	1446,67	931,24	2893,00	1862,00		1529,00	4776,00	
				шт.		515,43	256,99	1031,00	514,00		354,00		
8	47	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: втулки, отводы, колени, патрубки, переходы. Установка		7	1446,67	931,24	10127,00	6519,00		5353,00	16718,00	
				шт.		515,43	256,99	3608,00	1799,00		1238,00		
9	50	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015	(Отвод диам.114х5 мм 30 гр) Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка		0,02688	1383049,56	517879,96	37176,00	13920,00	9647,00	17520,00	59071,00	
				т фасонных частей		506261,30	152091,35	13608,00	4088,00		4376,00		
10	51	1113-0301-0502 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз		16,26	114,60	2,40	1863,00	39,00	1062,00	529,00	2584,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м2		46,90	0,27	763,00	4,00		191,00		
11	52	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		16,26	161,19	3,41	2621,00	56,00	1703,00	601,00	3480,00	
				м2		53,04	0,54	862,00	9,00		258,00		
			Итого по разделу 5: ЗАПОРНАЯ АРМАТУРА					71120,00	23334,00	14944,00	38828,00	118745,00	
								32844,00	6876,00	0,00	8795,00		
			ИТОГО по акту					601791,00	185083,00	167260,00	315541,00	990720,00	
								249449,00	72170,00	0,00	73385,00		
			Временные здания и сооружения	**%**	**2,08**			**20606,98**					
			Итого с временными									**1011326,98**	
			Зимние удорожания	**%**	**3,63**			**36711,17**					
			Итого с зимними удорожаниями									**1048038,15**	
			Непредвиденные работы и затраты	**%**	**2,00**			**20960,76**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**1068998,91**	
			ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2021г.	**К=**	**1,0500360**			**1 122 487,00**					
			НДС	**%**	**12,00**			**134 698,00**					
			Итого с НДС									**1 257 185,00**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СК ЭкоСтрой Групп"
БИН 111040019283
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **М.Б. Жуман**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

Эксперт(ы) технического надзора:

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
МП

Принял (Заказчик)

КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района Магжана Жумабаева Северо-Казахстанской области"
БИН 050140007653
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **А.Ж. Краубаев**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

ТОО "Алау Эксперт Инжиниринг" **И.А. Стрельцов**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "ПСГ Альтернатива" Расценки проверены **А.Н. Обыденный**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района Магжана Жумабаева Северо-Казахстанской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "СК ЭкоСтрой Групп"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция отвода и разводящих сетей в с. Александровка района Магжана Жумабаева Северо-Казахстанской области**

(наименование, адрес)

Объект : **3-1 НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № **45** от **17.05.2023**

Акт выполненных работ №26 за октябрь 2023 года.

3-1-1 НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ. АС работы.

Составлен (а) в текущих ценах

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 2: ФУНДАМЕНТЫ										
1	15	1111-0101-1508 РСНБ РК 2015	Покрытия цементные. Железнение	м2 покрытия	2,15	152,78	3,62	328,00	8,00	34,00	272,00	648,00	
						133,40	1,27	287,00	3,00		48,00		
2	16	1113-0301-1201 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные. Окраска суриком	м2	2,1	211,26	1,98	444,00	4,00	331,00	75,00	561,00	
						51,54	0,41	108,00	1,00		42,00		
			Итого по разделу 2: ФУНДАМЕНТЫ					772,00	12,00	365,00	347,00	1209,00	
								395,00	4,00	0,00	90,00		
			Раздел 3: ПРИЯМОК										
3	17	1106-1001-0107 РСНБ РК 2015	Стены и днища при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство	м3	0,29	30914,36	1975,56	8965,00	573,00	7123,00	1337,00	11126,00	
						4377,24	688,98	1269,00	200,00		824,00		
4	18	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,010556	268132,00		2830,00		2830,00		3056,00	Казахстан 100%
											226,00		
5	19	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,001066	239352,00		255,00		255,00		275,00	Казахстан 100%
											20,00		
			Итого по разделу 3: ПРИЯМОК					12050,00	573,00	10208,00	1337,00	14457,00	
								1269,00	200,00	0,00	1070,00		
			Раздел 8: ПРОЕМЫ										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	52	2109-0201-0401 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	6,171	17162,00		105907,00		105907,00	8473,00	114380,00	
			Итого по разделу 8: ПРОЕМЫ					105907,00	0,00	105907,00	0,00	114380,00	
								0,00	0,00	0,00	8473,00		
			ИТОГО по акту					118729,00	585,00	116480,00	1684,00	130046,00	
								1664,00	204,00	0,00	9633,00		
			Временные здания и сооружения	%	2,08			2704,96					
			Итого с временными									132750,96	
			Зимние удорожания	%	3,63			4818,86					
			Итого с зимними удорожаниями									137569,82	
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00			2751,40					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									140321,21	
			ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2021г.	К=	1,0500360			147 342,00					
			НДС	%	12,00			17 681,00					
			Итого с НДС									165 023,00	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СК ЭкоСтрой Групп"
БИН 111040019283
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **М.Б. Жуман**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

М.П.

Принял (Заказчик)

КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района Магжана Жумабаева Северо-Казахстанской области"
БИН 050140007653
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **А.Ж. Краубаев**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

ТОО "Алау Эксперт Инжиниринг" **И.А. Стрельцов**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "ПСГ Альтернатива" **А.Н. Обыденный**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района Магжана Жумабаева Северо-Казахстанской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "СК ЭкоСтрой Групп"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция отвода и разводящих сетей в с. Александровка района Магжана Жумабаева Северо-Казахстанской области**

(наименование, адрес)

Объект : **3-1 НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № **45** от **17.05.2023**

Акт выполненных работ №27 за октябрь 2023 года.

3-1-2 НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ. ТХ работы

Составлен (а) в текущих ценах

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	7	2304-1001-1203 РСНБ РК 2015	Клапан обратный поворотный фланцевый 19ч21бр (бр) вода, пар, нефть Т 225°С PN 10/16, DN 100 ГОСТ 11823-91	шт.	2	10526,00		21052,00		21052,00	1684,00	22736,00	Казахстан 100%
2	9	2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы свободные стальные из углеродистой и низколегированной стали, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	3	2630,00		7890,00		7890,00	631,00	8521,00	Казахстан 100%
3	11	2302-0103-2709 РСНБ РК 2015	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали DN 100 ГОСТ 12836-67	шт.	1	2933,00		2933,00		2933,00	235,00	3168,00	Казахстан 100%
4	14	2302-0302-8010 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	1444,00		4332,00		4332,00	347,00	4679,00	Казахстан 100%
5	15	2302-0303-1706 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	2222,00		6666,00		6666,00	533,00	7199,00	Казахстан 100%
6	16	1122-0301-0108 РСНБ РК 2015	Футляры. Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка	км трубопровода	0,027	1536117,64 748440,00	705322,89 231362,12	41475,00 20208,00	19044,00 6247,00	2224,00	26190,00 5413,00	73078,00	
7	17	1122-0601-0108 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,027	2475937,94 258267,00	167012,41 29229,97	66850,00 6973,00	4509,00 789,00	55368,00	7685,00 5963,00	80498,00	
8	18	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	27	1304,68 1142,78	7,55 2,30	35226,00 30855,00	204,00 62,00	4167,00	30608,00 5267,00	71101,00	
9	19	2301-0201-0243 РСНБ РК 2015	Футляры. Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	27,108	12488,00		338525,00		338525,00	27082,00	365607,00	
10	21	2302-0101-0621 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	8	3013,00		24104,00		24104,00	1928,00	26032,00	Казахстан 100%
11	22	2302-0101-0204 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	25	2091,00		52275,00		52275,00	4182,00	56457,00	Казахстан 100%
			Итого вне раздела					601328,00 58036,00	23757,00 7098,00	519536,00 0,00	64483,00 53265,00	719076,00	
			Раздел 1: ПЛОТОМЕРНЫЙ УЗЕЛ										
12	28	2301-0201-0194 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	56	3920,00		219520,00		219520,00	17562,00	237082,00	Казахстан 100%

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	29	2301-0501-1313 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	6	1646,00		9876,00		9876,00	790,00	10666,00	Казахстан 100%
14	30	2303-0301-0309 РСНБ РК 2015	Счетчики холодной воды комбинированный DUAL, DN 100/20	шт.	1	503644,00		503644,00		503644,00	40292,00	543936,00	Казахстан 100%
15	31	2301-0201-0193 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	0,7	3544,00		2481,00		2481,00	198,00	2679,00	Казахстан 100%
16	32	2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 33259-2015	шт.	4	2630,00		10520,00		10520,00	842,00	11362,00	Казахстан 100%
17	33	2304-0905-1102 РСНБ РК 2015	Краны шаровые для воды и пара стандартные ВВ с размером резьбы 3/4 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	2299,00		2299,00		2299,00	184,00	2483,00	
18	34	2305-1501-0102 РСНБ РК 2015	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	1	2179,00		2179,00		2179,00	174,00	2353,00	Казахстан 100%
19	36	2304-1013-0223 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый магнитный, Т от -10°С до +150°С, PN 10/16, DN 150 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	74101,00		74101,00		74101,00	5928,00	80029,00	Казахстан 100%
			Итого по разделу 1: ПЗВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ					824620,00	0,00	824620,00	0,00	890590,00	
								0,00	0,00	0,00	65970,00		
			ИТОГО по акту					1425948,00	23757,00	1344156,00	64483,00	1609666,00	
								58036,00	7098,00	0,00	119235,00		
			Временные здания и сооружения	%	2,08			33481,05					
			Итого с временными									1643147,05	
			Зимние удорожания	%	3,63			59646,24					
			Итого с зимними удорожаниями									1702793,29	
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00			34055,87					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									1736849,16	
			ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2021г.	К=	1,0500360			1 823 754,00					
			НДС	%	12,00			218 850,00					
			Итого с НДС									2 042 604,00	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СК ЭкоСтрой Групп"
БИН 111040019283
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **М.Б. Жуман**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:
М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
М.П.

Принял (Заказчик)

КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района Магжана Жумабаева Северо-Казахстанской области"
БИН 050140007653
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **А.Ж. Краубаев**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

ТОО "Алау Эксперт Инжиниринг" **И.А. Стрельцов**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "ПСГ Альтернатива" **А.Н. Обыденный**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района Магжана Жумабаева Северо-Казахстанской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "СК ЭкоСтрой Групп"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция отвода и разводящих сетей в с. Александровка района Магжана Жумабаева Северо-Казахстанской области**

(наименование, адрес)

Объект : **3-3 ВОДОНАПОРНАЯ БАШНЯ**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 45** от **17.05.2023**

Акт выполненных работ №28 за октябрь 2023 года.

3-3-1 На строительство водонапорной башни емк.50м3 Н18м.

Составлен (а) в текущих ценах

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 3: МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ										
1	9	1109-0202-0101 РСНБ РК 2015	Монтаж м/конструкций водонапорной башни в комплекте. Монтаж	т конструкций	8,55248	87413,86	33200,85	747605,00	283950,00	200573,00	237638,00	1064062,00	
						30761,00	9508,31	263083,00	81320,00		78819,00		
			Итого по разделу 3: МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ					747605,00	283950,00	200573,00	237638,00	1064062,00	
								263083,00	81320,00	0,00	78819,00		
			Раздел 4: ТРУБОПРОВОДЫ										
2	11	1312-0101-0210 РСНБ РК 2015	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 114 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	24	2742,62	1308,63	65823,00	31407,00	295,00	26026,00	99197,00	
						1421,70	356,02	34121,00	8544,00		7348,00		
3	12	2301-0201-0194 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	24	3920,00		94080,00		94080,00		101606,00	Казахстан 100%
											7526,00		
4	13	2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные свободные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 33259-2015	шт.	2	2630,00		5260,00		5260,00		5681,00	Казахстан 100%
											421,00		
5	14	2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 33259-2015	шт.	6	2630,00		15780,00		15780,00		17042,00	Казахстан 100%
											1262,00		
6	16	2304-0702-0601 РСНБ РК 2015	Вентили пожарные из ковкого чугуна 15кч11р с муфтовым и цапковым присоединением PN 16, DN 50 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	6145,00		12290,00		12290,00		13273,00	Казахстан 100%
											983,00		
7	17	2303-0103-0201 РСНБ РК 2015	Головки для присоединения рукавов пожарных, d 50 мм ГОСТ Р 53279-2009	шт.	2	839,00		1678,00		1678,00		1812,00	Казахстан 100%
											134,00		
8	19	2302-0303-7306 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10	шт.	2	1345,00		2690,00		2690,00		2905,00	Казахстан 100%
											215,00		
9	20	2302-0303-1006 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10	шт.	4	922,00		3688,00		3688,00		3983,00	Казахстан 100%
											295,00		
10	22	2301-0201-0194 РСНБ РК 2015	Патрубки стальные электросварные прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	31,4	3920,00		123088,00		123088,00		132935,00	Казахстан 100%
											9847,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	23	2301-0501-1112 РСНБ РК 2015	Патрубок. Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 110х5,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	5,6	1359,00		7610,00		7610,00	609,00	8219,00	Казахстан 100%
			Итого по разделу 4: ТРУБОПРОВОДЫ					331987,00	31407,00	266459,00	26026,00	386653,00	
								34121,00	8544,00	0,00	28640,00		
			ИТОГО по акту					1079592,00	315357,00	467032,00	263664,00	1450715,00	
								297204,00	89864,00	0,00	107459,00		
			Временные здания и сооружения	%	2,08			30174,87					
			Итого с временными									1480889,87	
			Зимние удорожания	%	3,63			53756,30					
			Итого с зимними удорожаниями									1534646,17	
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00			30692,92					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									1565339,10	
			ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2021г.	К=	1,0500360			1 643 662,00					
			НДС	%	12,00			197 239,00					
			Итого с НДС									1 840 901,00	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СК ЭкоСтрой Групп"
БИН 111040019283
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **М.Б. Жуман**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

М.П.

Принял (Заказчик)

КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района Магжана Жумабаева Северо-Казахстанской области"
БИН 050140007653
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **А.Ж. Краубаев**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

ТОО "Алау Эксперт Инжиниринг" **И.А. Стрельцов**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "ПСГ Альтернатива" **А.Н. Обыденный**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Расценки проверены

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района Магжана Жумабаева Северо-Казахстанской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "СК ЭкоСтрой Групп"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция отвода и разводящих сетей в с. Александровка района Магжана Жумабаева Северо-Казахстанской области**

(наименование, адрес)

Объект : **2-1 ОТВОД И РАЗВОДЯЩИЕ СЕТИ**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 45** от **17.05.2023**

Акт выполненных работ №29 за октябрь 2023 года.

по ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ (корректировочной) СМЕТЕ № 8. 2-1-1 Отвод протяженностью 4510 метров с устройством колодцев диам. 1500 мм - 9 шт. работы

Составлен (а) в текущих ценах

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 3: ДОБАВИТЬ КОЛОДЕЦ ДИАМ. 2000 ММ - 1 ШТ										
1	5	2104-0302-0103 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	29457,00		29457,00		58914,00	2357,00	31814,00	Казахстан 100%
2	6	2104-0301-0117 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	3	26391,00		79173,00		158346,00	6334,00	85507,00	Казахстан 100%
3	7	2104-0302-0106 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	8476,00		8476,00		16952,00	678,00	9154,00	Казахстан 100%
4	8	2104-0302-0114 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	28907,00		28907,00		57814,00	2313,00	31220,00	Казахстан 100%
5	9	2104-0301-0105 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	8274,00		8274,00		16548,00	662,00	8936,00	Казахстан 100%
6	10	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	(Стремянки) Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,03	581947,00		17458,00		17458,00	1397,00	18855,00	Казахстан 100%
7	11	2303-0101-0505 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-песчаный Тип-С СТ РК 2384-2013	комплект	1	7506,00		7506,00		7506,00	600,00	8106,00	Казахстан 100%
8	12	2113-0814-2208 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	шт.	2	595,00		1190,00		1190,00	95,00	1285,00	Казахстан 100%
			Итого по разделу 3: ДОБАВИТЬ КОЛОДЕЦ ДИАМ. 2000 ММ - 1 ШТ					180441,00	0,00	334728,00	0,00	194877,00	
								0,00	0,00	0,00	14436,00		
			Раздел 4: ДОБАВИТЬ ЗАПОРНАЯ АРМАТУРА										
9	16	ТЦеновое предложение ТОО "ПКФ Ульба-Электро"	Центробежный одноступенчатый насосный агрегат с расположением патрубков в линию "ин-лайн" KLV-40-112-130-1.5/2 Q=11.07 м3/ч, H=20 м, 1,5 кВт, 2900 об/мин, 400 В, 50 Гц, с шкафом управления 1-м насосным агрегатом на базе ЧРП +датчик давления ШУН.	комплект	1	866643,00		866643,00		866643,00		866643,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	18	ТЦеновое предложение ТОО "ПКФ Ульба-Электро"	Шкаф управления 1-м насосным агрегатом на базе ЧРП +датчик давления ШУН-StFC-380-1-1.5-B0-C0-D0-E0	комплект	1	791285,00		791285,00		791285,00		791285,00	
			Итого по разделу 4: ДОБАВИТЬ ЗАПОРНАЯ АРМАТУРА					1657928,00	0,00	0,00	0,00	1657928,00	
								0,00	0,00	1657928,00	0,00		
			ИТОГО по акту					1838369,00	0,00	334728,00	0,00	1852805,00	
								0,00	0,00	1657928,00	14436,00		
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							1657928,00			
			Временные здания и сооружения	%	2,08			4053,44					
			Итого с временными									198930,44	
			Зимние удорожания	%	3,63			7221,18					
			Итого с зимними удорожаниями									206151,62	
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00			4123,03					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									210274,65	
			ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2021г.	К=	1,0500360			1 961 680,00					
			НДС	%	12,00			235 402,00					
			Итого с НДС									2 197 082,00	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СК ЭкоСтрой Групп"

БИН 111040019283

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **М.Б. Жуман**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

М.П.

Принял (Заказчик)

КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района Магжана Жумабаева Северо-Казахстанской области"

БИН 050140007653

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **А.Ж. Краубаев**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

ТОО "Алау Эксперт Инжиниринг" **И.А. Стрельцов**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "ПСГ Альтернатива" **А.Н. Обыденный**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района Магжана Жумабаева Северо-Казахстанской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "СК ЭкоСтрой Групп"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция отвода и разводящих сетей в с. Александровка района Магжана Жумабаева Северо-Казахстанской области**

(наименование, адрес)

Объект : **3-1 НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 45** от **17.05.2023**

Акт выполненных работ №30 за октябрь 2023 года.

по ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ (корректировочной) СМЕТЕ № 2. 3-1-1 НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ. АС работы.

Составлен (а) в текущих ценах

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 7: ДОБАВИТЬ КАРКАС										
1	47	1113-0301-0502 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз	м2	82,9535	114,60	2,40	9506,00	199,00	5417,00	2700,00	13183,00	
						46,90	0,27	3891,00	22,00		977,00		
			Итого по разделу 7: ДОБАВИТЬ КАРКАС					9506,00	199,00	5417,00	2700,00	13183,00	
								3891,00	22,00	0,00	977,00		
			ИТОГО по акту					9506,00	199,00	5417,00	2700,00	13183,00	
								3891,00	22,00	0,00	977,00		
			Временные здания и сооружения	%	2,08			274,21					
			Итого с временными									13457,21	
			Зимние удорожания	%	3,63			488,50					
			Итого с зимними удорожаниями									13945,70	
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00			278,91					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									14224,62	
			ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2021г.	К=	1,0500360			14 936,00					
			НДС	%	12,00			1 792,00					
			Итого с НДС									16 728,00	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СК ЭкоСтрой Групп"
БИН 111040019283
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **М.Б. Жуман**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

М.П.

Принял (Заказчик)

КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района Магжана Жумабаева Северо-Казахстанской области"
БИН 050140007653
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **А.Ж. Краубаев**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

ТОО "Алау Эксперт Инжиниринг" **И.А. Стрельцов**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "ПСГ Альтернатива" **А.Н. Обыденный**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района Магжана Жумабаева Северо-Казахстанской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "СК ЭкоСтрой Групп"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция отвода и разводящих сетей в с. Александровка района Магжана Жумабаева Северо-Казахстанской области**

(наименование, адрес)

Объект : **3-2 ПРОХОДНАЯ.**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 45** от **17.05.2023**

Акт выполненных работ №31 за октябрь 2023 года.

по ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ (корректировочной) СМЕТЕ № 3. 3-2-1 ПРОХОДНАЯ. АС работы

Составлен (а) в текущих ценах

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 10: ДОБАВИТЬ КАРКАС										
1	47	1109-0101-0101 РСНБ РК 2015	Каркасы одноэтажных производственных зданий одно- и многопролетных без фонарей пролетом до 24 м, высотой до 15 м без кранов. Монтаж	т конструкций	1,68827	54882,93	17258,69	92657,00	29137,00	17802,00	37134,00	140174,00	
						27080,00	4797,14	45718,00	8099,00		10383,00		
2	49	1113-0301-0502 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз	м2	61,23	114,60	2,40	7017,00	147,00	3998,00	1993,00	9731,00	
						46,90	0,27	2872,00	17,00		721,00		
3	50	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115/ два раза	м2	61,23	161,19	3,41	9870,00	209,00	6413,00	2264,00	13105,00	
						53,04	0,54	3248,00	33,00		971,00		
			Итого по разделу 10: ДОБАВИТЬ КАРКАС					109544,00	29493,00	28213,00	41391,00	163010,00	
								51838,00	8149,00	0,00	12075,00		
			Раздел 14: ДОБАВИТЬ ПОЛЫ										
4	63	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	4,95	258,13	32,07	1278,00	159,00	750,00	402,00	1814,00	
						74,57	11,92	369,00	59,00		134,00		
5	64	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	1,8248	28739,01	7,20	52443,00	13,00	45484,00	6529,00	63690,00	
						3806,40	0,00	6946,00	0,00		4718,00		
			Итого по разделу 14: ДОБАВИТЬ ПОЛЫ					53721,00	172,00	46234,00	6931,00	65504,00	
								7315,00	59,00	0,00	4852,00		
			ИТОГО по акту					163265,00	29665,00	74447,00	48322,00	228514,00	
								59153,00	8208,00	0,00	16927,00		
			Временные здания и сооружения	%	2,08			4753,09					
			Итого с временными									233267,09	
			Зимние удорожания	%	3,63			8467,60					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с зимними удорожаниями									**241734,69**	
			Непредвиденные работы и затраты	**%**	**2,00**			**4834,69**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**246569,38**	
			ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2021г.	**К=**	**1,0500360**			**258 907,00**					
			НДС	**%**	**12,00**			**31 069,00**					
			Итого с НДС									**289 976,00**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СК ЭкоСтрой Групп"
БИН 111040019283
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **М.Б. Жуман**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
М.П.

Принял (Заказчик)

КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района Магжана Жумабаева Северо-Казахстанской области"
БИН 050140007653
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **А.Ж. Краубаев**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
М.П.

ТОО "Алау Эксперт Инжиниринг" **И.А. Стрельцов**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "ПСГ Альтернатива" **А.Н. Обыденный**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Расценки проверены

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района Магжана Жумабаева Северо-Казахстанской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "СК ЭкоСтрой Групп"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция отвода и разводящих сетей в с. Александровка района Магжана Жумабаева Северо-Казахстанской области**

(наименование, адрес)

Объект : **3-3 ВОДОНАПОРНАЯ БАШНЯ**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № **45** от **17.05.2023**

Акт выполненных работ №32 за октябрь 2023 года.

по ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ (корректировочной) СМЕТЕ № 4. 3-3-1 На строительство водонапорной башни емк.50м3 Н18м.

Составлен (а) в текущих ценах

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: ДОБАВИТЬ ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	1	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	48,9	206,21 10,91	195,30 48,38	10084,00 533,00	9550,00 2366,00		2087,00 974,00	13145,00	
2	2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	1,5	2023,56 2023,56	0,00 0,00	3035,00 3035,00	0,00 0,00		2185,00 418,00	5638,00	
3	3	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	12,3	879,66 879,66	0,00 0,00	10820,00 10820,00	0,00 0,00		7790,00 1489,00	20099,00	
			Итого по разделу 1: ДОБАВИТЬ ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ					23939,00 14388,00	9550,00 2366,00	0,00 0,00	12062,00 2881,00	38882,00	
			Раздел 2: ДОБАВИТЬ БЕТОННЫЕ И Ж/БЕТОННЫЕ РАБОТЫ										
4	4	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	2,1	26763,32 1281,15	1096,18 245,48	56203,00 2690,00	2302,00 516,00	51211,00	2917,00 4730,00	63850,00	
5	5	1106-0101-0104 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом более 5 м3. Устройство	м3	30,75	30441,43 3005,10	1405,53 319,72	936074,00 92407,00	43220,00 9831,00	800447,00	93037,00 82329,00	1111440,00	
6	6	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,05421	728300,31 72210,00	1334,31 574,59	39481,00 3915,00	72,00 31,00	35494,00	3591,00 3446,00	46518,00	
			Итого по разделу 2: ДОБАВИТЬ БЕТОННЫЕ И Ж/БЕТОННЫЕ РАБОТЫ					1031758,00 99012,00	45594,00 10378,00	887152,00 0,00	99545,00 90505,00	1221808,00	
			Раздел 3: ДОБАВИТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ										
7	8	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,30285	89636,51 66557,00	21741,15 5889,91	27146,00 20157,00	6585,00 1784,00	405,00	15139,00 3383,00	45668,00	
8	10	1109-0501-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	болт	12	148,99 148,16	0,83 0,41	1788,00 1778,00	10,00 5,00		1230,00 241,00	3259,00	
9	11	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00774	633846,00		4906,00		4906,00	392,00	5298,00	Казахстан 100%
10	12	1113-0301-0401 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз	м2	7,57	363,21 69,32	5,36 0,81	2749,00 525,00	40,00 6,00	2184,00	366,00 249,00	3364,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	13	1113-0301-1411 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ 785	м2	7,57	1013,56	7,91	7673,00	60,00	7096,00	365,00	8681,00	
						68,24	1,62	517,00	12,00		643,00		
			Итого по разделу 3: ДОБАВИТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ					44262,00	6695,00	14591,00	17100,00	66270,00	
								22977,00	1807,00	0,00	4908,00		
			ИТОГО по акту					1099959,00	61839,00	901743,00	128707,00	1326960,00	
								136377,00	14551,00	0,00	98294,00		
			Временные здания и сооружения	%	2,08			27600,77				1354560,77	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания	%	3,63			49170,56				1403731,32	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00			28074,63				1431805,95	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2021г.	К=	1,0500360			1 503 448,00					
			НДС	%	12,00			180 414,00					
			Итого с НДС									1 683 862,00	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СК ЭкоСтрой Групп"
БИН 111040019283
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **М.Б. Жуман**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

(Эксперт(ы) технического надзора:

МП

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

МП

Принял (Заказчик)

КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района Магжана Жумабаева Северо-Казахстанской области"
БИН 050140007653
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **А.Ж. Краубаев**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

ТОО "Алау Эксперт Инжиниринг" **И.А. Стрельцов**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "ПСГ Альтернатива" **А.Н. Обыденный**
(должность, полный (сокращенное) индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района Магжана Жумабаева Северо-Казахстанской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "СК ЭкоСтрой Групп"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция отвода и разводящих сетей в с. Александровка района Магжана Жумабаева Северо-Казахстанской области**

(наименование, адрес)

Объект : **3-4 РЕЗЕРВУАРЫ ЧИСТОЙ ВОДЫ 100 М3 - 2 ШТ**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 45** от **17.05.2023**

Акт выполненных работ №33 за октябрь 2023 года.

по ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ (корректировочной) СМЕТЕ № 5. РЕЗЕРВУАРЫ ЧИСТОЙ ВОДЫ 100 М3 - 2 ШТ работы

Составлен (а) в текущих ценах на 26.09.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 9: ДОБАВИТЬ БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ										
1	89	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	м3	0,84152	9439,17	1745,10	7943,00	1469,00	3639,00	3255,00	12094,00	
						3369,60	744,70	2836,00	627,00		896,00		
2	90	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки толщ. 90-150мм (В15)	м3	0,504912	28732,94	1096,18	14508,00	554,00	13307,00	701,00	16426,00	
						1281,15	245,48	647,00	124,00		1217,00		
3	91	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство (В25,F100,W6)	м3	0,28	33358,64	1096,18	9340,00	307,00	8675,00	389,00	10507,00	
						1281,15	245,48	359,00	69,00		778,00		
4	92	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,002528	239352,00		605,00		605,00		653,00	Казахстан 100%
											48,00		
5	93	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,05024	902600,31	1334,31	45347,00	67,00	32895,00	11296,00	61174,00	
						246510,00	574,59	12385,00	29,00		4531,00		
6	99	2104-0108-9903 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	70,686	7019,00		496145,00		992290,00		535837,00	
											39692,00		
			Итого по разделу 9: ДОБАВИТЬ БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ					573888,00	2397,00	1051411,00	15641,00	636691,00	
								16227,00	849,00	0,00	47162,00		
			ИТОГО по акту					573888,00	2397,00	1051411,00	15641,00	636691,00	
								16227,00	849,00	0,00	47162,00		
			Временные здания и сооружения	%	2,08			13243.17					
			Итого с временными									649934,17	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Зимние удорожания	**%**	**3,63**			**23592,61**					
			Итого с зимними удорожаниями									**673526,78**	
			Непредвиденные работы и затраты	**%**	**2,00**			**13470,54**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**686997,32**	
			ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2021г.	**К=**	**1,0500360**			**721 372,00**					
			НДС	**%**	**12,00**			**86 565,00**					
			Итого с НДС									**807 937,00**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СК ЭкоСтрой Групп"
БИН 111040019283
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **М.Б. Жуман**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

Эксперт(ы) технического надзора:

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
М П

Принял (Заказчик)

КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района Магжана Жумабаева Северо-Казахстанской области"
БИН 050140007653
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **А.Ж. Краубаев**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

ТОО "Алау Эксперт Инжиниринг" **Д.А. Стрельцов**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, аттестата, подпись)

ТОО "ПСГ Альтернатива" **А.Н. Обыденный**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района Магжана Жумабаева Северо-Казахстанской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "СК ЭкоСтрой Групп"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция отвода и разводящих сетей в с. Александровка района Магжана Жумабаева Северо-Казахстанской области**

(наименование, адрес)

Объект : **2-1 ОТВОД И РАЗВОДЯЩИЕ СЕТИ**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 45 от 17.05.2023

Акт выполненных работ №34 за октябрь 2023 года.

по ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ (корректировочной) СМЕТЕ № 1. 2-1-2 Разводящие сети протяженностью 5609 метров с устройством колодцев диам. 1500 мм - 67 шт. работы

Составлен (а) в текущих ценах

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 5: ДОБАВИТЬ. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	18	1101-0205-1201 РСНБ РК 2015	Траншеи. Водоотлив		3604,36	1186,90	1186,90	4278015,00	4278015,00		2115298,00	6904778,00	
				м3 мокрого грунта		0,00	815,10	0,00	2937914,00		511465,00		
2	19	1101-0205-0303 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами//зумпф. Сильно налипающий на инструменты грунт 3 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		16,76	3258,72	0,00	54616,00	0,00		39324,00	101455,00	
				м3 грунта		3258,72	0,00	54616,00	0,00		7515,00		
3	20	1110-0102-0601 РСНБ РК 2015	Стены зумпфов. Крепление досками		106,81	648,05	15,45	69218,00	1651,00	22747,00	41067,00	119108,00	
				м2 обшивки стен (за вычетом проемов)		419,63	7,58	44821,00	810,00		8823,00		
4	21	1123-0101-0102 РСНБ РК 2015	Основание щебеночное. Устройство//подсыпка внутри зумпфа		17,883	4653,67	232,87	83222,00	4165,00	60087,00	20003,00	111483,00	
				м3 основания		1060,80	69,05	18970,00	1235,00		8258,00		
5	22	1101-0205-0303 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 3 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		132,28	3258,72	0,00	431063,00	0,00		310366,00	800743,00	
				м3 грунта		3258,72	0,00	431063,00	0,00		59314,00		
6	23	1110-0102-0601 РСНБ РК 2015	Стены канавы. Крепление досками		466,14	648,05	15,45	302082,00	7202,00	99274,00	179226,00	519813,00	
				м2 обшивки стен (за вычетом проемов)		419,63	7,58	195606,00	3533,00		38505,00		
7	24	1123-0101-0102 РСНБ РК 2015	Основание щебеночное. Устройство//подсыпка внутри водоотводной канавы		85,91	4653,67	232,87	399797,00	20006,00	288658,00	96095,00	535563,00	
				м3 основания		1060,80	69,05	91133,00	5932,00		39671,00		
8	25	1122-0301-0103 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка водосбросных труб		0,118	530709,78	112314,30	62624,00	13253,00	2059,00	51757,00	123531,00	
				км трубопровода		400950,00	42097,25	47312,00	4967,00		9150,00		
9	26	2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80		118	3220,00		379960,00		379960,00		410357,00	
				м							30397,00		
10	27	1122-0301-0103 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Демонтаж		0,12	307958,58	67388,58	36955,00	8087,00		31580,00	74018,00	
				км трубопровода		240570,00	25258,35	28868,00	3031,00		5483,00		
11	28	1122-0301-0105 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка сбросного коллектора		0,02	840643,79	241083,95	16813,00	4822,00	1299,00	12223,00	31359,00	
				км трубопровода		534600,00	82704,91	10692,00	1654,00		2323,00		
12	29	2301-0201-0219 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80		20	4552,00		91040,00		91040,00		98323,00	
				м							7283,00		
13	30	1122-0301-0105 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Демонтаж		0,02	465410,37	144650,37	9308,00	2893,00		7334,00	17973,00	
				км трубопровода		320760,00	49622,95	6415,00	992,00		1331,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	31	3205-0101-0801 РСНБ РК 2015	Насос фекальный, напором 24 м (ФГ 216/24)		157,4	1486,00	1486,00	233896,00	233897,00			252608,00	
				маш.-ч			1134,00		178492,00		18712,00		
15	32	2601-0103-0101 РСНБ РК 2015	Электроэнергия		63,92	15,00		959,00		959,00		1036,00	Казахстан 100%
				кВт/ч							77,00		
			Итого по разделу 5: ДОБАВИТЬ. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ					6449568,00	4573991,00	946083,00	2904273,00	10102148,00	
								929496,00	3138560,00	0,00	748307,00		
			Раздел 8: ДОБАВИТЬ. ЗАПОРНАЯ АРМАТУРА										
16	35	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка		104	2212,60	84,56	230110,00	8794,00	30981,00	187909,00	451461,00	
				шт.		1830,15	13,54	190336,00	1408,00		33442,00		
			Итого по разделу 8: ДОБАВИТЬ. ЗАПОРНАЯ АРМАТУРА					230110,00	8794,00	30981,00	187909,00	451461,00	
								190336,00	1408,00	0,00	33442,00		
			ИТОГО по акту					6679678,00	4582785,00	977064,00	3092182,00	10553609,00	
								1119832,00	3139968,00	6,00	781749,00		
			Временные здания и сооружения	%	2,08			219515,07					
			Итого с временными									10773124,07	
			Зимние удорожания	%	3,63			391064,40					
			Итого с зимними удорожаниями									11164189,47	
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00			223283,77					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									11387472,24	
			ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2021г.	К=	1,0500360			11 957 256,00					
			НДС	%	12,00			1 434 871,00					
			Итого с НДС									13 392 127,00	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СК ЭкоСтрой Групп"
БИН 111040019283
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **М.Б. Жуман**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
М.П.

Экспертизу технического надзора:

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
М.П.

Принял (Заказчик)

КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района Мажана Жумабаева Северо-Казахстанской области"
БИН 050140007653
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **А.Ж. Краубаев**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
М.П.

ТОО "Алау Эксперт Инжиниринг" **И.А. Стрельцов**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "ПСГ Альтернатива" **А.Н. Обыденный**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района Магжана Жумабаева Северо-Казахстанской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "СК ЭкоСтрой Групп"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция отвода и разводящих сетей в с. Александровка района Магжана Жумабаева Северо-Казахстанской области**

(наименование, адрес)

Объект : **4-1 ВНЕШНИЕ СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 45** от **17.05.2023**

Акт выполненных работ №35 за октябрь 2023 года.

4-1-1 ВНЕШНИЕ СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ работы

Составлен (а) в текущих ценах

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: КТПН										
1	4	2307-0501-1017 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, СА4У-Э720 TX PLC IP P, 5(7,5) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1	шт.	2	54502,00		109004,00		109004,00	8720,00	117724,00	Казахстан 100%
2	6	СТИРАЙС	Автоматический выключатель ВА57-31 до 50А	шт	6	15267,86		91607,00		91607,00	7329,00	98936,00	
3	8	2307-0503-0801 РСНБ РК 2015	Трансформатор тока опорный ТОП-0,66 У3, класс точности 0,5, номинальный первичный ток от 50 до 300 А ГОСТ 7746-2015	шт.	6	2200,00		13200,00		13200,00	1056,00	14256,00	Казахстан 100%
4	12	2105-0201-0701 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 25 до 56 мм, толщиной от 3 до 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,048	274617,00		13182,00		13182,00	1055,00	14237,00	
5	14	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0806	320173,00		25806,00		25806,00	2064,00	27870,00	Казахстан 100%
6	16	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0394	249040,00		9812,00		9812,00	785,00	10597,00	Казахстан 100%
7	21	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные ФБС объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	1,06	30361,00		32183,00		64366,00	2575,00	34758,00	Казахстан 100%
			Итого по разделу 1: КТПН					294794,00	0,00	326977,00	0,00	318378,00	
								0,00	0,00	0,00	23584,00		
			Раздел 2: ВЛИ-10 кВ										
8	39	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4029	249040,00		100338,00		100338,00	8027,00	108365,00	Казахстан 100%
9	40	2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,527	230900,00		121684,00		121684,00	9735,00	131419,00	Казахстан 100%
10	46	2404-0207-4712 РСНБ РК 2015	Вязка спиральная SO115.5085 ГОСТ Р 51177-98	комплект	498	18972,00		9448056,00		9448056,00	755844,00	10203900,00	Казахстан 100%
11	51	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Проводник заземляющий В10	т	0,571959	249040,00		142441,00		142441,00	11395,00	153836,00	Казахстан 100%
12	53	2404-0204-1507 РСНБ РК 2015	Проводник заземляющий ЗП21	шт.	16	1391,00		22256,00		22256,00	1780,00	24036,00	
13	56	2404-0207-5018 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLW25.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	2859,00		17154,00		17154,00	1372,00	18526,00	
			Итого по разделу 2: ВЛИ-10 кВ					9851929,00	0,00	9851929,00	0,00	10640082,00	
								0,00	0,00	0,00	788153,00		
			Раздел 3: КЛ-0,4кВ ПРОХОДНАЯ										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	62	2301-0501-1009 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диам. 80 ГОСТ 18599-2001	м	40	758,00		30320,00		30320,00	2426,00	32746,00	Казахстан 100%
15	63	2301-0504-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	52	40,00		2080,00		2080,00	166,00	2246,00	Казахстан 100%
16	64	2301-0504-0105 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 40 мм	м	34	91,00		3094,00		3094,00	248,00	3342,00	Казахстан 100%
17	66	2306-0217-0104 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные КВВБШв 4х2,5 ГОСТ 1508-78	км	0,02884	547372,00		15786,00		15786,00	1263,00	17049,00	Казахстан 100%
18	67	2306-0137-0706 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 4х25 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,05047	837011,00		42244,00		42244,00	3380,00	45624,00	Казахстан 100%
19	68	2306-0137-0705 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 4х16 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,01442	589244,00		8497,00		8497,00	680,00	9177,00	Казахстан 100%
20	69	2306-0137-0701 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 4х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,05768	236143,00		13621,00		13621,00	1090,00	14711,00	Казахстан 100%
21	70	2306-1702-0201 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные	100 шт.	0,27	1536,00		415,00		415,00	33,00	448,00	
22	71	2306-1703-1302 РСНБ РК 2015	Муфты концевые внутренней установки типа rek	шт.	6	13858,00		83148,00		83148,00	6652,00	89800,00	Казахстан 100%
			Итого по разделу 3: КЛ-0,4кВ ПРОХОДНАЯ					199205,00	0,00	199205,00	0,00	215143,00	
								0,00	0,00	0,00	15938,00		
			Раздел 4: КЛ-0,4 кВ НАСОСНАЯ										
23	76	2301-0501-1009 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диам. 80 ГОСТ 18599-2001	м	188	758,00		142504,00		142504,00	11400,00	153904,00	Казахстан 100%
24	77	2301-0504-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	44	40,00		1760,00		1760,00	141,00	1901,00	Казахстан 100%
25	78	2301-0504-0105 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 40 мм	м	18	91,00		1638,00		1638,00	131,00	1769,00	Казахстан 100%
26	80	2306-0137-0706 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 4х25 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,13081	837011,00		109489,00		109489,00	8759,00	118248,00	Казахстан 100%
27	81	2306-0201-0103 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные КВВГ 4х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,15141	248930,00		37690,00		37690,00	3015,00	40705,00	Казахстан 100%
28	82	2306-0201-0403 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные КВВГ 10х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,15141	607915,00		92044,00		92044,00	7364,00	99408,00	Казахстан 100%
29	83	2306-1703-1302 РСНБ РК 2015	Муфты концевые внутренней установки типа rek	шт.	2	13858,00		27716,00		27716,00	2217,00	29933,00	Казахстан 100%
			Итого по разделу 4: КЛ-0,4 кВ НАСОСНАЯ					412841,00	0,00	412841,00	0,00	445868,00	
								0,00	0,00	0,00	33027,00		
			Раздел 5: НАРУЖНОЕ ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ										
30	85	2404-0301-1028 РСНБ РК 2015	Опора для уличного светильника ГОСТ 23118-2012	шт.	14	57841,00		809774,00		809774,00	64782,00	874556,00	
31	88	2301-0201-0182 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 102 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	11,2	3725,00		41720,00		41720,00	3338,00	45058,00	Казахстан 100%
32	89	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	11,2	1050,00		11760,00		11760,00	941,00	12701,00	Казахстан 100%
33	90	2106-0405-1401 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборносварочных операций ГОСТ 23118-2012	т	0,20454	542168,00		110895,00		110895,00	8872,00	119767,00	Казахстан 100%
34	92	2307-0103-1124 РСНБ РК 2015	Светильник парковый светодиодный типа NTV12S70, мощностью 70 Вт	шт.	14	91087,00		1275218,00		1275218,00	102017,00	1377235,00	Казахстан 100%
35	93	СТИРАЙС	Лампа ДНаТ-70		14	790,18		11063,00		11063,00		11948,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт							885,00		
36	94	2306-0128-0203 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,04635	120075,00		5565,00		5565,00		6010,00	Казахстан 100%
											445,00		
37	96	2307-0201-0503 РСНБ РК 2015	Щиты вводные модели ТМ-2 IP54, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	14	13551,00		189714,00		189714,00		204891,00	Казахстан 100%
											15177,00		
38	99	2301-0501-1009 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диам. 80 ГОСТ 18599-2001	м	331	758,00		250898,00		250898,00		270970,00	Казахстан 100%
											20072,00		
39	100	2301-0504-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	47	40,00		1880,00		1880,00		2030,00	Казахстан 100%
											150,00		
40	102	2306-0129-0804 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВБГ 3х6,0 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,3708	858992,00		318514,00		318514,00		343995,00	Казахстан 100%
											25481,00		
			Итого по разделу 5: НАРУЖНОЕ ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ					3027001,00	0,00	3027001,00	0,00	3269161,00	
								0,00	0,00	0,00	242160,00		
			Раздел 6: МОЛНИЕЗАЩИТА										
41	104	2105-0201-0701 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 25 до 56 мм, толщиной от 3 до 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,09048	274617,00		24847,00		24847,00		26835,00	
											1988,00		
42	106	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,07056	320173,00		22591,00		22591,00		24398,00	Казахстан 100%
											1807,00		
43	107	2105-0106-2401 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0117	298097,00		3488,00		3488,00		3767,00	Казахстан 100%
											279,00		
			Итого по разделу 6: МОЛНИЕЗАЩИТА					50926,00	0,00	50926,00	0,00	55000,00	
								0,00	0,00	0,00	4074,00		
			ИТОГО по акту					13836696,00	0,00	13868879,00	0,00	14943632,00	
								0,00	0,00	0,00	1106936,00		
			Временные здания и сооружения	%	2,08			310827,55					
			Итого с временными									15254459,55	
			Зимние удорожания	%	3,63			553736,88					
			Итого с зимними удорожаниями									*15808196,43*	
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00			316163,93					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									16124360,36	
			2021г.	К=	1,0500360			16 931 159,00					
			НДС	%	12,00			2 031 739,00					
			Итого с НДС									18 962 898,00	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СК ЭкоСтрой Групп"
БИН 111040019283
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор
М.Б. Жуман
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

Принял (Заказчик)

КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района Магжана Жумабаева Северо-Казахстанской области"
БИН 050140007653
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель
А.Ж. Краубаев
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

ТОО "Алау Эксперт Инжиниринг"
Н.А. Стрельцов
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "ПСТ Альтернатива"
Расценки проверены
А.Н. Обыденный
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или лицензии, подпись)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
М.П.