Приложение 5
к приказу Министра
по инвестициям и развитию Республики Казахстан
от «19» сентября 2018 года
№ 656

Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Форма

Генподрядчик: ТОО "Құрылысшы-ТБС"

Субподрядчик: ТОО "Темирказык-Стройпроект"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт Средней школы №49 с.Сарыозек Кербулакского района Алматинской области

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за август месяц 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	из графы 1								
		В отчетном месяце без НДС	СМР по смете	из них		Ст-ть прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 20__ г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт Средней школы №49 с.Сарыозек Кербулакского района	227 763 456	142 837 136							17 140 456	159 977 592

М.П. (при наличии)
Субподрядчик:
ТОО "Темирказык-Стройпроект"
Кусаинов К.З.

М.П. (при наличии)
Генподрядчик:
Директор ТОО "Құрылысшы-ТБС"
Тохтаев Б.С.

Приложение 5
к приказу Министра
по инвестициям и развитию Республики Казахстан
от «19» сентября 2018 года
№ 656

Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Форма

Генподрядчик: ТОО "Құрылысшы-ТБС"

Субподрядчик: ТОО "Темирказык-Стройпроект"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт Средней школы №49 с.Сарыозек Кербулакского района Алматинской области

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за август месяц 2022 года перенесать на август 22 г.

Код	Код		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма			
заказчика	подрядчика		номер	дата	наименование	код	наименование			код
	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге									
Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	из графы 1							НДС (по графе 1)	Всего к оплате
		В отчетном месяце без НДС	СМР по смете	из них		Ст-ть прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 20__ г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт Средней школы №49 с.Сарыозек Кербулакского района	227 763 456	142 837 136							17 140 456	159 977 592

М.П. (при наличии)
Субподрядчик:
ТОО "Темирказык-Стройпроект"
Кусаинов К.З.

М.П. (при наличии)
Генподрядчик:
Директор ТОО "Құрылысшы-ТБС"
Тохтаев Б.С.

Программный комплекс АВС (редакция 2021.2)

Форма по при
Приказа Министра индустрии и инфраструктуры
Республики Казахстан от 2 апреля 201

Заказчик : ТОО "Құрылысшы-ТБС", БИН 030440000930,Карасайский район,с.Кемертоган,квартал 4,90
(полное наименование, бизнес идентификационный номер , адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Темірказык-стройпроект",БИН 041040000970,г.Талдыкорган,ул.Казахстанская 209
(полное наименование, бизнес идентификационный номер , адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт средней школы №49 в с.Сарыозек Кербулакского района Алматинской области.
(наименование, адрес)

Объект : Общестроительные работы по разделу АС
(наименование)

Договор суб.подряда № _____ от _____

Акт выполненных работ №3 СП

за август месяц 2022 год по л.с. 02-01-01 Архитектурно-строительное решение - работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Ст происх
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			Раздел1 . Окна и двери										
1	1	С1223-102-0303	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99	м2	646,87	20155		13037665		13037665	1043013	14080678	
2	2	С1223-102-0301	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	30,8	16282		501486		501486	40119	541605	
			Итого по разделу:12. Окна									14622283	
			Раздел2. Полы										
3	3	Е11-110101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	117,66	14657,97 5388,07	2345,4 855,56	1724657 633961	275959 100665	814737	528931 180287	2433875	
4	4	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	4,131	22156,6 5257,04	10,2 0	91529 21717	42 0	69770	15636 8573	115738	
5	5	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0793152	21252,22 19236,28	1984,58 912,23	1686 1526	157 72	2	1151 227	3064	
6	6	С1214-403-0101	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0793152	337503		26769		26769	2142	28911	
7	7	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	35,191	22156,6 5257,04	10,2 0	779713 185001	359 0	594353	133200 73033	985946	
8	8	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,6756672	21252,22 19236,28	1984,58 912,23	14369 12997	1341 616	21	9802 1933	26094	
9	9	С1214-403-0101	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,6756672	337503		228040		228040	18243	246283	
10	10	Е11-110101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	24,6337	14657,97 5388,07	2345,4 855,56	361080 132728	57776 21076	170576	110739 37746	509565	
11	11	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	6,091	22156,6 5257,04	10,2 0	134956 32021	62 0	102873	23055 12641	170652	
12	12	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,1169472	21252,22 19236,28	1984,58 912,23	2485 2250	232 107	4	1697 335	4517	

Программный комплекс АВС (редакция 2021.2)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ТОО "Құрылысшы-ТБС", БИН 030440000930,Карасайский район,с.Кемертоган,квартал 4,90**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер , адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Темірказық-стройпроект",БИН 041040000970,г.Талдыкорган,ул.Казахстанская 209**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер , адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт средней школы №49 в с.Сарыозек Кербулакского района Алматинской области.**
(наименование, адрес)

Объект : **Общестроительные работы по разделу-Кровля**
(наименование)

Договор суб.подряда № _____ от _____

Акт выполненных работ №5 СП

за август месяц 2022 год по л.с. 02-01-02а Конструктивное решение - работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Демонтажные работы										
1	1	Е12-080101-0202	Кровли из профнастила. Разборка покрытий	м2 кровли	1567,8	119,66	0,07	187603	110	0	134995	348406	
						119,59	0	187493	0		25808		
2	2	Е12-080101-0101	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами	м2 кровли	1567,8	200,37	21,03	314140	32971	0	210885	567027	
						179,34	7,48	281169	11727		42002		
3	3	Е12-190101-0901	Перекрытия. Очистка от птичьего помета	т	187	2443,25	0	456888	0	0	328959	848715	
						2443,25	0	456888	0		62868		
4	4	Е11-130601-0207	Поверхности деревянные. Очистка щетками прим.	м2	755	532,54	0	402069	0	0	289490	746884	
						532,54	0	402069	0		55325		
5	5	Е12-080101-0202	Кровли из профнастила. Разборка покрытий	м2 кровли	337,7	119,66	0,07	40409	24	0	29078	75046	
						119,59	0	40386	0		5559		
6	6	Е12-080101-0101	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами	м2 кровли	337,7	200,37	21,03	67665	7102	0	45424	122136	
						179,34	7,48	60563	2526		9047		
7	7	Е12-080101-0102	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок	м2 кровли	5,4	291,54	13,26	1574	71	0	1100	2888	
						278,28	4,72	1503	25		214		
8	8	Е12-190101-0901	Перекрытия. Очистка от птичьего помета	т	43,4	2443,25	0	106037	0	0	76347	196975	
						2443,25	0	106037	0		14591		
9	9	Е11-460401-0104	Парапет. Разборка	м3	8,2	13945,8	3707,6	114356	30403	0	71493	200717	
						10238,2	1871,05	83953	15343		14868		
10	10	Е12-080101-0202	Кровли из профнастила. Разборка покрытий	м2 кровли	80	119,66	0,07	9573	6	0	6888	17778	
						119,59	0	9567	0		1317		
11	11	Е12-080101-0101	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами	м2 кровли	203,2	200,37	21,03	40715	4273	0	27333	73492	
						179,34	7,48	36442	1520		5444		
12	12	Е12-080101-0102	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок	м2 кровли	203,2	291,54	13,26	59241	2694	0	41404	108697	
						278,28	4,72	56546	959		8052		
13	13	Е12-190101-0901	Перекрытия. Очистка от птичьего помета	т	4,1	2443,25	0	10017	0	0	7212	18607	
						2443,25	0	10017	0		1378		
14	14	Е11-460401-0401	Демонтаж парапетных плит. Разборка	м3	3,8	22208,84	9317,36	84394	35406	0	48136	143132	
						12891,48	4702,03	48988	17868		10602		
15	15	Е11-460401-0104	Парапет. Разборка	м3	2,2	13945,8	3707,6	30681	8156	0	19181	53851	
						10238,2	1871,05	22524	4116		3989		
16	16	Е12-080101-0202	Кровли из профнастила. Разборка покрытий	м2 кровли	937,8	119,66	0,07	112217	66	0	80749	208403	
						119,59	0	112152	0		15437		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17	17	Е12-080101-0101	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами	м2 кровли	937,8	200,37	21,03	187907	19722	0	126144	339175	
						179,34	7,48	168185	7015		25124		
18	18	Е12-080101-0102	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок	м2 кровли	937,8	291,54	13,26	273406	12435	0	191086	501651	
						278,28	4,72	260971	4426		37159		
19	19	Е12-190101-0901	Перекрытия. Очистка от птичьего помета	т	109,1	2443,25	0	266559	0	0	191922	495159	
						2443,25	0	266559	0		36678		
20	20	Е11-460401-0401	Демонтаж парапетных плит. Разборка	м3	11,08	22208,84	9317,36	246074	103236	0	140354	417342	
						12891,48	4702,03	142838	52098		30914		
21	21	Е11-460401-0104	Парапет. Разборка	м3	15,8	13945,8	3707,6	220344	58580	0	137755	386747	
						10238,2	1871,05	161764	29563		28648		
22	22	Е12-080101-0202	Кровли из профнастила. Разборка покрытий	м2 кровли	80	119,66	0,07	9573	6	0	6888	17778	
						119,59	0	9567	0		1317		
23	23	Е12-080101-0101	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами	м2 кровли	203,2	200,37	21,03	40715	4273	0	27333	73492	
						179,34	7,48	36442	1520		5444		
24	24	Е12-080101-0102	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок	м2 кровли	203,2	291,54	13,26	59241	2694	0	41404	108697	
						278,28	4,72	56546	959		8052		
25	25	Е12-190101-0901	Перекрытия. Очистка от птичьего помета	т	4,1	2443,25	0	10017	0	0	7212	18607	
						2443,25	0	10017	0		1378		
26	26	Е11-460401-0401	Демонтаж парапетных плит. Разборка	м3	3,8	22208,84	9317,36	84394	35406	0	48136	143132	
						12891,48	4702,03	48988	17868		10602		
27	27	Е11-460401-0104	Парапет. Разборка	м3	2,2	13945,8	3707,6	30681	8156	0	19181	53851	
						10238,2	1871,05	22524	4116		3989		
28	28	Е12-080101-0202	Кровли из профнастила. Разборка покрытий	м2 кровли	324,2	119,66	0,07	38794	23	0	27915	72046	
						119,59	0	38771	0		5337		
29	29	Е12-080101-0101	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами	м2 кровли	324,2	200,37	21,03	64960	6818	0	43608	117253	
						179,34	7,48	58142	2425		8685		
30	30	Е12-080101-0102	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок	м2 кровли	324,2	291,54	13,26	94517	4299	0	66059	173422	
						278,28	4,72	90218	1530		12846		
31	31	Е12-190101-0901	Перекрытия. Очистка от птичьего помета	т	52,84	2443,25	0	129101	0	0	92953	239818	
						2443,25	0	129101	0		17764		
32	32	Е11-460401-0104	Парапет. Разборка	м3	8,2	13945,8	3707,6	114356	30403	0	71493	200717	
						10238,2	1871,05	83953	15343		14868		
33	33	Е12-080101-0202	Кровли из профнастила. Разборка покрытий	м2 кровли	25	119,66	0,07	2992	2	0	2153	5557	
						119,59	0	2990	0		412		
34	34	Е12-080101-0101	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами	м2 кровли	25	200,37	21,03	5009	526	0	3363	9042	
						179,34	7,48	4484	187		670		
35	35	Е11-460201-0802	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	3077,7	260,15	0	800664	0	0	576478	1487313	
						260,15	0	800664	0		110171		
			Итого по разделу: 1. Демонтажные работы									8593553	
			Раздел: 2. Кровля Блок 2										
36	36	Е11-060501-0115 Изм. и доп. вып. 16	Монолитные сердечники МС1,2. Устройство	м3	0,71	9373,2	8416,99	13384	4276	9740	7615	33706	
						18225,2	2113,99	9477	1099		2497		
37	37	С1214-210-0201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,030542	319930		9771		9771		10553	Казахстан
											782		
38	38	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00377	325908		1229		1229		1327	
											98		
39	39	Е11-060701-0201 Изм. и доп. вып. 16	Сейсмообвязка. Устройство	м3	7,6	38218,44	6315,58	290460	47998	136612	84299	404740	
						13927,65	1477,92	105850	11232		29981		
40	40	С1214-210-0201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,2529	319930		80910		80910		87383	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
41	41	С1214-210-0102	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0155	321303		4980		4980	6473	5378	
42	42	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,08316	325908		27103		27103	398	29271	
43	43	Е11-100105-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стропила. Установка	м3 древесины в конструкции	8,101	121445,38 32861,6	2006,1 883,17	983829 266212	16252 7155	701366	2168 196824 94452	1275105	
44	44	Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	8,101	9222,13 1245,04	83,06 38,92	74708 10086	673 315	63950	7489 6576	88773	
45	45	Е11-060701-0201 Изм. и доп. вып. 16	Сейсмообвязка. Устройство	м3	10,7	38218,44 13927,65	6315,58 1477,92	408937 149026	67577 15814	192335	118685 42210	569832	
46	46	С1214-210-0201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4759	319930		152255		152255		164435	Казахстан
47	47	С1214-210-0102	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0425	321303		13655		13655	12180	14747	
48	48	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1547	325908		50418		50418	1092	54451	
49	49	Е11-100105-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стропила. Установка	м3 древесины в конструкции	20,03	121445,38 32861,6	2006,1 883,17	2432551 658218	40182 17690	1734151	4033 486654 233536	3152741	
50	50	Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	20,03	9222,13 1245,04	83,06 38,92	184719 24938	1664 780	158117	18517 16259	219495	
51	51	Е11-060701-0201 Изм. и доп. вып. 16	Сейсмообвязка. Устройство	м3	2,6	38218,44 13927,65	6315,58 1477,92	99368 36212	16421 3843	46736	28839 10257	138464	
52	52	С1214-210-0201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1208	319930		38648		38648		41740	Казахстан
53	53	С1214-210-0102	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0087	321303		2795		2795	3092	3019	
54	54	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0393	325908		12808		12808	224	13833	
55	55	Е11-100105-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стропила. Установка	м3 древесины в конструкции	2,414	121445,38 32861,6	2006,1 883,17	293169 79328	4843 2132	208999	1025 58651 28146	379966	
56	56	Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	2,414	9222,13 1245,04	83,06 38,92	22262 3000	201 94	19056	2232 1660	26454	
57	57	Е11-060501-0115 Изм. и доп. вып. 16	Монолитные сердечники МС1,2. Устройство	м3	0,46	45373,2 18225,2	8416,39 2113,99	20872 8384	3871 972	8617	6736 2209	29817	
58	58	С1214-210-0201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,028406	319930		9088		9088		9815	Казахстан
59	59	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00333	325908		1085		1085	727	1172	
60	60	Е11-060701-0201 Изм. и доп. вып. 16	Сейсмообвязка. Устройство	м3	7,6	38218,44 13927,65	6315,58 1477,92	290460 105850	47998 11232	136612	87 84299 29981	404740	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
61	61	С1214-210-0201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,3537	319930		113159		113159		122212	Казахстан
				т							9053		
62	62	С1214-210-0102	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014		0,0145	321303		4659		4659		5032	
				т							373		
63	63	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,1155	325908		37642		37642		40653	
				т							3011		
64	64	Е11-100105-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стропила. Установка		8,133	121445,38	2006,1	987715	16316	704136	197601	1280141	
			м3 древесины в конструкции			32861,6	883,17	267263	7183		94825		
65	65	Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита		8,133	9222,13	83,06	75004	676	64202	7519	89125	
			м3 древесины в конструкции			1245,04	38,92	10126	317		6602		
66	66	С3414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка		483,42	117		56560				61085	
				т							4525		
67	67	С3411-103-0110	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км		4834,2	67		323891				349802	
				т·км							25911		
			Итого по разделу: 2. Кровля Блок 2									9109007	
			ИТОГО:					11845187	676909	4744834	4546071	17702560	
								6042997	270992		1311302		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,2 %		212431					
			Итого с временными									17914991	
			Зимние удорожания			1,35 %		241852					
			Итого с зимними удорожаниями									18156843	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		363137					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									18519980	
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,05005142									19446931	
			НДС			12 %		2333632					
			Итого с НДС									21780563	
			Скидка 5%									1089028	
			К оплате:									20691535	

Субподрядчик:
ТОО "Темірказык-стройпроект", БИН 041040000970
(наименование организации)

Директор **Кусаинов К.З.**
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Генподрядчик:
ТОО "Курылысшы-ТБС", БИН 030440000930
(наименование организации)

Директор **Тохтаев Б.С.**
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)