Генподрядчик: ТОО "Кызылорда жолдары"
Супподрядчик: ТОО "Жанакорган жибек жолы"
Наименование стройки: Строительство гравийной дороги №1 участка 4 улицы в сельском округе Жахаев Шиелийском районе Кызылординской области
Договор субподряда: №13 от 24.11.2023г.

Акт
приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2023 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 1.	**Земляные работы**				
1	**6101-0104-0106** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта с перемещением до 10 м /30м/ бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2**	**$м^3$**	**1 038**	**110**	**114180**
2	**6101-0104-0114** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=2*	**Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0106**	**$м^3$**	**1 038**	**174**	**180612**
3	**6101-0109-0106** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Планировка площадей механизированным способом, группа грунта 2**	**$м^2$**	**1 919**	**18**	**34542**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ			Тенге			**329334**
	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,7%					**22065**
	Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска		Тенге			**35566**
	Итого		Тенге			**386966**
	Сметная прибыль - 5%		Тенге			**17570**
	Непредвиденные работы и затраты-3%					**11609**
	Итого в сметных ценах		Тенге			**416145**
	Итого в прогнозных ценах на 2024г. К=1,075		Тенге			**447355**
	НДС в текущих ценах - 12%		Тенге			**53683**
	Общая стоимость строительства с НДС 12%		Тенге			**501039**

Генподрядчик:
ТОО "Кызылорда жолдары"
Директор_____ Шоманов А.

Субподрядчик:
ТОО "Жанакорган жибек жолы"
Директор_____ Шоманов М.