Договор субподряда №84

г. Шымкент «13» «но ябрь» 2023 г.

ТОО «EXCLUSIVE PROJECT COMPANY», именуемое в дальнейшем "Су подрядчик" в лице директора Ерболқызы Г., действующего на основании устава, с одной стороны, и **ТОО "ЖайлыАқтау"**именуемое в дальнейшем "Генподрядчик", в лице директ ора Ержанұлы Е., действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили наст оящий Договор о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБ Т

1.1. Субподрядчик обязуется выполнить Генподрядчику работы по объ кту **«Проведение инженерных сетей к зданиям столовой Коксуской начальной школы № 1 »,** а Генподрядчик обязуется оплатить работы Субподрядчика в размере, порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором.

1.2. Работы по настоящему Договору выполняются в следующие сроки:

1.2.1. Начало: «11» «ноябрь» «2023» г.

1.2.2. Окончание: «30» «ноябрь» «2023» г.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ

2.1. Субподрядчик обязуется:

2.1.1. Выполнить работы по объекту **«Проведение инженерных сетей к даниям столовой Коксуской начальной школы № 10».**

2.1.2. Выполнить работы с надлежащим качеством, которое должно соответств вать действующим нормам и правилам Республики Казахстан.

2.1.3. Выполнить работы в установленные настоящим Договором сроки.

2.1.4. Немедленно по обнаружении обстоятельств, влекущих невозмож ность исполнения настоящего Договора, приостановить исполнение Договора, сообщить Генп дрядчику об этом немедленно в письменной форме и дожидаться его указаний.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

3.1. Генподрядчик обязуется:

3.1.1. Передать Субподрядчику сведения (информацию, материалы, иное), необходимые для исполнения настоящего Договора.

3.1.2. Оплатить работы Субподрядчика в соответствии с настоящим Договором

3.1.3. Генподрядчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора, оплатив Субподрядчика стоимость фактически выполненных им работ.

3.3. Генподрядчик и технический надзор рассматривает и подписывает акт о ыполнении работ, представленный Субподрядчиком.

При наличии недостатков в оказанных Субподрядчиком услугах Генподрядч к и техничнеский надзор указывает об этом в акте.

4. ЦЕНА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ УСЛУГ ИСПОЛНИТЕЛЯ

4.1.Стоимость работ, выполненных Субподрядчиком по-настоящему Договор с ставляет 107689,29 тенге. (Сто семь тысяч шестьсот восемьдесят девять тенге, 29 тиын).

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1.За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Догов ра Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством Республи ки Казахстан.

6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ, ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

6.1. Разногласия, возникающие между Сторонами в связи с исполнением нас тоящего Договора, разрешаются в порядке, установленном действующим законодательством Респу блики Казахстан.

6.2. Настоящий Договор может быть изменен по соглашению Сторон, составлен ному в письменной форме и подписанному обеими Сторонами.

6.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон либо по иным основаниям, установленным действующим законодательством Республики Казахстан и настоящим Договором.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до момента исполнения Сторонами всех принятых на себя обязательств по настоящему Договору.
7.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Генподрядчик	Субподрядчик
ТОО "ЖайлыАктау" Мангистауская область, г.Актау, 7 микрорайон, Балбобе БИН 090140001364 БИК IRTYKZKA ИИК KZ2896511F0007319774 АО "ForteBank" Директор Ержанұлы Е	ТОО "EXCLUSIVE PROJECT COMPANY" Туркестанская обл. Ордабасинский р-н, с. Темирлановка, ул.Шанырак, дом 1 БИН 121040000849 БИК IRTYKZKA ИИК KZ1696516F001043770[illegible] Акционерное общество "ForteBank" Директор Ерболқызы Г

Генеральный подрядчик : **ТОО "ЖайлыАктау"**
Субподрядчик : **ТОО "Exclusive Project company"**
Объект : **Проведение инженерных сетей к зданиям столовой Коксуской начальной школы № 10**
Договор №84 от 13.11.2023

СПРАВКА 1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за ноябрь месяц 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		№84	13.11.2023				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ (тенге)									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						Налог на добавленную стоимость (по графе 1)	**Всего к оплате**
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в по смете 2023 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Проведение инженерных сетей к зданиям столовой Коксуской начальной школы № 10	107 689,29	96 151							11 538	107 689
Итого:	**107 689,29**	96 151							**11 538**	**107 689,29**

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК:
ТОО "ЖайлыАктау"
Ержанұлы Е

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
ТОО «АКНИЕТ-Нұр Құрылыс»
Естемесова Р.К

СУБПОДРЯДЧИК:
ТОО "Exclusive Project company"
Ерболқызы Г

Форма по приложению 3-1

Генеральный подрядчик : **ТОО "ЖайлыАктау"**

Субподрядчик : **ТОО "Exclusive Project company"**

Объект : **Проведение инженерных сетей к зданиям столовой Коксуской начальной школы № 10**

Договор №84 от 13.11.2023

Акт выполненных работ

за ноябрь месяц 2023 год

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Э23033: 1	1133-0204-0101 *РСНБ РК 2022*	Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии).Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,018	124508,00 82614,00	40185,00 11923,00	2241,00 1487,00	724,00 215,00	30,00		2241,00
2	Э23033: 2	243-701-0719 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х50-0,6/1,0	км	0,0017	1172935,00		1994,00		1994,00		1994,00
3	Э23033: 3	243-602-0108 *РСНБ РК 2022*	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2	км	0,001	1107834,00		1108,00		1108,00		1108,00
4	Э23033: 19	6101-0103-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы в карьерах.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м^3	м^3 грунта	10,282	327,00 31,00	296,00 64,00	3362,20 318,70	3043,40 658,00			3362,20
5	Э23033: 20	6101-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы.Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м,глубиной до 2 м	м^3 грунта	0,318	10220,00 10220,00	0,00 0,00	3250,00 3250,00	0,00 0,00			3250,00
6	Э23033: 21	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	м^3 грунта	8,48	88,00 0,00	88,00 22,00	746,20 0,00	746,30 186,60			746,20
7	Э23033: 22	6101-0106-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с),добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта.Группа грунтов 2	м^3 грунта	8,48	87,00 0,00	87,00 21,00	737,80 0,00	737,80 178,10			737,80
8	Э23033: 23	6101-0107-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунт насыпей уплотняемый.Полив водой	м^3 уплотненного грунта	8,48	193,00 40,00	150,00 33,00	1636,60 339,20	1272,00 279,80	25,40		1636,60
9	Э23033: 24	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м^3 уплотненного грунта	8,48	575,00 353,00	222,00 70,00	4876,00 2993,40	1882,60 593,60			4876,00
10	Э23033: 25	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2	м^3 грунта	1,42	3623,00 3623,00	0,00 0,00	5144,70 5144,70	0,00 0,00			5144,70
11	Э23033: 26	1101-0107-1302 *РСНБ РК 2022*	Кавальеры (отвалы).Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м.Группа грунтов 2	м^3 грунта	3,5	158,00 0,00	158,00 36,00	553,00 0,00	553,00 126,00			553,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	Э23033: 27	6122-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,0025	1913730,00	9883,00	4784,30	24,70	183,00		4784,30
						1830645,00	3080,00	4576,60	7,70			
13	Э23033: 28	241-701-0102 *РСНБ РК 2022*	Труба хризотилцементная напорная ВТ9 ГОСТ 31416-2009 диаметром 150 мм с муфтами типа САМ-9 и уплотнительными резиновыми кольцами	м	2,52	4788,00		12065,80		12065,80		12065,80
14	Э23033: 29	6122-0401-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты мокрые	$м^3$ конструкций колодца	0,054345	136496,00	29256,00	7417,90	1589,90	1455,04		7417,90
						80467,00	8810,00	4372,97	478,74			
15	Э23033: 36	244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	19349,00		19349,00		19349,00		19349,00
16	Э23033: 37	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Слои подстилающие бетонные.Устройство/отмостка/	$м^3$ подстилающего слоя	0,141	51359,00	13,00	7241,60	1,80	5162,70		7241,60
						14731,00	0,00	2077,10	0,00			
17	Э23033: 38	241-201-1211 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 ГОСТ 18599-2001 размерами 250х6,2 мм	м	0,45	5741,00		2583,50		2583,50		2583,50
18	Э23033: 39	6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	$м^3$ основания	0,25	12862,00	401,00	3215,50	100,30	2034,90		3215,50
						4321,00	94,00	1080,20	23,50			
			ИТОГО по акту					82307,10	10675,80	45991,34	0,00	82307,10
								25639,87	2747,04	0,00	0,00	
			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР	%	6,20			5103,04				
			Итого с затратами на организацию и управление СМР									87410,14
			Сметная прибыль	%	5,00			4370,51				
			Непредвиденные работы и затраты	%	5,00			4370,51				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									96151,15
			НДС	%	12,00			11538,14				
			Итого с НДС									107689,29

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Жайлыактау"
Ержанулы Е

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
ТОО «АКНИЕТ-Нұр Құрылыс»
Естемесова Р.К

СУБПОДРЯДЧИК:
ТОО "Exclusive Project company"
Ерболкызы Г