Утверждена приказом и.о. Министра индустрии и
инфраструктурного развития Республики Казахстан
от 05.08.2021 г. № 420

Заказчик Государственное учреждение "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Илийского района"
Алматинская область, Илийский район, с.Покровка, АЛМАТЫ, 84

Подрядчик: ТОО " BCS Construction"

Наименование строительства и его адрес: Строительство автодороги и пешеходного тротуара для микрорайона Арман, села Отеген Батыр, Илийского района

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
за **август** 2023г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно- правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		№492/22-141	31.10.2022				
		Доп. Соглашение №492/22-141/3	22.06.2023				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство автодороги и пешеходного тротуара для микрорайона Арман, села Отеген Батыр, Илийского района	**118 212 986,58**	**46 392 459,77**	**46 392 459,77**						**5 567 095,17**	**51 959 554,94**

Заказчик :Государственное учреждение "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Илийского района"

Руководитель Сулейменов Ж

Подрядчик: ТОО "BCS Construction"

Прокошин П.В.

Директор
ТОО «Қабылан эксперт»
Нургалин Р.Н.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Илийского района"Алматинская область, Илийский район,с.Покровка, АЛМАТЫ, 84 БИН 230540026543**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "BCS Construction" г.Алматы, Проспект СЕЙФУЛЛИНА,404/67 БИН/ИИН 091240001846**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство автодороги и пешеходного тротуара для микрорайона Арман, села Отеген Батыр, Илийского района**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство автодороги и пешеходного тротуара для микрорайона Арман, села Отеген Батыр, Илийского района**

(наименование)

Договор (контракт) **№492/22-141** от **31.10.2022г**
Доп.соглашение **№492/22-141/3** от **22.06.2023г.**

Акт выполненных работ

август 2023года

ОБУСТРОЙСТВО - АВТОДОРОГА работы

Составлен (а) в текущих ценах на 03.08.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Дорожные знаки										
1	1	Е11-330109-0101	Стойки стальные сварные массой до 0,7 т. Установка	т	0,07066	56812,28 / 26642,8	28057,13 / 7518,64	4014 / 1883	1982 / 531	149	1931 / 476	6421	
2	2	С124-010202-0703	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 1.30 ГОСТ 32948-2014	шт.	8	5506		44048		44048	3524	47572	Казахстан
3	3	С124-010202-0703	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 1.30 ГОСТ 32948-2014	шт.	4	5506		22024		22024	1762	23786	Казахстан
4	4	С124-010202-0710	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 2.40 ГОСТ 32948-2014	шт.	2	8414		16828		16828	1346	18174	Казахстан
5	5	Е11-270902-0101 Изм. и доп. вып. 18	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	14	4532,89 / 3923,2	136,13 / 61,22	63460 / 54925	1906 / 857	6630	60244 / 9896	133600	
6	6	Е11-270902-0201 Изм. и доп. вып. 11	Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к норме 1127-0902-0101	шт.	2	949,69 / 845,94	0 / 0	1899 / 1692	0 / 0	208	1827 / 298	4024	
7	7	С124-010201-0211	Знаки дорожные односторонние круглые 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D=700 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	8	11517		92136		92136	7371	99507	
8	8	С124-010201-0204	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=900 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	4	10439		41756		41756	3340	45096	
9	9	С124-010201-0114	Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, В=600 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	4	6759		27036		27036	2163	29199	
			Итого по разделу: 1. Дорожные знаки									407379	
			Раздел: 2. Дорожная разметка										
10	10	Е11-270903-0101 Изм. и доп. вып. 4	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, сплошная	км линии	0,276	13417,93 / 3167,28	9764,01 / 3030,42	3703 / 874	2694 / 836	134	1847 / 444	5994	
11	11	С122-040901-0101	Эмаль для дорожной разметки АК-505 белая производства стран ЕАЭС СТ РК 2066-2010	кг	11,592	470		5448		5448	436	5884	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	12	С122-040902-0202	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из краски размерами от 100 мкм до 600 мкм	кг	8,28	307		2542		2542		2745	Казахстан
											203		
13	13	Е11-270903-0106 Изм. и доп. вып. 4	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м. пунктирная, шаг 3:1	км линии	0,211	13417,93	9764,01	2831	2060	103	1412	4582	
						3167,28	3030,42	668	639		339		
14	14	С122-040901-0101	Эмаль для дорожной разметки АК-505 белая производства стран ЕАЭС СТ РК 2066-2010	кг	6,6465	470		3124		3124		3374	Казахстан
											250		
15	15	С122-040902-0202	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из краски размерами от 100 мкм до 600 мкм	кг	6,33	307		1943		1943		2098	Казахстан
											155		
16	16	Е11-270903-0105 Изм. и доп. вып. 4	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:3	км линии	0,634	18352,93	9764,01	11636	6190	3437	4244	17150	
						3167,28	3030,42	2008	1921		1270		
17	17	С122-040901-0101	Эмаль для дорожной разметки АК-505 белая производства стран ЕАЭС СТ РК 2066-2010	кг	6,657	470		3129		3129		3379	Казахстан
											250		
18	18	С122-040902-0202	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из краски размерами от 100 мкм до 600 мкм	кг	19,02	307		5839		5839		6306	Казахстан
											467		
19	19	Е11-270901-0301 Изм. и доп. вып. 10	Столбики сигнальные. Установка	шт.	67	1899,03	900,17	127235	60311	15339	84473	228645	
						769,92	397,48	51585	26631		16937		
20	20	С124-040207-1601	Столбик металлический	шт.	67	5315		356105		356105		384593	Казахстан
			Итого по разделу: 2. Дорожная разметка								28488		
												664750	
			ИТОГО:					836736	75143	647958	155978	1072129	
								113635	31415		79415		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			3,9 %		41 813,00					
			Итого с временными									1 113 944,00	
			Зимние удорожания			1,44 %		16 041,00					
			Итого с зимними удорожаниями									1 129 985,00	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		37 110,00					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									1 167 095,00	
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									1 225 491,77	
			НДС			12 %		147 059,01					
			Итого с НДС									1 372 550,78	
			Конкурсная скидка									68 627,54	
			Итого к оплате с учетом тендерного снижения:									1 303 923,24	
			В том числе НДС 12%:									139 706,06	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "BCS Construction" **Проконин П.В.**

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Илийского района"

Руководитель **Сулейменов Ж**

Авторский надзор ТОО "БА ЕРС и К"

Ибрагимова Г.Е.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Қабылан эксперт" **Асанбаев М.О**

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Илийского района"Алматинская область, Илийский район,с.Покровка, АЛМАТЫ, 84 БИН 230540026543**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "BCS Construction" г.Алматы, Проспект СЕЙФУЛЛИНА,404/67 БИН/ИИН 091240001846**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство автодороги и пешеходного тротуара для микрорайона Арман, села Отеген Батыр, Илийского района**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство автодороги и пешеходного тротуара для микрорайона Арман, села Отеген Батыр, Илийского района**

(наименование)

Договор (контракт) **№492/22-141** от **31.10.2022г**
Доп.соглашение **№492/22-141/3** от **22.06.2023г.**

Акт выполненных работ

за **август 2023 года**

на 02-01-01 ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ - АВТОДОРОГА

Составлен (а) в текущих ценах на 03.08.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Исключить акт выполненных работ за ноябрь 2022г										
			Раздел: 1. Рекультивация земель										
1	1	Е11-010104-0105	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	501	27,61 0	27,61 11,51	13833 0	13833 5767	0	4152 1439	-19424	
2	2	Е11-010104-0113	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта до 20 м	м3 грунта	501	23,9 0	23,9 9,96	11974 0	11974 4990	0	3593 1245	-16812	
3	3	Е11-010104-0702	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	5010	1,15 0	1,15 0,48	5762 0	5762 2405	0	1731 599	-8092	
4	4	Е11-010104-0105	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	501	27,61 0	27,61 11,51	13833 0	13833 5767	0	4152 1439	-19424	
5	5	Е11-010104-0113	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта до 20 м	м3 грунта	501	23,9 0	23,9 9,96	11974 0	11974 4990	0	3593 1245	-16812	
			Итого по разделу: 1. Рекультивация земель									-80564	
			Раздел: 2. Земляные работы										
6	6	Е11-010104-0201	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	1329	56,43 0	56,43 18,41	74995 0	74996 24467	0	17616 7409	-100020	
7	7	Е11-010104-0209 К=4	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта до 50 м		1329	189,8	189,8	252254	252245	0	59250	-336414	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м3 грунта		0	61,92	0	82292		24920		
8	8	Е11-010201-0102	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т до 6 проходов. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	м3 уплотненного грунта	4103	70,79	70,79	290451	290452	0	85198	-405701	
						0	28,84	0	118331		30052		
9	9	Е11-010201-0108 К=5	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход (5) по одному следу при толщине слоя 30 см**	м3 уплотненного грунта	4103	34,16	34,16	140158	140159	0	32319	-186275	
						0	10,94	0	44887		13798		
10	10	Е11-010201-0601	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	м3 уплотненного грунта	4103	84,38	71,11	346211	291765	11488	83691	-464294	
	10.1	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	410,3	10,47 28	17,86	42958	73280	11488,4	34392		Казахстан 100%
11	11	Е11-010104-0202	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта	1933	64,12	64,12	123944	123944	0	29116	-165305	
						0	20,92	0	40438		12245		
12	12	Е11-010104-0210	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта до 20 м**	м3 грунта	1160	53,86	53,86	62478	62477	0	14674	-83324	
						0	17,57	0	20381		6172		
13	13	Е11-010104-0210 К=4	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта до 50 м**	м3 грунта	773	215,44	215,44	166535	166535	0	39121	-222108	
						0	70,29	0	54334		16452		
14	14	Е11-010102-0214	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м3**	м3 грунта	2040	152,7	145,74	311508	297309	184	55961	-396867	
						6,87	31,23	14015	63709		29398		
	14.1	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0816	2340				190,94			
15	15	С341-020102-0101	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км**	т·км	3672	170		624240				-674179	
											49939		
16	16	Е11-010102-0602	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	м3 грунта	2040	21,9	18,4	44676	37536	184	16274	-65826	
						3,41	7,67	6956	15647		4876		
	16.1	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0816	2340				190,94			
17	17	Е11-010201-0102	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т до 6 проходов. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	м3 уплотненного грунта	3069	70,79	70,79	217255	217255	0	63727	-303461	
						0	28,84	0	88510		22479		
18	18	Е11-010201-0108 К=5	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход (5) по одному следу при толщине слоя 30 см**	м3 уплотненного грунта	3069	34,16	34,16	104837	104837	0	24174	-139332	
						0	10,94	0	33575		10321		
19	19	Е11-010201-0601	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой до 10%**	м3 уплотненного грунта	307	84,38	71,11	25905	21831	860	6262	-34740	
						10,47	17,86	3214	5483		2573		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
19.1		2113-0703-1405	Вода техническая	м3	30,7	28				859,6			Казахстан 100%
20	20	Е11-010203-0112 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.74 Кэм=1,48	Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Окончательная планировка по нивелировочным отметкам, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,48. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	13675	60,92 27,79	33,13 7,74	833081 380028	453052 105844	0	349828 94633	-1277542	
			Итого по разделу: 2. Земляные работы									-4855388	
			ИТОГО:					3675894 447171	2591769 795097	12716	894432 365626	-4935952	
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			3,9 %		192502				-5128453	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			6,48 %		332324				-5460777	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		109216				-5569993	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									-5848693	
			НДС			12 %		701843					
			Итого с НДС									-6550536	
			Конкурсная скидка									-327526,81	
			Итого к оплате с учетом тендерного снижения:									-6223009,19	
			В том числе НДС 12%:									-666750,98	
			Раздел: 1. Рекультивация земель										
1	1	Е11-010104-0105	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	450	27,61 0	27,61 11,51	12424 0	12425 5180	0	3729 1292	17445	
2	2	Е11-010104-0113	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта до 20 м	м3 грунта	450	23,9 0	23,9 9,96	10755 0	10755 4482	0	3227 1119	15101	
3	3	Е11-010104-0702	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	4500	1,15 0	1,15 0,48	5175 0	5175 2160	0	1555 538	7268	
4	4	Е11-010104-0105	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	450	27,61 0	27,61 11,51	12424 0	12425 5180	0	3729 1292	17445	
5	5	Е11-010104-0113	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта до 20 м	м3 грунта	450	23,9 0	23,9 9,96	10755 0	10755 4482	0	3227 1119	15101	
			Итого по разделу: 1. Рекультивация земель									72361	
			Раздел: 2. Земляные работы										
6	6	Е11-010104-0201	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м		1258,718	56,43	56,43	71029	71029	0	16685	94731	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	7	Е11-010104-0209 К=4	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта до 50 м**	м3 грунта	1259	0 189,8	18,41 189,8	0 238958	23173 238958	0	7017 56129	318694	
8	8	Е11-010201-0102	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т до 6 проходов. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	м3 уплотненного грунта	4103	0 70,79	61,92 70,79	0 290451	77957 290452	0	23607 85198	405701	
9	9	Е11-010201-0108 К=5	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход (5) по одному следу при толщине слоя 30 см**	м3 уплотненного грунта	4103	0 34,16	28,84 34,16	0 140158	118331 140159	0	30052 32319	186275	
10	10	Е11-010201-0601	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	м3 уплотненного грунта	4103	0 84,38	10,94 71,11	0 346211	44887 291765	11488	13798 83691	464294	
	10.1	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	410,3	10,47 28	17,86	42958	73280	11488,4	34392		Казахстан 100%
11	11	Е11-010104-0202	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта	3300	0 64,12	20,92 64,12	0 211596	69036 211596	0	20904 49706	282206	
12	12	Е11-010104-0210	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта до 20 м**	м3 грунта	3300	0 53,86	17,57 53,86	0 177738	57981 177738	0	17559 41746	237043	
13	13	Е11-010104-0210 К=4	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта до 50 м**	м3 грунта	3300	0 215,44	70,29 215,44	0 710952	231957 710952	0	70237 167009	948198	
14	14	Е11-010102-0214	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м3**	м3 грунта	3300	6,87 152,7	31,23 145,74	22671 503910	103059 480942	297	47555 90526	641991	
	14.1	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,132	2340				308,88			
15	15	С341-020102-0101	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км**	т·км	5940	170		1009800				1090584	
16	16	Е11-010102-0602	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	м3 грунта	3300	3,41 21,9	7,67 18,4	11253 72270	25311 60720	297	7888 80784 26326	106484	
	16.1	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,132	2340				308,88			
17	17	Е11-010201-0102	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т до 6 проходов. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	м3 уплотненного грунта	2900	0 70,79	28,84 70,79	0 205291	83636 205291	0	21241 60218	286750	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
18	18	Е11-010201-0108 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход (5) по одному следу при толщине слоя 30 см		2900	34,16	34,16	99064	99064	0	22843	131660	
			м3 уплотненного грунта			0	10,94	0	31726		9753		
19	19	Е11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой до 10%		290	84,38	71,11	24470	20621	812	5915	32816	
			м3 уплотненного грунта			10,47	17,86	3036	5179		2431		
	19.1	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	29	28				812			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 2. Земляные работы									**5227427**	
			ИТОГО:					**4153431**	**3050822**	**12894**	**753778**	**5299787**	
								79918	**966997**		**392578**		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения			**3,9 %**		**206692**					
			Итого с временными									**5506482**	
			Зимние удорожания			**6,48 %**		**356820**					
			Итого с зимними удорожаниями									**5863302**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**117266**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**5980568**	
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									**6 279 811,70**	
			НДС			**12 %**		**753 577,40**					
			Итого с НДС									**7 033 389,10**	
			Конкурсная скидка									**351 669,47**	
			Итого к оплате с учетом тендерного снижения:									**6 681 719,63**	
			Акт выполненных работ за ноябрь 2022									**-6 223 009,19**	
			Итого									**458 710,45**	
			Непредвиденные работы и затраты									**-130 876,16**	
			Итого с НДС									**327 834,29**	
			В том числе НДС 12%:									**35 125,10**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "BCS Construction"

Директор **Прокошин П.В.**

Эксперт(ы) технического надзора

ТОО "Кабылан эксперт"

Асанбаев М.О

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Илийского района"

Руководитель **Сулейменов Ж**

Авторский надзор ТОО "БА ЕРС и К"

Ибрагимова Г.Е.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Илийского района"Алматинская область, Илийский район,с.Покровка, АЛМАТЫ, 84 БИН 230540026543**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "BCS Construction" г.Алматы, Проспект СЕЙФУЛЛИНА,404/67 БИН/ИИН 091240001846**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство автодороги и пешеходного тротуара для микрорайона Арман, села Отеген Батыр, Илийского района**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство автодороги и пешеходного тротуара для микрорайона Арман, села Отеген Батыр, Илийского района**

(наименование)

Договор (контракт) **№492/22-141** от **31.10.2022**г
Доп.соглашение **№492/22-141/3** от **22.06.2023**г.

Акт выполненных работ

за август 2023года

ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА - АВТОДОРОГА

Составлен (а) в текущих ценах на 03.08.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Исключить акт выполненных работ №1 за ноябрь 2022года										
			Раздел: 1. Устройство дорожной одежды										
1	1	**Е11-270401-0102 Изм. и доп. вып. 17**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси толщиной 24см. Устройство.**	**м3 материала основания в плотном теле**	**240,175**	**1256,98**	**1098,78**	**301895**	**263899**	**471**	**108889**	**-443647**	
	1.1	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	16,8122	156,24 28	263,55	37525	63298		32863		
2	2	**С121-010601-0101**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**301,1366667**	**2053,58**		**618408**		470,74 **618408**		**-667881**	Казахстан 100%
3	3	**Е11-270402-0101 Изм. и доп. вып. 17 К=1,25**	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство толщиной 15 см**	**м2 основания или покрытия**	**1314**	**248,15**	**186,22**	**326072**	**244693**	**486**	**164522**	**-529842**	
	3.1	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	17,2462	61,56 28	54,37	80893	71442		39248		
4	4	**С121-010603-0105**	**Смеси щебеночно-песчаные для дорожного строительства марки С4 ГОСТ 3344-83**	**м3**	**303,7116667**	**6450**		**1958940**		482,89 **1958940**		**-2115655**	Казахстан 100% **Казахстан**
			Итого по разделу: 1. Устройство дорожной одежды								**156715**		
			ИТОГО:									**-3757025**	
			В том числе :					**3205315**	**508592**	**2578305**	**273411**	**-3757025**	
			Стоимость оборудования, всего					**118418**	**134740**		**278299**		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения			**3,9 %**		**146524**		**0**			
			Итого с временными									**-3903550**	
			Зимние удорожания			**1,44 %**		**56211**					
			Итого с зимними удорожаниями									**-3959761**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**79195**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**-4038956**	
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036										
			НДС			**12 %**		**-508925,88**				**-4241049**	
			Итого с НДС									**4749974,88**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Конкурсная скидка									**-237498,75**	
			Итого к оплате с учетом тендерного снижения:									**-4512476,13**	
			В том числе НДС 12%:									**-483479,58**	
			Исключить акт выполненных работ №2 за декабрь 2022года										
			Раздел: 1. Устройство дорожной одежды										
1	1	Е11-270401-0102 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси толщиной 24см. Устройство.**										
			м3 материала основания в плотном теле		1200,875	1256,98	1098,78	1509476	1319498	2354	544445	-2218235	
	1.1	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	84,0613	156,24	263,55	187625	316491		164314		
						28				2353,72			
2	2	С121-010601-0101	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**										Казахстан 100%
				м3	1505,683	2053,58		3092040		3092040		-3339403	
3	3	Е11-270402-0101 Изм. и доп. вып. 17 К=1,25	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство толщиной 15 см**								247363		
			м2 основания или покрытия		6530	248,15	186,22	1620436	1216016	2416	817602	-2633081	
	3.1	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	85,7062	61,56	54,37	402003	355036		195043		
						28				2399,78			
4	4	С121-010603-0105	**Смеси щебеночно-песчаные для дорожного строительства марки С4 ГОСТ 3344-83**										Казахстан 100%
				м3	1502,4936	6450		9691084		9691084		-10466371	
			Итого по разделу: 1. Устройство дорожной одежды								775287		**Казахстан**
			ИТОГО:									**-18657090**	
			В том числе :					**15913036**	**2535514**	**12787894**	**1362047**	**-18657090**	
			Стоимость оборудования, всего					**589628**	**671527**		**1382007**		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения							**0**			
			Итого с временными			**3,9 %**		**727627**					
			Зимние удорожания									**-19384717**	
			Итого с зимними удорожаниями			**1,44 %**		**279140**					
			Непредвиденные работы и затраты									**-19663857**	
			Итого с непредвиденными работами и затратами			**2 %**		**393277**					
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									**-20057134**	
			НДС			**12 %**		**-2527285,56**				**-21060713**	
			Итого с НДС										
			Конкурсная скидка									**-23587998,02**	
			Итого к оплате с учетом тендерного снижения:									**-1179399,95**	
			В том числе НДС 12%:									**-22408598,07**	
			Исключить акт выполненных работ №3 за июнь 2023года									**-2400921,22**	
			Раздел: 1. Устройство дорожной одежды										
1	1	С121-010601-0101	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**										
				м3	0,00033	2053,58		1		1		-1	
2	2	Е11-270402-0101 Изм. и доп. вып. 17 К=1,25	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство толщиной 15 см**										
			м2 основания или покрытия		40	248,15	186,22	9926	7449	15	5008	-16129	
	2.1	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,525	61,56	54,37	2462	2175		1195		
						28				14,7			
3	3	С121-010603-0105	**Смеси щебеночно-песчаные для дорожного строительства марки С4 ГОСТ 3344-83**										Казахстан 100%
				м3	16,0647	6450		103617		103617		-111906	
			Итого по разделу: 1. Устройство дорожной одежды								8289		**Казахстан**
			Раздел: 2. Устройство тротуаров									**-128036**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	4	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	152	1823,36 1823,36	0 0	277151 277151	0 0	0	199549 38136	-514836	
5	5	Е11-010104-0703 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.74 Кэм=1,48 К=2	Площади. Планировка бульдозерами мощностью до 132 кВт (до 180 л с) в два прохода. Окончательная планировка по нивелировочным отметкам, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,48	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	1168	4,39 0	4,39 1,05	5128 0	5127 1226	0	883 481	-6492	
6	6	Е11-270401-0102 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси толщиной 24см. Устройство.	м3 материала основания в плотном теле	297,5	1256,98 156,24	1098,78 263,55	373952 46481	326887 78406	583	134879 40706	-549537	
	6.1	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	20,825	28				583,1			Казахстан 100%
7	7	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	362,95	2053,58		745347		745347		-804975	
8	8	Е11-270402-0101 Изм. и доп. вып. 17 К=1,25	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство толщиной 15 см	м2 основания или покрытия	1168,5	248,15 61,56	186,22 54,37	289966 71936	217598 63531	432	146304 34902	-471172	
	8.1	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	15,3366	28				429,42			Казахстан 100%
9	9	С121-010603-0105	Смеси щебеночно-песчаные для дорожного строительства марки С4 ГОСТ 3344-83	м3	174,33	6450		1124428		1124428		-1214382	Казахстан
10	10	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	2337	1720,48 839,69	32,69 13,35	4020762 1962356	76397 31199	1982010	2153039 493904	-6667705	
	10.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	137,883	13713				1890789,58			Казахстан 100%
11	11	С121-040508-9901	Камни бортовые БР 100.30.18 из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	121,48	54924		6672168		6672168		-7205941	Казахстан
12	12	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86#ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86. Другие виды покрытий: раствор цементный, применен коэффициент к норме расхода раствора цементного - 0,33	м бортового камня	1168,5	1602,01 839,69	32,69 13,35	1871949 981178	38198 15599	852573	1076519 235877	-3184345	
	12.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	59,2897	13713				813039,52			Казахстан 100%
13	13	С121-040508-9901	Камни бортовые БР 100.20.8 из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	18,9	54924		1038064		1038064		-1121109	Казахстан
			Итого по разделу: 2. Устройство тротуаров								83045		
			ИТОГО:									-21740494	
			В том числе :					16532459	671656	12519238	3716181	-21868530	
			Стоимость оборудования, всего					3341564	192136		1619890		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения							0			
			Итого с временными			3,9 %		852 873,00				-22 721 401,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Зимние удорожания			**1,44 %**		**327 188,00**				**-23 048 589,00**	
			Итого с зимними удорожаниями			**2 %**		**460 972,00**				**-23 509 561,00**	
			Непредвиденные работы и затраты									**-24 685 885,00**	
			Итого с непредвиденными работами и затратами			**12 %**		**2 962 306,00**					
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									**-27 648 191,00**	
			НДС									**-1 382 409,61**	
			Итого с НДС									**-26 265 781,39**	
			Конкурсная скидка									**-2 814 190,86**	
			Итого к оплате с учетом тендерного снижения:										
			В том числе НДС 12%:										
			Раздел: 1. Устройство дорожной одежды										
1	1	**Е11-270401-0102 Изм. и доп. вып. 17**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси толщиной 24см. Устройство.**	**м3 материала основания в плотном теле**	1409	1256,98	1098,78	1771085	1548181	2762	638803	2602679	
	1.1	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	98,63	156,24	263,55	220142	371342		192791		
2	2	**С121-010601-0101**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	1718,98	28				2761,64			Казахстан 100%
3	3	**Е11-270402-0101 Изм. и доп. вып. 17 К=1,25**	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство толщиной 15 см**	**м2 основания или покрытия**	7190	2053,58		3530063		3530063		3812468	
	3.1	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	94,3688	248,15	186,22	1784216	1338922	2660	282405		
4	4	**С121-010603-0105**	**Смеси щебеночно-песчаные для дорожного строительства марки С4 ГОСТ 3344-83**	**м3**	1606,965	61,56	54,37	442634	390920		900239	2899211	
5	5	**Е11-271001-0106 Изм. и доп. вып. 3**	**Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400 л**	**т битума**	4,8188	28				2642,33	214756		Казахстан 100%
6	6	**Е11-270602-0901**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	4,8188	6450		10364924		10364924		11194118	**Казахстан**
7	7	**С121-130104-1001**	**Эмульсия битумно-дорожная СТ РК 1274-2004**	**т**	4,8188	16027,12	5745,66	77231	27687	0	829194		
8	8	**Е11-270602-1201 Изм. и доп. вып. 14**	**Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE"**	**м2 покрытия**	6884	10281,46	0	49544	0		53508	141198	
	8.1	2102-0501-0203	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	653,2916	1882,68	1882,68	9072	9072	0	10459		
	8.2	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	22,0288	0	1015	0	4891		5282	15502	
9	9	**Е11-270602-1203 Изм. и доп. вып. 3 К=8**	**Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE". добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 1127-0602-1201**	**м2 покрытия**	6884	104603		504061		504061	1148		
	9.1	2102-0501-0203	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	649,8496	1217,21	14,23	8379274	97959	8275807	40325	544386	**Казахстан**
						0,8	1,93	5507	13286		20297	9071537	
						12735				8275834,66	671966		Казахстан 100%

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	10	Е11-271001-0106 Изм. и доп. вып. 3	**Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400 л**	т битума	2,7536	16027,12	5745,66	44132	15821	0	30576	80685	
						10281,46	0	28311	0		5977		
11	11	Е11-270602-0901	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	2,7536	1882,68	1882,68	5184	5184	0	3018	8858	
						0	1015	0	2795		656		
12	12	С121-130104-1001	**Эмульсия битумно-дорожная СТ РК 1274-2004**	т	2,7536	104603		288035		288035	23043	311078	Казахстан
13	13	Е11-270602-1201 Изм. и доп. вып. 14	**Покрытие из горячих плотных мелкозернистных асфальтобетонных смесей (тип Б марки II), ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE" толщиной 5 см**	м2 покрытия	6884	1479,39	50,24	10184121	345852	9476996	462811	11498687	
						52,48	9,77	361272	67257		851755		
13.1		2102-0501-0304	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	664,9944	13507				8982079,36			Казахстан 100%
13.2		2113-0104-0202	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	4,1304	119677				494313,88			Казахстан 100%
13.3		2113-0703-1405	Вода техническая	м3	22,0288	28				616,81			Казахстан 100%
14	14	Е11-270602-1203 Изм. и доп. вып. 3 К=2	**Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE". добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 1127-0602-1201**	м2 покрытия	6884	330,63	3,56	2276057	24507	2250173	5056	2463602	
						0,2	0,48	1377	3304		182489		
14.1		2102-0501-0304	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	166,5928	13507				2250168,95			Казахстан 100%
15	15	Е11-010203-0102	**Обочины. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2**	м2 спланированной площади	965	7,06	7,06	6813	6813	0	1438	8911	
						0	2,07	0	1998		660		
16	16	Е11-270801-0111	**Обочины. Устройтво из песчанно-гравийной смеси**	м2 покрытия обочин	965	204,01	168,18	196870	162294	193	88139	307810	
						35,63	48,94	34383	47227		22801		
16.1		2113-0703-1405	Вода техническая	м3	6,755	28				189,14			Казахстан 100%
17	17	С121-010601-0101	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	м3	726,41	2053,58		1491741		1491741		1611080	
18	18	Е11-010203-0102	**Обочины. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2**	м2 спланированной площади	801,24	7,06	7,06	5657	5657	0	119339		
						0	2,07	0	1659		1194	7399	
19	19	Е11-270801-0111	**Обочины. Укрепление смесью С4**	м2 покрытия обочин	801,24	204,01	168,18	163461	134753	160	548		
						35,63	48,94	28548	39213		73182	255574	
19.1		2113-0703-1405	Вода техническая	м3	5,6087	28				157,04	18931		
20	20	С121-010603-0105	**Смеси щебеночно-песчаные для дорожного строительства марки С4 ГОСТ 3344-83**	м3	206,24	6450		1330248		1330248		1436668	Казахстан 100%
			Итого по разделу: 1. Устройство дорожной одежды								106420		Казахстан
			Раздел: 2. Устройство тротуаров									58520881	
21	21	Е11-010205-0302	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	326,81	1823,36	0	595892	0	0	429042	1106929	
						1823,36	0	595892	0		81995		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
22	22	Е11-010104-0703 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.74 Кэм=1,48 К=2	Площади. Планировка бульдозерами мощностью до 132 кВт (до 180 л с) в два прохода. Окончательная планировка по нивелировочным отметкам, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,48		1722	4,39	4,39	7560	7559	0	1302	9571	
			м2 спланированной поверхности за проход бульдозера			0	1,05	0	1808		709		
23	23	Е11-270401-0102 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси толщиной 24см. Устройство.		258	1256,98	1098,78	324301	283485	506	116970	476573	
			м3 материала основания в плотном теле			156,24	263,55	40310	67996		35302		
	23.1	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	18,06	28				505,68			Казахстан 100%
24	24	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	314,76	2053,58		646385		646385	51711	698096	
25	25	Е11-270402-0101 Изм. и доп. вып. 17 К=1,25	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство толщиной 15 см		1722	248,15	186,22	427319	320671	637	215607	694360	
			м2 основания или покрытия			61,56	54,37	106011	93625		51434		
	25.1	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	22,6013	28				632,84			Казахстан 100%
26	26	С121-010603-0105	Смеси щебеночно-песчаные для дорожного строительства марки С4 ГОСТ 3344-83	м3	256,578	6450		1654928		1654928	132394	1787322	Казахстан
27	27	Е11-271001-0106 Изм. и доп. вып. 3	Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400 л	т битума	1,2054	16027,12	5745,66	19319	6926	0	13385	35320	
						10281,46	0	12393	0		2616		
28	28	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	1,2054	1882,68	1882,68	2269	2269	0	1321	3877	
						0	1015	0	1223		287		
29	29	С121-130104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	1,2054	140890		169829		169829	13586	183415	
30	30	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси типа А марки II толщиной 3 см. Устройство толщиной 5 см	м2 покрытия	1722	1242,72	3,01	2139964	5183	1789106	375467	2716665	
						200,74	1,15	345674	1980		201234		
	30.1	2101-0501-0103	Песок из отсевов дробления М800 ГОСТ 31424-2010	м3	8,61	2419,76				20834,13			
	30.2	2102-0501-0307	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа В, марки II СТ РК 1225-2013	т	122,9508	13198				1622704,66			Казахстан 100%
	30.3	2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	1,0332	140890				145567,55			
31	31	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2 К=4	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101	м2 покрытия	1722	768,14	0	1322737	0	1099979	240579	1688381	
						129,36	0	222758	0		125065		
	31.1	2102-0501-0307	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа В, марки II СТ РК 1225-2013	т	83,3448	13198				1099984,67			Казахстан 100%
32	32	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	2286	1720,48	32,69	3933017	74729	1938757	2106053	6522196	
						839,69	13,35	1919531	30518		483126		
	32.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	134,874	13713				1849527,16			Казахстан 100%

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
33	33	С121-040508-9901	Камни бортовые БР 100.30.18 из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	123,444	54924		6780038		6780038		7322441	Казахстан
											542403		
34	34	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86#ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86. Другие виды покрытий: раствор цементный, применен коэффициент к норме расхода раствора цементного - 0,33	м бортового камня	1153	1602,01	32,69	1847118	37692	841263	1062240	3142107	
34 1		2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	58,5032	839,69	13,35	968163	15393		232749		
						13713				802254,66			
35	35	С121-040508-9901	Камни бортовые БР 100.20.8 из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	18,45	54924		1013348		1013348		1094416	Казахстан 100%
											81068		Казахстан
			Итого по разделу: 2. Устройство тротуаров									27481669	
			ИТОГО:					72323671	4807068	61772877	7308320	86002550	
			В том числе :					5743722	1223692		6370559		
			Стоимость оборудования, всего										
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения							0			
			Итого с временными			3,9 %		3354099					
			Зимние удорожания									89356649	
			Итого с зимними удорожаниями			1,44 %		1286736					
			Непредвиденные работы и затраты									90643385	
			Итого с непредвиденными работами и затратами			2 %		1812868					
												92456253	
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036										
			НДС									97 082 394,08	
			Итого с НДС			12 %		11 649 887,29					
			Конкурсная скидка										
			Итого к оплате с учетом тендерного снижения:									108 732 281,36	
			Акт за ноябрь 2022									5 436 614,30	
			Акт за декабрь 202									103 295 667,06	
			Акт за июнь 2023									-4 512 476,13	
			Всего:									-22 408 598,07	
			Непредвиденные работы и затраты									-26 265 781,39	
			Итого с НДС									50 108 811,48	
			В том числе НДС 12%:									-2 098 170,55	
												48 010 640,92	
												5 143 997,24	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "BCS Construction"

Директор **Прокопцев П.В.**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Кабылан эксперт"
Асанбаев М.О

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Илийского района"

Руководитель **Сулейменов Ж**

Авторский надзор **ТОО "БА ЕРС и К"**

Ибрагимова Г.Е.