Утверждена
приказом Министра
по инвестициям и развитию Республики Казахстан
от 19.09.2018 года. №656

Заказчик КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанской области"

Подрядчик: ТОО "Integra Construction KZ"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт автомобильной дороги областногозначения КТ-64 "Саумалколь-Новоишимское-Червонное" км 47-54

СПРАВКА №4
о стоимости выполненных работ и затрат на июль 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		141	29.11.2021г				

Наименование объектов, комплексов, этапов, видов работ, затрат	С начала строительства по отчетный месяц включительно, с НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
		В отчетном месяце, без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Демонтаж элементов благоустройства, дорог и озеленения, восстановление нарушенных земель, земляные работы,ИСО,Устройство в/о дамбы.	**162 584 036,06**	35 883 046,85							**4 305 965,62**	**40 189 012,47**
Аванс 30%	60 775 210,82	10 764 914,05							1 291 789,69	12 056 703,74
Удержания 5% (п.6.5 договора)	7 629 251,80	1 794 152,34							215 298,28	2 009 450,62
Всего выполнено	**94 179 573,44**	**23 323 980,45**							**2 798 877,65**	**26 122 858,11**

Подрядчик:
Заместитель Генерального директора - Руководитель ЦУП
ТОО "Integra Construction KZ"

Сарсембаев Б.Б.

Заказчик:
Заместитель руководителя КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанской области"

Бейсенов К.Н.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанской области"** ИИН/БИН **010740001669**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО «Integra Construction KZ», город Нур-Султан, улица Дінмұхамед Қонаев, дом № 12/1, корпус ВП - 16, +77172695522** **050840000334**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) 141 от 29.11.2021

Номер документа	Дата составления
91	27.07.2022

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)*

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)**	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)***	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Капитальный ремонт автомобильной дороги областногозначения КТ-64 "Саумалколь-Новоишимское-Червонное" км 47-54			услуга	1	40 189 012,47	40 189 012,47
				Итого	1	x	40 189 012,47

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Заместитель Генерального директора по проектам в РК / подпись / Сарсембаев Б.Б. / Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи* *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 27.07.2022

М.П.

*Применяется для приемки-передачи выполненных работ (оказанных услуг), за исключением строительно-монтажных работ.
**Заполняется в случае, если даты выполненных работ (оказанных услуг) приходятся на различные периоды, а также в случае, если даты выполнения работ (оказания услуг) и даты подписания (принятия) работ (услуг) различны.
***Заполняется в случае наличия отчета о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах.

комплект получили

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанской области", БИН 010740001669**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО Integra Construction KZ, БИН 050840000334**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт автомобильной дороги областного значения КТ-64 "Саумалколь-Новоишимское-Червонное" км 47-54**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) №141 от 29.11.2021

Акт выполненных работ № 4

за **июль 2022** (месяц, год)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. ДЕМОНТАЖ ЭЛЕМЕНТОВ БЛАГОУСТРОЙСТВА СМЕТА 01-01-02										
1	1	Е11-010104-0105	Грунты 1 группы.Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 10 м (снятие ПСП)	м3 грунта	5134,86	26,95	26,95	138384	138385	0	39337	191939	
						0	10,64	0	54635		14218		
2	2	Е11-010104-0113 #ГЧ 01 табл. 11 п.3,70 Кзм=0.85#К-2#до 30м	Грунты 1 группы.Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с).Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта.При перемещении ранее разрыхленных грунтов,за исключением мерзлой скальной породы,сыпучих барханных и дюнных песков.применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85 (снятие ПСП)	м3 грунта	5134,86	39,65	39,65	203597	203597	0	57897	282414	
						0	15,66	0	80412		20920		
			Итого по разделу: 1. ДЕМОНТАЖ ЭЛЕМЕНТОВ БЛАГОУСТРОЙСТВА СМЕТА 01-01-02									474353	
			Раздел: 2. ЗЕМЛЯННЫЕ РАБОТЫ СМЕТА02-01-01										
3	4	Е11-010203-0603	Грунты.Рыхление бульдозерами-рыхлителями,мощность трактора 79 кВт (108 лс).Глубина рыхления до 0,35 м,длина разрыхляемого участка свыше 200 м	м3 грунта	6710,04	7,16	7,16	48044	48044	0	13093	66028	
						0	2,71	0	18184		4891		
4	5	Е11-010201-0102	Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	6710,04	69,14	69,14	463932	463932	0	128897	640255	
						0	26,68	0	179024		47426		
5	6	Е11-010201-0108 #К-5	Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	6710,04	33,58	33,58	225323	225324	0	48892	296152	
						0	10,12	0	67906		21937		
6	7	Е11-010102-0302	Грунты 2 группы.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта	184,13	161,82	153,54	29796	28271	28	6208	38884	
		2101-0201-0704	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0074	8,13 3861,11	38,7	1497	7126	28,44	2880		
7	8	С341-020102-0308	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки 4 км	т*км	1509,88	50		75494				81534	
8	9	Е11-010102-0502 #К-4#до 2км	Дороги грунтовые землевозные.Ремонт и содержание.На каждые 0,5 км длины.группа грунтов 2	м3 грунта	184,13	46,52	44,67	8566	8225	341	1098	10437	
		2101-0201-0704	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0884	0 3861,11	8,28	0	1525	341,25	773		
9	10	Е11-010102-0602	Грунты 2-3 группы.Работа на отвале	м3 грунта	184,13	21,26	17,96	3915	3306	28	1358	5695	
		2101-0201-0704	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0074	3,15 3861,11	7,09	580	1305	28,44	422		
10	21	Е11-010102-0302	Грунты 2 группы.Разработка с погрузкойна автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта	23440,83	161,82	153,54	3793195	3599105	3516	790369	4950249	
						8,13	38,7	190574	907160		366685		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		2101-0201-0704	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,9376	3861,11				3620,3			
11	22	С341-020102-0306	Перевозка строительныхгрузов самосвалами из карьеров.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки 3 км	т-км	74445	42		3126690			250135	3376825	
12	25	С341-020102-0312	Перевозка строительныхгрузов самосвалами из карьеров.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки 6 км	т-км	41173,51	42		1729287			138343	1867630	
13	27	Е11-010102-0502 #К-4#до 2км	Дороги грунтовые землевозные.Ремонт и содержание.На каждые 0,5 км длины,группа грунтов 2	м3 грунта	23440,83	46,52 0	44,67 8,28	1090467 0	1047102 194090	43366 43443,66	139745 98417	1328629	
		2101-0201-0704	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	11,2516	3861,11							
14	28	Е11-010201-0102	Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	25575,14	69,14 0	69,14 26,68	1768265 0	1768265 682345	0	491288 180764	2440317	
15	29	Е11-010201-0108 #К-5	Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.На каждый последующий проходпо одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	25575,14	33,58 0	33,58 10,12	858813 0	858813 258820	0	186351 83613	1128777	
16	30	Е11-010201-0601 #вода до 7 км	Грунт насыпей уплотняемый.Полив водой	м3 уплотненного грунта	12787,57	92,84 9,69	80,05 18,96	1187198 123912	1023645 242452	39641	263782 116078	1567058	
		2113-0703-1405	Вода техническая	м3	1278,757	31				39641,47			Казахстан 100%
17	31	Е11-010203-0112	Откосы и полотно насыпей.Планировка механизированным способом.Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	14360,44	47,82 25,7	22,12 4,84	686716 369063	317653 69505	0	315769 80199	1082684	
			Итого по разделу: 2. ЗЕМЛЯННЫЕ РАБОТЫ СМЕТА02-01-01									18881154	
			Раздел: 3. ВОССТАНОВЛЕНИЕ НАРУШЕННЫХ ЗЕМЕЛЬ СМЕТА 02-01-03										
18	1	Е11-010104-0105	Грунты 1 группы.Разработкабульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 10 м (снятие ПСП)	м3 грунта	116950,18	26,95 0	26,95 10,64	3151807 0	3151807 1244350	0	895932 323819	4371558	
19	2	Е11-010104-0113 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кзм=0,85	Грунты 1 группы.Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с).Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта.При перемещении ранее разрыхленных грунтов,за исключением взорванной скальной породы,сыпучих барханных и дюнных песков,применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85	м3 грунта	116950,18	19,83 0	19,83 7,83	2319122 0	2319122 915720	0	659318 238275	3216715	
20	3	Е11-010104-0105	Грунты 1 группы.Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 10 м (снятие ПСП)	м3 грунта	8828,4	26,95 0	26,95 10,64	237925 0	237925 93934	0	67633 24445	330003	
21	4	Е11-010104-0113 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кзм=0,85#К-4	Грунты 1 группы.Разработка бульдозерамимощностью 79 кВт (108 л.с).Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта.При перемещении ранее разрыхленных грунтов,за исключением взорванной скальной породы,сыпучих барханных и дюнныхпесков,применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85	м3 грунта	8828,4	79,3 0	79,3 31,32	700092 0	700092 276505	0	199084 71934	971110	
22	5	Е11-010203-0101	Площади.Планировка механизированным способом.Группа грунтов 1	м2 спланированной площади	114606,36	6 0	6 1,63	687638 0	687638 186808	0	134502 65771	887911	
			Итого по разделу: 3. ВОССТАНОВЛЕНИЕ НАРУШЕННЫХ ЗЕМЕЛЬ СМЕТА 02-01-03									9777297	
			Раздел: 4. Устройство ж/б труб д-2х1,5м на фун-те типIII на ПК23+19,0; ПК52+42,0 СМЕТА 02-03-01										
23	1	Е11-010205-1202	Котлованы.Водоотлив	м3 мокрого грунта	1350	1411 0	1411 969	1904850 0	1904850 1308150	0	941868 227737	3074455	
24	2	Е11-010207-1402	Кустарники и мелколесье средние.Срезка в торфяных и переувлажненных грунтахкусторезами на тракторе 79 кВт (108 л.с)	га	0,1	12961,12 0	12961,12 3820,84	1296 0	1296 382	0	275 126	1697	
25	3	Е11-010101-0314	Грунты 2 группы.Разработка вотвал экскаваторами "Драглайн"."Обратная лопата"с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	666	206,21 10,91	195,3 48,38	137336 7266	130070 32221	0	28431 13261	179028	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
26	4	Е11-300401-0203 Изм. и доп. вып. 14#К-0,8	Звенья одноочковых труб,отверстие труб 1 м.Укладка.Высота насыпи (пожелезных дорогах; на автомобильных дорогах) до 3;м (демонтаж)		18,9	15896,93	9610,18	300452	181633	0	119743	453811	
				м3 железобетона звеньев		6286,75	2512,69	118820	47490		33616		
		2102-0401-2802	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3		15316							
		2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг		223							
		2113-0804-1101	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг		575							
27	5	Е11-300102-0201 Изм. и доп. вып. 16#К-0,8#К-0,8#К-0,8	Фундаменты монолитные.Устройство (демонтаж оголовков)		14,4	4900,55	2796,9	70568	40275	0	28787	107303	
				м3 бетона в деле		2103,65	672,84	30293	9689		7948		
		2107-0201-0202	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3		56078							
		2107-0203-0204	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3		50580							
		2113-0803-1501	Полотно иглопробивное для дорожного строительства "Дорнит-2"	10 м2		10612							
		2107-0101-9901	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3		36185							
		2113-0209-0104	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг		326							
28	6	С341-040104-0501	Мусор строительный.Погрузка	т	83,25	107		8908			713	9621	
29	7	С341-020102-0208	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки 8 км	т*км	418	36		15048			1204	16252	
30	8	С341-020102-0211	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки 11 км	т*км	341	32		10912			873	11785	
			Итого по разделу: 4. Устройство ж/б труб д-2х1,5м на фун-те типII на ПК23+19,0; ПК52+42,0 СМЕТА 02-03-01									**3853952**	
			Раздел: 5. Устройство водоотжимной дамбы на ПК23+19,0 СМЕТА02-03-03										
31	1	Е11-010102-0302	Грунты 2 группы.Разработка с погрузкой на автомоби.ли-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта	1576	161,82	153,54	255028	241979	236	53139	332820	
		2101-0201-0704	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,063	8,13	38,7	12813	60991	243,4	24653		
32	2	С341-020102-0306	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки 3 км	т*км	9692,4	3861,11	42	407081			32566	439647	
33	3	Е11-010104-0106	Грунты 2 группы.Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	1576	33,37	33,37	52591	52591	0	14956	72951	
						0	13,18	0	20772		5404		
34	4	Е11-010104-0114 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кэм=0,85	Грунты 2 группы.Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с).Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта.При перемещении ранее разрыхленных грунтов,за исключением взорванной скальной породы,сыпучихбарханных и дюнных песков.применен коэффициент кпремени эксплуатации машин - 0,85	м3 грунта	1576	22,45	22,45	35381	35381	0	10065	49082	
						0	8,87	0	13979		3636		
35	5	Е11-010201-0102	Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.Первый проход поодному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	1530	69,14	69,14	105784	105784	0	29391	145989	
						0	26,68	0	40820		10814		
36	6	Е11-010201-0108 #К-5	Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	1530	33,58	33,58	51377	51378	0	11148	67527	
						0	10,12	0	15484		5002		
37	7	Е11-010203-0112	Откосы и полотно насыпей.Планировка механизированным способом.Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	1390	47,82	22,12	66470	30747	0	30564	104797	
						25,7	4,84	35723	6728		7763		
			Итого по разделу: 5. Устройство водоотжимной дамбы на ПК23+19,0 СМЕТА02-03-03									**1212813**	
			ИТОГО:					25957348	19606235	87156	5708920	34199569	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
								890541	7038512		2533301		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			3,12 %		1 067 026,55					
			Итого с временными									35 266 595,55	
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,050036									37 031 194,93	
			НДС			12 %		4 443 743,39					
			Итого с НДС									41 474 938,32	
			Итого с учетом договорного коэффициента			0,96899511128						40 189 012,47	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Integra Construction KZ", БИН 050840000334
Исполнительный директор ФТОО "Integra Construction KZ"
"Дирекция по инфраструктурным проектам"

Бекжанов Н.Т.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Руководитель проекта

Есентаев А.К.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Нұрәлем-Құрылыс", БИН 061240011957

Анисов Д. Б.

Аттестат КЗ: 05УП00064127 от 02.04.2021г, ИНН870226301205

М.П.

Принял (Заказчик)

КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанской области", БИН 010740001669

Заместитель Руководителя

Бейсенов К.П.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Авторский надзор
ТОО Проектный институт "Кустанайдорпроект", БИН 920540000623

Завизировано на соответствие выполненных работ ПСД без рассмотрения объёмов и показателей стоимости.

Семенов В.В
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.