Справка - №9

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик Товарищество с ограниченной ответственностью "Рудненские тепловые сети"
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН 221040021614

Исполнитель Товарищество с ограниченной ответственностью "Мелиоратор",г.Кызылорда,пос.Тасбугет,ул. М.Шокая,18, тел.: 21-60-92
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

000340001900

Договор (контракт) Доп.согл.№1 от 08.09.2023г. к Договору №305/23 СМР ПК1 от 10.05.2023г.

| Номер документа | Дата составления |
|---|---|
| 353 | 28.12.2023 |

# АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

| Номер по порядку | Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии) | Дата выполнения работ (оказания услуг) | Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии) | Единица измерения | Выполнено работ (оказано услуг) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | количество | цена за единицу | стоимость | в том числе НДС, в KZT |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Строительно-монтажные работы по рабочему проекту "Реконструкция тепловых сетей (квартальных и магистральных) г.Рудного и пос.Горняцкий,1участок.Пусковой комплекс №1 | | | услуга | 1 | 8 002 433,11 | 8 002 433,11 | 857 403,55 |
| | | | | Итого | 1 | x | 8 002 433,11 | 857 403,55 |

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Генеральный директор
должность

подпись

Нарбаев Е.Е.
расшифровка подписи

М.П.

Принял (Заказчик)
должность

подпись

расшифровка подписи

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 28.12.2023

М.П.

**ЗАКАЗЧИК:** Товарищество с ограниченной ответственностью "Рудненские тепловые сети", БИН 221040021614, Костанайская область, г.Рудный, 40 лет Октября, 2/2,Тел.: 87143124740

**ПОДРЯДЧИК:** Товарищество с ограниченной ответственностью "Мелиоратор", БИН 000340001900, Кызылординская область, г.Кызылорда, п.Тасбугет, Мустафа Шокай, 18, Тел.: 87242216092

**РЕЕСТР**
**ВЫПОЛНЕННЫХ И ПРИНЯТЫХ ЗАКАЗЧИКОМ ОБЪЕМОВ РАБОТ**

за 27 декабря 2023 г.

**по объекту:** Строительно-монтажных работ по рабочему проекту: "Реконструкция тепловых сетей (квартальных и магистральных) г.Рудного и пос.Горняцкий, 1участок. Пусковой комплекс №1

**Договор №305/23 СМР ПК1 дс1 от 08.09.2023г.**

| Сумма по договору, заключенному заказчиком с подрчдчиком, **ВСЕГО** | Выполнено и принято работ с нарастающим итогом с начала строительства | Выполнено и принято работ с нарастающим итогом с начала года | Подлежит к оплате с учетом с НДС | Остаток финансирования |
|---|---|---|---|---|
| 5 087 030 655,34 | 2 598 963 961,81 | 2 598 963 961,81 | 8 002 433,11 | 2 488 066 693,53 |

| номер сметы | номер акта выполненных работ | Наименование работ и затрат | стоимость выполненных работ, в т.ч. НДС | Сумма НДС 12 % |
|---|---|---|---|---|
| 5-1-2 | 48 | 5-1 Тепломагистраль, I- очередь ул. М.Гвардия, от ТК-1.07 до ТК-3.21 (1-й участок, ПК№1)/Прокладка трубопровода тепловых сетей работы | 8 002 433,11 | 857 403,55 |
| | | ВСЕГО: | 8 002 433,11 | 857 403,55 |

Генеральный директор Нарбаев Еркебулан Еликбаевич

Наш

Форма № КС-3

Приказ и о Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № 420

**ЗАКАЗЧИК:** Товарищество с ограниченной ответственностью "Рудненские тепловые сети", БИН 221040021614, Костанайская область, г.Рудный, 40 лет Октября, 2/2,Тел.: 87143124740

**ПОДРЯДЧИК:** Товарищество с ограниченной ответственностью "Мелиоратор", БИН 000340001900, Кызылординская область, г.Кызылорда, п.Тасбугет, Мустафа Шокай, 18, Тел.: 87242216092

**Наименование стройки:** "Строительно-монтажных работ по рабочему проекту: "Реконструкция тепловых сетей (квартальных и магистральных) г.Рудного и пос.Горняцкий, 1участок. Пусковой комплекс №1"

**ДОГОВОР: №305/23 СМР ПК1 дс1 от 08.09.2023г.**

**С П Р А В К А № 9**

**о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь 2023 года**

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор: номер | Договор: дата | Источник финансирования: Наименов. | Источник финансирования: Код | Организационно-правовая форма: Наименование | Организационно-правовая форма: Код |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 305/23 СМР ПК1 | 10.05.2023г. | | | | |
| | | 305/23 СМР ПК1 дс1 | 08.09.2023г. | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | | | НДС | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала года по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце без НДС | из графы 1 | | | | | | | |
| | | | Строительно-монтажные работы по смете | из них | | стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете | Дополнительные затраты | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Строительно-монтажных работ по рабочему проекту: "Реконструкция тепловых сетей (квартальных и магистральных) г.Рудного и пос.Горняцкий, 1участок. Пусковой комплекс №1 | **2 598 963 961,81** | | | 8 002 433,11 | - | - | - | - | 857 403,55 | **8 002 433,11** |

Заказчик:
ТОО "Рудненские тепловые сети" БИН 221040021614
Директор тепловых сетей _____ Абылкаиров О.Ю.

Эксперт технического надзора
ТОО "IT-Invest company"
_____ Тлеубай Б. Т.
ИИН 901002350523, Аттестат KZ22VJE000693350 от 29.09.2021 г

Подрядчик:
ТОО "Мелиоратор" БИН 000340001900
Генеральный директор _____ Нарбаев Е.Е.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики
Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Рудненские тепловые сети", БИН 221040021614, Костанайская область, г.Рудный, 40 лет Октября, 2/2,Тел.: 87143124740**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Мелиоратор", БИН 000340001900, Кызылординская область, г.Кызылорда, п.Тасбугет, Мустафа Шокай, 18, Тел.: 87242216092**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **22.1437.03-2022-1 Реконструкция тепловых сетей (квартальных и магистральных) г.Рудного и пос.Горняцкий**
(наименование, адрес)

Объект : **5-1 Тепломагистраль, I- очередь ул. М.Гвардия, от ТК-1.07 до ТК-3.21 (1-й участок, ПК№1)**
( наименование)

Договор подряда (контракт) **№305/23 СМР ПК1 дс1 от 08.09.2023г.**

**Акт выполненных работ № 48**

за **Декабрь 2023** (месяц, год) на **5-1-2 Прокладка трубопровода тепловых сетей** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 21.06.2023

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **Раздел 2: Монтажные работы.** | | | | | | | | | | |
| 1 | 21 | 241-402-0121 РСНБ РК 2022 | **Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 273х7,0 мм** | м | 103,324375 | 62578,00 | | 6465832,77 | | 6465832,77 | | 6983099,42 | Казахстан |
| | | | **Итого по разделу 2: Монтажные работы.** | | | | | 6465832,77 | 0,00 | 6465832,77 | 517266,65 | | |
| | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6983099,42 | |
| | | | **ИТОГО по акту** | | | | | 6465832,77 | 0,00 | 6465832,77 | 517266,65 | | |
| | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6983099,42 | |
| | | | **В том числе :** | | | | | | | | | | |
| | | | **Стоимость оборудования, всего** | | | | | | | | | | |
| | | | **в том числе, оборудование поставки заказчика** | | | | | | | | | | |
| | | | **Итого по АКТУ:** | | | | | | | 0 | | | |
| | | | временные здания и сооружения 1,04 % | | | | | | | | | 6 983 099,42 | |
| | | | **Итого с временными** | | | | | | | | | 72 624,23 | |
| | | | | | | | | | | | | 7 055 723,65 | |
| | | | Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтностроительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,29% | | | | | | | | | - | |
| | | | Итого | | | | | | | | | 7 055 723,65 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Непредвиденные затраты 2 % | | | | | | | | | 141 114,47 | |
| | | | **Итого с непредвиденными затратыми** | | | | | | | | | **7 196 838,13** | |
| | | | **в том числе на 2023 год - 100%, К=1,0450539** | | | | | | | | | **7 521 083,75** | |
| | | | Итого с понижающим К=0,95 | 0,95 | | | | | | | | **7 145 029,56** | |
| | | | Налог на добавленную стоимость | 12% | | | | | | | | **857 403,55** | |
| | | | Итого с НДС | | | | | | | | | **8 002 433,11** | |
| | | | **Всего стоимость строительства** | | | | | | | | | **8 002 433,11** | |

**Сдал (Подрядчик)**

Товарищество с ограниченной ответственностью "Мелиоратор", БИН 000340001900
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Генеральный директор Нарбаев Е. Е.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

**Принял (Заказчик)**

Товарищество с ограниченной ответственностью "Рудненские тепловые сети", БИН
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Директор Абылкаиров О.Ю.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "T-Invest company"
Тлеубай Б. Т. ИИН 901002350523, Аттестат KZ22VJE000693350 от
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "Фирма "Казэнергоналадка"
Эксперт Овсянников А. В. приказом от 29.05.2023 № 8-П
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата