Договор
№ ДИУ 19-01-004/016 на оказание инжиниринговых услуг
по проекту "Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями по улице № 23-8 (проектное наименование), между проспектом Р. Қошқарбаева и улицей А. Байтұрсынұлы района "Алматы" города Астана. 2 очередь, блок-секции 4, 5, 6, 7 (без наружных инженерных сетей). Корректировка".

г. Нур-Султан **"16"октября 2019 года**

ТОО "СУ АСИ", именуемое в дальнейшем **Заказчик**, в лице **директора Астапова Дмитрия Михайловича,** действующего на основании Устава, с одной стороны,

Акционерное общество "Фонд гарантирования жилищного строительства", именуемое в дальнейшем **Фонд**, в лице **Заместителя Председателя Правления Нуршаева Марата Аманжоловича**, действующего на основании доверенности от 06 мая 2019 года №20, со второй стороны,

ТОО "D&J EMPORIO", именуемое в дальнейшем **Исполнитель**, в лице **Директора Дюсенова Данияра Алшыновича,** действующего на основании Устава, с третьей стороны, далее совместно именуемые Стороны, а в отдельности Сторона либо как указано выше, в рамках реализации проекта "Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями по улице № 23-8 (проектное наименование), между проспектом Р. Қошқарбаева и улицей А. Байтұрсынұлы района "Алматы" города Астана. 2 очередь, блок-секции 4, 5, 6, 7 (без наружных инженерных сетей). Корректировка", заключили долгосрочный договор на оказание инжиниринговых услуг, контролю за целевым использованием средств, предусмотренных на реализацию проекта "Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями по улице № 23-8 (проектное наименование), между проспектом Р. Қошқарбаева и улицей А. Байтұрсынұлы района "Алматы" города Астана. 2 очередь, блок-секции 4, 5, 6, 7 (без наружных инженерных сетей). Корректировка" о нижеследующем:

Понятия и определения

В настоящем Договоре используются следующие основные термины и сокращения:

1) ***Генеральный подрядчик*** (далее – Подрядчик) – юридическое лицо или консорциум, осуществляющее работы на Объекте;

2) ***Услуги*** – инжиниринговые услуги по осуществлению технического надзора за ходом производства строительно-монтажных работ (далее – СМР) Подрядчиком и контролю за целевым использованием средств, предусмотренных на реализацию проекта, соответствием их законодательству Республики Казахстан и условиям Договора;

3) ***Объект*** – строительный участок под строительство объекта (-ов), недвижимости в рамках проекта, на котором осуществляется строительство Подрядчиком;

4) ***Стоимость Договора*** – означает общую сумму Договора;

5) ***Срок продолжительности Услуг*** – срок, в течение которого Исполнитель оказывает Услуги на Объекте;

6) ***Дни*** – календарные дни, "месяцы" - календарные месяцы;

7) ***Форс-мажор*** – обстоятельство непреодолимой силы или препятствия, которые выходят за рамки контроля какой-либо из Сторон, и которое ни одна из Сторон не могла бы предусмотреть и при его возникновении избежать или преодолеть. Форс-мажорные обстоятельства могут включать в себя следующие события или обстоятельства, но не ограничиваются этим: пожар, стихийные бедствия, военные действия, беспорядки, решения государственных органов и т.д.

8) ***Дефект*** – каждое отдельное несоответствие требованиям проектно-сметной документации, нормативно-технической документации, требованиям по охране окружающей среды и условиям настоящего договора.

9) ***Уполномоченный орган*** – центральный государственный орган, осуществляющий

руководство в сфере государственного управления архитектурной, градостроительной и строительной деятельностью.

1. Предмет Договора

1.1. По настоящему Договору Заказчик, в соответствии с проектно-сметной документацией (далее – ПСД), а также согласно технической спецификации к Договору (Приложение №2) поручает, а Исполнитель берет на себя обязательство оказать Услуги на всех стадиях реализации проекта, включая качество, сроки, стоимость, приемку выполненных работ и сдачу в эксплуатацию Объекта: "Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями по улице № 23-8 (проектное наименование), между проспектом Р. Қошқарбаева и улицей А. Байтұрсынұлы района "Алматы" города Астана. 2 очередь, блок-секции 4, 5, 6, 7 (без наружных инженерных сетей). Корректировка" (далее – Объект).

1.2. В соответствии с условиями настоящего Договора Исполнитель обязуется оказать в полном объеме Услуги на производимые Подрядчиком СМР в соответствии с Законом Республики Казахстан "О долевом участии в жилищном строительстве" (далее – Закон).

1.3. Перечисленные ниже документы и условия, оговоренные в них, образуют данный Договор и считаются его неотъемлемой частью, а именно:

1) настоящий Договор;
2) перечень оказываемых услуг (Приложение 1);
3) техническая спецификация (Приложение 2);
4) график оплаты Заказчиком Исполнителю (Приложение 3);
5) еженедельный технический отчет (Приложение 4).

2. Обеспечение исполнения обязательств по Договору

2.1. Исполнитель обязуется в течение 10 (десяти) рабочих дней, со дня подписания Договора внести обеспечение путем предоставления банковской гарантии исполнения обязательств по Договору в размере 3% (три процента) от суммы Договора, одним из следующих способов: 1077338,21

2.1.1. внести гарантийный взнос в тенге на банковский счет Заказчика по следующим реквизитам: ТОО "СУ АСИ" БИН 180940012156, КБЕ: 17, ИИК:KZ456018821000298771 в АО "Народный Банк Казахстана", БИК: HSBKKZK.

2.1.2. предоставить банковскую гарантию исполнения обязательств.

2.2. Обеспечение исполнения обязательств по Договору вносится Исполнителем в качестве гарантии того, что он своевременно, полно и надлежащим образом исполнит свои обязательства по настоящему Договору.

2.3. Не допускается совершение Исполнителем действий, приводящих к возникновению у третьих лиц права требования в целом либо в части на внесенный гарантийный денежный взнос до полного исполнения обязательств по настоящему Договору.

2.4. Заказчик возвращает гарантийный взнос Исполнителю в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты полного и надлежащего исполнения им своих обязательств по настоящему Договору.

3. Стоимость Услуг

3.1. Стоимость Услуг составляет 35 911 273,66 (тридцать пять миллионов девятьсот одиннадцать тысяч двести семьдесят три) тенге 66 тиын, с учетом НДС, включая все расходы, связанные с исполнением Договора, в том числе расходы, связанные с оплатой налогов и других платежей в бюджет. Изменение стоимости Услуг Исполнителем в одностороннем порядке не допускается.

3.2. Оплата за выполненные Услуги Исполнителя производится Заказчиком по утвержденному графику в соответствии с Приложением 3 к настоящему Договору в течение 5 (пяти) рабочих дней после согласования Фондом. При этом общая сумма оказанных Услуг

по актам не должна превышать сумму настоящего Договора.

Документами, предшествующими оплате, являются:

- Договор на оказание Услуг;
- Акты оказанных Услуг, согласованные с Фондом;
- Счет-фактура, оформленный в соответствии с требованиями действующего законодательства Республики Казахстан;
- Счета на оплату, согласованные с Фондом;
- Копии подписанных Исполнителем актов выполненных работ Подрядчика.

Документами, предшествующими окончательному расчету, являются:

- Договор на оказание Услуг;
- Акты оказанных Услуг, согласованные с Фондом;
- Счет-фактура, оформленный в соответствии с требованиями действующего законодательства Республики Казахстан;
- Акт сверки взаиморасчетов;
- Счета на оплату, согласованные Фондом;
- Копии акта ввода в эксплуатацию и технического паспорта жилого дома (здания).

3.3. Несвоевременное предоставление Исполнителем отчетов, актов оказанных Услуг освобождает Заказчика от ответственности за несвоевременную оплату услуг.

3.4. Исполнитель обязуется бухгалтерскую первичную документацию (акт оказанных Услуг, счет-фактуру, счет на оплату) выписать по реквизитам, указанным в статье 16 настоящего Договора.

3.5. Стоимость Услуг по Договору окончательная и не может быть изменена при изменении месячного расчетного показателя, налога на добавленную стоимость, а также в случае изменения расценок экспертных работ в порядке, установленном действующим законодательством Республики Казахстан в сторону увеличения, за исключением случая, предусмотренного пунктом 2 статьи 19 Закона и пунктом 9.6. настоящего Договора.

4. Сроки оказания Услуг

4.1. Исполнитель приступает и оказывает Услуги по Договору с момента вступления в силу Договора о предоставлении гарантии по Объекту и действует до ввода его в эксплуатацию.

4.2. Дата первого выезда Исполнителя на Объект осуществляется по согласованию с Заказчиком и Фондом.

4.3. При временной остановке СМР на Объекте, обстоятельства о невозможности оказания Услуг актируются Сторонами с момента их возникновения. Акт о временной остановке работ оформляется на основании обосновывающих документов в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента возникновения причин о невозможности оказания Услуг в 3 (трех) экземплярах и подписывается Заказчиком, Фондом и Исполнителем.

4.4. При прекращении условий, препятствовавших оказанию Услуг, Сторонами составляется и подписывается Заказчиком, Фондом и Исполнителем Акт на возобновление оказания Услуг. Акты на возобновление оказания Услуг оформляются в 3 (трех) экземплярах в течении 5 (пяти) рабочих дней с момента прекращения условий, препятствовавших оказанию Исполнителем Услуг.

4.5. Заказчик продлевает срок оказания Услуг, если имеют место обстоятельства непреодолимой силы или отклонения, предложенные Сторонами, требуют дополнительных сроков для оказания Услуг.

В случае, если в процессе выполнения работ одной из Сторон или уполномоченным органом были выявлены скрытые Дефекты, требующие дополнительных трудовых затрат срок оказания услуг, продлевается на срок устранения таких дефектов. При этом Исполнитель должен письменно уведомить Заказчика и Фонд в соответствии с процедурой, предусмотренной гражданским законодательством Республики Казахстан.

5. Права и обязанности Заказчика

5.1. Заказчик обязан:

5.1.1. известить Подрядчика о назначении Исполнителя ответственным за оказание Услуг;

5.1.2. предоставить исходно-разрешительную документацию Исполнителю;

5.1.3. предоставить Исполнителю рабочей группы пригодное рабочее место, оборудованное мебелью;

5.1.4. обеспечить доступ специалистов Исполнителя на Объект для оказания Услуг;

5.1.5. обеспечить предоставление Подрядчиком Исполнителю паспортов, сертификатов и других документов на применяемые при СМР материалы, оборудования, изделия и конструкции;

5.1.6. После подписания настоящего Договора, заключить соглашение между Исполнителем, Заказчиком и Банком второго уровня о предоставлении Исполнителю дополнительной авторизации (согласовании) всех платежных документов с банковского счета Заказчика для надлежащего контроля за целевым использованием денежных средств в соответствии с пунктом 2 статьи 21 Закона.

Представитель (сотрудник) Исполнителя, закрепленный приказом о контроле за целевым использованием денежных средств, проводит проверку и подтверждение всех платежей без права осуществления денежных операций с расчетного счета, указанного в подпункте 2.1.1 и статьи 16 настоящего Договора. Авторизация (согласование) осуществляется по средствам онлайн банкинга и/или нарочно согласовывает платежи на бумажном носителе, сформированных Заказчиком в соответствие со статьями 20 и 36 Закона, проектно-сметной документацией и актом выполненных работ.

5.1.7. в течение 5 (пять) рабочих дней после согласования Фондом произвести оплату Исполнителю за оказанные надлежащим образом Услуги по Актам оказанных Услуг;

5.1.8. предоставить Исполнителю ПСД на Объект для надлежащего осуществления своих обязанностей по настоящему Договору.

5.1.9. предоставить Исполнителю финансовую и техническую документацию по проекту строительства за период с начала строительства и до момента получения гарантии от Фонда.

5.1.10. предоставить Исполнителю план финансирования.

5.1.11. предоставлять по запросу Фонда и Исполнителя любую информацию по строительству жилого дома (жилого здания), в том числе о ходе строительства, заключенных договорах о долевом участии в жилищном строительстве, и иную информацию, необходимую для осуществления функций, определенных Законом.

5.1.12. в течение 5 (пяти) календарных дней со дня подписания Договора ознакомиться с Антикоррупционной программой Фонда размещенной на корпоративном сайте Фонда www.hgf.kz.

5.2. Заказчик имеет право:

5.2.1. по согласованию с Фондом проверять ход и качество оказываемых Услуг Исполнителем в соответствии с Законом и настоящим Договором;

5.2.2. требовать от Исполнителя предоставления письменных отчетов с приложением фото/видео материалов по результатам оказания Услуг, но не более 1 (одного) раза в месяц;

5.2.3. в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязанностей по настоящему Договору Исполнителем, обратиться в уполномоченный орган о приостановлении либо об отзыве действия свидетельства об аккредитации, удостоверяющего его статус и право оказания Услуг.

5.2.4. проверять отчеты Исполнителя и давать замечания при их наличии.

6. Права и обязанности Фонда

6.1. Фонд обязан:

6.1.1. в случае возникновения препятствий, влекущих ненадлежащее исполнение Услуг Исполнителем, по отношению к Заказчику и/или подрядчику, своевременно принимать меры по их устранению;

6.1.2. оперативно реагировать и принимать меры по отношению к Исполнителю при неполном и/или ненадлежащим образом оказанных им Услуг по настоящему Договору;

6.1.3. согласовать оказанные Исполнителем надлежащим образом Услуги по Акту оказанных Услуг либо дать мотивированный отказ в срок не более 5 (пяти) рабочих дней.

6.2. Фонд имеет право:

6.2.1. отправлять на доработку отчеты Исполнителя при наличии замечаний.

6.2.2. проверять в любое время ход и качество оказываемых Услуг;

6.2.3. в случае, если Заказчик не оплатил надлежаще оказанные и принятые Фондом и Заказчиком Услуги, направить письменное предупреждение Заказчику;

6.2.4. инициировать расторжение настоящего Договора при ненадлежащем исполнении обязательств Заказчика и/или Исполнителя;

6.2.5. требовать от Исполнителя предоставления письменных отчетов с приложением фото/видео материалов по результатам оказания Услуг;

6.2.6. в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязанностей по настоящему Договору Исполнителем, обратиться в уполномоченный орган о приостановлении либо об отзыве действия свидетельства об аккредитации, удостоверяющего его статус и право оказания Услуг.

7. Права и обязанности Исполнителя

7.1. Исполнитель обязан:

7.1.1. своевременно и в полном объеме оказать Услуги, предусмотренные настоящим Договором.

7.1.2. в течение 3 (трех) рабочих дней после заключения Договора предоставить Заказчику и Фонду копию приказа с перечнем специалистов (Ф.И.О., копии удостоверений) из 6 (шесть) человек, в составе которых должны быть: 5 (пять) аттестованных экспертов первого или второго уровня ответственности из них: в области строительства (несущие и ограждающие конструкции) – 3 (три) специалиста; инженерных сетей – 1 (один) специалиста и технологического оборудования – 1 (один) специалиста, которые не принимали участие в разработке проектно-сметной документации данного Объекта, а также 1 (один) специалист по учету затрат (контроль за целевым использованием средств) со стажем работы не менее 2 (двух) лет по специализации.

7.1.3. знать и руководствоваться действующим законодательством и нормативными правовыми актами Республики Казахстан, техническими регламентами и государственными нормативами в сфере архитектуры, градостроительства и строительства (в том числе СН РК 1.03-00-2011 "Строительное производство. Организация строительства предприятий, зданий и сооружений" и "Правила оказания инжиниринговых услуг в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности", утвержденные Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 3 февраля 2015 года № 71), проектными, нормативно-техническими документациями, документациями по организации строительства и производству работ на Объекте, методами контроля качества, Правилами приемки и освидетельствования СМР, а также Правилами охраны труда и техники безопасности в строительстве;

7.1.4. проверять наличие письменных разрешений на производство работ в охранных зонах линий связи и электропередачи, в полосах отвода железных и автомобильных дорог;

7.1.5. незамедлительно информировать Заказчика и Фонд обо всех обнаруженных недостатках и скрытых дефектах, отсутствующих документах, разрешений и т.д., вносить их в журнал по техническому надзору и указывать устранение выявленных дефектов и нарушений;

7.1.6. обеспечивать постоянное (ежедневно: при работе в 1 смену – 8 часов, при работе в 2 смены – 16 часов) присутствие специалистов, закрепленных приказом на строящемся Объекте в целях мониторинга за ходом строительства осуществления контроля над соблюдением подрядной организацией качества выполняемых работ на Объекте в

полном соответствии с проектно-сметной документацией и строительными нормами и правилами РК, а также контроля за целевым использованием средств;

7.1.7. принимать участие при выполнении всех видов работ, в том числе в оформлении и подписании актов освидетельствования скрытых работ с фото-, видео фиксацией и внесением в журнал технического надзора, осуществлять регулярное и надлежащее ведение журнала технического надзора;

7.1.8. в случае выявления нарушений технологии, отклонений от проекта, применения некачественных строительных материалов, выдать письменное предписание Подрядчику об устранении выявленных нарушений с установлением разумного срока достаточного для устранения выявленных нарушений, согласованного с Заказчиком и Фондом.

В случае, если Подрядчик в согласованный с Исполнителем разумный срок не устранил выявленные нарушения, без устранения которых невозможно дальнейшее производство работ на объекте, Исполнитель вручает Подрядчику уведомление о намерении приостановки СМР на Объекте с указанием причины такой приостановки.

В случаях подобной приостановки производства СМР Исполнителем, по которой Подрядчик не согласен с действиями Исполнителя, применяется следующий порядок. В этом случае Подрядчик имеет право привлекать независимого эксперта, из числа аккредитованных независимых инжиниринговых компаний, для подтверждения обоснованности своей позиции.

Если независимый эксперт подтверждает обоснованность замечаний Исполнителя, Подрядчик устраняет выявленные Исполнителем нарушения и оплачивает расходы по привлечению независимого эксперта.

Если независимый эксперт подтверждает необоснованность замечаний Исполнителя, то затраты по проведению независимой экспертизы и убытки, связанные с вынужденным простоем при его наличии, оплачивает Исполнитель;

7.1.9. осуществлять контроль сроков выполнения СМР, предусмотренных ПСД и графиком производства работ на Объекте, утвержденного Заказчиком;

7.1.10. проверять претензии Подрядчика в отношении продления сроков выполнения работ, компенсации дополнительных или непредвиденных работ, затрат и выдавать рекомендации Заказчику и Фонду;

7.1.11. проверять и предоставлять Заказчику и Фонду в 3-х экземплярах документы, необходимые на оплату за оказание инжиниринговых услуг в сфере долевого участия в жилищном строительстве за соответствующий период согласно графику;

7.1.12. проверять достоверность сведений, касательно качества, объемов и стоимости в представленных Подрядчиком ежемесячных актах выполненных работ на соответствие их локальным сметам и накопительным ведомостям;

7.1.13. знать потребность и обеспеченность строительства ПСД, материальными ресурсами, техническими средствами и обеспеченность квалифицированной рабочей силой. При возникновении их дефицита информировать Заказчика, Фонд и Подрядчика (или представителя Подрядчика) для принятия мер;

7.1.14. еженедельно предоставлять Заказчику и Фонду технический отчет о выполненных видах работ Подрядчиком по форме, установленной согласно в Приложении 4 к настоящему Договору;

7.1.15. ежемесячно к 15-му числу месяца, следующего за отчетным, представлять Заказчику и Фонду расширенный отчет с фото/видео материалами, с описанием выявленных замечаний, с предложениями о принятии необходимых мер по их устранению по форме, утвержденной приказом уполномоченного органа в сфере долевого участия в жилищном строительстве от 28 июля 2016 года № 339 (далее – утвержденная форма);

7.1.15.1. ежемесячно к 10-му числу месяца, следующего за отчетным, представлять Фонду фотографии объекта строительства для последующего размещения их Фондом на собственном интернет-ресурсе со следующими характеристиками:

- формат: .jpg;
- разрешение: не менее 1074*713;

- ширина: не менее 1074 пикселей;
- высота: не менее 713 пикселей;
- горизонтальное разрешение: не менее 240 точек на дюйм;
- разрешение по вертикали: не менее 240 точек на дюйм;
- глубина цвета: не менее 24;

7.1.16. к ежемесячному отчету прикладывать таблицы по расходованию денежных средств, в соответствии с приложением 5.

7.1.17. контролировать качество применяемых строительных материалов, конструкций, изделий и оборудования, а также к ежемесячным актам приемки выполненных работ Подрядчика, прикладывать сертификаты, паспорта на использованные в отчетном месяце строительные материалы, оборудование, изделия и конструкции;

7.1.18. осуществлять контроль за целевым использованием средств, предусмотренных на реализацию проекта в соответствии с Законом;

7.1.19. незамедлительно информировать Заказчика и Фонд при обнаружении нецелевого использования средств, предусмотренных на реализацию проекта;

7.1.20. контролировать на строительной площадке соблюдение правил складирования и хранения применяемых материалов, изделий и оборудования;

7.1.21. контролировать соответствие технологий применения строительных материалов, изделий и оборудования техническим условиям заводов производителей;

7.1.22. следить за наличием и сохранностью заводской документации (паспортов, сертификатов, гарантийных документов) к материалам, конструкциям и оборудованию, применяемым в строительстве Объекта;

7.1.23. отслеживать наличие и правильность ведения первичной исполнительной технической документации (исполнительных схем, инструментальной съемки смонтированных конструкций, частей зданий, сооружений и инженерных коммуникаций, общих и специальных журналов работ) и внесение в нее изменений в связи с выявленными недостатками и дефектами при производстве строительно-монтажных работ;

7.1.24. контролировать соответствие выполненных работ, конструкций, участков инженерных сетей на соответствие их к ПСД, при необходимости запрашивать контрольные измерения и испытания.

7.1.25. контролировать выполнение требований о недопустимости выполнения последующих работ до подписания актов скрытых работ и проводить контрольные проверки выполненных работ;

7.1.26. выявлять несоответствия в ПСД или при необходимости изменения проектных решений, замены материалов, изделий, конструкций, оборудования вносить предложения для решения этих вопросов с Заказчиком и Фондом;

7.1.27. совместно с автором проекта участвует в приемке и передаче подрядчику геодезической разбивочной основы, а также контролирует обеспечение ее сохранности подрядчиком до завершения строительства;

7.1.28. подтверждать готовность Объекта к сдаче в эксплуатацию и принимать участие при передаче Объекта Заказчику;

7.1.29. проводить осмотры, обследования и, при необходимости, испытаний законченных строительством Объектов, предъявлять замечания, обеспечивать их полное устранение Подрядчиком и в установленном порядке представлять рекомендации Заказчику и Фонду о приемке Объектов в эксплуатацию;

7.1.30. проводит контроль соответствия состава и качества выполнения технологических операций, в том числе операционного контроля требованиям государственных нормативов;

7.1.31. проверять выполнения Подрядчиком гарантийных обязательств по устранению выявленных дефектов;

7.1.32. при выполнении своих обязанностей по Договору не вмешиваться в хозяйственную деятельность Подрядчика;

7.1.33. участвовать в проверках, проводимых органами государственного надзора,

строительного надзора состояния и соответствия проекту поступающего на монтаж оборудования, в оценке качества его монтажа, в комплексном опробовании и приемке после испытания;

7.1.34. проводить учет:

- объемов и стоимости принятых и оплаченных строительно-монтажных работ по согласованным Исполнителем актами выполненных работ;

- объемов и стоимости некачественно выполненных подрядной организацией строительно-монтажных работ и затрат на устранение дефектов и переделки в соответствии с предоставленными на согласование, но не согласованными Исполнителем актами выполненных работ;

- денежных средств, в том числе долевых участников строительства выделенных на строительство объекта согласно предоставленному доступу к счету Заказчика, в соответствии с пунктом 5.1.6 настоящего Договора;

7.1.35. участвовать в освидетельствовании объектов, зданий и сооружений, подлежащих консервации и оформлении документации на консервацию или временное прекращение строительства предприятий, зданий и сооружений, а также в оценке технического состояния и объектов при передаче их строительно-монтажным организациям для продолжения или возобновления СМР;

7.1.36. участвовать в промежуточной приемке ответственных конструкций, выполнять при необходимости контрольные измерения и испытания, контролировать надлежащее оформление их результатов и подписывать акты их приемки;

7.1.37. осуществлять контроль исполнения требований органов государственного надзора и местного самоуправления в установленных Законом случаях;

7.1.38. хранить на объекте полученную документацию;

7.1.39. производить мониторинг цены на оборудование и материалы, используемые в данном проекте, путем сравнительного анализа аналогичных материалов и оборудования у альтернативных поставщиков;

7.1.40. отслеживать факты хищения и вывоза товарно-материальных ценностей с объекта;

7.1.41. осуществлять технический надзор в контакте с экспертами авторского надзора, работниками производственного контроля качества строительства служб подрядчика, а также со специалистами государственной архитектурно-строительной инспекции;

7.1.42. участвовать в проверках, осуществляемых авторским надзором, органом государственной архитектурно-строительной инспекции, контролировать выполнение подрядчиком указаний, полученных при проверках, с отметкой в соответствующих журналах;

7.1.43. требовать от подрядчика соблюдения надлежащих условий хранения материалов, изделий, конструкций и оборудования на строительной площадке, а также обеспечения сохранности выполненных работ, возведенных зданий и сооружений до их сдачи Заказчику и Фонду;

7.1.44. рассматривать претензии подрядчика по вопросам обеспеченности строительства проектно-сметной документацией и ее качества, а также по вопросам контроля качества и приемки работ, принимать по этим претензиям решения или вносить свои предложения для принятия решения заказчиком и Фондом;

7.1.45. предоставлять информацию (еженедельные и ежемесячные отчеты, акты выполненных работ и т.д.) за подписью первого руководителя или лица его замещающего либо иного уполномоченного работника Исполнителя. При этом, в случае предоставления такой информации иным уполномоченным работников, Исполнитель обязан предоставить соответствующий документ, подтверждающий такие полномочия.

7.1.46. при завершении Объекта выдать Заказчику заключение о качестве строительно-монтажных работ;

7.1.47. страхование жизни и здоровья Исполнителя, в связи с оказанием Услуг по настоящему Договору должно осуществляться им самостоятельно и за свой счет.

Заказчик не несет ответственности за причинение ущерба или вреда жизни и/или здоровью работникам Исполнителя, а также за несоблюдение работниками Исполнителя указанных обязательств по страхованию;

7.1.48. Исполнитель не вправе привлекать Заказчика по делам в судах или иных органах, в которых будут рассматриваться вопросы, связанные с последствиями, возникшими в результате некачественного исполнения обязательств Исполнителя по настоящему Договору;

7.1.49. после подписания настоящего Договора, заключить соглашение между Исполнителем, Заказчиком и Банком второго уровня о предоставлении Исполнителю дополнительной авторизации (согласовании) всех платежных документов с банковского счета Заказчика для надлежащего контроля за целевым использованием денежных средств в соответствии с пунктом 2 статьи 21 Закона.

Представитель (сотрудник) Исполнителя, закрепленный приказом о контроле за целевым использованием денежных средств, проводит проверку и подтверждение всех платежей без права осуществления денежных операций с расчетного счета указанного в подпункте 2.1.1 и статье 16 настоящего Договора. Авторизация (согласование) осуществляется по средствам онлайн-банкинга и/или нарочно согласовывает платежи на бумажном носителе, сформированных Заказчиком в соответствии со статьями 20 и 36 Закона, проектно-сметной документацией и актом выполненных работ;

7.1.50. устранять замечания в отчете в срок не более 5 (пяти) рабочих дней.

7.1.51. осуществлять проверку договоров Заказчика по объекту строительства на соответствие стоимости указанной в проектно-сметной документации.

7.1.52.осуществлять проверку финансовой и технической документации по объекту строительства с начала строительства и до момента получения гарантии от Фонда.

7.1.53. рассматривать обоснования Заказчика по продлению срока строительства объекта строительства.

7.1.54.незамедлительно информировать Заказчика и Фонд при проверке объекта строительства уполномоченным органом.

7.1.55 принимать участие в консервации объекта строительства.

7.1.56. в течение 5 (пяти) календарных дней со дня подписания Договора ознакомиться с Антикоррупционной программой Фонда размещенной на корпоративном сайте Фонда www.hgf.kz.

7.2. **Исполнитель имеет право**:

7.2.1. Требовать своевременной оплаты за оказанные Услуги по настоящему Договору;

7.2.2. требовать от Подрядчика соблюдения надлежащих условий хранения материалов, изделий, конструкций и оборудований на строительной площадке, а также обеспечения сохранности выполненных работ, возведенных зданий и сооружений до их сдачи Заказчику;

7.2.3. вносить предложения Заказчику и Фонду о приостановке СМР, выполняемых с нарушением проектно-сметной и нормативно-технической документации в течение 1 (одного) рабочего дня после обнаружения нарушений;

7.2.4. приостанавливать производство работ (с обязательным последующим письменным уведомлением Заказчика, Фонда и Подрядчика в течение 1 (одного) рабочего дня) в случаях угрозы деформации или обрушения конструкции, опасности для жизни и здоровья людей и окружающей среды, а также невыполнения указаний технического надзора по устранению дефектов и нарушений;

7.2.5. вносить предложения Подрядчику (или представителю Подрядчика), а в необходимых случаях Заказчику и Фонду, о привлечении к ответственности лиц, нарушающих требования проектно-сметной и нормативно-технической документации и не выполняющих указания технического надзора;

7.2.6. давать рекомендации, комментарии и замечания по договорам, кроме того, в

случае необходимости Исполнитель дает рекомендации Застройщику на проведение дополнительных испытаний при наличии оснований на проведение дополнительных или повторных испытаний.

7.2.7. отказать в принятии материалов, оборудования или результатов работ, уведомив об этого Заказчика с указанием причин, в случае, если в результате осмотра, обследования, измерения или испытаний выяснится, что какое-либо оборудование, материалы не соответствуют проектной документации, результаты работ являются дефектными.

7.2.8. в любое время:

- иметь полный доступ ко всем частям строительной площадки Объекта;
- быть допущенным на строительную площадку Объекта и в любое другое место к проведению осмотров, обследований, измерений и испытаний материалов и качества работ.

8. Порядок подписания актов оказанных Услуг

8.1. Исполнитель ежемесячно, не позднее 5 (пятого) числа следующего за отчетным месяцем, предоставляет Фонду Акт оказанных Услуг в трех экземплярах с приложением письменного отчета с фото/видео материалами о проделанной работе согласно утвержденной форме.

8.2. Фонд в течение 5 (пяти) рабочих дней согласовывает либо дает мотивированный отказ по представленным актам оказанных Услуг Исполнителя;

8.3. По итогам согласования Фондом, Заказчик обязан в течение 5 (пять) рабочих дней подписать Акты оказанных Услуг и произвести оплату Исполнителю.

8.4. Один экземпляр подписанного Акта оказанных Услуг возвращается Фонду.

8.5. В случае дачи мотивированного отказа от приема услуг, Стороны должны согласовать срок исправления ненадлежащие оказанных Услуг. После такого исправления, Исполнитель представляет повторно Акт оказанных Услуг.

9. Ответственность Сторон

9.1. В случае если Исполнитель не выполняет свои обязанности по настоящему Договору Фонд и/или Заказчик по согласованию с Фондом вправе выставить неустойку в размере 0,1% от суммы Договора за каждый день просрочки, но не более 10% от общей суммы Договора и/или расторгнуть Договор в одностороннем порядке с письменным уведомлением Исполнителя, включая, но не ограничиваясь:

9.1.1. не предоставляет Заказчику и Фонду сведения и документы, указанные в подпунктах 7.1.14 и 7.1.15 настоящего Договора;

9.1.2. необоснованно останавливает, задерживает или препятствует ходу выполнения работ Подрядчика без мотивированных причин или существенно необоснованных причин, чем увеличивает сроки выполнения работ;

9.1.3. затягивает время в принятии решения по одобрению материала, работ и так далее при наличии всех данных для анализа;

9.1.4. затягивает время на подписание Актов скрытых работ, дающих право Подрядчику продолжить выполнение работ при наличии всех данных подтверждающих качество и объем выполненных работ;

9.2. В случае выявления Заказчиком дефектов в выполненных Подрядчиком работах, после их принятия, Заказчик выставляет Исполнителю неустойку в размере 0,1% от суммы Договора за каждый день просрочки до полного исправления выявленных дефектов, но не более 10% от общей суммы Договора.

9.3. В случае несвоевременной оплаты Заказчика Исполнителю за надлежащее исполнение своих обязательств, Исполнитель выставляет Заказчику неустойку в размере 0,1% за каждый день просрочки, но не более 10% от суммы оплаты по Договору.

9.4. Уплата неустойки, возмещение убытков и расходов не освобождают Стороны от обязанности полным и надлежащим образом исполнять свои обязательства по настоящему Договору.

9.5. Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком и Фондом за

допущенные отступления от требований, предусмотренных настоящим Договором, его Приложений, проектно-сметной документации и обязательными для Сторон строительными нормами, и правилами, а также за не достижение указанных в проектно-сметной документации показателей, за снижение или потерю прочности, устойчивости, надежности конструкций Объекта и выполненных работ.

9.6. В случае увеличения сроков осуществления СМР по вине Подрядчика и/или Заказчика, дополнительные расходы на осуществление инжиниринговых услуг по данному проекту возмещаются за счет средств Заказчика.

9.7. Исполнитель несет ответственность, предусмотренную законодательством Республики Казахстан за достоверность сведений, объемов в представленных Подрядчиком ежемесячных Актах выполненных работ.

10. Конфиденциальность и разглашение информации

10.1. Конфиденциальной информацией является вся документация и любая информация, передаваемая Заказчиком и Фондом Исполнителю по настоящему Договору.

10.2. Если иное явным образом не оговорено Договором, Исполнитель не должен разглашать Конфиденциальную информацию по настоящему Договору третьим лицам без предварительного письменного согласия Заказчика и Фонда.

10.3. Исполнитель должен соблюдать такие требования конфиденциальности в отношении проекта, условий настоящего Договора и любых других требований Заказчика и Фонда, в связи с любой официальной информацией, касающейся проекта, к которой Исполнитель может иметь доступ при заключении и исполнении настоящего Договора. Без предварительного письменного разрешения Заказчика и Фонда, Исполнитель не имеет право давать комментарии для прессы или иных средств массовой информации, о проекте и о ходе работ по проекту, а также разглашать и/или распространять любую информацию, которая может стать известна Исполнителю, или к которой он может получить доступ в результате заключения и исполнения настоящего Договора, ни с помощью фотографий, ни каким-либо иным путем. Исполнитель обязан в течение 3 (трех) календарных лет, с даты окончания действия настоящего Договора, обеспечить сохранность всей и любой документации и конфиденциальной информации, полученной Исполнителем от Заказчика в печатном виде и/или созданной Исполнителем в течение срока действия Договора и касающейся предмета услуг по настоящему Договору.

11. Обстоятельства непреодолимой силы (Форс-мажор)

11.1. Стороны не несут ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение явилось следствием наступления обстоятельств непреодолимой силы. Для целей настоящего Договора обстоятельства непреодолимой силы событие, неподвластное контролю со стороны Заказчика и Исполнителя, не связанное с просчетом или небрежностью Сторон, и имеющее непредвиденный характер. Такие события могут включать, но не ограничиваться действиями, такими как: военные действия, природные или стихийные бедствия, эпидемия и т.д., при условии их непосредственного влияния на возможность выполнения условий настоящего Договора. При этом срок исполнения обязательств по Договору может быть продлен соразмерно времени действия таких событий. В случае если форс-мажорные обстоятельства длятся более двух календарных месяцев подряд, Стороны вправе отказаться от дальнейшего исполнения Договора. При этом Стороны должны произвести взаимные расчеты.

11.2. В случае досрочного прекращения настоящего Договора в связи с наступлением обстоятельств непреодолимой силы, Исполнитель обязан передать Заказчику и Фонду фактически выполненные Работы на дату наступления обстоятельств непреодолимой силы. Заказчик обязан выплатить Исполнителю стоимость фактически выполненных Работ, документально подтвержденных на дату расторжения настоящего Договора только после

согласования с Фондом.

12. Внесение изменений в Договор

12.1. Условия настоящего Договора могут быть изменены дополнительным соглашением Сторон. Все изменения признаются Сторонами действительными, если такие изменения производятся Сторонами путем составления письменного документа, подписанного надлежащим образом уполномоченными представителями Сторон и скрепленного печатями Сторон (при наличии).

12.2. В случае, если одна из частей настоящего Договора будет в установленном законодательством порядке признана недействительной, то данный факт не влечет автоматического признания недействительными всего настоящего Договора в целом и/или иных его частей, если иное не предусмотрено нормами действующего законодательства Республики Казахстан.

13. Расторжение Договора

13.1. Фонд или Заказчик, по согласованию с Фондом, могут расторгнуть Договор до срока, указанного в Договоре, если совершено существенное нарушение условий Договора, которое лишает его принципиальных условий, предусмотренных Договором.

13.2. Существенное нарушение условий Договора включает в себя следующее, но не ограничивается нижеперечисленным:

1) Исполнитель нарушил условия, предусмотренные пунктом 2.1 Договора;

2) Исполнитель более 2 (двух) раз не предоставляет в срок сведения и документы, предусмотренные подпунктами 7.1.14 и 7.1.15 настоящего Договора;

3) Исполнитель не ведет необходимую рабочую документацию;

4) Исполнитель письменно не уведомляет Заказчика и Фонд обо всех выявленных дефектах при строительстве Объекта;

5) Исполнитель терпит банкротство или ликвидируется по каким-либо причинам, за исключением его реорганизации или объединения;

6) Исполнитель в течение 5 (пяти) календарных дней не может поставить необходимое количество персонала в соответствии с планом, оказания Услуг и графиков выезда на Объект;

7) Исполнитель предоставляет некачественную информацию.

13.3. Расторжение настоящего Договора осуществляется путем направления Фондом или Заказчиком по согласованию с Фондом Исполнителю уведомления о расторжении настоящего Договора за 10 (десять) календарных дней до даты расторжения.

13.4. В случае если Договор расторгается, Исполнитель должен немедленно прекратить оказание Услуг. В случае, если Договор расторгается по причине существенного нарушения Договора Исполнителем, Заказчик оплачивает Исполнителю оставшиеся суммы за фактически оказанные Услуги, за вычетом аванса после согласования с Фондом.

14. Порядок рассмотрения споров

14.1. Действительность, толкование и исполнение настоящего Договора регулируются законодательством Республики Казахстан.

14.2. В случае возникновения споров по настоящему Договору, Стороны должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать в процессе прямых переговоров все разногласия или споры, возникающие между ними по настоящему Договору или в связи с ним.

14.3. Если при исполнении Договора возникнут непреодолимые споры, которые не могут быть разрешены путем переговоров, то такие споры передаются для разрешения на рассмотрение в Специализированный межрайонный экономический суд города Астана (договорная подсудность), в сроки и процедурами установленные законодательством Республики Казахстан.

14.4. Во всех остальных случаях, не предусмотренных настоящим Договором, за неисполнение или ненадлежащие исполнение обязательств, Стороны несут ответственность

друг перед другом в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

15. Прочие условия

15.1. Настоящим Стороны пришли к соглашению о том, что юридическую силу имеет только переписка между Сторонами, составленная в письменной форме.

15.2. Настоящий Договор вступает в силу с даты подписания и действует до полного выполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору.

15.3. При выполнении настоящего Договора Стороны руководствуются действующим законодательством Республики Казахстан.

15.4. Настоящий Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один экземпляр Заказчику, один экземпляр Фонду один экземпляр Подрядчику и один экземпляр Исполнителю.

16. Антикоррупционная оговорка

16.1. Стороны признают и подтверждают, что каждая из них проводит политику полной нетерпимости к взяточничеству и коррупции, предполагающую полный запрет коррупционных действий и совершения выплат за содействие/выплат, целью которых является упрощение формальностей в связи с хозяйственной деятельностью, обеспечение более быстрого решения тех или иных вопросов. Стороны руководствуются в своей деятельности применимым законодательством и разработанными на его основе политиками, и процедурами, направленными на борьбу со взяточничеством и коммерческим подкупом.

16.2. Стороны гарантируют, что ни они, ни их работники не будут предлагать, предоставлять, давать или давать согласие на предоставление каких-либо коррупционных выплат (денежных средств или ценных подарков) любым лицам (включая, помимо прочего, частных лиц, коммерческие организации и государственных должностных лиц), а также не будут добиваться получения, принимать или соглашаться принять от какого-либо лица, прямо или косвенно, какие-либо коррупционные выплаты (денежные средства или ценные подарки).

16.3. Антикоррупционная программа Фонда размещена на корпоративном сайте Фонда www.hgf.kz.

17. Юридические адреса и реквизиты Сторон:

Заказчик:	**Фонд:**	**Исполнитель:**
РК г. Нур-Султан, Алматинский район, ул. Кажымукана, дом 26, офис 2. БИН 180940012156, КБЕ: 17 ИИК:KZ456018821000298771 в АО "Народный Банк Казахстана" БИК: HSBKKZKX	РК, г. Нур-Султан, район Есиль, пр. Мәңгілік Ел, здание 55А, блок Б. БИН: 031140001722 Z05T2H3 ИИК KZ096017111000000017 БИК: HSBKKZKX АО "Народный Банк Казахстана"	РК, г.Нур-Султан, р-н Есиль, ул. Ш.Айтматова, 29А, НП-19 БИН 081240016084 KZ434322203398C00432 БИК VTBAKZKZ В АО "Банк ВТБ" (Казахстан)

Директор	**Заместитель Председателя Правления**	**Директор**
Д.Астапов	**М.Нуршаев**	**Д.Дюсенов**
МП	**МП**	**МП**

Приложение № 1
к Договору № ДИУ 19-01-004/016
на оказание инжиниринговых услуг
от "16" октября 2019 г.

Перечень оказываемых услуг

№ п/п	Наименование заказчика	Наименование услуг	Срок оказания услуг	Место оказания услуг	Сумма, планируемая для оказания услуг с учетом НДС, тенге
1	ТОО "СУ АСИ"	Оказание инжиниринговых услуг по проекту	В течение всего срока строительства с момента заключения договора	г.Нур-Султан"	35 911 273,66

Заказчик:
РК г. Нур-Султан,
Алматинский район, ул.
Кажымукана, дом 26, офис 2.
БИН 180940012156, КБЕ: 17
ИИК:KZ456018821000298771
в АО "Народный Банк Казахстана"
БИК: HSBKKZKX

Фонд:
РК, г. Нур-Султан, район Есиль, пр. Мәңгілік Ел, здание 55А, блок Б.
БИН: 031140001722
Z05T2H3
КБе: 15
ИИК
KZ096017111000000017
БИК: HSBKKZKX
АО "Народный Банк Казахстана"

Исполнитель:
РК, г.Нур-Султан, р-н Есиль, ул. Ш.Айтматова, 29А, НП-19
БИН 081240016084
KZ434322203398C00432
БИК VTBAKZKZ
В АО "Банк ВТБ" (Казахстан)

Директор
«СУ АСИ»
_____Д.Астапов
МП

Заместитель Председателя Правления
_____М.Нуршаев
МП

Директор
_____Д.Дюсенов
МП