Генподрядчик: ТОО "Орда Автодор"
Супподрядчик: ТОО "Жанакорган жибек жолы"
Наименование стройки: Строительство гравийной дороги №3 участка 28 квартала в сельском округе Жахаев Шиелийском районе Кызылординской области
Договор субподряда: №31 от 24.11.2023г.

Акт
приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2023 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 1.	**Земляные работы**				
1	**6101-0104-0106** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2**	**$м^3$**	**134**	**110**	**14740**
2	**6101-0104-0106** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта с перемещением до 10 м /30м/ бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2**	**$м^3$**	**134**	**110**	**14740**
3	**6101-0104-0114** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=2*	**Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0106**	**$м^3$**	**134**	**174**	**23316**
4	**6101-0109-0106** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Планировка площадей механизированным способом, группа грунта 2**	**$м^2$**	**303**	**18**	**5454**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ			Тенге			**58250**
	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)					**3903**
	Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска		Тенге			**6291**
	Итого		Тенге			**68443**
	Сметная прибыль - 5%		Тенге			**3108**
	Непредвиденные работы и затраты-3%					**2053**
	Итого в сметных ценах		Тенге			**73604**
	Итого в прогнозных ценах на 2024г. К=1,075		Тенге			**79125**
	НДС в текущих ценах - 12%		Тенге			**9495**
	Общая стоимость строительства с НДС 12%		Тенге			**88620**

Генподрядчик:
ТОО "Орда Автодор"
Директор _____ **Ибраев Н.**

Субподрядчик:
ТОО "Жанакорган жибек жолы"
Директор _____ **Шоманов М.**