**Генподрядчик:** **ТОО "Орда Автодор"**
**Супподрядчик:** **ТОО "Жанакорган жибек жолы"**
**Наименование стройки:** **Строительство гравийной дороги №2 участка улицы К.Оразымбетова в сельском округе Жахаев Шиелийском районе Кызылординской области**
**Договор субподряда:** **№35 от 24.11.2023г.**

**Акт**
**приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2023 года**

| Номер по порядку | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Раздел 2.** | **Земляные работы** | | | | |
| **16** | **6101-0104-0106** *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2** | **$м^3$** | **209** | **110** | **22990** |
| **17** | **6101-0104-0106** *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Разработка грунта с перемещением до 10 м /30м/ бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2** | **$м^3$** | **1 122** | **110** | **123420** |
| **18** | **6101-0104-0114** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=2* | **Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0106** | **$м^3$** | **1 122** | **174** | **195228** |
| **19** | **6101-0109-0106** *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Планировка площадей механизированным способом, группа грунта 2** | **$м^2$** | **1 691** | **18** | **30438** |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ | | | Тенге | | | **372076** |
| | Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) | | | | | **24929** |
| | Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска | | Тенге | | | **40182** |
| | Итого | | Тенге | | | **437187** |
| | Сметная прибыль - 5% | | Тенге | | | **19850** |
| | Непредвиденные работы и затраты-3% | | | | | **13116** |
| | Итого в сметных ценах | | Тенге | | | **470153** |
| | Итого в прогнозных ценах на 2024г. К=1,075 | | Тенге | | | **505415** |
| | НДС в текущих ценах - 12% | | Тенге | | | **60650** |
| | Общая стоимость строительства с НДС 12% | | Тенге | | | **566065** |

**Генподрядчик:**
**ТОО "Орда Автодор"**
**Директор** **Ибраев Н.**

**Субподрядчик:**
**ТОО "Жанакорган жибек жолы"**
**Директор** **Шоманов М.**