Утверждены приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от "19"сентября 2018 года №656

Форма 3

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Сарыагашского района"
Технического надзора: ТОО "GrandBuild Company"
Подрядчик: ТОО "Корпорация Силур"
Наименование строительства и его адрес: Строительство водопроводных сетей в населенном пункте Жанатурмыс, сельского округа Жибек жолы, Сарыагашского района, Туркестанская
Договор Договор №2021-46 от 09.06.2021год, доп соглашение №6 2023-03-07

СПРАВКА № 4
о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь 2023 года

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включи-тельно с НДС	в отчетном месяце (за ноябрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобре-тение матери-алов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство водопроводных сетей в населенном пункте Жанатурмыс, сельского округа Жибек жолы, Сарыагашского района, Туркестанская	84 194 623,00	5 376 769							645 212	6 021 982
Итого к оплате:	84 194 623,00	5 376 769,00							645 212	6 021 982,00

ЗАКАЗЧИК
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Сарыагашского района"

Руководитель Баигабулов М.Ж.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "GrandBuild Company"

Директор Досмагамбетов Ш.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Корпорация Силур"

Директор Нишанбаев Н.К.