Заказчик: ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ЗКО»

Генподрядчик: ТОО "Батыс Котло Монтаж"

Стройка: Водоснабжение основное от скважин, для объекта промышленной теплицы р-н Байтерек, Мичуринский с/о, уч. Кв.106 , уч. 2257 в р-не фирмы "Родник"

Объект : Строительство по объекту "Водоснабжение основное от скважин водоотведение (ливневая канализация) для объекта промышленной теплицы в р-не Байтерек Мичуринский с/о уч.кв.106 уч.2257 в р-не ТОО "Фирма Родник "

Осн.договор №87 от 31.08.2021г.;Доп.согл №1от 20.12.2021г.; доп.согл. №2 от 27.06.2022г.

Акт выполненных работ №2

за июль 2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		Резервуар 1800м3. Смета 6--2									
7	1106-1301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	м3	159,93	49756,16	3233,76	7957503	517175	5974396	1509380	10 224 225
		НР - 91%; СП - 8%			9166,08	1205,08	1465931	192728		757351	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I11 (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	7,12436	386515,00	--	2753672	--	2753672	--	2 973 966
		СП - 8%			--	--	--	--		220294	
9	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	29,739986	373950,00		11121268		11121268		11 892 239
		СП - 8%								889701	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:									25 090 430
		Временные здания и сооружения 1,04 %								260940	25 351 371
		Дополнительные затраты при производстве СМР в зимнее время 2,97%								752936	26 104 306
		Непредвиденные работы и затраты 2%:								522086	26 626 392

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		Итого в текущих ценах 2021 г. К=1,050036									**27 958 670**
		Итого по акту:									**27 958 670**
		Понижающий к-т 10%:								**2795867**	**25 162 803**
		НДС 12 %:									**3 019 536**
		Всего стоимость выполненных работ за отчетный м-ц:									**28 182 340**
		Аванс 30%									**8 454 702**
		Стоимость выполненных работ за минусом аванса:									**19 727 638**

Генподрядчик:

ТОО "Батыс Котло Монтаж"

Руководитель _____ **Балмулдин Д.У.**

Тех. Надзор ТОО "Музтау" _____ 4.3

Заказчик:

ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ЗКО"

И.о. руководителя _____ **Нуртазиев М.Ж.**

Авторский надзор

ТОО "Актау Жабалау" _____