Форма №3

СПРАВКА
стоимости выполненных работ
за СЕНТЯБРЬ месяц 2015 года

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Мактааральского района ЮКО»
ИНЖЕНЕР: ТОО «ТКиЗ»
ПОДРЯДЧИК: ТОО "ПК "Канай"
Договор № 89 от "13" июля 2015 года

Наименование стройки: СТРОИТЕЛЬСТВО ГАЗОПРОВОДА В НАСЕЛЕННОМ ПУНКТЕ АТАМУРА СЕЛЬСКОГО ОКРУГА А.КАЛЫБЕКОВА МАКТААРАЛЬСКОГО РАЙОНА ЮКО

№ п/п	Наименование объекта комплексов работ	Стоимость выполенных работ, тенге					
		с начала строительства по отчетный		с начала года по отчетный месяц		в том числе за отчетный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	**Общестроительные работы**	**83 163 827**	**93 143 486**	**83 163 827**	**93 143 486**	**36 035 994**	**40 360 313**
	в том числе:						
	оборудование	1 590 180	1 781 002	1 590 180	1 781 002	-	-
	Итого	**83 163 827**	**93 143 486**	**83 163 827**	**93 143 486**	**36 035 994**	**40 360 313**

Заказчик:
Руководитель ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Мактааральского района ЮКО»
Полатов Г.

Инженер:
Директор ТОО «ТКиЗ»
Дуйсебаев А.Е.

Подрядчик
Председатель ПК "Канай"
Абдраманов Д.Б.

Scanned by TapScanner