Форма № 3

Заказчик: ГУ "Управление строительства Западно-Казахстанской области"
Подрядчик: ТОО "СКФ Отделстрой"
Наименование строительства и его адрес: "Строительство врачебной амбулатории в с.Асан района Байтерек ЗКО"

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за Июль 2023 года

Код заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		2023/151	07.06 2023г.	За счет средств местного бюджета; За счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан Специфика: Строительство и реконструкция объектов здравоохранения	038-015-431 038-032-431		

Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненых работ и затрат (в тенге)									
	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (июль) без НДС	из графы 1						НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Строительство врачебной амбулатории в с.Асан района Байтерек ЗКО"	50 429 474,05	13 546 800,19							1 625 616,02	15 172 416,21

МП **Заказчик ГУ "Управление строительства ЗКО"**
БИН 060240004327

Заместитель руководителя Мурзашев Н.Е.
(должность, ФИО)

МП **Подрядчик ТОО "СКФ Отделстрой"**
БИН 090140009895

Директор Михно В.П.
(должность, ФИО)

МП **Эксперт технического надзора ТОО «ARTERIA»**
БИН 160340010772, Приказ №41 от 09.06.2023г.

Технадзор Наурызбаев Б.
(должность, ФИО)

Форма 2В

Заказчик **ГУ "Управление строительства ЗКО", г.Уральск, ул.Х.Чурина, 116, тел. 8(7112)-50-43-24**
организация адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "СКФ Отделстрой" ул.Сырым-Датова 13/1, тел.: 8(7112)-23-70-64**
организация адрес, телефон, факс

Стройка **"Строительство врачебной амбулатории в с.Асан района Байтерек ЗКО"**

Объект **"Строительство врачебной амбулатории в с.Асан района Байтерек ЗКО"**

Договор подряда **№2023/151 от 07.06.2023г.**

А К Т №2
о приемке выполненных строительно - монтажных работ за ИЮЛЬ 2023 года

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2022 года

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			ОТДЕЛ 1.Локальная смета 2-1-1. Общестроительные работы АС										
			РАЗДЕЛ 1. Земляные работы										
1	4	Е11-010104-0502 1101-0104-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	150		60,02	60,02	9003	9003	–	1793	11660
			НР - 72%, СП - 8%				–	16,60	–	2490		864	
			Состав работ: 1. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов										
2	5	Е11-010104-0508 1101-0104-0508 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	150		28,93	28,93	4340	4340	–	864	5621
			НР - 72%; СП - 8%				–	8,00	–	1200		417	
			Состав работ: 1. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов										
3	6	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	150		236,80	116,20	35520	17430	–	18425	58260
			НР - 72%; СП - 8%				120,60	50,00	18090	7500		4316	
			Состав работ: 1. Уплотнение грунта										
4	7	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	$м^3$ уплотненного грунта	150		121,26	99,14	18189	14871	1275	3981	23943

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 72%; СП - 8%			13,62	23,24	2043	3486		1773	
			Состав работ:									
			1. Полив водой									
5	8	Е11-010101-0418 1101-0101-0418 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Грунты 1 группы в котлованах объемом до 500 м³. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м³**	м³ грунта	200	210,19	210,19	42038	42038	–	11376	57688
			НР - 72%; СП - 8%			–	79,00	–	15800		4274	
			Состав работ:									
			1. Разработка грунта в котлованах по размерам и отметкам									
			2. Обработка откосов котлованов до проектных									
			3. Перемещение экскаватора в пределах фронта работ									
			4. Устройство въездов в котлован (при необходимости)									
6	9	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м³ уплотненного грунта	200	236,80	116,20	47360	23240	–	24566	77680
			НР - 72%; СП - 8%			120,60	50,60	24120	10000		5754	
			Состав работ:									
			1. Уплотнение грунта									
7	10	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	м³ уплотненного грунта	200	121,26	99,14	24252	19828	1700	5308	31924
			НР - 72%; СП - 8%			13,62	23,24	2724	4648		2364	
			Состав работ:									
			1. Полив водой									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				180702	130750	2975	66313	266776
								44977	45124	–	19762	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				180702				
		Материалы		Тенге				2975				
		Всего заработная плата		Тенге					92101			
			Накладные расходы	Тенге				66313				
			Сметная прибыль	Тенге				19762				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				266777				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								71
			Сметная заработная плата	Тенге					92101			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				266777				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								71
			Сметная заработная плата	Тенге					92101			
			РАЗДЕЛ 2. Фундаменты									
			Фундамент под перегородку									
8	32	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Фундаменты под перегородки В15 сульфатостойкий Устройство**	м³	19,5	42167,66	11,59	822269	226	723274	92843	988321
			НР - 94%; СП - 8%			5065,07	–	98769	–		73209	
			Состав работ:									
			1. Планировка основания									
			2. Устройство подстилающего слоя с разравниванием и уплотнением									
			3. Устройство деформационных швов									
			4. Уход за подстилающими слоями									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	33	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,2993	21678,37	2051,57	6488	614	12	5567	13019
			НР - 91%; СП - 8%			19584,40	854,24	5862	256		964	
			Состав работ: 1. Установка арматуры									
10	34	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-СП (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,2993	331233,00	–	99138	–	99138	–	107069
			СП - 8%			–	–	–	–		7931	
11	35	Е11-080101-0301 1108-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная из цем.-песчанного раствора состава 1:2 толщ.50мм	$м^2$ поверхности	34,65	1862,33	17,55	64530	598	42834	19867	91148
			НР - 93%; СП - 8%			608,89	7,62	21098	264		6752	
			Состав работ: 1. Частичная приводка изолируемой поверхности 2. Нанесение изоляционного слоя из раствора с жидким стеклом									
			Подпольные каналы									
12	40	С1222-203-0303 222-203-0303 РСНБ РК 2022	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	$м^2$	2,88	10364,00	–	29848	–	29848	–	32236
			СП - 8%			–	–	–	–		2588	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1022273	1438	895106	118277	1231793
								125729	520	–	91244	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1022273				
		Материалы		Тенге				766122				
		Всего заработная плата		Тенге					126249			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				128986				
			Накладные расходы	Тенге				118277				
			Сметная прибыль	Тенге				91244				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1231794				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								94
			Сметная заработная плата	Тенге					126249			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1231794				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								94
			Сметная заработная плата	Тенге					126249			
			РАЗДЕЛ 3. Стены									
13	43	Е11-080201-1003 1108-0201-1003 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Стены наружные из кирпича, толщиной 510 мм. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки	80	51716,51	3063,73	4137321	245099	3159064	728603	5255198
			НР - 93%; СП - 8%			9164,48	628,57	733158	50286		389274	
			Состав работ: 1. Кладка стен с одновременной облицовкой стен, пилястр и откосов 2. Устройство ниш для отопления, борозд, осадочных и температурных швов и архитектурных деталей 3. Расшивка швов									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	44	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна**	м³ изоляции	10	32379,51	2205,85	323795	22068	33458	211268	577868
			НР - 76%; СП - 8%			26826,92	971,43	268269	9714		42805	
			Состав работ: 1. Установка изделий на штырях или проволочных стяжках 2. Изготовление бандажных лент 3. Перемотка и отжиг проволоки 4. Устройство проволочного каркаса 5. Крепление изделий бандажами									
15	45	С1234-101-0203 234-101-0203 РСНБ РК 2022	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80**	м³	23	31059,00	–	714357	–	714357	–	771506
			СП - 8%			–	–	–	–		57149	
			Перемычки									
16	50	Е11-070503-0110 1107-0503-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	шт. сборных конструкций	27	965,02	370,43	26056	10002	9441	10225	39184
			НР - 118%; СП - 8%			244,94	76,00	6613	2052		2903	
			Состав работ: 1. Укладка постели из раствора 2. Строповка пакета с перемычками и подача на этаж производства 3. Строповка перемычки и подача их к месту укладки 4. Прием и укладка перемычки 5. Заделка стыков и швов раствором									
17	51	С1222-102-0101 222-102-0101 РСНБ РК 2022	**Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84**	м³	4,083	112879,00	–	460885	–	460885	–	497756
			СП - 8%			–	–	–	–		36871	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				5662414	277169	4377205	950096	7141512
								1008040	62052	–	529002	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				5662414				
			Материалы	Тенге				3201962				
			Всего заработная плата	Тенге					1070092			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1175242				
			Накладные расходы	Тенге				950096				
			Сметная прибыль	Тенге				529002				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				7141512				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								695
			Сметная заработная плата	Тенге					1070092			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				7141512				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								695
			Сметная заработная плата	Тенге					1070092			
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				6865389	409357	5275286	1134686	8640081
								1180746	107696	–	640008	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				6865389				
			Материалы	Тенге				3971059				
			Всего заработная плата	Тенге					1288442			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1394228				
			Накладные расходы	Тенге				1134686				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Сметная прибыль	Тенге				640008				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				8640083				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								860
			Сметная заработная плата	Тенге					1288442			
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				8640083				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								860
			Сметная заработная плата	Тенге					1288442			
ОТДЕЛ 2.Локальная смета 4-1. Строительство КЛ-0,4кВ												
РАЗДЕЛ 4. Сети КЛ-0,4кВ												
18	1	Ц13-080303-0602 1308-0303-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	1	6915,69	166,18	6916	166	3100	2661	10343
			НР - 72%; СП - 8%			3650,40	45,00	3650	45		766	
			Состав работ: 1. Изготовление и установка конструкций 2. Установка выключателей 3. Заземление 4. Присоединение									
19	2	С1247-204-1835 247-204-1835 РСНБ РК 2022	**Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 100А 10 кА "С"**	шт.	1	7334,00	–	7334	--	7334	--	7921
			СП - 8%			--	–	–	--		587	
20	3	Ц13-080305-0901 1308-0305-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	**Щитки массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями**	шт.	1	5081,68	113,52	5082	114	1119	2804	8517
			НР - 72%; СП - 8%			3849,12	45,00	3849	45		631	
			Состав работ: 1. Установка 2. Присоединение 3. Подготовка к включению 4. Написание обозначений на щитках									
21	4	С1247-201-0504 247-201-0504 РСНБ РК 2022	**Щит вводно-учетный ГОСТ 32397-2013, типа ЩУ 3/1-0 У1 IP66**	шт.	1	15646,00	–	15646	–	15646	--	16898
			СП - 8%			--	–	--	–		1252	
22	5	Ц13-080305-1002 1308-0305-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	**Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании**	шт.	1	1820,68	109,05	1821	109	38	1238	3304
			НР - 72%; СП - 8%			1674,37	45,00	1674	45		245	
			Состав работ: 1. Установка 2. Присоединение 3. Опробование									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	6	С1247-301-0221 247-301-0221 РСНБ РК 2022	**Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала, СА4-Э720 ТХ П (3х220/380V 5-60А), 15 мА, класс точности 1**	шт.	1	35964,00	–	35964	–	35964	–	38841
			СП - 8%			–	–	–	–		2877	
			Заземление									
24	7	Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования**	м	27,5	974,30	31,36	26793	862	19025	5169	34519
			НР - 72%; СП - 8%			251,14	9,50	6906	272		2557	
			Состав работ: 1. Изготовление заземлителей 2. Установка 3. Приварка									
25	8	Ц13-080208-0104 1308-0208-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования**	шт.	5	4752,72	212,47	23764	1062	16423	4747	30792
			НР - 72%; СП - 8%			1255,72	63,01	6279	315		2281	
			Состав работ: 1. Изготовление заземлителей 2. Монтаж и заглубление заземлителя 3. Приварка									
26	9	Е11-010101-0408 1101-0101-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м^3**	м^3 грунта	56,16	198,22	190,22	11132	10589	–	2619	14851
			НР - 72%; СП - 8%			7,90	56,87	444	3194		1100	
			Состав работ: 1. Разработка грунта навымет 2. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков 3. Вспомогательные работы, связанные с перемещением экскаватора из забоя в забой									
27	10	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м^3 грунта	37,44	1237,52	–	46333	–	–	33359	86068
			НР - 72%; СП - 8%			1237,52	–	46333	–		6375	
			Состав работ: 1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием 2. Поливка водой при необходимости									
28	11	Ц13-080201-0301 1308-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	**Кабель в траншее один. Устройство постели**	м кабеля	312	320,57	209,57	100018	65324	–	45755	157435
			НР - 72%; СП - 8%			111,20	92,48	34694	28854		11563	
			Состав работ:									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			1. Устройство постели									
29	12	Ц13-080201-0202 1308-0201-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	м кабеля	312	493,40	214,35	153941	66881	17674	66837	238440
			НР - 72%; СП - 8%			222,39	75,14	69386	23444		17662	
			Состав работ: 1. Установка и снятие лебедки 2. Установка и снятие барабана 3. Монтаж и демонтаж переговорной связи 4. Установка и снятие роликов 5. Прокладка кабеля 6. Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки 7. Маркировка									
30	13	Ц13-080201-0811 1308-0201-0811 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине**	м кабеля	4	708,40	288,25	2834	153	347	1243	4403
			НР - 72%; СП - 8%			333,59	97,92	1334	392		326	
			Состав работ: 1. Установка и снятие лебедки 2. Установка и снятие барабана 3. Монтаж и демонтаж переговорной связи 4. Установка и снятие роликов 5. Прокладка кабеля 6. Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки 7. Маркировка									
31	14	С1243-113-0606 243-113-0606 РСНБ РК 2022	**Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х25 (ок)-1**	км	0,335	1213111,00	–	406392	–	406392	–	438903
			СП - 8%			–	–	–	–		32511	
32	15	Е11-340201-0301 1134-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий**	канало-километр трубопровода	0,312	217307,50	–	67800	–	2855	49358	126531
			НР - 76%; СП - 8%			208158,30	–	64945	–		9373	
			Состав работ: 1. Выравнивание основания траншеи 2. Подноска и раскладка труб вдоль траншеи 3. Укладка труб в траншее 4. Заделка стыков труб 5. Засыпка мягким грунтом промежутков между трубами 6. Насыпка слоя мягкого грунта над готовым блоком труб 7. Проверка каналов и заделка отверстий пробками на замазке									
33	16	С1241-201-0413 241-201-0413 РСНБ РК 2022	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х10,0 мм**	м	312	4054,00	–	1264848	–	1264848	–	1366036
			СП - 8%			–	–	–	–		101188	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	17	Ц13-080201-2509 1308-0201-2509 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	**Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2. Монтаж оборудования**	шт.	2	59802,89	43948,46	119606	86099	148	52346	185708
			НР - 72%; СП - 8%			16679,52	19672,02	33359	39344		13756	
			Состав работ: 1. Установка и снятие палатки 2. Разделка концов кабеля 3. Подмотка брони и оболочки кабеля хлопчатобумажной лентой 4. Подмотка жил кабеля поливинилхлоридной лентой 5. Установка муфты 6. Оконцевание жил кабеля наконечниками 7. Установка изоляторов 8. Приготовление и заливка с доливкой в муфту эпоксидного компаунда									
35	18	С1243-903-1705 243-903-1705 РСНБ РК 2022 прим	**Муфта соединительная для четырехжильного кабеля, с броней с алюминиевыми или медными жилами с полиэтиленовой изоляцией, напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа eks-1СТ-4-25/50-ВЛ-сб**	шт.	2	8559,03	–	17118	–	17118	–	18487
			СП - 8%			–	–	–	–		1369	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				2313342	232459	1808031	268136	2787997
								272853	95950	–	206519	
		Стоимость монтажных работ		Тенге				440775				
		Материалы		Тенге				57872				
		Всего заработная плата		Тенге					253887			
			Накладные расходы	Тенге				182800				
			Сметная прибыль	Тенге				49887				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				673462				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								144
			Сметная заработная плата	Тенге					253887			
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1872567				
		Материалы		Тенге				2855				
		Всего заработная плата		Тенге					114916			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1747302				
			Накладные расходы	Тенге				85336				
			Сметная прибыль	Тенге				156632				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2114535				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								88
			Сметная заработная плата	Тенге					114916			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				2787997				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								232
			Сметная заработная плата	Тенге					368803			
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге				2313342	232459	1808031	268136	2787997
								272853	95950	–	206519	
		Стоимость монтажных работ		Тенге				440775				
		Материалы		Тенге				57872				
		Всего заработная плата		Тенге					253887			
			Накладные расходы	Тенге				182800				
			Сметная прибыль	Тенге				49887				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				673462				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								144
			Сметная заработная плата	Тенге					253887			
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1872567				
		Материалы		Тенге				2855				
		Всего заработная плата		Тенге					114916			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1747302				
			Накладные расходы	Тенге				85336				
			Сметная прибыль	Тенге				156632				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2114535				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								88
			Сметная заработная плата	Тенге					114916			
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге				2787997				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								232
			Сметная заработная плата	Тенге					368803			
ОТДЕЛ 3.Локальная смета 6-1. Наружные сети водопровода и канализации												
РАЗДЕЛ 5.Водопровод												
			Земляные работы									
36	1	**Е11-010101-0232 1101-0101-0232 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11**	**Грунты 2 группы в карьерах.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,25 м³**	**м³ грунта**	**300,7**	**100,17**	**95,83**	**30121**	**28817**	**–**	**4814**	**37729**
			НР - 72%; СП - 8%			4,34	17,90	1305	5383		2794	
			Состав работ: 1. Разработка грунта навымет 2. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков 3. Вспомогательные работы, связанные с перемещением экскаватора из забоя в забой									
37	2	**Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м³ грунта**	**9,3**	**2845,13**	**–**	**26460**	**–**	**–**	**19051**	**49152**
			НР - 72%; СП - 8%			2845,13	–	26460	–		3641	
			Состав работ: 1. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку 2. Зачистка дна и поверхности стенок 3. Откидка грунта от бровки									
38	3	**Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11**	**Основание под трубопроводы песчаное.Устройство**	**м³ основания**	**15,4**	**4144,11**	**254,97**	**63819**	**3927**	**36912**	**23767**	**94593**
			НР - 99%; СП - 8%			1492,24	66,67	22980	1027		7007	
			Состав работ: 1. Планировка дна траншеи 2. Укладка материала с разравниванием и уплотнением									
39	4	**Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11**	**Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м³ уплотненного грунта**	**71,2**	**236,80**	**116,20**	**16860**	**8273**	**–**	**8745**	**27654**
			НР - 72%; СП - 8%			120,60	50,00	8587	3560		2048	
			Состав работ: 1. Уплотнение грунта									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Водопровод В1									
40	9	Е11-220501-0401 1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею**	км трубопровода	0,116	565390.57	267541.59	65585	31035	--	43231	117522
			НР - 99%; СП - 8%			297848.98	78599.16	34550	9118		8705	
			Состав работ: 1. Раскладка коллекторных труб с колес 2. Установка и фиксация труб на центраторе сварочного оборудования 3. Обработка торцов труб 4. Прогрев торцов труб и сварка стыков 5. Охлаждение стыков под давлением гидравлической системы 6. Визуальный осмотр и проверка сваренных швов 7. Освобождение труб из зажимов 8. Строповка и отпускание звеньев труб в траншею 9. Укладка звеньев труб на основание с подбивкой грунта 10. Выверка уложенного трубопровода									
41	10	С1241-201-0613 241-201-0613 РСНБ РК 2022	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм**	м	117,16	2542.00	--	297821	--	297821	--	321647
			СП - 8%			--	--	--	--		23826	
			Колодец диам.1500мм-3шт									
42	41	С1225-101-0602 225-101-0602 РСНБ РК 2022	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15**	шт.	1	46268.00	--	46268	--	46268	--	49969
			СП - 8%			--	--	--	--		3701	
43	42	С1225-101-0108 225-101-0108 РСНБ РК 2022	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6**	шт.	1	18892.00	--	18892	--	18892	--	20403
			СП - 8%			--	--	--	--		1511	
44	43	С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2022	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9**	шт.	1	31363.00	--	31363	--	31363	--	33872
			СП - 8%			--	--	--	--		2509	
45	44	С1225-101-0609 225-101-0609 РСНБ РК 2022	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1**	шт.	1	51566.00	--	51566	--	51566	--	55691
			СП - 8%			--	--	--	--		4125	
46	45	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2022	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6**	шт.	1	4941.00	--	4941	--	4941	--	5336
			СП - 8%			--	--	--	--		395	
47	46	С1244-202-0101 244-202-0101 РСНБ РК 2022	**Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)**	комплект	1	36368.00	--	36368	--	36368	--	39277
			СП - 8%			--	--	--	--		2909	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				690064	72052	524131	99608	852845
								93882	19088	--	63171	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				690064				
		Материалы		Тенге				36912				
		Всего заработная плата		Тенге					112970			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				487219				
			Накладные расходы	Тенге				99608				
			Сметная прибыль	Тенге				63171				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				852843				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								79
			Сметная заработная плата	Тенге					112970			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				852843				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								79
			Сметная заработная плата	Тенге					112970			
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	**Тенге**				**690064**	**72052**	**524131**	**99608**	**852845**
								93882	**19088**	**--**	**63171**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				690064				
		Материалы		Тенге				36912				
		Всего заработная плата		Тенге					112970			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				487219				
			Накладные расходы	Тенге				99608				
			Сметная прибыль	Тенге				63171				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				852843				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								79
			Сметная заработная плата	Тенге					112970			
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	Тенге				852843				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								79
			Сметная заработная плата	Тенге					112970			
ОТДЕЛ 4.Локальная смета 6-6. Газопровод низкого давления												
РАЗДЕЛ 6. Газопровод низкого давления (подземный)												
Трубопроводы и фасонные части												
48	1	**Е11-220501-0401 1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11**	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм.Укладка в траншею**	**км трубопровода**	**0,059**	**565390,57**	**267541,59**	**33358**	**15785**	**--**	**21988**	**59774**
			НР - 99%; СП - 8%			**297848,98**	**78599,16**	**17573**	**4637**		**4428**	
			Состав работ 1. Раскладка полимерных труб с колес 2. Установка и фиксация труб на центраторе сварочного оборудования 3. Обработка торцов труб 4. Прогрев торцов труб и сварка стыков 5. Охлаждение стыков под давлением гидравлической системы 6. Визуальный осмотр и проверка сваренных швов 7. Освобождение труб из зажимов 8. Строповка и спускание звеньев труб в траншею 9. Укладка звеньев труб на основание с подбивкой грунта 10. Выверка уложенного трубопровода									
49	2	**С1241-202-0210 241-202-0210 РСНБ РК 2022**	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDK 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм**	**м**	**59,59**	**1297,30**	**--**	**77288**	**--**	**77288**	**--**	**83471**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**6183**	
50	3	**Е11-220801-0205 1122-0801-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 25**	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы,колена,патрубки,переходы.Установка**	**шт.**	**1**	**1547,87**	**160,27**	**1548**	**160**	**--**	**1374**	**3156**
			НР - 99%; СП - 8%			**1387,60**	**0,38**	**1388**	**--**		**234**	
			Состав работ 1. Строповка и спускание фасонных частей в траншею									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			2. Установка и фиксация на центраторе сварочного оборудования									
			3. Обрабстка торцов									
			4. Прогрев обрабстанных торцов									
			5. Охлаждение стыков под давлением гидравлической системы									
			6. Визуальный осмотр и проверка сваренных швов									
			7. Освобождение из зажимов свариваемых частей									
51	4	Прайс лист ТОО ArtPlast	**Отвод полиэтиленовый с ЗН d63 90° мм**	шт	1	5769,38	–	5769	–	5769	–	6231
			СП - 8%			–	–	–	–		462	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				117963	15945	83057	23362	152632
								18961	4637	–	11307	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				112194				
			Всего заработная плата	Тенге					23598			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				77288				
			Накладные расходы	Тенге				23362				
			Сметная прибыль	Тенге				10845				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				146401				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								15
			Сметная заработная плата	Тенге					23598			
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				5769				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				5769				
			Сметная прибыль	Тенге				462				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				6231				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				152632				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								15
			Сметная заработная плата	Тенге					23598			
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4	Тенге				117963	15945	83057	23362	152632
								18961	4637	–	11307	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				112194				
			Всего заработная плата	Тенге					23598			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				77288				
			Накладные расходы	Тенге				23362				
			Сметная прибыль	Тенге				10845				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				146401				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								15
			Сметная заработная плата	Тенге					23598			
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				5769				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				5769				
			Сметная прибыль	Тенге				462				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				6231				
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4	Тенге				152632				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								15
			Сметная заработная плата	Тенге					23598			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								12433555
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1566442				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					729813			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					227371			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						7690504		
			- Накладные расходы	Тенге							1525792	
			- Сметная прибыль	Тенге							921005	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			12 433 555,00					
		Оборудование, прочие затраты		Тенге			0,00					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость без оборудования, прочих затрат		Тенге			12 433 555,00					
	Временные здания и сооружения 2,9%		Тенге			360 573,10					
	Итого:		Тенге			12 794 128,10					
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных		Тенге			162 485,43					
	Итого:		Тенге			12 956 613,52					
	Средств на непредвиденные работы и затраты 2%		Тенге			259 132,27					
	Итого:		Тенге			13 215 745,79					
	В том числе в текущих ценах на 2023 г.- 100%, К=1,079		Тенге			14 259 789,71					
	Итого с договорной скидкой без учета НДС:		Тенге			13 546 800,19					
	НДС 12%		Тенге			1 625 616,02					
	Итого к оплате:		Тенге			15 172 416,21					

Сдал Подрядчик: ТОО "СКФ Отделстрой"
БИН 090140009895

Директор _____ **/ Михно В.П. /**

Принял Заказчик: ГУ "Управление строительства ЗКО"
БИН 060240009070

Зам.руководителя _____ **/Молдашев Н.Е./**

Эксперт технического надзора:
ТОО «ARTERIA»
БИН 160340010772

_____ **/Наурызбаев Б./**
Приказ №41 от 09.06.2023г.

Разработчики проекта или эксперт авторского надзора:
ТОО "RedlinePro"
БИН 080140014245

ГИП _____ **/Жалиев А.К./**
Приказ №53 от 15.06.2023г.