Форма КС-3
Утверждено
Приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 05. 08. 2021 года № 420

Заказчик : Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Костаная"
Подрядчик : ТОО "Жанарту"
Наименование объекта : "Строительство инженерных коммуникаций к 4-х этажному жилому дому N109 по ПДП в микрорайоне Береке в г.Костанай"

СПРАВКА № 3

О стоимости выполненных работ и затрат
за июнь месяц 2023 года

код заказчика	код подрядчика	договор номер	договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	организационно-правовая форма наименование	организационно-правовая форма код
		190	29.06.2022				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно, с НДС	в отчетном месяце, без НДС	из графы №1							
			СМР по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 2021г.	дополнительные затраты			
				В отчетном месяце сметная стоимость	По монтажу оборудования сметная стоимость		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Строительство инженерных коммуникаций к 4-х этажному жилому дому N109 по ПДП в микрорайоне Береке в г.Костанай"	2 475 915,21	2 210 638,58							265 276,63	2 475 915,21
Итого к оплате	2 475 915,21	2 210 638,58							265 276,63	2 475 915,21

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"
_____ Иманбеков Д.Р.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
ТОО "KZ Стройэксперт"
_____ Белоусов В.В.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Жанарту"
_____ Исаев А.М.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Костаная"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Жанарту"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование объекта : **"Строительство инженерных коммуникаций к 4-х этажному жилому дому N109 по ПДП в микрорайоне Береке в г.Костанай"**

(наименование)

Договор подряда № : **190 от 29.06.2022г.**

Акт выполненных работ

за Июнь 2023 (месяц, год)

Составлен (а) в текущих ценах на 12.03.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Локальная смета 02-01. Кабельные сети 0,4 кВ.										
1	1	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	43,56	2492,31	0,00	108565,00	0,00		78167,00	201671,00	
						2492,31	0,00	108565,00	0,00		14939,00		
		001-0128	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	74,461464								
2	2	1308-0201-0301 РСНБ РК 2022	**Кабель в траншее один. Устройство постели**	м кабеля	242	331,01	214,11	80104,00	51814,00		37308,00	126805,00	
						116,90	97,22	28290,00	23527,00		9393,00		
		007-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	15,6816								
3	3	211-401-0101 РСНБ РК 2022	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	м3	14,52	3267,00		47437,00		47437,00	3795,00	51232,00	
4	4	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	29,04	1301,18	0,00	37786,00	0,00		27206,00	70191,00	
						1301,18	0,00	37786,00	0,00		5199,00		
		001-0117	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1,7). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	31,331837								
5	5	1101-0102-0380 РСНБ РК 2022	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	14,52	272,77	272,77	3961,00	3961,00		658,00	4988,00	
						0,00	62,93	0,00	914,00		369,00		
6	6	412-101-0105 РСНБ РК 2022	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км**	т·км	130,68	81,00		10585,00			847,00	11432,00	
7	15	1308-0206-0502 РСНБ РК 2022	**Лоток металлический штампованный шириной до 400 мм. Монтаж по установленным конструкциям**	т	0,0513	115329,72	20608,00	5916,00	1058,00	116,00	3687,00	10371,00	
						92451,24	7381,11	4743,00	379,00		768,00		
		007-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по монтажу	чел.-ч	2,714796								
8	16	243-907-0804 РСНБ РК 2022	**Лестничный лоток замкового типа, прямой, марки НЛ 30-П 1,87 УТ 2,5 оцинкованный, высотой 70 мм, шириной 300 мм**	м	20	4208,00		84160,00		84160,00	6733,00	90893,00	
9	17	1308-0201-0203 РСНБ РК 2022	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	м кабеля	210	577,05	291,01	121180,00	61112,00	10970,00	51660,00	186667,00	
						233,80	107,87	49098,00	22653,00		13827,00		
		007-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	27,216								
10	18	1308-0201-0405 РСНБ РК 2022	**Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной**	м кабеля	242	7,79	0,86	1886,00	208,00		1276,00	3415,00	
						6,93	0,39	1678,00	94,00		253,00		
		007-0123	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Работы по монтажу	чел.-ч	1,254528								
11	19	249-101-0501 РСНБ РК 2022	**Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м**	м	242	40,00		9680,00		9680,00	774,00	10454,00	
12	20	1308-0201-0903 РСНБ РК 2022	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	м кабеля	32	821,33	393,85	26283,00	12603,00	1834,00	11800,00	41130,00	
						370,18	141,97	11846,00	4543,00		3047,00		
		007-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	6,5664								

обычный" обычный"2

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	21	1308-0201-0803 РСНБ РК 2022	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы	м кабеля	32	645,23 311,73	281,92 99,34	20647,00 9975,00	9022,00 3179,00	1651,00	9471,00 2409,00	32527,00	
		007-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	5,5296								
14	22	243-113-0910 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х95 (ок)-1	км	0,2856	3776507,00		1078570,00		1078570,00	86286,00	1164856,00	
19	27	1134-0201-0301 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,032	227281,85 218935,29	0,00 0,00	7273,00 7006,00	0,00 0,00	267,00	5325,00 1008,00	13606,00	
		005-0129	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	4,72416								
20	28	241-201-0613 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	32	1661,00		53152,00		53152,00	4252,00	57404,00	
			ИТОГО по акту					1697185,00 258987,00	139778,00 55289,00	1287837,00	226558,00 153899,00	2077642,00	

Локальная смета 02-04 Наружные сети связи.

1	7	1308-0206-1904 РСНБ РК 2022	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по потолкам	м	80	519,48 412,06	44,83 15,61	41559,05 32964,76	3585,71 1248,57	5007,62	24634,29 5295,24	71488,58	
		007-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по монтажу	чел.-ч	18,86976								
2	8	241-207-0206 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 50 мм	м	80	331,00		26480,00		26480,00	2118,10	28598,10	
3	12	1310-0902-1208 РСНБ РК 2022	Ящик для трубных проводок протяжной или коробка, размер до 200х200 мм. Монтаж оборудования	шт.	3	1664,08 1630,80	5,36 0,00	4992,00 4892,00	16,00 0,00	84,00	2984,00 638,00	8614,00	
		007-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	3,24								
4	13	247-202-0311 РСНБ РК 2022	Коробка ответвительная с гладкими стенками, прозрачная размерами 380 мм х 300 мм х 180 мм, IP56	шт.	3	18557,00		55671,00		55671,00	4454,00	60125,00	
7	16	241-216-0201 РСНБ РК 2022	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	80	65,00		5200,00		5200,00	416,00	5616,00	
			ИТОГО по акту					133902,05 37856,76	3601,71 1248,57	92442,62	27618,29 12921,34	174441,68	
			ИТОГО по смете:					1831087,05 296843,76	143379,71 56537,57	1380279,62	254176,29 166820,34	2252083,68	

ИТОГО	Тенге		2 252 084
Временные здания и сооружения	Тенге	1,30%	29 277
Итого с временными	Тенге		2 281 361
Непредвиденные работы и затраты	Тенге	2 %	45 627
Итого с непредвиденными работами и затратами	Тенге		2 326 988
ИТОГО с коэффициентом договорной суммы К=	Тенге	0,95	2 210 639
НДС	Тенге	12 %	265 277
Итого с НДС	Тенге		2 475 915,21

ЗАКАЗЧИК:
И.о. заведующего сектором строительства и технического надзора
ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"
_____ Ельтай А.Ж.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО «Инстрой Агропромпроект»
_____ Костенко А.Ю.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "KZ Стройэксперт"
_____ Белоусов В.В.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Жанар-ГУ"
_____ Исаев А.М.