Форма КС-3
Утверждено
Приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 05. 08. 2021 года № 420

Заказчик : Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Костаная"
Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "Жанарту"
Наименование объекта: "Строительство инженерных коммуникаций к 4-х этажному жилому дому N 112 по ПДП в микрорайоне Береке в г.Костанай"

СПРАВКА № 3

О стоимости выполненных работ и затрат
за июнь месяц 2023 года

код заказчика	код подрядчика	договор		Источник финансирования			организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование		код	наименование	код
		187	29.06.2022					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС	Всего к оплате
	С начала строительства по отчетный месяц включительно, с НДС	в отчетном месяце, без НДС	из графы №1							
			СМР по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 2021г.	дополнительные затраты			
				В отчетном месяце сметная стоимость	По монтажу оборудования сметная стоимость		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Строительство инженерных коммуникаций к 4-х этажному жилому дому N 112 по ПДП в микрорайоне Береке в г.Костанай"	8 065 356,26	1 095 072,95							131 408,75	1 226 481,70
Итого к оплате		1 095 072,95							131 408,75	1 226 481,70

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"
_____ **Иманбеков Д.Р.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
ТОО "KZ Стройэксперт"
_____ **Белоусов В.В.**

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Жанарту"
_____ **Исаев А.М.**

Форма по приложению 3-1
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Костаная"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Жанарту"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство инженерных коммуникаций к 4-х этажному жилому дому N112 по ПДП в микрорайоне Береке в г.Костанай"**
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№ 187 от 29.06.2022 года.**

Акт выполненных работ

за Июнь 2023 (месяц, год).

Составлен (а) в текущих ценах на 12.03.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Локальная смета 02-01. Кабельные сети 0,4 кВ.										
1	1	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	16,56	2492,31	0,00	41273,00	0,00		29716,00	76668,00	
		001-0128	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	28,307664	2492,31	0,00	41273,00	0,00		5679,00		
2	2	1308-0201-0301 РСНБ РК 2022	**Кабель в траншее один. Устройство постели**	м кабеля	92	331,01	214,11	30453,00	19698,00		14183,00	48207,00	
		007-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	5,9616	116,90	97,22	10755,00	8944,00		3571,00		
3	3	211-401-0101 РСНБ РК 2022	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	м3	5,52	3267,00		18034,00		18034,00	1443,00	19477,00	
4	4	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	11,04	1301,18	0,00	14365,00	0,00		10343,00	26685,00	
		001-0117	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1,7). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	11,911277	1301,18	0,00	14365,00	0,00		1977,00		
5	5	1101-0102-0380 РСНБ РК 2022	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	5,52	272,77	272,77	1506,00	1505,00		250,00	1896,00	
6	6	412-101-0105 РСНБ РК 2022	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км**	т*км	49,68	0,00 81,00	62,93	0,00 4024,00	347,00		140,00 322,00	4346,00	
7	15	1308-0206-0502 РСНБ РК 2022	**Лоток металлический штампованный шириной до 400 мм. Монтаж по установленным конструкциям**	т	0,043605	115329,72	20608,00	5028,60	899,30	98,60	3133,95	8815,35	
		007-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по монтажу	чел.-ч	2,307577	92451,24	7381,11	4031,55	322,15		652,80		
8	16	243-907-0804 РСНБ РК 2022	**Лестничный лоток замкового типа, прямой, марки НЛ 30-П 1,87 УТ 2,5 оцинкованный, высотой 70 мм, шириной 300 мм**	м	17	4208,00		71536,00		71536,00	5723,05	77259,05	
9	17	1308-0201-0203 РСНБ РК 2022	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	м кабеля	76	577,05	291,01	43856,00	22117,00	3970,00	18696,00	67556,00	
		007-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	9,8496	233,80	107,87	17769,00	8198,00		5004,00		
10	18	1308-0201-0405 РСНБ РК 2022	**Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной**	м кабеля	92	7,79	0,86	717,00	79,00		485,00	1298,00	
		007-0123	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Работы по монтажу	чел.-ч	0,476928	6,93	0,39	638,00	36,00		96,00		
11	19	249-101-0501 РСНБ РК 2022	**Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м**	м	92	40,00		3680,00		3680,00	294,00	3974,00	
12	20	1308-0201-0903 РСНБ РК 2022	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	м кабеля	16	821,33	393,85	13141,00	6302,00	917,00	5900,00	20564,00	
		007-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	3,2832	370,18	141,97	5923,00	2272,00		1523,00		
13	21	1308-0201-0803 РСНБ РК 2022	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы**	м кабеля	32	645,23	281,92	20647,00	9022,00	1651,00	9471,00	32527,00	
		007-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	5,5296	311,73	99,34	9975,00	3179,00		2409,00		
14	22	243-113-0910 РСНБ РК 2022	**Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШнг 4х95 (ож) 1**		0,12054	3776507,00		480200,00		480200,00		5783146,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
19	27	1134-0201-0301 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	км	0,016	227281,85	0,00	3637,00	0,00	134,00	39137,00	6803,00	
				канало-километр трубопровода		218935,29	0,00	3503,00	0,00		2662,00		
		005-0129	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	2,36208						504,00		
20	28	241-201-0613 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	16	1661,00		26576,00		26576,00		28702,00	
			ИТОГО по акту								2126,00		
								787682,60	59622,30	615805,60	94839,95	953123,40	
								108232,55	23298,15		70600,85		
			Локальная смета 02-04. Наружные сети связи.										
1	8	1308-0206-1904 РСНБ РК 2022	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по потолкам	м	71	519,48	44,83	36883,00	3183,00	4444,00	21863,00	63446,00	
		007-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по монтажу	чел.-ч	16,746912	412,06	15,61	29256,00	1108,00		4700,00		
2	9	241-207-0206 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 50 мм	м	71	331,00		23501,00		23501,00		25381,00	
3	14	1310-0902-1208 РСНБ РК 2022	Ящик для трубных проводок протяжной или коробка, размер до 200х200 мм. Монтаж оборудования	шт.	3	1664,08	5,36	4992,00	16,00	84,00	1880,00	8614,00	
		007-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	3,24	1630,80	0,00	4892,00	0,00		2984,00		
4	15	247-202-0311 РСНБ РК 2022	Коробка ответвительная с гладкими стенками, прозрачная размерами 380 мм х 300 мм х 180 мм, IP56 /У997/	шт.	3	18557,00		55671,00		55671,00	638,00	60125,00	
7	18	241-216-0201 РСНБ РК 2022	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	70	65,00		4550,00		4550,00	4454,00	4914,00	
			ИТОГО по акту								364,00		
								125597,00	3199,00	88250,00	24847,00	162480,00	
								34148,00	1108,00	0,00	12036,00		
			ИТОГО:										
								913279,60	62821,30	704055,60	119686,95	1115603,40	
								142380,55	24406,15		82636,85		

ИТОГО	Тенге		1 115 603
Временные здания и сооружения	Тенге	1,30%	14 503
Итого с временными	Тенге		1 130 106
Непредвиденные работы и затраты	Тенге	2 %	22 602
Итого с непредвиденными работами и затратами	Тенге		1 152 708
ИТОГО с коэффициентом договорной суммы К=	Тенге	0,95	1 095 073
НДС	Тенге	12 %	131 409
Итого с НДС	Тенге		1 226 481,70

ЗАКАЗЧИК:
И.о. заведующего сектором строительства и технического надзора ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"

_____ **Ельтай А.Ж.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО «Институт «Агропромпроект»

_____ **Костенко А.Ю.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ
ТОО "KZ Стройэксперт"

_____ **Белоусов В.В.**

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Жанарту"

_____ **Исаев А.Ч.**