Форма КС-3
Утверждено
Приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 05. 08. 2021 года № 420

Заказчик : Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Костаная"
Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "Жанарту"
Наименование объекта: "Строительство инженерных коммуникаций к 4-х этажному жилому дому N 115 по ПДП в микрорайоне Береке в г.Костанай"

СПРАВКА № 3

О стоимости выполненных работ и затрат
за июнь месяц 2023 года

код заказчика	код подрядчика	договор		Источник финансирования			организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование		код	наименование	код
		184	29.06.2022					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС	Всего к оплате
	С начала строительства по отчетный месяц включительно, с НДС	в отчетном месяце, без НДС	из графы №1							
			СМР по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 2021г.	дополнительные затраты			
				В отчетном месяце сметная стоимость	По монтажу оборудования сметная стоимость		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Строительство инженерных коммуникаций к 4-х этажному жилому дому N 115 по ПДП в микрорайоне Береке в г.Костанай"	10 138 234,41	814 712,74							97 765,53	912 478,27
Итого к оплате		814 712,74							97 765,53	912 478,27

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"
_____ **Иманбеков Д.Р.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
ТОО "KZ Стройэксперт"
_____ **Белоусов В.В.**

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Жанарту"
_____ **Исаев А.М.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Костаная"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Жанарту"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство инженерных коммуникаций к 4-х этажному жилому дому N115 по ПДП в мкр. "Береке" в г.Костанай**
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№ 184 от 29.06.2022 года.**

Акт выполненных работ

за Июнь 2023 (месяц, год)

Составлен (а) в текущих ценах на 12.03.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Локальная смета 02-01. Кабельные сети 0,4 кВ.										
1	1	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	13,14	2492,31	0,00	32749,00	0,00		23579,00	60834,00	
						2492,31	0,00	32749,00	0,00		4506,00		
		001-0128	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	22,461516								
2	2	1308-0201-0301 РСНБ РК 2022	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	73	331,01	214,11	24164,00	15630,00		11254,00	38251,00	
						116,90	97,22	8534,00	7097,00		2833,00		
		007-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	4,7304								
3	3	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	4,38	3267,00		14309,00		14309,00		15454,00	
											1145,00		
4	4	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	8,76	1301,18	0,00	11398,00	0,00		8207,00	21173,00	
						1301,18	0,00	11398,00	0,00		1568,00		
		001-0117	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1,7). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	9,451339								
5	5	1101-0102-0386 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	4,38	320,00	320,00	1402,00	1402,00		244,00	1778,00	
						0,00	77,52	0,00	340,00		132,00		
6	6	412-101-0105 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	39,42	81,00		3193,00				3448,00	
											255,00		
7	17	1308-0201-0203 РСНБ РК 2022	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	65	577,05	291,01	37508,00	18916,00	3396,00	15990,00	57778,00	
						233,80	107,87	15197,00	7012,00		4280,00		
		007-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	8,424								
8	18	1308-0201-0405 РСНБ РК 2022	Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной	м кабеля	73	7,79	0,86	569,00	62,00		385,00	1030,00	
						6,93	0,39	506,00	28,00		76,00		
		007-0123	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Работы по монтажу	чел.-ч	0,378432								
9	19	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	73	40,00		2920,00		2920,00		3154,00	
											234,00		
10	20	1308-0201-0903 РСНБ РК 2022	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	8	821,33	393,85	6571,00	3151,00	458,00	2950,00	10283,00	
						370,18	141,97	2961,00	1136,00		762,00		
		007-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	1,6416								
11	21	1308-0201-0803 РСНБ РК 2022	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы	м кабеля	32	645,23	281,92	20647,00	9022,00	1651,00	9471,00	32527,00	
						311,73	99,34	9975,00	3179,00		2409,00		
		007-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	5,5296								
12	22	243-113-0910 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х95 (ок)-1		0,108	3776507,00		407863,00		407863,00		440492,00	

обычный"

обычный"2

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				км							32629,00		
17	27	1134-0201-0301 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,008	227281,85	0,00	1818,00	0,00	67,00	1331,00	3401,00	
						218935,29	0,00	1751,00	0,00		252,00		
		005-0129	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	1,18104								
18	28	241-201-0613 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	8	1661,00		13288,00		13288,00	1063,00	14351,00	
			ИТОГО по акту					578399,00	48183,00	443952,00	73411,00	703954,00	
								83071,00	18792,00		52144,00		
			Локальная смета 02-04. Наружные сети связи.										
1	9	1308-0206-1904 РСНБ РК 2022	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по потолкам	м	44	519,48	44,83	22857,55	1972,82	2754,04	13548,41	39318,04	
						412,06	15,61	18130,69	686,94		2912,08		
		007-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по монтажу	чел.-ч	10,378368								
2	10	241-207-0206 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 50 мм	м	44	331,00		14564,00		14564,00	1165,55	15729,55	
3	14	1310-0902-1208 РСНБ РК 2022	Ящик для трубных проводок протяжной или коробка, размер до 200х200 мм. Монтаж оборудования	шт.	3	1664,08	5,36	4992,00	16,00	84,00	2984,00	8614,00	
						1630,80	0,00	4892,00	0,00		638,00		
		007-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	3,24								
4	15	247-202-0311 РСНБ РК 2022	Коробка ответвительная с гладкими стенками, прозрачная размерами 380 мм х 300 мм х 180 мм, IP56	шт.	3	18557,00		55671,00		55671,00	4454,00	60125,00	
5	18	241-216-0201 РСНБ РК 2022	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	32	65,00		2080,00		2080,00	166,40	2246,40	
			ИТОГО по акту					100164,55	1988,82	75153,04	16532,41	126032,99	
								23022,69	686,94	0,00	9336,03		
			ИТОГО:					678563,55	50171,82	519105,04	89943,41	829986,99	
								106093,69	19478,94		61480,03		

ИТОГО	Тенге		829 986,99	
Временные здания и сооружения	Тенге	1,30%	10 789,83	
Итого с временными	Тенге		840 776,82	
Непредвиденные работы и затраты	Тенге	2 %	16 815,54	
Итого с непредвиденными работами и затратами	Тенге		857 592,36	
ИТОГО с коэффициентом договорной суммы К=	Тенге	0,95	814 712,74	
НДС	Тенге	12 %	97 765,53	
Итого с НДС	Тенге		912 478,27	

ЗАКАЗЧИК:
И.о. заведующего сектором строительства и технического надзора
ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"

_____ **Ельтай А.Ж.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО «Институт «Агропромпроект»

_____ **Костенко А.Ю.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "KZ Стройэксперт"

_____ **Белоусов В.В.**

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Жанарту"

_____ **Исаев А.М.**