Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ Жанаозенский городской отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог,0, Республика Казахстан, Мангистауская область, Жанаозен г., мкр Жалын зд.25Б, тел.: (72934) 4-78-40** — **130940025291**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью СФ Ынта,Республика Казахстан, Мангистауская, 130007 г.Актау, п.Умирзак, Промзона 10 участок 25, тел.: 44-53-10, 44-53-20** — **050540007417**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 36 от 05.08.2022 г. Стр-во а/д мкр.Аксу г.Жанаозен

Номер документа	Дата составления
39	29.09.2022

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство автомобильных дорог в микрорайоне Аксу г.Жанаозен. Корректировка			тенге	1		49 107 579,00
				Итого	1	x	49 107 579,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / Нурашев Д. /
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ /
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 29.09.2022

М.П.

Приложение 4
к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 19 сентября 2018 года № 656
Приложение 4
к Правилам организаций деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)
Форма

ЗАКАЗЧИК: **ГУ «Жанаозенский городской отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог»**
ПОДРЯДЧИК: **ТОО СФ «Ынта»**
Наименование объекта и его адрес: **«Строительство автомобильных дорог в микрорайоне Аксу города Жанаозен. Корректировка»**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
(по базисно – индексному методу)
за сентябрь 2022 г.

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно – правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код		
		Дог № 36	05.08.2022				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июль) без НДС	из графы 1							
			строительно – монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них:		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Строительство автомобильных дорог в микрорайоне Аксу города Жанаозен. Корректировка»		**43846052,68**							**5261526,32**	**49107579,00**
Всего к оплате		**43846052,68**							**5261526,32**	**49107579,00**

Заказчик: ГУ «Жанаозенский городской отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог» БИН 130940025291

Место печати (при наличии)

Руководитель Коккозов Ю.О. _____
(должность, Ф.И.О. подпись)

Подрядчик ТОО СФ «Ынта» БИН 050540007417
Место печати (при наличии)

Директор _____
(должность, Ф.И.О., подпись

Заказчик ГУ «Жанаозенский городской отделпассажирского транспорта и автомобильных дорог, БИН 130940025291
(полное наименование, БИН)

Подрядчик ТОО СФ «Ынта»,БИН 050540007417, г. Актау, п. Умирзак, тел 8 (7292) 44-53-78
(полное наименование)

Объект: Строительство автомобильных дорог в микрорайоне Аксу города Жанаозен, Корректировка»

Договор: № 36 от 05.08.2022 г.

А К Т N
приемки выполненных работ

(по базисно - индексному методу)

за сентябрь2022 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: в т.ч. ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, тенге: Всего машин	Общая стоимость, тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего зарплата рабочих строителей	Общая стоимость, тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		ул М А Н А Т А												
		ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ												
1	ТСБОРНИК цен на инж изыск для стр СЦИК 8.03-04-2019, таб 1601-0204-30 п1	Восстановление трассы для строительства железной или автомобильной дороги/ 1 категория сложности	км	1,46	14594	--	21326	--	--	--	--			21326
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ												
2	1101-0105-0502 РСНБ РК 2015	Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2 НР-72% СП 8%	м3 грунта	867,4	78,65	78,65	68223	68223	--	22971				98489
					--	--	--	58885	--	7295				
3	1101-0105-0505 РСНБ РК 2015 К=3	Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами на каждые последующие 10 м. Группа грунтов 2-3	м3 грунта	867,4	94,88	94,88	82301	82301	--	27711				118813
					--	44,37	--	71036	--	27711				
4	1101-0104-0202 РСНБ РК	Разработка бульдозерами грунта мощн 96 кВт (130 л.с.) при перемещ грунта в кавальер до 10 м.	м3 грунта	3152,2	68,92	68,92	217249	217249	--	58373				297673
					--	25,72	--	149639	--	22050				

5	2015 1101-0104-0210 РСНБ РК 2015 К=4	Группа грунтов 2 Разработка бульдозерами грунта мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта в кавальер. Группа грунтов 2	м3 грунта	3152,2	231,57 ---	231,57 86,42	729953 ---	729953 502792	-- --	196137 74087	1000177
6	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	-Грунт. Уплотнение прицепными Катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 упл. грунта	826	77,40 ---	77,40 35,46	63951 ---	63951 54076	-- --	21095 6804	91850
7	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 К=5	-Грунт. Уплотнение прицепными Катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый послед проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 упл. грунта	826	36,68 ---	36,68 13,45	30307 ---	30307 20511	-- --	8001 3064	41373
8	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой НР-72%, СП-8 %	м3 упл. грунта	826	75,21 ---	75,21 21,96	79551 19627	114695 33489	12505 --	20720 8022	108293
8.1.	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	82,6		82		12505			
9	1101-0203-0112 РСНБ РК 2015	Планировка верха и откосов насыпи и выемки земляного полотна механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланир площади	20385,8	57,73 ---	23,58 6,43	1176870 1284928	887221 241935	-- --	595623 141799	1904293
10	1101-0201-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили - самосвалы экскаваторами с ковшом вмест 0,65 м3	м3 грунта	365,7	185,02 ---	174,84 59,67	67664 6811	118017 40277	60 --	18369 6882	92916
10.1.	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	0,00003 м3	0,02		3120		63			
11	4102-0102-0205 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км. СП-8%	т. км	3108,6	45 ---	-- --	139886 --	-- --	-- --	-- 11191	151077
12	1101-0102-	Грунты 2-3 группы.	м3 грунта	365,7	24,47 ---	20,16 ---	8949 ---	13608 ---	81 ---	3586 ---	13538

	0602 РСНБ РК 2015	Работа на отвале НР=72%, СП-8%			4,19	9,43	2828	6365	--	1003	
12.1.	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	0,00004 м3	0,02		3120		84			
13	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	-Грунт. Уплотнение прицепными Катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 упл. грунта	348,4	77,40 ---	77,40 35,46	26964 --	26964 22801	-- --	8895 2869	38727
14	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 К=5	-Грунт. Уплотнение прицепными Катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый послед проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 упл. грунта	348,4	36,68 ---	36,68 13,45	12778 --	12778 8648	-- --	3374 1292	17444
15	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой НР-72%, СП-8 %	м3 упл. грунта	348,4	96,28 12,87	75,21 21,96	33542 8275	48360 14120	5273 --	8376 3382	45661
15.1	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	34,8	82			2857			
16	1101-0203-0112 РСНБ РК 2015	Планировка верха присыпных обочин механизированным способом. Группа грунтов 2 НР-72%, СП-8%	м2 спланир площади	1340	57,73 34,15	23,58 6,43	77382 84487	58337 15908	-- --	39163 9324	125869
			ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА								
17	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм и допвып 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 матер основ в плотн теле	2045	3361,62 192,1	1159,26 324,02	6874503 725072	4375569 1222997	7587626 --	1139901 641152	8655556
17.1	2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	1,26 м3	2576,70		1584		4081487			
17.2	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	0,07м3	143,03		206		29489			
18	1127-0403-0201 РСНБ РК 2015 Изм и допвып18	Основание из щебня фракций 40-70 мм однослойные, толщ 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на	м2 основ	11450,4	895,61 45,61	225,2 80,06	10255437 963922	4759377 1691988	13205157 --	1554090 944762	12754289

		сжатие свыше 68,6 до 98,1 Мпа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)								
18.1	2101-0201-0504	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	0,189м3	2164		3012		6518347		
		ПЕРЕВОЗКА МАТЕРИАЛОВ								
	4102-0102-0220 РСНБ РК 2015	Транспортировка щебня самосвалами. Грузоподъемность свыше 10 тонн Расстояние перевозки 130 км	тн/км	511387,7	21 --	-- --	-- --	10739142 --	-- --	-- 859132	11598274
	4102-0102-0218 РСНБ РК 2015	Транспортировка ПГС самосвалами. Грузоподъемность свыше 10 тонн Расстояние перевозки 130 км	тн/км	193569,6	21 --	-- --	-- --	4452101 --	-- --	-- 356168	4808269
		Итого по смете:									41993741,04

ИТОГО:	41993741,04
Временные здания и сооружения 1,3 %	545918,65
Итого:	42539659,69
Дополнительные затраты при производстве СМР в зимнее время 1,05 %	446666,45
Итого:	42986326,15
Непредвиденные работы и затраты 2%	859726,53
Итого:	43846052,68
НДС, 12 %	5261526,32
ИТОГО к оплате:	49107579,00

Заказчик ГУ «Жанаозенский городской отделпассажирского транспорта и автомобильных дорог» БИН 130940025291
Место печати (при наличии)

Руководитель _____ Коккозов Ю.О..

Подрядчик ТОО СФ «Ынта» БИН 050540007417
Место печати (при наличии)

Директор _____ Нуралиева Д.А..

Технадзор ТОО «Банур-1» _____ Нысанбаев Б.Н.