Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года
№ 234

АКТ
О ПРИЕМКЕ ПОСТРОЕННОГО ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ СОБСТВЕННИКОМ САМОСТОЯТЕЛЬНО

г. Шымкент «30» 12 2020 г.

Собственник строительства *Орман А.О - Генеральный директор ТОО «Водные ресурсы - Маркетинг*
(фамилия, имя, отчество, должность)

С участием представителей:

Представитель приемочной комиссии:

Ешимбетов Б.П. – Заместитель генерального директора по эксплуатации водопроводных систем ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг»
(фамилия, имя, отчество, должность)

Члены комиссии:

Калмырзаев Б.Т. – заместитель генерального директора по капитальному строительству ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг»
(фамилия, имя, отчество, должность)

Ауез Б.Н. – начальник ПТО ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг»
(фамилия, имя, отчество, должность)

Турлыбеков Б.А. – начальник ОКС ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг»
(фамилия, имя, отчество, должность)

Исмойлов Н. – Главный энергетик ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг»
(фамилия, имя, отчество, должность)

Жауылбаева Г.Н. - начальник лабораторий ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг»
(фамилия, имя, отчество, должность)

Токсанбаева К.Н. – заместитель главного бухгалтера ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг»
(фамилия, имя, отчество, должность)

Декларация соответствии: *(названия подрядной организации, номер лицензии и дата выдачи) в лице директора :* **ТОО "BM PROGRESS" Гос.лицензия № 19005054 от 28.02.2019 г. Шаменова С.**

Заключение о качестве строительно-монтажных работ: ТОО " Достар Строй Групп " в лице директора Ержанов Е.Е., аттестат № KZ 68VJE00021865 дата выдачи от 08.04.2020 года.

Заключения о соответствии выполненных работ по проекту: ТОО «Сым-Тас Проект» лицензия № 140111142 от 04.08.2014 год. в лице директора Турсынбаева М.Т.

УСТАНОВИЛИ:

Что построенный им объект

Реконструкция водопроводной сети диам.150мм по ул.Театральная от ул.1 Мая до ул.Гагарина, Абайского района г.Шымкент
(наименование объекта, расположения или адрес)

и/или с привлеченным им организацией **ТОО "BM PROGRESS"**
(наименование организации)

Субподрядная организация: ***ТОО «Уш-сай»*** *в лице директора Султанов К.А. Гос.лицензия №012296 от 08.07.2004 год*

- земляные работы (разборка и обратная засыпка траншей) – 36,44 м3
- укладка в/п трубопроводов: диам.160х9,5мм – 256 п.м., диам.110х6,6мм – 10 п.м. – (п/э)
- укладка футляров: диам.355х21,1мм – 40 п.м., диам.377х8мм – 18 п.м. -(сталь).
- установка задвижек: диам.150мм – 4шт, диам.100мм – 2шт. с приваркой фасонных частей, монтаж пожарных гидрантов в к-ве – 1 шт;
- ЖБ колодцы диам.1500мм в количестве – 3 шт.
- разборка и восстановление асфальтобетонных покрытий – 20 м2
(виды работ)

3. Проектная документация на строительство разработана
ТОО «Сым-Тас Проект»
наименование организации)

4. Проектно-сметная документация согласованная (утвержденная) _____

ТОО «Водные ресурсы - Маркетинг»

(наименование органа, утвердившего документацию на объект в целом)

« 03 » марта 2020г.

5. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

Начало работ ***28.07.2020г.*** окончание работ ***10.12.2020г.***

6. Представлена следующая документация:

Акт выполненных работ

(перечень документов или номер приложения к акту)

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

7. Мероприятия по обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды, предусмотренные проектом

соблюдается

8. На основании подтверждения соответствия построенного объекта нормативным требованиям, архитектурно-планировочному заданию, согласованному (утвержденному) проекту (эскизу) собственник решил:

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ:

Реконструкция водопроводной сети диам. 150мм по ул. Театральная от ул.1 Мая до ул.Гагарина, Абайского района г.Шымкент на сумму – 6 777,522 тыс.тенге (с НДС)

(наименование объекта)

9. Соответствие построенного объекта нормативным требованиям, архитектурно-планировочному заданию, утвержденному проекту подтверждаем

Представители:

Председатель приемочной комиссии:

Ешимбетов Б.П. – Заместитель генерального директора по эксплуатации водопроводных систем ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг»

(фамилия, имя, отчество, должность)

Члены комиссии:

Калмырзаев Б.Т. – заместитель генерального директора по капитальному строительству ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг»

(фамилия, имя, отчество, должность)

Дуез Б.Н. – начальник ПТО ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг»

(фамилия, имя, отчество, должность)

Турлыбеков Б.А. – начальник ОКС ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг»

(фамилия, имя, отчество, должность)

Исмойилов Н. – Главный энергетик ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг»

(фамилия, имя, отчество, должность)

Жауылбаева Г.Н. - начальник лабораторий ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг»

(фамилия, имя, отчество, должность)

Токсанбаева К.Н. –заместитель главного бухгалтера ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг»

(фамилия, имя, отчество, должность)

10. Настоящий акт является основанием для оформления прав на недвижимое имущество.

Председатель комиссии: _____ Ешимбетов Б.

Члены комиссии: _____ Калмырзаев Б.

_____ Дуез Б.

_____ Турлыбеков Б.

_____ Исмойилов Н.

_____ Жауылбаева Г.

_____ Токсанбаева К.

Представитель эксплуатационного участка по договору:

ТОО "Сыр-Тас Строй Групп": _____ Диллабеков Б.

ТОО "Сыр-Тас Проект": _____ Ергазиев Е.Б.

Генподрядчик ТОО "BM PROGRESS": _____ Турсынбаев М.Т.

_____ Шаменова С.

Субподрядчик Султанов К.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)