Субподрядчик **ТОО "Строитель -2003"**
Подрядчик **ТОО "АиФ"**

Стройка **Водовод для водоснабжения села Кумкешу Амангельдинского района Костанайской области**
Договор подряда (контракт) № AiF-21/23от 01.06.2023

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
03.08.2023 г	01.07.2023	31.07.2023

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу) №1
за июль месяц 2023г.
на Вынос в натуру. Лок. см. № 01-01-01

Составлен(а) в текущих ценах на 2022г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Сборник цен на инженерные изыскания СЦИ РК.8.03-04-2020 т.1601-0103-03 п.1**	**Инженерно-геодезические изыскания подземных инженерных сетей. I категория сложности - полевые работы**	**км**	**6,063**	**147737,00**	--	**895729**	--	--	--	**895729**
					--	--	--	--		--	
2	**Сборник цен на инженерные изыскания СЦИ РК.8.03-04-2020 т.1601-0103-03 п.2**	**Инженерно-геодезические изыскания подземныхинженерных сетей. I категория сложности - камеральные работы**	**км**	**6,063**	**85704,00**	--	**519623**	--	--	--	**519623**
					--	--	--	--		--	
		ИТОГО:	**Тенге**								**1415352**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Прочие затраты	Тенге				**1415352**				
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**1415352**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,05	**Тенге**								**1486120**
		Итого с понижающим коэффициентом, к=0,73809	**Тенге**								**1 096 890**
		Итого с НДС	**Тенге**						**12%**	**131 627**	**1 228 517**

Субподрядчик:

ТОО "Строитель-2003"
БИН : 00540005073

Директор Кабасов К.А.

Генподрядчик:

ТОО "АиФ"
БИН 971140001857

Директор Мастега С.В.