Приложение 5 к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 19 сентября 2018 года № 656 Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществлениянфункций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда
Подрядчик: ИП "Кошеков Н.К."
Наименование строительства и его адрес: Строительство инженерной инфраструктуры и благоустройства 53 квартирного жилого дома по адресу: ул.Рахмет Жырау д 5 пос.Тасбугет г.Кызылорда.(Благоустройства и сети телефонизации).

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу) №1
за декабрь месяц 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		280	26.10.2023 г.			Коммунальное государственное учреждение	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за) без НДС	из графы 1							
			Строи-тельно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 2020 г.	дополнительные затраты			
				в отчет-ном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство инженерной инфраструктуры и благоустройства 53 квартирного жилого дома по адресу: ул.Рахмет Жырау д 5 пос.Тасбугет г.Кызылорда.(Благоустройства и сети телефонизации).	30 747 913,56	27 453 494,25	30 747 913,56	30 747 913,56					3 294 419,31	30 747 913,56

Заказчик:
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда
БИН 060140014281

Энуар А.С.

Автор. надзор:
ТОО "Қазақ Жоба Құрылыс"
БИН 130740011234

Умербеков О.К.

Технадзор:
ТОО "Айбар-Ш"
БИН 170240003163

Софыалдияров М.С.

Подрядчик:
ИП "Кошеков Н.К."
БИН/ИИН 721023302272

Кошеков Н.К.

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда

Подрядчик: ИП "Кошеков Н.К."

Наименование объекта: Строительство инженерной инфраструктуры и благоустройства 53 квартирного жилого дома по адресу: ул.Рахмет Жырау д 5 пос.Тасбугет г.Кызылорда.(Благоустройства и сети телефонизации).

Договор: №280 от 26.10.2023 года

ВЕДОМОСТЬ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ

за декабрь месяц 2023 года

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тенге			Всего, тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1	акт	Строительство инженерной инфраструктуры и благоустройства 53 квартирного жилого дома по адресу: ул.Рахмет Жырау д 5 пос.Тасбугет г.Кызылорда.(Благоустройства и сети телефонизации).	26 487 494,00	--	--	26 487 494,00
		Всего по главе	**26 487 494,00**	--	--	**26 487 494,00**
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
2		Временные здания и сооружения 1%	264 874,94			264 874,94
		Всего по главе	**264 874,94**			**264 874,94**
		ИТОГО по главам 1-8	**26 752 368,94**	--	--	**26 752 368,94**
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
3	ЭСН РК 8.04-01-2015 Прил. Д. Табл. Д3	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,02%	272 874	-	-	272 874
4	Нормативный документ по определению сметной строительности в РК, прил. 1, п.9.8	Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	-	-	1 332 667	1 332 667

		Всего по главе				
		ИТОГО по главам 1-9	272 874	-	1 332 667	1 605 541,16
5	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	27 025 243,10	--	1 332 667,00	28 357 910,10
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	540 504,86	--	--	540 504,86
6		ИТОГО с понижающим коэффициентом 0,950000001143	27 565 747,97	--	1 332 667,00	28 898 414,97
7	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %	26 187 460,60	--	1 266 033,65	27 453 494,25
		ВСЕГО ПО ВЕДОМОСТИ	--	--	3 294 419,31	3 294 419,31
			26 187 460,60	--	4 560 452,96	30 747 913,56

КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда

Онуар А.С.

Технадзор:
ТОО "Айбар-Ш"

Софыаллияров М.С.

Авторнадзор:
ТОО "Қазақ Жоба Құрылыс"

Умербеков О.К.

Подрядчик:
ИП "Кошеков Н.К."

Кошеков Н.К.

Форма № КС-2

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда

Подрядчик: ИП "Кошеков Н.К."

Наименование объекта: Строительство инженерной инфраструктуры и благоустройства 53 квартирного жилого дома по адресу: ул.Рахмет Жырау д 5 пос.Тасбугет г.Кызылорда.(Благоустройства и сети телефонизации).

Договор: №280 от 26.10.2023 года

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №1

за декабрь месяц 2023 года

Составлен(а) в текущих ценах 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ										
		РАЗДЕЛ 1. НАРУЖНЫЕ СЕТИ ТЕЛЕФОНИЗАЦИЙ										
1	1310-0902-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка в подземной канализации**	км	0,374		259417,59	41258,00	97022	15430	14569	45606	154039
		НР - 61%; СП - 8%				179205,72	20699,09	67023	7741		11410	
2	243-502-0107 РСНБ РК 2022	**Кабель оптический одномодульный с броней из гофрированной стальной ленты, марки КС-ОКЛО 12-G.652.D-CF-3,0-2201**	км	0,374		293321,00	--	109702	--	109702	--	118478
		СП - 8%				--	--	--	--		8776	
3	1310-0904-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Кабель волоконно-оптический ГТС с числом волокон 4. Измерение затухания на кабельной площадке**	кабель (строительная длина)	1		17224,66	11588,43	17225	11589	--	4779	23764
		НР - 61%; СП - 8%				5636,23	2197,63	5636	2198		1760	
4	1310-0904-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Кабель волоконно-оптический ГТС с числом волокон 4. Измерение на смонтированном участке в одном направлении**	участок	1		12147,68	8121,80	12148	8122	--	3395	16787
		НР - 61%; СП - 8%				4025,88	1540,22	4026	1540		1243	
5	1310-0904-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**УССЛК. Установка, монтаж с учетом измерений в процессе монтажа на волоконно-оптическом кабеле ГТС с числом волокон 4**	УССЛК	1		48864,70	33081,50	48865	33082	250	13302	67140
		НР - 61%; СП - 8%				15533,03	6273,59	15533	6274		4973	
6	1310-0904-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Трубы. Прокладка в канализации по свободному каналу трубопровода в одну нитку**	м канала	86		211,99	62,70	18231	5393	--	9921	30404
		НР - 61%; СП - 8%				149,29	39,82	12839	3425		2252	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				2							6
7	241-207-1005 РСНБ РК 2022	Трубы полиэтиленовые для прокладки кабелей DN/OD 110 ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014	м	86	1223,00	--	105178	--	105178	--	1135
		СП - 8%			--	--	--	--		8414	
8	1310-0603-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Муфта. Монтаж методом горячей пайки на кабеле	муфта	1	37146,78	--	37147	--	7334	18186	5975
		НР - 61%; СП - 8%			29812,50	--	29813	--		4427	
9	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "Алпроф-электро"	Муфты оптические на Ztong GJS-5002 6/12	шт	1	16984,82	--	16985	--	16985	--	18344
		СП - 8%			--	--	--	--		1359	
10	1310-0901-1115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Оптический разъем. Монтаж	шт	1	10621,76	768,92	10622	769	5363	3037	14752
		НР - 61%; СП - 8%			4490,16	488,36	4490	488		1093	
11	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "Алпроф-электро"	Оптический разъем ПР12 LC 4 Duplex	шт	1	35290,18	--	35290	--	35290	--	38113
		СП - 8%			--	--	--	--		2823	
		КОЛОДЦЫ-2шт									
12	1134-0201-0507 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-3, собранные на трассе, устанавливаемые на проезжей части. Устройство	колодец	2	23023,32	4553,61	46047	9107	3813	27961	79929
		НР - 76%; СП - 8%			16563,42	1832,16	33127	3664		5921	
13	225-201-0105 РСНБ РК 2022	Колодец кабельной канализации и связи ГОСТ 13015-2012 марки ККС 3р	шт.	2	38097,00	--	76194	--	76194	--	82290
		СП - 8%			--	--	--	--		6096	
14	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 2	шт.	2	6096,00	--	12192	--	12192	--	13167
		СП - 8%			--	--	--	--		975	
15	261-301-0514 РСНБ РК 2022	Люк ГТС с шарниром и замком, тип Т ГОСТ 8591-76х	комплект	2	60989,00	--	121978	--	121978	--	131736
		СП - 8%			--	--	--	--		9758	
16	261-404-0520 РСНБ РК 2022	Кронштейны для кабельных колодцев с двумя ершами, длина 1300 мм, ККП-1-1300	шт	12	1972,00	--	23664	--	23664	--	25557
		СП - 8%			--	--	--	--		1893	
17	1134-0201-0803 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Разные работы при устройстве колодцев, установка консолей	шт	12	1730,33	--	20764	--	3760	12923	36382
		НР - 76%; СП - 8%			1416,96	--	17004	--		2695	
18	261-404-0456 РСНБ РК 2022	Консоли для кабельных колодцев и шахт связи ККч-2	100 шт.	0,12	42694,00	--	5123	--	5123	--	5533
		СП - 8%			--	--	--	--		410	
19	217-101-0102 РСНБ РК 2022	Болты сборочные с гайками и шайбами по классу прочности 5,8	т	0,009	367006,00	--	3303	--	3303	--	3567
		СП - 8%			--	--	--	--		264	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							3				
20	1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	4,08	2867,67	229,53	11700	936	9218	1723	144
		НР - 94%; СП - 8%			378,83	70,46	1546	287		1074	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
21	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	16	1184,12	27,97	18946	447	12106	6002	2694
		НР - 93%; СП - 8%			399,54	3,83	6393	61		1996	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
22	1101-0101-0332 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	87,106	197,57	186,90	17210	16280	--	3552	22423
		НР - 72%; СП - 8%			10,67	45,97	929	4004		1661	
23	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	2,694	2383,37	--	6421	--	--	4623	11927
		НР - 72%; СП - 8%			2383,37	--	6421	--		883	
24	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	71,84	53,62	53,62	3852	3852	--	797	5022
		НР - 72%; СП - 8%			--	15,42	--	1108		372	
25	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	17,96	1242,92	--	22323	--	--	16072	41467
		НР - 72%; СП - 8%			1242,92	--	22323	--		3072	
26	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	71,84	235,38	114,19	16910	8203	--	8867	27839
		НР - 72%; СП - 8%			121,19	50,24	8706	3609		2062	
27	1308-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	86	320,15	207,45	27533	17841	--	12782	43540
		НР - 72%; СП - 8%			112,70	93,73	9692	8061		3225	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				942575	131051	566022	193528	1226992
							245501	42460	--	90887	
		РАЗДЕЛ 2. ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА									
28	1101-0207-1304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Срезка в грунтах естественного залегания кусторезами на тракторе 118 кВт (160 л с)	га	0,36	40425,98	40425,98	14553	14553	--	1891	17760
		НР - 72%; СП - 8%			--	7296,93	--	2627		1316	
29	1101-0104-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.)	м2	3600	2,33	2,33	8388	8388	--	1728	10908
		НР - 72%; СП - 8%			--	0,67	--	2412		792	
30	1101-0104-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	(Нарезка корыта под дорожную одежду) Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	650	65,79	65,79	42764	42764	--	8717	55602

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				4							
		НР - 72%; СП - 8%			--	18,62	--	12103		4121	
31	1101-0104-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	(Снятие плодородного слоя)Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	206	96,61	96,61	19902	19902	--	4056	25874
		НР - 72%; СП - 8%			--	27,35	--	5634		1916	
32	1101-0104-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	(Обратная надвижка плодородного слоя)Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	206	96,61	96,61	19902	19902	--	4056	25874
		НР - 72%; СП - 8%			--	27,35	--	5634		1916	
33	1101-0101-0326 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	426	160,85	152,58	68522	64999	--	13457	88540
		НР - 72%; СП - 8%			8,27	35,60	3523	15166		6560	
34	412-102-0216 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	14058	27,00	--	379566	--		--	409931
		СП - 8%			--	--	--	--		30365	
35	1101-0105-0306 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Насыпи. Возведение из резервов экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 0,65 м3. Группа грунтов 2	м3 грунта	426	332,22	327,09	141526	139340	--	26987	181996
		НР - 72%; СП - 8%			5,13	82,86	2185	35298		13483	
36	1101-0102-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	426	39,88	35,23	16989	15008	85	4439	23140
		НР - 72%; СП - 8%			4,45	10,02	1896	4269		1713	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
37	1101-0201-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см=ЗА 4 ПРОХОДА	м3	426	132,00	132,00	56232	56232	--	11562	73217
		НР - 72%; СП - 8%			--	37,70	--	16060		5423	
38	1101-0201-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=4	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	426	35,68	35,68	15200	15199	--	3510	20206
		НР - 72%; СП - 8%			--	11,44	--	4873		1495	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				783544	396287	85	80403	933048
		РАЗДЕЛ 3. ПОКРЫТИЕ									
		ПОКРЫТИЕ ТИП I - 990 М2					7604	104076	--	69100	
39	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	198	7465,93	1381,08	1478254	273454	1164368	117335	1723235
		НР - 108%; СП - 8%			204,20	344,50	40432	68211		127647	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				5							65
40	1127-0602-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	990	2093,90	224,05	2072961	221809	1819244	71656	2316184
		НР - 108%; СП - 8%			32,23	34,79	31908	34442		171567	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
41	1127-0602-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303	м2 покрытия	990	922,65	0,09	913424	89	902128	12108	999574
		НР - 108%; СП - 8%			11,32	--	11207	--		74042	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
42	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	990	2536,77	235,29	2511402	232938	2246556	70745	2788721
		НР - 108%; СП - 8%			32,23	33,94	31908	33601		206573	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
43	1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Установка бортовых бетонных камней при других видах покрытий	м	403	2847,41	43,15	1147506	17389	687788	485309	1763439
		НР - 108%; СП - 8%			1097,59	17,45	442329	7032		130624	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
44	255-101-0101 РСНБ РК 2022	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	18,135	76631,00	--	1389703	--	1389703	--	1500879
		СП - 8%			--	--	--	--		111176	
		ПОКРЫТИЕ ТИП II - 325 М2									
45	1127-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	32,5	7557,38	1331,83	245615	43284	195694	18769	285535
		НР - 108%; СП - 8%			204,20	330,53	6637	10742		21151	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
46	1147-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой	м2	325	2727,19	242,94	886337	78956	49221	694603	1707414
		НР - 88%; СП - 8%			2332,80	95,88	758160	31161		126474	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
47	255-102-0607 РСНБ РК 2022	Плита бетонная фигурная толщиной 70 мм серая ГОСТ 17608-2017	м2	331,5	2684,00	--	889746	--	889746	--	960926
		СП - 8%			--	--	--	--		71180	
48	1127-0201-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 27 табл. 3 п.3.7 Кмр=0,8	Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях. Бортовые камни сечением 100х200 мм при цементобетонных покрытиях бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,8	м бортового камня	150	2115,13	43,15	317270	6473	146158	180636	537739
		НР - 108%; СП - 8%			1097,59	17,45	164639	2618		39833	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					6						6
49	255-101-0101 РСНБ РК 2022	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	2,4	76631,00	--	183914	--	183914	--	1986
		СП - 8%			--	--	--	--		14713	
		ПОКРЫТИЕ ТИП III - 220 М2									
50	1127-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	22	7557,38	1331,83	166262	29301	132469	12705	19328
		НР - 108%; СП - 8%			204,20	330,53	4492	7272		14317	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
51	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	22	3821,79	1381,08	84079	30384	49203	13037	104886
		НР - 108%; СП - 8%			204,20	344,50	4492	7579		7769	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
52	1127-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство	м2 покрытия	220	574,56	192,03	126403	42247	92	105222	250155
		НР - 108%; СП - 8%			382,11	60,74	84064	13363		18531	
53	1127-0701-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=5	Вычитается позиция: Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-270701-0201	м2 покрытия	220	-73,00	-30,56	-16060	-6723	--	-12357	-30690
		НР - 108%; СП - 8%			-42,44	-9,57	-9337	-2105		-2273	
54	211-501-0103 РСНБ РК 2022	Песок из отсевов дробления М800 ГОСТ 31424-2010 (спецсмесь)	м3	15,4	5476,00	--	84330	--	84330	--	91076
		СП - 8%			--	--	--	--		6746	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				12481146	969601	9940614	1769768	15390985
							1570931	213916	--	1140070	
		РАЗДЕЛ 4. ОЗЕЛЕНЕНИЕ									
55	1147-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Подготовка участка для озеленения, планировка участка механизированным способом	м2	825	16,63	16,63	13720	13720	--	3473	18571
		НР - 88%; СП - 8%			--	4,78	--	3944		1378	
56	1147-0104-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев механизированным способом в естественном грунте	яма	120	526,20	93,29	63144	11195	--	49354	121498
		НР - 88%; СП - 8%			432,91	34,45	51949	4134		9000	
57	1147-0103-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,5х0,4 м	шт	120	3744,19	1193,28	449303	143193	18127	297056	806068
		НР - 88%; СП - 8%			2399,86	413,17	287983	49580		59708	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				7							6
58	254-102-1401 РСНБ РК 2022	Ива красная Н свыше 1,5 м до 2 м	шт.	120	1047,00	--	125640	--	125640	--	1356
		СП - 8%			--	--	--	--		10051	
59	1147-0112-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. Без внесения растительной земли	м2	420	55,23	2,40	23197	1008	--	19883	4652
		НР - 88%; СП - 8%			52,83	0,96	22189	403		3448	
60	1147-0112-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Посев вручную газонов партерных, мавританских и обыкновенных	м2	420	362,83	216,35	152389	90867	26847	49896	218468
		НР - 88%; СП - 8%			82,56	52,44	34675	22025		16183	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					827393	259983	170614	419662	1346824
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				396796	80086	--	99768	
		РАЗДЕЛ 5. МАФ									
61	8601-0302-0301 УСН РК 8.02-03-2021 0	Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья прямолинейная без спинки	шт.	8	54676,00	217,00	437408	1736	374856	--	472401
		СП - 8%			7602,00	64,00	60816	512		34993	
62	8601-0303-0201 УСН РК 8.02-03-2021 0	Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна на треноге (0,50 м х0,34 м х 0,51 м)	шт.	8	21908,00	--	175264	--	175264	--	189285
		СП - 8%			--	--	--	--		14021	
63	8601-0307-0201 УСН РК 8.02-03-2021 0	Конструкции стоек для сушки, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Стойки для сушки белья	комплект	4	63414,00	686,00	253656	2744	244696	--	273948
		СП - 8%			1554,00	236,00	6216	944		20292	
64	8601-0307-0302 УСН РК 8.02-03-2021 0	Конструкции секций для сушки, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Секция для сушки ковров	шт.	4	75965,00	2779,00	303860	11116	270788	--	328169
		СП - 8%			5489,00	966,00	21956	3864		24309	
65	8601-0301-0102 УСН РК 8.02-03-2021 0	Конструкции столов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Стол со скамьей (1,950 м х 1,180 м х 0,800 м)	шт.	2	125541,00	--	251082	--	251082	--	271169
		СП - 8%			--	--	--	--		20087	
66	8601-0106-0112 УСН РК 8.02-03-2021 0	Модульные конструкции домиков с подразделением по типам (видам): Домик-беседка "Навес"	комплект	2	255512,00	583,00	511024	1166	474080	--	551906
		СП - 8%			17889,00	194,00	35778	388		40882	
67	8601-0104-0401 УСН РК 8.02-03-2021 0	Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели двойные, металлические	комплект	2	293906,00	446,00	587812	892	551804	--	634837
		СП - 8%			17558,00	125,00	35116	250		47025	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				8							6
68	8601-0113-0101 УСН РК 8.02-03-2021 0	Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (2,980 м х 2,925 м х 2,600 м)	комплект	2	684935,00	1281,00	1369870	2562	1287482	--	147946
		СП - 8%			39913,00	419,00	79826	838		109590	
69	8601-0109-0301 УСН РК 8.02-03-2021 0	Модульные деревянные конструкции песочниц с подразделением по типам (видам): Песочница деревянная	комплект	2	113184,00	223,00	226368	446	216568	--	244477
		СП - 8%			4677,00	60,00	9354	120		18109	
70	8601-0104-0101 УСН РК 8.02-03-2021 0	Модульные конструкции качалок - балансиров с подразделением по типам (видам): Качалка "Балансир"	комплект	4	121048,00	239,00	484192	956	444444	--	522927
		СП - 8%			9698,00	74,00	38792	296		38735	
71	8601-0101-0101 УСН РК 8.02-03-2021 0	Модульные конструкции каруселей с подразделением по типам (видам): Карусель - качалка	комплект	2	167502,00	2644,00	335004	5288	312666	--	361804
		СП - 8%			8525,00	918,00	17050	1836		26800	
72	8601-0202-0101 УСН РК 8.02-03-2021 0	Модульные конструкции турников с подразделением по типам (видам): Турник разновысокий	комплект	4	186465,00	346,00	745860	1384	717076	--	805529
		СП - 8%			6850,00	95,00	27400	380		59669	
73	8601-0213-0101 УСН РК 8.02-03-2021 0	Модульные конструкции брусьев- лабиринтов с подразделением по типоразмерам: Брусья-лабиринт, марка 1	комплект	2	129795,00	3516,00	259590	7032	226868	--	280357
		СП - 8%			12845,00	1190,00	25690	2380		20767	
74	8601-0201-0106 УСН РК 8.02-03-2021 0	Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Гимнастический комплекс силовой	комплект	2	405824,00	5635,00	811648	11270	747742	--	876580
		СП - 8%			26318,00	1948,00	52636	3896		64932	
75	8601-0307-0107 УСН РК 8.02-03-2021 0	Конструкции навесов для мусоросборников, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Навес для мусорных контейнеров из профнастила	шт.	1	138208,00	264,00	138208	264	132931	--	149265
		СП - 8%			5013,00	76,00	5013	76		11057	
76	ПРАЙС ЛИСТ	Мусорный бак	шт	3	45535,71	--	136607	--	136607	--	147536
		СП - 8%			--	--	--	--		10929	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				7027453	46856	6564954	--	7589650
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				415643	15780	--	562197	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									26487494
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2636475				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1803778			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					456318			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						17242292		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				9							
		- Перевозка грузов	Тенге				379566				
		- Накладные расходы	Тенге							2463361	
		- Сметная прибыль	Тенге							1962022	
		Временные здания и сооружения 1,3%	Тенге								264874
		Дополнительные затраты при пройзводстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,71%	Тенге								272874,
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	Тенге								
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге								1332667,
		Итого	Тенге								
		ИТОГО с понижающим коэффициентом 0,950000001143	Тенге								540504,8
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	Тенге								28898414,9
		ВСЕГО ПО ФОРМЕ 2	Тенге								27 453 494,2
											3 294 419,3
											30 747 913,56

КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда

Әнуар А.С.

Авторнадзор:
ТОО "Казак Жоба Курылыс"

Умербеков О.К.

Технадзор:
ТОО "Айбар-Ш"

Софыллияров М.С.

Подрядчик:
ИП "Кошеков Н.К."

Кошеков Н.К.