ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел строительства г. Шымкент"
ИНЖЕНЕР: ТОО "Шымкент Күрделі Құрылыс"
ПОДРЯДЧИК: ПК "Канай"
Доп.соглашение №107/3 от 29.01.2015г. к договору №107 от 02.06.2014г.
Наименование объекта: СТРОИТЕЛЬСТВА ДЕТСКОГО САДА НА 330 МЕСТ В МИКРОРАЙОНЕ "КАЗЫГУРТ" г.ШЫМКЕНТ(завершение)

Форма3

# СПРАВКА
## о стоимости выполненных работ и затрат
## от 24 июня 2015 года

| Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | | | Налог на добавленную стоимость | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | С начала года по отчетный месяц включительно с НДС | В отчетном месяце, без НДС | из графы 1 | | | | | | | |
| | | | СМР в сметном базовом уровне цен 2001 года | из них | | Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 года | дополнительные затраты | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Затраты подрядчика | 259 190 000 | 61 776 785 | 24 518 803 | | 3 547 185 | | | | 7 413 214 | 69 190 000 |
| Затраты инжиниринговых услуг | 3 501 657 | 834 604 | | | | | | | 100 153 | 934 757 |
| Затраты авторского надзора | 518 380 | 123 554 | | | | | | | 14 826 | 138 380 |
| Всего к оплате | 263 210 036 | 62 734 943 | | | | | | | 7 528 193 | 70 263 136 |

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства г.Шымкент"

_____ Бухарбаев Е.

Подрядчик:
Председатель: ПК "Канай"

Абдраманов Д.Б._____

Инженер:
Зам.ген.директора: ТОО "Шымкент Күрделі Құрылыс"

_____ Ешимбетов О.

проверил:
главный специалист: ТОО "Шымкент Күрделі Құрылыс"
Тасбулатов Б._____