ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел строительства г. Шымкент"
ИНЖЕНЕР: ТОО "Шымкент Күрделі Құрылыс"
ПОДРЯДЧИК: ПК "Канай"
Доп.соглашение №107/3 от 29.01.2015г. к договору №107 от 02.06.2014г.
Наименование объекта: СТРОИТЕЛЬСТВА ДЕТСКОГО САДА НА 330 МЕСТ В МИКРОРАЙОНЕ "КАЗЫГУРТ" г.ШЫМКЕНТ(завершение)

Форма3

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
от 28 июля 2015 года

| Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | | | Налог на добавленную стоимость | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | С начала года по отчетный месяц включительно с НДС | В отчетном месяце, без НДС | из графы 1 | | | | | | | |
| | | | СМР в сметном базовом уровне цен 2001 года | из них | | Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 года | дополнительные затраты | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Затраты подрядчика | 336 875 817 | 69 362 337 | 27 632 457 | | 6 701 359 | | | | 8 323 480 | 77 685 818 |
| Затраты инжиниринговых услуг | 4 551 192 | 937 085 | | | | | | | 112 450 | 1 049 535 |
| Затраты авторского надзора | 673 752 | 138 725 | | | | | | | 16 647 | 155 372 |
| Всего к оплате | 342 100 761 | 70 438 147 | | | | | | | 8 452 578 | 78 890 725 |

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства г.Шымкент"
_____ Бухарбаев Е.

Подрядчик:
Председатель ПК "Канай"
Абдраманов Д.Б. _____

Инженер:
Зам.ген.директора: ТОО "Шымкент Күрделі Құрылыс"
_____ Ешимбетов О.

проверил:
главный специалист: ТОО "Шымкент Күрделі Құрылыс"
Тасбулатов Б. _____