Форма 4

ЗАКАЗЧИК: ТОО "Научно-производственный центр зернового хозяйства им. А.И. Бараева"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Кызылординский кирпичный завод"
Наименование стройки: **Работы по строительству/монтажу/прокладке сетей электроснабжения**
Наименование объекта: **Работы по строительству/монтажу/прокладке сетей электроснабжения**

Форма

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №2

за Май месяц 2023 Г.

на "Работы по строительству/монтажу/прокладке сетей электроснабжения" по адресу Акмолинская область, Шортандинский район, п.Научный

(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в текущих ценах 2022.12

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ОТДЕЛ 1. НАРУЖНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ										
		РАЗДЕЛ 1.Площадка под КТПН										
1	1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Разработка траншей экскаватором по размерам и отметкам 2. Обработка откосов траншей до проектных 3. Перемещение экскаватора в пределах фронта работ	м³ грунта	10,2144		216,08 --	216,08 52,91	2207,13 --	2207,13 540,44	--	389,17 207,66	2803,96
2	1101-0205-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м², глубиной до 2 м** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Разработка грунта с выбрасыванием по полкам на одну сторону бровки 2. Откидка грунта от бровки 3. Устройство и разборка полок 4. Зачистка дна и стенок	м³ грунта	2,5536		4675,36 4675,36	-- --	11939,00 11939,00	-- --	--	8596,08 1642,81	22177,89
3	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м³ грунта	7,784		56,29	56,29	438,16	438,16	--	93,49	574,15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8% Состав работ: 1. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов			–	16,68	–	129,84		42,50	
4	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием 2. Поливка водой при необходимости	$м^3$ грунта	1,946	1344,47 1344,47	– –	2616,34 2616,34	– –	–	1883,77 360,01	4860,12
5	1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26К=2	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство** *НР - 94%; СП - 8%* Состав работ: 1. Планировка основания 2. Укладка щебня с укаткой и обработкой битумом способом пропитки	$м^2$ покрытия	2,16	6661,51 805,11	497,70 149,74	14388,86 1739	1075,03 323,44	11574,79	1938,73 1306,22	17633,81
6	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Уплотнение грунта	$м^3$ уплотненного грунта	7,784	252,63 131,00	121,63 54,33	1966,47 1020	946,77 422,90	–	1038,70 240,45	3245,61
7	1107-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м** *НР - 118%; СП - 8%* Состав работ: 1. Подготовка оснований (частичное выравнивание готового гравийного /песчаного/ основания)	шт. сборных конструкций	8	2502,19 1173,49	1328,70 524,13	20017,52 9388	10629,60 4193,04	–	16025,52 2883,44	38926,48
8	221-102-0101 РСНБ РК 2022	**Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78** *СП - 8%*	$м^3$	1,56	62311,00 –	– –	97205,16 –	– –	97205,16	– 7776,41	104981,57
9	1107-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м** *НР - 118%; СП - 8%* Состав работ: 1. Подготовка оснований (частичное выравнивание готового гравийного /песчаного/ основания)	шт. сборных конструкций	4	3337,51 1513,51	1824,00 715,54	13350,04 6054	7296,00 2862,16	–	10521,12 1909,68	25780,84
10	261-101-0383 РСНБ РК 2022	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)** *СП - 8%*	$м^3$	1,48	57413,00 –	– –	84971,24 –	– –	84971,24	– 6797,70	91768,94

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	СЦ РК8.04-08-2021,тех.часть п.7	**Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента**	$м^3$	3,04	284,00	--	863,36	--	863,36	--	932,43
		СП - 8%			--	--	--	--		69,07	
12	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	$м^2$ поверхности	5,28	2541,26	29,66	13417,85	156,60	10980,76	2141,20	16803,76
		НР - 93%; СП - 8%			431,91	4,14	2280	21,86		1244,71	
		Состав работ: 1. Огрунтовка поверхности 2. Нанесение слоев битумной мастики с разогреванием ее									
13	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	$м^3$ основания	6,02	10866,90	2718,76	65418,74	16366,94	40919,44	14001,08	85773,38
		НР - 93%; СП - 8%			1350,89	1149,93	8132	6922,58		6353,57	
		Состав работ: 1. Разравнивание и трамбование основания									
14	1109-0305-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Ограждения защитные оборудования. Монтаж**	т конструкций	0,142	176136,59	2275,15	25011,40	323,07	2154,43	15621,67	43883,72
		НР - 69%; СП - 8%			158689,44	747,94	22534	106,21		3250,65	
		Состав работ: 1. Установка и крепление защитных ограждений оборудования 2. Устройство подмостей 3. Антикоррозийное покрытие сварных швов									
15	224-102-0606 РСНБ РК 2022	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 40 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,6 мм**	$м^2$	13	3225,00	--	41925,00	--	41925,00	--	45279,00
		СП - 8%			--	--	--	--		3354,00	
16	214-201-0102 РСНБ РК 2022	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**	т	0,0414	479350,00	--	19845,09	--	19845,09	--	21432,70
		СП - 8%			--	--	--	--		1587,61	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				415581,36	39439,29	310439,27	72250,52	526858,35
							65702,78	15522,47	--	39026,47	
		РАЗДЕЛ 2.Наружные электрические сети 10кВ									
17	1133-0208-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Строительные работы**	подстанция	2	17958,47	11175,95	35916,94	22351,90	2766,00	16957,90	57104,82
		НР - 80%; СП - 8%			5399,52	5199,17	10799	10398,34		4229,98	
		Состав работ: 1. Бурение котлованов 2. Установка и выверка стоек с засыпкой пазух котлованов грунтом									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3. Установка и закрепление шкафа на фундаменте 4. Установка и закрепление трансформатора 5. Ошиновка оборудования 6. Монтаж ответвлений к ВЛ									
18	1133-0208-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы** *НР - 80%; СП - 8%* Состав работ: 1. Бурение котлованов 2. Установка и выверка стоек с засыпкой пазух котлованов грунтом 3. Установка и закрепление шкафа на фундаменте 4. Установка и закрепление трансформатора 5. Ошиновка оборудования 6. Монтаж ответвлений к ВЛ	подстанция	2	52983,09 25518,42	14227,10 5022,23	105966,18 51037	28454,20 10044,46	26475,14	48865,04 12386,50	167217,72
19	515-102-0407 РСНБ РК 2022	**Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-100 кВА, мощность силового трансформатора 100 кВА, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - воздушный**	шт.	2	2470740,00 –	– –	4941480,00 –	– –	4941480,00	– –	4941480,00
20	515-101-0104 РСНБ РК 2022	**Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-100/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-100/6(10)/0,4, номинальная мощность 100 кВА**	шт.	2	1354156,00 –	– –	2708312,00 –	– –	2708312,00	– –	2708312,00
21	1308-0305-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	**Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка 2. Присоединение 3. Опробование	шт.	2	1970,81 1819,79	113,76 48,91	3941,62 3640	227,52 97,82	74,52	2690,92 530,60	7163,14
22	247-301-0209 РСНБ РК 2022	**Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Меркурий 230 AR-01 (M)CL, 3x230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0 со встроенным модемом передачи данных по силовой сети PLC** *СП - 8%*	шт.	2	32935,00 –	– –	65870,00 –	– –	65870,00	– 5269,60	71139,60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28	**Прибор или аппарат. Установка**	шт.	2	2170,72	--	4341,44	--	32,52	3102,42	8039,36
		НР - 72%; СП - 8%			2154,46	--	4308,92	--		595,50	
		Состав работ: 1. Установка 2. Присоединение									
24	247-301-0401 РСНБ РК 2022	**Колодка соединительная для трехфазных электронных счетчиков**	шт.	2	4888,00	--	9776,00	--	9776,00	--	10558,08
		СП - 8%			--	--	--	--		782,08	
25	1308-0103-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	**Трансформатор тока напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования**	шт.	6	5558,12	555,33	33348,72	3331,98	5844,90	18394,56	55882,74
		НР - 72%; СП - 8%			4028,64	229,36	24172	1376,16		4139,46	
		Состав работ: 1. Установка 2. Присоединение									
26	247-302-0512 РСНБ РК 2022	**Трансформатор тока ГОСТ 7746-2015, марки Т-0,66 250/5А**	шт.	6	2385,00	--	14310,00	--	14310,00	--	15454,80
		СП - 8%			--	--	--	--		1144,80	
27	1133-0204-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	км линии	8,46	257699,28	148823,53	2180135,91	1259047,06	40360,47	1022987,60	3459373,36
		НР - 80%; СП - 8%			104105,01	47045,64	880728	398006,11		256249,85	
		Состав работ: 1. Сборка гирлянд из подвесных изоляторов на сложных опорах 2. Раскатка проводов 3. Соединение проводов 4. Подъем проводов на опоры 5. Натягивание и визирование проводов 6. Крепление проводов и устройство перемычек									
28	1308-0208-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования**	шт.	31	3541,32	155,80	109780,92	4829,80	62635,81	31340,38	152410,88
		НР - 72%; СП - 8%			1365,01	39,13	42315	1213,03		11289,58	
		Состав работ: 1. Изготовление заземлителей 2. Монтаж и заглубление заземлителя 3. Приварка									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	1308-0208-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	**Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования**	м	49,5948136	712,32	23,91	35327,38	1185,81	18667,99	11385,48	50449,83
		НР - 72%; СП - 8%			312,00	6,85	15474	339,72		3736,97	
		Состав работ: 1. Изготовление заземлителей 2. Установка 3. Приварка									
		Анкерная опора А10-1-шт3									
30	1133-0202-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка**	опора	3	23626,91	11962,05	70880,73	35886,15	2705,46	39168,06	118852,68
		НР - 80%; СП - 8%			10763,04	5556,99	32289	16670,97		8803,89	
		Состав работ: 1. Сборка опор 2. Установка изоляторов 3. Присоединение заземляющих проводников к стальным деталям опор 4. Бурение ям с доработкой вручную 5. Установка и выверка опор с засыпкой ям и трамбованием грунта 6. Нумерация опор и закрепление предупредительных плакатов									
31	1133-0203-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Плиты анкерные объемом до 0,35 м^3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка**	шт.	6	4127,43	2206,65	24 764,58	13 239,90	--	13646,40	41483,88
		НР - 80%; СП - 8%			1926,78	922,22	11 524,68	5 533,32		3072,90	
		Состав работ: 1. Бурение котлованов 2. Установка конструкций									
		Арматура магистрали									
32	252-207-0531 РСНБ РК 2022	**Траверс типа ТМ-6, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	3	29980,00	--	89940,00	--	89940,00	--	97135,20
		СП - 8%			--	--	--	--		7195,20	
33	252-207-3941 РСНБ РК 2022	**Накладка ОГ 2, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	6	3323,00	--	19938,00	--	19938,00	--	21533,04
		СП - 8%			--	--	--	--		1595,04	
34	252-207-3942 РСНБ РК 2022	**Накладка ОГ 5, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	3	1478,00	--	4434,00	--	4434,00	--	4788,72
		СП - 8%			--	--	--	--		354,72	
35	252-207-0201 РСНБ РК 2022	**Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143**	шт.	3	2096,00	--	6288,00	--	6288,00	--	6791,04
		СП - 8%			--	--	--	--		503,04	
36	252-207-2002 РСНБ РК 2022	**Болт Б5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	3	1200,00	--	3600,00	--	3600,00	--	3888,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			–	–	–	–		288,00	
37	252-207-3925 РСНБ РК 2022	**Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	3	11174,00	–	33522,00	–	33522,00	–	36203,76
		СП - 8%			–	–	–	–		2681,76	
38	252-207-0268 РСНБ РК 2022	**Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143**	шт.	6	10431,00	–	62586,00	–	62586,00	–	67592,88
		СП - 8%			–	–	–	–		5006,88	
39	252-207-3910 РСНБ РК 2022	**Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	6	1477,00	–	8862,00	–	8862,00	–	9570,96
		СП - 8%			–	–	–	–		708,96	
40	252-102-0225 РСНБ РК 2022	**Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-Г (без колпачка)**	шт.	3	3932,00	–	11796,00	–	11796,00	–	12739,68
		СП - 8%			–	–	–	–		943,68	
41	252-108-0702 РСНБ РК 2022	**Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-6 (КП-20)**	шт.	3	55,00	–	165,00	–	165,00	–	178,20
		СП - 8%			–	–	–	–		13,20	
42	252-204-0802 РСНБ РК 2022	**Зажим соединительный плашечный типа ПС-2-1**	шт.	6	544,00	–	3264,00	–	3264,00	–	3525,12
		СП - 8%			–	–	–	–		261,12	
43	252-204-0805 РСНБ РК 2022	**Зажим соединительный плашечный типа ПА-2-2**	шт.	9	699,00	–	6291,00	–	6291,00	–	6794,28
		СП - 8%			–	–	–	–		503,28	
44	252-106-0107 РСНБ РК 2022	**Изолятор линейный подвесной тарельчатый стеклянный типа ПС70Е 212V**	шт.	36	4311,00	–	155196,00	–	155196,00	–	167611,68
		СП - 8%			–	–	–	–		12415,68	
45	252-201-0203 РСНБ РК 2022	**Ушко типа У1-7-16 однолапчатое**	шт.	18	1648,00	–	29664,00	–	29664,00	–	32037,12
		СП - 8%			–	–	–	–		2373,12	
46	252-201-0661 РСНБ РК 2022	**Звено промежуточное типа ПРТ-7-1 трехлапчатое**	шт.	18	979,00	–	17622,00	–	17622,00	–	19031,76
		СП - 8%			–	–	–	–		1409,76	
47	252-203-0202 РСНБ РК 2022	**Зажим натяжной болтовой типа НБ-2-6А**	шт.	18	2912,00	–	52416,00	–	52416,00	–	56609,28
		СП - 8%			–	–	–	–		4193,28	
48	261-107-0622 РСНБ РК 2022	**Скобы металлические для крепления проводов**	10 шт.	0,3	505,00	–	151,50	–	151,50	–	163,62
		СП - 8%			–	–	–	–		12,12	
		Разъединитель АР									
49	1133-0109-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Конструкции стальные под оборудование массой до 0,01 т. Установка**	т	0,0498	81795,06	45731,84	4073,39	2277,45	–	2188,03	6762,34
		НР - 80%; СП - 8%			36063,22	18857,24	1795,95	939,09		500,91	
		Состав работ: 1. Подача деталей к месту сборки 2. Строповка, подъем, установка, выверка и закрепление конструкций 3. Установка конструкций со сваркой монтажных стыков									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	252-207-3920 РСНБ РК 2022	Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	18015,00	--	18015,00	--	18015,00	--	19456,20
		СП - 8%			--	--	--	--		1441,20	
51	252-207-3921 РСНБ РК 2022	Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	3417,00	--	3417,00	--	3417,00	--	3690,36
		СП - 8%			--	--	--	--		273,36	
52	252-207-3923 РСНБ РК 2022	Кронштейн РА 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	2309,00	--	2309,00	--	2309,00	--	2493,72
		СП - 8%			--	--	--	--		184,72	
53	252-207-3924 РСНБ РК 2022	Кронштейн РА 5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	2585,00	--	2585,00	--	2585,00	--	2791,80
		СП - 8%			--	--	--	--		206,80	
54	252-207-3922 РСНБ РК 2022	Вал привода РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	16909,00	--	33818,00	--	33818,00	--	36523,44
		СП - 8%			--	--	--	--		2705,44	
55	252-207-0207 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	3	1682,00	--	5046,00	--	5046,00	--	5449,68
		СП - 8%			--	--	--	--		403,68	
56	252-207-0208 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	1	1728,00	--	1728,00	--	1728,00	--	1866,24
		СП - 8%			--	--	--	--		138,24	
57	252-207-3910 РСНБ РК 2022	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4,5	1477,00	--	6646,50	--	6646,50	--	7178,22
		СП - 8%			--	--	--	--		531,72	
58	252-102-0224 РСНБ РК 2022	Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-Г	шт.	2	2839,00	--	5678,00	--	5678,00	--	6132,24
		СП - 8%			--	--	--	--		454,24	
59	252-108-0702 РСНБ РК 2022	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-6 (КП-20)	шт.	2	55,00	--	110,00	--	110,00	--	118,80
		СП - 8%			--	--	--	--		8,80	
60	261-107-0622 РСНБ РК 2022	Скобы металлические для крепления проводов	10 шт.	0,2	505,00	--	101,00	--	101,00	--	109,08
		СП - 8%			--	--	--	--		8,08	
61	1133-0208-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Разъединители. Установка с помощью механизмов	комплект	1	22631,06	6226,27	22631,06	6226,27	157,96	15118,72	40769,76
		НР - 80%; СП - 8%			16246,83	2651,57	16246,83	2651,57		3019,98	
		Состав работ: 1. Установка конструкций под оборудование 2. Подъем и закрепление оборудования 3. Установка и монтаж привода									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4. Устройство заземляющих спусков									
62	515-201-0503 РСНБ РК 2022	**Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)**	шт.	1	186876,00	--	186876,00	--		--	186876,00
					--	--	--	--	186876,00	--	
63	ТПРАЙС лист	**ПРНЗ-10У1**	шт	1	8196,43	--	8196,43	--	8196,43	--	8852,14
		СП - 8%			--	--	--	--		655,71	
64	217-101-0107 РСНБ РК 2022	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный**	т	0,00072	813201,00	--	585,50	--	585,50	--	632,34
		СП - 8%			--	--	--	--		46,84	
65	252-206-0505 РСНБ РК 2022	**Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А2А 50Г-1**	шт.	6	1339,00	--	8034,00	--	8034,00	--	8676,72
		СП - 8%			--	--	--	--		642,72	
		Устройство ответвления на промежуточной опоре УОП									
66	1133-0109-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	**Конструкции стальные под оборудование массой до 0,01 т. Установка**	т	0,03061	81795,06	45731,84	2503,75	1399,85	--	1344,89	4156,53
		НР - 80%; СП - 8%			36063,22	18857,24	1103,90	577,22		307,89	
		Состав работ: 1. Подача деталей к месту сборки 2. Строповка, подъем, установка, выверка и закрепление конструкций 3. Установка конструкций со сваркой монтажных стыков									
67	252-207-0527 РСНБ РК 2022	**Траверс типа ТМ-2, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	1	14072,00	--	14072,00	--	14072,00	--	15197,76
		СП - 8%			--	--	--	--		1125,76	
68	252-207-0201 РСНБ РК 2022	**Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143**	шт.	1	2096,00	--	2096,00	--	2096,00	--	2263,68
		СП - 8%			--	--	--	--		167,68	
69	252-207-3910 РСНБ РК 2022	**Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	0,6	1477,00	--	886,20	--	886,20	--	957,10
		СП - 8%			--	--	--	--		70,90	
70	252-102-0225 РСНБ РК 2022	**Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-Г (без колпачка)**	шт.	3	3932,00	--	11796,00	--	11796,00	--	12739,68
		СП - 8%			--	--	--	--		943,68	
71	252-108-0702 РСНБ РК 2022	**Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-6 (КП-20)**	шт.	3	55,00	--	165,00	--	165,00	--	178,20
		СП - 8%			--	--	--	--		13,20	
72	261-107-0622 РСНБ РК 2022	**Скобы металлические для крепления проводов**	10 шт.	0,3	505,00	--	151,50	--	151,50	--	163,62
		СП - 8%			--	--	--	--		12,12	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
73	252-204-0805 РСНБ РК 2022	Зажим соединительный плашечный типа ПА-2-2	шт.	6	699,00	--	4194,00	--	4194,00	--	4529,52
		СП - 8%			--	--	--	--		335,52	
74	252-207-0207 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	3	1682,00	--	5046,00	--	5046,00	--	5449,68
		СП - 8%			--	--	--	--		403,68	
		Промежуточная железобетонная опора П10-1-109шт									
75	1133-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	109	11583,63	5174,30	1262615,67	563998,70	98298,38	689806,50	2108615,90
		НР - 80%; СП - 8%			5507,51	2403,12	600318,59	261940,08		156193,73	
		Состав работ: 1. Сборка опор 2. Установка изоляторов 3. Присоединение заземляющих проводников к стальным деталям опор 4. Бурение ям с доработкой вручную 5. Установка и выверка опор с засыпкой ям и трамбованием грунта 6. Нумерация опор и закрепление предупредительных плакатов									
		Арматура магистрали									
76	252-207-0549 РСНБ РК 2022	Траверс типа ТМ-24, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	109	22471,00	--	2449339,00	--	2449339,00	--	2645286,12
		СП - 8%			--	--	--	--		195947,12	
77	252-207-0201 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	109	2096,00	--	228464,00	--	228464,00	--	246741,12
		СП - 8%			--	--	--	--		18277,12	
78	252-102-0225 РСНБ РК 2022	Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-Г (без колпачка)	шт.	327	3932,00	--	1285764,00	--	1285764,00	--	1388625,12
		СП - 8%			--	--	--	--		102861,12	
79	252-108-0702 РСНБ РК 2022	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-6 (КП-20)	шт.	327	55,00	--	17985,00	--	17985,00	--	19423,80
		СП - 8%			--	--	--	--		1438,80	
80	252-204-0805 РСНБ РК 2022	Зажим соединительный плашечный типа ПА-2-2	шт.	109	699,00	--	76191,00	--	76191,00	--	82286,28
		СП - 8%			--	--	--	--		6095,28	
81	261-107-0622 РСНБ РК 2022	Скобы металлические для крепления проводов	10 шт.	32,7	505,00	--	16513,50	--	16513,50	--	17834,58
		СП - 8%			--	--	--	--		1321,08	
		Анкерная опора К10-1-шт2									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
82	1133-0202-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка**	опора	2	23626,91	11962,05	47253,82	23924,10	1803,64	26112,04	79235,12
		НР - 80%; СП - 8%			10763,04	5556,99	21526,08	11113,98		5869,26	
		Состав работ: 1. Сборка опор 2. Установка изоляторов 3. Присоединение заземляющих проводников к стальным деталям опор 4. Бурение ям с доработкой вручную 5. Установка и выверка опор с засыпкой ям и трамбованием грунта 6. Нумерация опор и закрепление предупредительных плакатов									
83	1133-0203-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Плиты анкерные объемом до 0,35 м^3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка**	шт.	4	4127,43	2206,65	16509,72	8826,60	--	9097,60	27655,92
		НР - 80%; СП - 8%			1920,78	922,22	7683,12	3688,88		2048,60	
		Состав работ: 1. Бурение котлованов 2. Установка конструкций									
84	252-207-0531 РСНБ РК 2022	**Траверс типа ТМ-6, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	2	29980,00	--	59960,00	--	59960,00	--	64756,80
		СП - 8%			--	--	--	--		4796,80	
85	252-207-3941 РСНБ РК 2022	**Накладка ОГ 2, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	4	3323,00	--	13292,00	--	13292,00	--	14355,36
		СП - 8%			--	--	--	--		1063,36	
86	252-207-3942 РСНБ РК 2022	**Накладка ОГ 5, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	2	1478,00	--	2956,00	--	2956,00	--	3192,48
		СП - 8%			--	--	--	--		236,48	
87	252-207-0201 РСНБ РК 2022	**Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143**	шт.	2	2096,00	--	4192,00	--	4192,00	--	4527,36
		СП - 8%			--	--	--	--		335,36	
88	252-207-2002 РСНБ РК 2022	**Болт Б5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	2	1200,00	--	2400,00	--	2400,00	--	2592,00
		СП - 8%			--	--	--	--		192,00	
89	252-207-3925 РСНБ РК 2022	**Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	2	11174,00	--	22348,00	--	22348,00	--	24135,84
		СП - 8%			--	--	--	--		1787,84	
90	252-207-0268 РСНБ РК 2022	**Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143**	шт.	4	10431,00	--	41724,00	--	41724,00	--	45061,92
		СП - 8%			--	--	--	--		3337,92	
91	252-207-3910 РСНБ РК 2022	**Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	4	1477,00	--	5908,00	--	5908,00	--	6380,64

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			–	–	–	–		472,64	
92	252-102-0224 РСНБ РК 2022	Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-Г	шт.	2	2839,00	–	5678,00	–	5678,00	–	6132,24
		СП - 8%			–	–	–	–		454,24	
93	252-108-0702 РСНБ РК 2022	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-6 (КП-20)	шт.	2	55,00	–	110,00	–	110,00	–	118,80
		СП - 8%			–	–	–	–		8,80	
94	252-204-0802 РСНБ РК 2022	Зажим соединительный плашечный типа ПС-2-1	шт.	4	544,00	–	2176,00	–	2176,00	–	2350,08
		СП - 8%			–	–	–	–		174,08	
95	252-204-0805 РСНБ РК 2022	Зажим соединительный плашечный типа ПА-2-2	шт.	6	699,00	–	4194,00	–	4194,00	–	4529,52
		СП - 8%			–	–	–	–		335,52	
96	252-106-0107 РСНБ РК 2022	Изолятор линейный подвесной тарельчатый стеклянный типа ПС70Е 212V	шт.	24	4311,00	–	103464,00	–	103464,00	–	111741,12
		СП - 8%			–	–	–	–		8277,12	
97	252-201-0203 РСНБ РК 2022	Ушко типа У1-7-16 однолапчатое	шт.	12	1648,00	–	19776,00	–	19776,00	–	21358,08
		СП - 8%			–	–	–	–		1582,08	
98	252-201-0661 РСНБ РК 2022	Звено промежуточное типа ПРТ-7-1 трехлапчатое	шт.	12	979,00	–	11748,00	–	11748,00	–	12687,84
		СП - 8%			–	–	–	–		939,84	
99	252-203-0202 РСНБ РК 2022	Зажим натяжной болтовой типа НБ-2-6А	шт.	12	2912,00	–	34944,00	–	34944,00	–	37739,52
		СП - 8%			–	–	–	–		2795,52	
100	261-107-0622 РСНБ РК 2022	Скобы металлические для крепления проводов	10 шт.	0,2	505,00	–	101,00	–	101,00	–	109,08
		СП - 8%			–	–	–	–		8,08	
		Устройство разъединителя на концевой опоре									
101	1133-0109-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции стальные под оборудование массой до 0,01 т. Установка	т	0,0498	81795,06	45731,84	4073,39	2277,45	–	2188,03	6762,34
		НР - 80%; СП - 8%			36063,22	18857,24	1795,95	939,09		500,91	
		Состав работ: 1. Подача деталей к месту сборки 2. Строповка, подъем, установка, выверка и закрепление конструкций 3. Установка конструкций со сваркой монтажных стыков									
102	252-207-3920 РСНБ РК 2022	Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	18015,00	–	18015,00	–	18015,00	–	19456,20
		СП - 8%			–	–	–	–		1441,20	
103	252-207-3921 РСНБ РК 2022	Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	3417,00	–	3417,00	–	3417,00	–	3690,36
		СП - 8%			–	–	–	–		273,36	
104	252-207-3923 РСНБ РК 2022	Кронштейн РА 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	2309,00	–	2309,00	–	2309,00	–	2493,72

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		184,72	
105	252-207-3924 РСНБ РК 2022	**Кронштейн РА 5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	1	2585,00	--	2585,00	--	2585,00	--	2791,80
		СП - 8%			--	--	--	--		206,80	
106	252-207-3922 РСНБ РК 2022	**Вал привода РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	2	16909,00	--	33818,00	--	33818,00	--	36523,44
		СП - 8%			--	--	--	--		2705,44	
107	252-207-0207 РСНБ РК 2022	**Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут, Т.П.3.407.1-143**	шт.	3	1682,00	--	5046,00	--	5046,00	--	5449,68
		СП - 8%			--	--	--	--		403,68	
108	252-207-0208 РСНБ РК 2022	**Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут, Т.П.3.407.1-143**	шт.	1	1728,00	--	1728,00	--	1728,00	--	1866,24
		СП - 8%			--	--	--	--		138,24	
109	252-207-3910 РСНБ РК 2022	**Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	4,5	1477,00	--	6646,50	--	6646,50	--	7178,22
		СП - 8%			--	--	--	--		531,72	
110	252-102-0224 РСНБ РК 2022	**Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-Г**	шт.	4	2839,00	--	11356,00	--	11356,00	--	12264,48
		СП - 8%			--	--	--	--		908,48	
111	252-108-0702 РСНБ РК 2022	**Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-6 (КП-20)**	шт.	4	55,00	--	220,00	--	220,00	--	237,60
		СП - 8%			--	--	--	--		17,60	
112	261-107-0622 РСНБ РК 2022	**Скобы металлические для крепления проводов**	10 шт.	0,1	505,00	--	50,50	--	50,50	--	54,54
		СП - 8%			--	--	--	--		4,04	
113	252-204-0805 РСНБ РК 2022	**Зажим соединительный плашечный типа ПА-2-2**	шт.	3	699,00	--	2097,00	--	2097,00	--	2264,76
		СП - 8%			--	--	--	--		167,76	
114	1133-0208-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Разъединители. Установка с помощью механизмов**	комплект	1	22631,06	6226,27	22631,06	6226,27	157,96	15118,72	40769,76
		НР - 80%; СП - 8%			16246,83	2651,57	16246,83	2651,57		3019,98	
		Состав работ: 1. Установка конструкций под оборудование 2. Подъем и закрепление оборудования 3. Установка и монтаж привода 4. Устройство заземляющих спусков									
115	515-201-0503 РСНБ РК 2022	**Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)**	шт.	1	186876,00	--	186876,00	--		--	186876,00
					--	--	--	--	186876,00	--	
116	ТПРАЙС лист	**ПРНЗ-10У1**	шт	1	8196,43	--	8196,43	--	8196,43	--	8852,14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		655,71	
117	217-101-0107 РСНБ РК 2022	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный**	т	0,00088	813201,00	--	715,62	--	715,62	--	772,87
		СП - 8%			--	--	--	--		57,25	
118	252-206-0505 РСНБ РК 2022	**Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А2А 50Г-1**	шт.	6	1339,00	--	8034,00	--	8034,00	--	8676,72
		СП - 8%			--	--	--	--		642,72	
		Анкерная опора УА10-1-шт 5									
119	1133-0202-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка**	опора	5	36357,85	19257,47	181789,25	96287,35	4509,10	100583,50	304962,55
		НР - 80%; СП - 8% Состав работ: 1. Сборка опор 2. Установка изоляторов 3. Присоединение заземляющих проводников к стальным деталям опор 4. Бурение ям с доработкой вручную 5. Установка и выверка опор с засыпкой ям и трамбованием грунта 6. Нумерация опор и закрепление предупредительных плакатов			16198,56	8947,32	80992,80	44736,60		22589,80	
120	1133-0203-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Плиты анкерные объемом до 0,35 м^3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка**	шт.	15	4127,43	2206,65	61911,45	33099,75	--	34116,00	103709,70
		НР - 80%; СП - 8% Состав работ: 1. Бурение котлованов 2. Установка конструкций			1920,78	922,22	28811,70	13833,30		7682,25	
121	252-207-0531 РСНБ РК 2022	**Траверс типа ТМ-6, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	5	29980,00	--	149900,00	--	149900,00	--	161892,00
		СП - 8%			--	--	--	--		11992,00	
122	252-207-3941 РСНБ РК 2022	**Накладка ОГ 2, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	10	3323,00	--	33230,00	--	33230,00	--	35888,40
		СП - 8%			--	--	--	--		2658,40	
123	252-207-3942 РСНБ РК 2022	**Накладка ОГ 5, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	5	1478,00	--	7390,00	--	7390,00	--	7981,20
		СП - 8%			--	--	--	--		591,20	
124	252-207-0201 РСНБ РК 2022	**Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143**	шт.	5	2096,00	--	10480,00	--	10480,00	--	11318,40
		СП - 8%			--	--	--	--		838,40	
125	252-207-2002 РСНБ РК 2022	**Болт Б5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	5	1200,00	--	6000,00	--	6000,00	--	6480,00
		СП - 8%			--	--	--	--		480,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
126	252-207-3925 РСНБ РК 2022	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	10	11174,00	--	111740,00	--	111740,00	--	120679,20
		СП - 8%			--	--	--	--		8939,20	
127	252-207-0268 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143	шт.	15	10431,00	--	156465,00	--	156465,00	--	168982,20
		СП - 8%			--	--	--	--		12517,20	
128	252-207-3910 РСНБ РК 2022	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	10	1477,00	--	14770,00	--	14770,00	--	15951,60
		СП - 8%			--	--	--	--		1181,60	
129	252-102-0225 РСНБ РК 2022	Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-Г (без колпачка)	шт.	10	3932,00	--	39320,00	--	39320,00	--	42465,60
		СП - 8%			--	--	--	--		3145,60	
130	252-108-0702 РСНБ РК 2022	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-6 (КП-20)	шт.	10	55,00	--	550,00	--	550,00	--	594,00
		СП - 8%			--	--	--	--		44,00	
131	252-204-0802 РСНБ РК 2022	Зажим соединительный плашечный типа ПС-2-1	шт.	15	544,00	--	8160,00	--	8160,00	--	8812,80
		СП - 8%			--	--	--	--		652,80	
132	252-204-0805 РСНБ РК 2022	Зажим соединительный плашечный типа ПА-2-2	шт.	15	699,00	--	10485,00	--	10485,00	--	11323,80
		СП - 8%			--	--	--	--		838,80	
133	261-107-0622 РСНБ РК 2022	Скобы металлические для крепления проводов	10 шт.	1	505,00	--	505,00	--	505,00	--	545,40
		СП - 8%			--	--	--	--		40,40	
134	252-106-0107 РСНБ РК 2022	Изолятор линейный подвесной тарельчатый стеклянный типа ПС70Е 212V	шт.	60	4311,00	--	258660,00	--	258660,00	--	279352,80
		СП - 8%			--	--	--	--		20692,80	
135	252-201-0203 РСНБ РК 2022	Ушко типа У1-7-16 одноланчатое	шт.	30	1648,00	--	49440,00	--	49440,00	--	53395,20
		СП - 8%			--	--	--	--		3955,20	
136	252-203-0202 РСНБ РК 2022	Зажим натяжной болтовой типа НБ-2-6А	шт.	30	2912,00	--	87360,00	--	87360,00	--	94348,80
		СП - 8%			--	--	--	--		6988,80	
137	252-201-0661 РСНБ РК 2022	Звено промежуточное типа ПРТ-7-1 трехлапчатое	шт.	10	979,00	--	9790,00	--	9790,00	--	10573,20
		СП - 8%			--	--	--	--		783,20	
138	252-201-0502 РСНБ РК 2022	Скоба типа СК-7-1А	шт.	5	1038,00	--	5190,00	--	5190,00	--	5605,20
		СП - 8%			--	--	--	--		415,20	
139	252-201-0109 РСНБ РК 2022	Серьга типа СРС-7-16	шт.	5	1026,00	--	5130,00	--	5130,00	--	5540,40
		СП - 8%			--	--	--	--		410,40	
		Опора ОА10-1-шт1									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
140	1133-0202-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка**	опора	1	23626,91	11962,05	23626,91	11962,05	901,82	13056,02	39617,56
		НР - 80%; СП - 8%			10763,04	5556,99	10763,04	5556,99		2934,63	
		Состав работ: 1. Сборка опор 2. Установка изоляторов 3. Присоединение заземляющих проводников к стальным деталям опор 4. Бурение ям с доработкой вручную 5. Установка и выверка опор с засыпкой ям и трамбованием грунта 6. Нумерация опор и закрепление предупредительных плакатов									
141	1133-0203-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Плиты анкерные объемом до 0,35 м^3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка**	шт.	2	4127,43	2206,65	8254,86	4413,30	--	4548,80	13827,96
		НР - 80%; СП - 8%			1920,78	922,22	3841,56	1844,44		1024,30	
		Состав работ: 1. Бурение котлованов 2. Установка конструкций									
		Арматура магистрали									
142	252-207-0531 РСНБ РК 2022	**Траверс типа ТМ-6, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	1	29980,00	--	29980,00	--	29980,00	--	32378,40
		СП - 8%			--	--	--	--		2398,40	
143	252-207-0528 РСНБ РК 2022	**Траверс типа ТМ-3, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	1	23936,00	--	23936,00	--	23936,00	--	25850,88
		СП - 8%			--	--	--	--		1914,88	
144	252-207-0201 РСНБ РК 2022	**Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143**	шт.	2	2096,00	--	4192,00	--	4192,00	--	4527,36
		СП - 8%			--	--	--	--		335,36	
145	252-207-3925 РСНБ РК 2022	**Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	1	11174,00	--	11174,00	--	11174,00	--	12067,92
		СП - 8%			--	--	--	--		893,92	
146	252-207-0268 РСНБ РК 2022	**Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143**	шт.	2	10431,00	--	20862,00	--	20862,00	--	22530,96
		СП - 8%			--	--	--	--		1668,96	
147	252-207-3910 РСНБ РК 2022	**Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	1,7	1477,00	--	2510,90	--	2510,90	--	2711,77
		СП - 8%			--	--	--	--		200,87	
148	252-102-0225 РСНБ РК 2022	**Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-Г (без колпачка)**	шт.	7	3932,00	--	27524,00	--	27524,00	--	29725,92
		СП - 8%			--	--	--	--		2201,92	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
149	252-108-0702 РСНБ РК 2022	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-6 (КП-20)	шт.	7	55,00	--	385,00	--	385,00	--	415,80
		СП - 8%			--	--	--	--		30,80	
150	252-204-0802 РСНБ РК 2022	Зажим соединительный плашечный типа ПС-2-1	шт.	2	544,00	--	1088,00	--	1088,00	--	1175,04
		СП - 8%			--	--	--	--		87,04	
151	252-204-0805 РСНБ РК 2022	Зажим соединительный плашечный типа ПА-2-2	шт.	9	699,00	--	6291,00	--	6291,00	--	6794,28
		СП - 8%			--	--	--	--		503,28	
152	252-106-0107 РСНБ РК 2022	Изолятор линейный подвесной тарельчатый стеклянный типа ПС70Е 212V	шт.	6	4311,00	--	25866,00	--	25866,00	--	27935,28
		СП - 8%			--	--	--	--		2069,28	
153	252-201-0203 РСНБ РК 2022	Ушко типа У1-7-16 однолапчатое	шт.	3	1648,00	--	4944,00	--	4944,00	--	5339,52
		СП - 8%			--	--	--	--		395,52	
154	252-201-0661 РСНБ РК 2022	Звено промежуточное типа ПРТ-7-1 трехлапчатое	шт.	3	979,00	--	2937,00	--	2937,00	--	3171,96
		СП - 8%			--	--	--	--		234,96	
155	252-203-0202 РСНБ РК 2022	Зажим натяжной болтовой типа НБ-2-6А	шт.	3	2912,00	--	8736,00	--	8736,00	--	9434,88
		СП - 8%			--	--	--	--		698,88	
156	261-107-0622 РСНБ РК 2022	Скобы металлические для крепления проводов	10 шт.	0,7	505,00	--	353,50	--	353,50	--	381,78
		СП - 8%			--	--	--	--		28,28	
157	252-201-0502 РСНБ РК 2022	Скоба типа СК-7-1А	шт.	1	1038,00	--	1038,00	--	1038,00	--	1121,04
		СП - 8%			--	--	--	--		83,04	
158	252-201-0109 РСНБ РК 2022	Серьга типа СРС-7-16	шт.	1	1026,00	--	1026,00	--	1026,00	--	1108,08
		СП - 8%			--	--	--	--		82,08	
		Промежуточная железобетонная опора П10-2-12шт									
159	1133-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	12	11583,63	5174,30	139003,56	62091,60	10821,84	75942,00	232141,20
		НР - 80%; СП - 8%			5507,51	2403,12	66090,12	28837,44		17195,64	
		Состав работ: 1. Сборка опор 2. Установка изоляторов 3. Присоединение заземляющих проводников к стальным деталям опор 4. Бурение ям с доработкой вручную 5. Установка и выверка опор с засыпкой ям и трамбованием грунта 6. Нумерация опор и закрепление предупредительных плакатов									
		Арматура магистрали									
160	252-207-3937 РСНБ РК 2022	Надставка ТС-1, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	12	105870,00	--	1270440,00	--	1270440,00	--	1372075,20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		101635,20	
161	252-207-0201 РСНБ РК 2022	**Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143**	шт.	24	2096,00	--	50304,00	--	50304,00	--	54328,32
		СП - 8%			--	--	--	--		4024,32	
162	252-102-0225 РСНБ РК 2022	**Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-Г (без колпачка)**	шт.	72	3932,00	--	283104,00	--	283104,00	--	305752,32
		СП - 8%			--	--	--	--		22648,32	
163	252-108-0702 РСНБ РК 2022	**Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-6 (КП-20)**	шт.	12	55,00	--	660,00	--	660,00	--	712,80
		СП - 8%			--	--	--	--		52,80	
164	252-204-0802 РСНБ РК 2022	**Зажим соединительный плашечный типа ПС-2-1**	шт.	72	544,00	--	39168,00	--	39168,00	--	42301,44
		СП - 8%			--	--	--	--		3133,44	
165	252-204-0805 РСНБ РК 2022	**Зажим соединительный плашечный типа ПА-2-2**	шт.	12	699,00	--	8388,00	--	8388,00	--	9059,04
		СП - 8%			--	--	--	--		671,04	
166	261-107-0622 РСНБ РК 2022	**Скобы металлические для крепления проводов**	10 шт.	7,2	505,00	--	3636,00	--	3636,00	--	3926,88
		СП - 8%			--	--	--	--		290,88	
		Опора УП10-1-шт9									
167	1133-0202-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка**	опора	9	23626,91	11962,05	212642,19	107658,45	8116,38	117504,18	356558,04
		НР - 80%; СП - 8%			10763,04	5556,99	96867,36	50012,91		26411,67	
		Состав работ: 1. Сборка опор 2. Установка изоляторов 3. Присоединение заземляющих проводников к стальным деталям опор 4. Бурение ям с доработкой вручную 5. Установка и выверка опор с засыпкой ям и трамбованием грунта 6. Нумерация опор и закрепление предупредительных плакатов									
168	1133-0203-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	**Плиты анкерные объемом до 0,35 м^3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка**	шт.	18	4127,43	2206,65	74293,74	39719,70	--	40939,20	124451,64
		НР - 80%; СП - 8%			1920,78	922,22	34574,04	16599,96		9218,70	
		Состав работ: 1. Бурение котлованов 2. Установка конструкций									
		Арматура магистрали									
169	252-207-0530 РСНБ РК 2022	**Траверс типа ТМ-5, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	9	17739,00	--	159651,00	--	159651,00	--	172423,08
		СП - 8%			--	--	--	--		12772,08	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
170	252-207-3940 РСНБ РК 2022	Оголовок ОГ 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	9	9236,00	--	83124,00	--	83124,00	--	89773,92
		СП - 8%			--	--	--	--		6649,92	
171	252-207-0201 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	9	2096,00	--	18864,00	--	18864,00	--	20373,12
		СП - 8%			--	--	--	--		1509,12	
172	252-207-0202 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-2 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	9	2143,00	--	19287,00	--	19287,00	--	20829,96
		СП - 8%			--	--	--	--		1542,96	
173	252-207-3925 РСНБ РК 2022	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	9	11174,00	--	100566,00	--	100566,00	--	108611,28
		СП - 8%			--	--	--	--		8045,28	
174	252-207-0268 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143	шт.	18	10431,00	--	187758,00	--	187758,00	--	202778,64
		СП - 8%			--	--	--	--		15020,64	
175	252-207-3910 РСНБ РК 2022	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	18	1477,00	--	26586,00	--	26586,00	--	28712,88
		СП - 8%			--	--	--	--		2126,88	
176	252-102-0225 РСНБ РК 2022	Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-Г (без колпачка)	шт.	54	3932,00	--	212328,00	--	212328,00	--	229314,24
		СП - 8%			--	--	--	--		16986,24	
177	252-108-0704 РСНБ РК 2022	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-9 (КП-24)	шт.	54	55,00	--	2970,00	--	2970,00	--	3207,60
		СП - 8%			--	--	--	--		237,60	
178	261-107-0622 РСНБ РК 2022	Скобы металлические для крепления проводов	10 шт.	5,4	505,00	--	2727,00	--	2727,00	--	2945,16
		СП - 8%			--	--	--	--		218,16	
179	252-204-0802 РСНБ РК 2022	Зажим соединительный плашечный типа ПС-2-1	шт.	18	544,00	--	9792,00	--	9792,00	--	10575,36
		СП - 8%			--	--	--	--		783,36	
180	252-204-0805 РСНБ РК 2022	Зажим соединительный плашечный типа ПА-2-2	шт.	36	699,00	--	25164,00	--	25164,00	--	27177,12
		СП - 8%			--	--	--	--		2013,12	
		Анкерная опора ПУА10-1-шт1									
181	1133-0202-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка	опора	1	36357,85	19257,47	36357,85	19257,47	901,82	20116,70	60992,51
		НР - 80%; СП - 8%			16198,56	8947,32	16198,56	8947,32		4517,96	
		Состав работ: 1. Сборка опор 2. Установка изоляторов 3. Присоединение заземляющих проводников к стальным деталям опор									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4. Бурение ям с доработкой вручную 5. Установка и выверка опор с засыпкой ям и трамбованием грунта 6. Нумерация опор и закрепление предупредительных плакатов									
182	1133-0203-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Плиты анкерные объемом до 0,35 м³ для опор ВЛ 35 кВ. Установка** *НР - 80%; СП - 8%* Состав работ: 1. Бурение котлованов 2. Установка конструкций	шт.	3	4127,43 1920,78	2206,65 922,22	12382,29 5762,34	6619,95 2766,66	--	6823,20 1536,45	20741,94
184	252-207-0539 РСНБ РК 2022	**Траверс типа ТМ-14, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012** *СП - 8%*	шт.	1	31381,00 --	-- --	31381,00 --	-- --	31381,00	-- 2510,48	33891,48
185	252-207-3948 РСНБ РК 2022	**Штырь ОГ 11, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012** *СП - 8%*	шт.	2	1293,00 --	-- --	2586,00 --	-- --	2586,00	-- 206,88	2792,88
186	252-207-3951 РСНБ РК 2022	**Оголовок ОГ 13, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012** *СП - 8%*	шт.	1	12466,00 --	-- --	12466,00 --	-- --	12466,00	-- 997,28	13463,28
187	252-207-0204 РСНБ РК 2022	**Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-4 хомут, Т.П.3.407.1-143** *СП - 8%*	шт.	2	2189,00 --	-- --	4378,00 --	-- --	4378,00	-- 350,24	4728,24
188	252-207-0205 РСНБ РК 2022	**Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-5 хомут, Т.П.3.407.1-143** *СП - 8%*	шт.	2	2050,00 --	-- --	4100,00 --	-- --	4100,00	-- 328,00	4428,00
189	252-207-3926 РСНБ РК 2022	**Кронштейн У 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012** *СП - 8%*	шт.	2	32879,00 --	-- --	65758,00 --	-- --	65758,00	-- 5260,64	71018,64
190	252-207-0268 РСНБ РК 2022	**Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143** *СП - 8%*	шт.	3	10431,00 --	-- --	31293,00 --	-- --	31293,00	-- 2503,44	33796,44
191	252-207-3910 РСНБ РК 2022	**Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012** *СП - 8%*	шт.	1,1	1477,00 --	-- --	1624,70 --	-- --	1624,70	-- 129,98	1754,68
192	252-102-0224 РСНБ РК 2022	**Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-Г** *СП - 8%*	шт.	3	2839,00 --	-- --	8517,00 --	-- --	8517,00	-- 681,36	9198,36
193	252-108-0702 РСНБ РК 2022	**Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-6 (КП-20)** *СП - 8%*	шт.	3	55,00 --	-- --	165,00 --	-- --	165,00	-- 13,20	178,20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
194	252-204-0802 РСНБ РК 2022	**Зажим соединительный плашечный типа ПС-2-1**	шт.	3	544,00	--	1632,00	--	1632,00	--	1762,56
		СП - 8%			--	--	--	--		130,56	
195	252-204-0805 РСНБ РК 2022	**Зажим соединительный плашечный типа ПА-2-2**	шт.	3	699,00	--	2097,00	--	2097,00	--	2264,76
		СП - 8%			--	--	--	--		167,76	
196	252-106-0107 РСНБ РК 2022	**Изолятор линейный подвесной тарельчатый стеклянный типа ПС70Е 212V**	шт.	12	4311,00	--	51732,00	--	51732,00	--	55870,56
		СП - 8%			--	--	--	--		4138,56	
197	252-201-0203 РСНБ РК 2022	**Ушко типа У1-7-16 однолапчатое**	шт.	6	1648,00	--	9888,00	--	9888,00	--	10679,04
		СП - 8%			--	--	--	--		791,04	
198	252-201-0661 РСНБ РК 2022	**Звено промежуточное типа ПРТ-7-1 трехлапчатое**	шт.	6	979,00	--	5874,00	--	5874,00	--	6343,92
		СП - 8%			--	--	--	--		469,92	
199	252-203-0202 РСНБ РК 2022	**Зажим натяжной болтовой типа НБ-2-6А**	шт.	6	2912,00	--	17472,00	--	17472,00	--	18869,76
		СП - 8%			--	--	--	--		1397,76	
200	261-107-0622 РСНБ РК 2022	**Скобы металлические для крепления проводов**	10 шт.	0,3	505,00	--	151,50	--	151,50	--	163,62
		СП - 8%			--	--	--	--		12,12	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				24416302,20	2364820,63	11941031,53	2383142,90	28301516,96
							2086906,06	901317,03	8023544,00	1502071,86	
		РАЗДЕЛ 3.Наружные электрические сети 0,4кВ									
201	1133-0204-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов до 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	км линии	0,8	227762,63	127892,20	182210,10	102313,76	2955,03	87992,99	291819,34
		НР - 80%; СП - 8%			96176,64	41312,41	76941,31	33049,93		21616,25	
		Состав работ: 1. Сборка гирлянд из подвесных изоляторов на сложных опорах 2. Раскатка проводов 3. Соединение проводов 4. Подъем проводов на опоры 5. Натягивание и визирование проводов 6. Крепление проводов и устройство перемычек									
		Концевая железобетонная опора ВЛ-0,38кВ К1-4-4шт									
202	1133-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка**	опора	4	11583,63	5174,30	46334,52	20697,20	3607,28	25314,00	77380,40
		НР - 80%; СП - 8%			5507,51	2403,12	22030,04	9612,48		5731,88	
		Состав работ: 1. Сборка опор 2. Установка изоляторов 3. Присоединение заземляющих проводников к стальным деталям опор									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4. Бурение ям с доработкой вручную 5. Установка и выверка опор с засыпкой ям и трамбованием грунта 6. Нумерация опор и закрепление предупредительных плакатов									
		Арматура магистрали									
203	**ТПРАЙС лист**	**Траверс типа ТН-2, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-136 ГОСТ 23118-2012**	**шт.**	**4**	**2185,71**	**--**	**8742,84**	**--**	**8742,84**	**--**	**9442,28**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**699,44**	
204	**ТПРАЙС лист**	**Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-12 хомут**	**шт.**	**8**	**618,81**	**--**	**4950,48**	**--**	**4950,48**	**--**	**5346,48**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**396,00**	
205	**ТПРАЙС лист**	**Проводник ЗП-2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	**шт.**	**4**	**673,93**	**--**	**2695,72**	**--**	**2695,72**	**--**	**2911,36**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**215,64**	
206	**252-101-0106 РСНБ РК 2022**	**Телефонный изолятор опорный штыревой фарфоровый ГОСТ 30531-97 типа ТФ20**	**шт.**	**16**	**494,00**	**--**	**7904,00**	**--**	**7904,00**	**--**	**8536,32**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**632,32**	
207	**252-108-0701 РСНБ РК 2022**	**Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-5 (КП18)**	**шт.**	**16**	**55,00**	**--**	**880,00**	**--**	**880,00**	**--**	**950,40**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**70,40**	
208	**252-204-0801 РСНБ РК 2022**	**Зажим соединительный плашечный типа ПС-1-1**	**шт.**	**4**	**359,00**	**--**	**1436,00**	**--**	**1436,00**	**--**	**1550,88**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**114,88**	
209	**252-204-0804 РСНБ РК 2022**	**Зажим соединительный плашечный типа ПА-1-1**	**шт.**	**20**	**359,00**	**--**	**7180,00**	**--**	**7180,00**	**--**	**7754,40**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**574,40**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**300178,46**	**123010,96**	**78196,15**	**113306,99**	**446564,25**
							98971,35	**42662,41**	**0**	**33078,80**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**26534034,50**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**2251580,00**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**2527271,00**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**959502,00**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**9791792,01**		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						**8023544,00**		
		- Накладные расходы	Тенге							**2568700,00**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**1371147,48**	

ИТОГО: (Оборудование и мебель)	8 023 544
Итого: Строительно-монтажные работы)	18 510 490
Временные здания и сооружения 2,4%	1 049 228
Итого с временными зданиями и сооружениями	19 559 719
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям(1,7 %)	332 515
Итого с Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям	19 892 234

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Непредвиденные работы и затраты-2%					14 340				
		Итого с непредвиденными работами и затратами					19 906 574				
		ИТОГО					27 930 118				
		в том числе в текущих ценах на 2023 год - 100 %, К=1,079					30 136 598				
		Итого по акту с учетом скидки					27 612 162				
		НДС					3 313 459				
		ВСЕГО:					30 925 621,1				

ПРИНЯЛ (ЗАКАЗЧИК):

Председатель Правления ТОО "Научно-производственный центр зернового хозяйства им. А.И. Бараева"

_____ Савин Т.В.

Представитель заказчика (Технадзор)
Директор ТОО "ABD Building"

_____ Игембаева К.М.

СДАЛ (ПОДРЯДЧИК):

Директор ТОО "Кызылординский кирпичный завод"

_____ Жанзаков Д. А.