Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства города Шымкент"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "BiGlobal"
Технический надзор: ТОО «Мир-Строй и Компания»
Авторский надзор: ТОО "ЭнергоТрансСтрой"
Договор о государственных закупках работ №237 от 06.08.2021, доп 237/1, доп №237/3 2023-01-25
Наименование объекта: Строительство Конгресс-холла в районе Шымкент сити в г. Шымкент

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат от 20 ИЮЛЯ 2023 г.

Код	Код		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
Заказчика	Подрядчика		номер	дата	наименование	код	наименование	код
			237	**06.08.2021**				

Наименование пусковых комплексов обьектов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									Налог на добавленную стоимость (НДС 12%)	Всего к оплате
	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
				Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в смтеном базовом уровне цен 2017 г.	Дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строительство Конгресс-холла в районе Шымкент сити в г. Шымкент	15 647 228 606,48	7 908 326 232	1 644 928 589	1 537 560 249	1 355 816 813	181 743 436				197 391 431	1 842 320 020
Всего к оплате											**1 842 320 020**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Управление строительства г. Шымкент"
_____ Баимбетов М.С.
Главный специалист
_____ Каныбек А.

Подрядчик:
Директор проектов
ТОО "BiGlobal"
_____ А.Б. Шукенов

Технический надзор:
Директор
ТОО «Мир-Строй и Компания»
_____ Э.М. Тасибаев
Эксперт
_____ К.А. Инкарбеков

Авторский надзор:
Директор
ТОО "ЭнергоТрансСтрой"
_____ Е.У. Кемпиров
Эксперт
_____ Т.Б. Туктибаев

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 год № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства города Шымкент"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "BiGlobal"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Корректировка проекта "Строительство Конгресс-холла в районе Шымкент сити в г. Шымкент" Остаточные объемы работ**
(наименование, адрес)

Объект : **Конгресс-холл**

Акт выполненных работ

за **июль 2023** (месяц, год) на **02-01-08 общестроительные работы - АР** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 19.07.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Тип А (л.27) ЗАМЕНА СКЦ НА ГКЛО									
1	доп	Е11-100402-0801 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с трехслойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 125-175 мм. Глухие. Устройство	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	4224,66	5207,04	97,15	21997974	410426	8402638	12019665	36739038
						3120,94	40,3	13184910	170254		2721399	
2	доп	С1232-101-0302	Лист гипсокартонный с повышенной сопротивляемостью воздействию открытого пламени ГКЛО СТ РК EN 520-2012 толщиной 12.5 мм	$м^2$	26699,8512	706		18850095		18850095	1508008	20358103
3	доп	С1234-101-0203	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80	$м^3$	217,56999	31059		6757506		6757506	540601	7298107
4	доп	С1234-101-0203	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80/ОКТЯБРЬСКАЯ ФОРМА 100 ММ/	$м^3$	-164,8	31059		-5118523		-5118523	-409482	-5528005
			Итого по разделу: 1. Тип А (л.27) ЗАМЕНА СКЦ НА ГКЛО									58867243
			Раздел: 2. Тип Б1 (л.27)									
5	7	Е11-100402-0701 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с двухслойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 100-150 мм. Глухие. Устройство	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	151	4253,45	69,32	642271	10468	278737	321671	1041058
						2338,19	28,78	353067	4346		77116	
6	8	Е11-100402-0601 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон (с одной стороны, всего две стороны) гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. Глухие. Устройство	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	302	3684,54	36,73	1112731	11092	593010	461858	1700556
						1684,2	15,06	508628	4548		125967	
7	9	С1232-101-0302	Лист гипсокартонный с повышенной сопротивляемостью воздействию открытого пламени ГКЛО СТ РК EN 520-2012 толщиной 12.5 мм	$м^2$	954,32	706		673750		673750	53900	727650
8	11	С1234-101-0303	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты ГОСТ 10499-95 на основе стекловолокна плотностью от 26 до 35 кг/$м^3$ (звукоизоляция Акулайт с двух сторон)	$м^3$	31,106	25157		782534		782534	62603	845137
			Итого по разделу: 2. Тип Б1 (л.27)									4314401
			Раздел: 3. Тип ББ (л.27)									
9	доп	Е11-100402-0701 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с двухслойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 100-150 мм. Глухие. Устройство	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	190	4253,45	69,32	808156	13171	350729	404751	1309940
						2338,19	28,78	444256	5468		97033	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	доп	С1232-101-0102	Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12.5 мм	м^2	799,9	741		592726		592726	47418	640144
11	доп	С1234-101-0203	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80	м^3	11,742	31059		364695		364695	29176	393871
12	24	Е11-080301-0303 Кзтр и Кэм=1,04	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м^3	40,1174999	37967,47	695,45	1523160	27900	1181937	297376	1966179
						7810,14	160,43	313323	6436		145643	
13	25	Е11-260201-0108 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Поверхности стен и колонн, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых материалов насухо	м^2	341,63	1288,49	15,07	440187	5148	95964	258833	754941
						992,52	4,38	339075	1496		55921	
14	26	С1234-101-0203	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80	м^3	21,112734	31059		655740		655740	52459	708199
15	27	Е11-150109-0401 Кзтр и Кэм=1,02	Устройство ветрогидрозащитного слоя из паропроницаемой мембраны	м^2 поверхности облицовки	341,63	332,84	0,28	113708	95	97433	12979	136823
						47,36	0,13	16180	44		10136	
16	34	Е11-260201-0108 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Поверхности стен и колонн, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых материалов насухо	м^2	356,74	1288,49	15,07	459656	5377	100208	270280	788331
						992,52	4,38	354072	1563		58395	
17	35	С1234-101-0203	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80	м^3	18,37211	31059		570619		570619	45650	616269
18	36	Е11-080301-0303 Кзтр и Кэм=1,04	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м^3	110,518	37967,47	695,45	4196089	76859	3256068	819229	5416544
						7810,14	160,43	863161	17730		401226	
19	50	Е11-100404-0102 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля двумя слоями гипсокартонных листов	м^2 стен (за вычетом проемов)	377,99	3475,72	33,57	1313787	12689	654543	586572	2052387
						1710,51	13,73	646556	5190		152028	
20	51	С1232-101-0102	Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12.5 мм	м^2	793,779	741		588190		588190	47055	635245
21	52	Е11-100404-0102 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля двумя слоями гипсокартонных листов	м^2 стен (за вычетом проемов)	201,48	3475,72	33,57	700288	6763	348891	312661	1093984
						1710,51	13,73	344634	2766		81035	
22	53	С1232-101-0202	Лист гипсокартонный влагостойкий ГКЛВ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12.5 мм	м^2	423,108	853		360911		360911	28873	389784
23	58	Е11-100402-0701 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с двухслойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 100-150 мм. Глухие. Устройство	м^2 перегородок (за вычетом проемов)	45,61	4253,45	69,32	194000	3162	84193	97162	314455
						2338,19	28,78	106645	1313		23293	
24	59	С1232-101-0102	Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12.5 мм	м^2	192,0181	741		142285		142285	11383	153668
25	60	С1234-101-0201	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 35-40	м^3	2,348915	15739		36970		36970	2958	39928
26	71	Е11-100402-0701 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с двухслойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 100-150 мм. Глухие. Устройство	м^2 перегородок (за вычетом проемов)	83,163	4051,02	69,32	336895	5764	136679	177160	555179
						2338,19	28,78	194451	2393		41124	
27	72	С1232-101-0302	Лист гипсокартонный с повышенной сопротивляемостью воздействию открытого пламени ГКЛО СТ РК EN 520-2012 толщиной 12.5 мм	м^2	350,11623	706		247182		247182	19775	266957
28	73	С1234-101-0201	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 35-40	м^3	6,4243418	15739		101113		101113	8089	109202

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
29	87	Е11-060701-0109 Кзтр и Кзм=1.04	Перемычки. Устройство /В15/	$м^3$	0,47	70176,1 20395,13	5871,48 1230,69	32983 9586	2759 578	20637	9249 3379	45611
30	88	С1214-210-0502	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,08617	345200		29746		29746	2380	32126
31	89	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01828	399352		7300		7300	584	7884
32	94	Е11-070107-0103 Кзтр и Кзм=1.04	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	14,5	104519,68 83886,71	9642,69 1877,81	1515535 1216357	139819 27228	159359	1467431 238637	3221603
33	95	С1222-525-0201	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей средняя масса сборочной единицы до 0.1 т	т	8,1595422	968090		7899171		7899171	631934	8531105
34	96	С1222-525-0401	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0.5 т	т	1,4728916	973520		1433889		1433889	114711	1548600
35	97	С1222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0.1 т	т	4,8675662	973588		4739004		4739004	379120	5118124
36	98	Е11-130301-0406 Кзтр и Кзм=1.02	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	572,53308	110,69 59,9	3,04 0,36	63374 34295	1740 206	27338	23806 6973	94153
37	103	Е11-080201-0701 Кзтр и Кзм=1.04	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,4865728	576019,62 91151,42	3102,2 984,48	280275 44352	1509 479	234414	41693 25757	347725
38	125	Е11-070107-0103 Кзтр и Кзм=1.04	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	2,4	104519,68 83886,71	9642,69 1877,81	250847 201328	23143 4507	26377	242885 39499	533231
39	126	С1222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0.1 т	т	2,4	973588		2336611		2336611	186929	2523540
40	127	Е11-130301-0406 Кзтр и Кзм=1.02	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	69,6	110,69 59,9	3,04 0,36	7704 4169	212 25	3323	2894 848	11446
41	129	Е11-100405-0201 Кзтр и Кзм=1.04	Усиление дверных проемов	м уголка	1593,1	952,16 234,09	0,85 0,31	1516886 372929	1354 494	1142603	336080 148238	2001204
42	130	Е11-100102-0401 Кзтр и Кзм=1.04	Элементы каркаса из брусьев. Установка	$м^3$ древесины в конструкции	6,05	195001,05 33157,8	1499,54 656,32	1179756 200605	9072 3971	970079	184118 109110	1472984
43	131	Е11-100115-0101 Кзтр и Кзм=1.04	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	$м^3$ древесины в конструкции	6,05	11693,44 1214,37	80,56 34,9	70745 7347	487 211	62911	6802 6204	83751
			Итого по разделу: 3. Тип ББ (л.27)									43915117
			Раздел: 4. Проемы									
44	169	Е11-100501-0704 Кзтр и Кзм=1.04 Изм. и доп. вып. 25	Проемы оконные площадью более 3 $м^2$ в каменных и бетонных стенах. Установка блоков из алюминиевых профилей со стеклопакетами	$м^2$	11,535	2296,02 1777,4	39,16 6,93	26485 20502	452 80	5531	18524 3601	48610
45	171	С1223-103-0120	Блок оконный из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм одинарной конструкции ГОСТ 21519-2003 трехстворчатый с однокамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотно-откидной створкой	$м^2$	11,535	63078		727605		727605	58208	785813
46	174	С1217-402-0103	Вычитается позиция: Стеклопакет общего назначения ГОСТ 24866-2014 однокамерный СПО 24	$м^2$	11,41254	8634		-98536		-98536	-7883	-106419

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	Сметная прибыль, тенге	
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
47	175	С1217-402-0303	Стеклопакет солнцезащитный ГОСТ 24866-2014 однокамерный СПО 24	м^2	11,41254	13686		156192		156192		168687
											12495	
48	177	Е11-100501-0401 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	95,06	1467,07	6,61	139460	628	110618	25662	178332
						296,8	3,16	28214	300		13210	
49	178	С1223-501-0114	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 ламинированная шириной 250 мм	м	95,06	1588		150955		150955		163031
											12076	
50	180	Е11-100501-0704 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Проемы оконные площадью более 3 м^2 в каменных и бетонных стенах. Установка блоков из алюминиевых профилей со стеклопакетами	м^2	7,2	2296,02	39,16	16531	282	3452	11562	30340
						1777,4	6,93	12797	50		2247	
51	181	Е11-100501-0703 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Проемы оконные площадью до 3 м^2 в каменных и бетонных стенах. Установка блоков из алюминиевых профилей со стеклопакетами	м^2	18	2572,78	40,11	46310	722	9828	32296	84894
						1986,67	6,93	35760	125		6288	
52	182	С1223-103-0117	Блок оконный из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм одинарной конструкции ГОСТ 21519-2003 трехстворчатый с однокамерным стеклопакетом, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с двумя поворотными створками	м^2	7,2	74723		538006		538006		581046
											43040	
53	183	С1223-103-0109	Блок оконный из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм одинарной конструкции ГОСТ 21519-2003 двухстворчатый с однокамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка	м^2	18	67911		1222398		1222398		1320190
											97792	
54	184	Е11-100501-0401 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Доски подоконные. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	22	1467,07	6,61	32276	146	25601	5939	41272
						296,8	3,16	6530	70		3057	
55	185	С1223-501-0113	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 ламинированная шириной 200 мм	м	22	1298		28556		28556		30840
											2284	
			Итого по разделу: 4. Проемы									3326636
			Раздел: 5. Полы									
56	199	Е11-110101-1101 Кзтр и Кэм=1,02	Фибростяжки цементные толщиной 20 мм /100 мм/. Устройство	м^2 стяжки	2011,56	844,47	33,45	1698702	67287	699359	912102	2819664
						463,35	19,02	932056	38260		208860	
57	200	Е11-110101-1102 Кзтр и Кэм=1,02 К=16	Фибростяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м^2 стяжки	2011,56	1568,65	91,44	3155434	183937	2787318	268262	3697590
						91,56	50,31	184178	101202		273894	
58	201	С1235-301-0101	Фиброволокно	кг	120,6936	1955		235956		235956	18876	254832
59	294	Е11-110101-2707 Кзтр и Кэм=1,02	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м^2 покрытия	77,01	2412,6	181,57	185794	13983	62147	108897	318766
						1424,03	80,29	109665	6183		23575	
60	295	Е11-110101-3905 Кзтр и Кэм=1,02	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	56,1	2405,62	16,14	134955	905	113216	19903	167247
						371,37	6,05	20834	339		12389	
61	346	Е11-110101-2707 Кзтр и Кэм=1,02	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м^2 покрытия	26,84	2412,6	181,57	64754	4873	21660	37953	110924
						1424,03	80,29	38221	2155		8217	
62	347	Е11-110101-3905 Кзтр и Кэм=1,02	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	45,2	2405,62	16,14	108734	729	91219	16036	134752
						371,37	6,05	16786	273		9982	
63	364	Е11-110101-3408 Кзтр и Кэм=1,02	Покрытие ламинированное напольное. Укладка бесклеевым (замковым) способом	м^2 покрытия	391,86	712,56	81,43	279224	31909	89132	161685	476180
						403,67	35,28	158182	13825		35271	
64	365	С КП	Паркет спортивный 18 мм	м^2	407,5344	68303,57		27836054		27836054	2226886	30062940

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
65	393	Е11-110101-2707 Кзтр и Кэм=1.02	Покрытия из плит керамогранитных орнаментированных на клее из сухих смесей. Устройство	$м^2$ покрытия	855,37	2412,6	181,57	2063666	155310	690284	1209545	3535065
						1424,03	80,29	1218073	68678		261854	
66	394	Е11-110101-3905 Кзтр и Кэм=1.02	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	157	2405,62	16,14	377682	2534	316843	55699	468051
						371,37	6,05	58305	950		34670	
67	398	Е11-110101-2707 Кзтр и Кэм=1.02	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	$м^2$ покрытия	8,09	2412,6	181,57	19518	1469	6529	11440	33435
						1424,03	80,29	11520	650		2477	
68	399	Е11-110101-3905 Кзтр и Кэм=1.02	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	110,6	2405,62	16,14	266062	1785	223203	39238	329724
						371,37	6,05	41074	669		24424	
69	411	Е11-110101-3905 Кзтр и Кэм=1.02	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	29,01	2405,62	16,14	69787	469	58545	10292	86485
						371,37	6,05	10773	176		6406	
70	445	Е11-110101-3401 Кзтр и Кэм=1.02	Фальшпол. Устройство	$м^2$ покрытия	1,57	1766,34	118,49	2773	186	280	2240	5414
						1469,34	48,46	2307	76		401	
71	455	Е11-110101-3408 Кзтр и Кэм=1.02	Покрытие ламинированное напольное. Укладка бесклеевым (замковым) способом	$м^2$ покрытия	567,73	12949,2	81,43	7351649	46231	7076243	234251	8192769
						403,67	35,28	229176	20030		606869	
72	456	Е11-110101-4001 Кзтр и Кэм=1.02	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	456,4	372,8	1,18	170146	538	94822	70532	259934
						163,86	0,54	74786	246		19256	
73	460	Е11-110101-3408 Кзтр и Кэм=1.02	Покрытие ламинированное напольное. Укладка бесклеевым (замковым) способом	$м^2$ покрытия	243,65	712,56	81,43	173615	19840	55421	100532	296078
						403,67	35,28	98354	8596		21931	
74	461	С КП	Паркет спортивный Система спортпаркета SpringAir 18+25=43 мм -сертификат Fiba Grabo SpringAir 18/5,2 мм Ясень рустик Венгрия. уп. 2.565 $м^2$	$м^2$	253,396	68303,57		17307851		17307851		18692480
											1384629	
75	доп	С1233-204-0101	Плинтус деревянный тип ПЛ-2, размер 19х54 мм ГОСТ 8242-88	м	118,7	289		34304		34304		37048
											2744	
76	490	Е11-120101-0212 Кзтр и Кэм=1.04	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство /Биполь ЭПП 5мм/	$м^2$ кровли	2481,3558	3722,22	20,08	9236152	49826	8699509	463815	10475961
						196,19	6,98	486817	17320		775994	
77	491	Е11-120101-0213 Кзтр и Кэм=1.04	Вычитается позиция: Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. На каждый следующий слой исключать) к норме 1112-0101-0212	$м^2$ кровли	2481,3558	1781,07	9,52	-4419468	-23623	-4175452	-210369	-5000229
						88,82	3,33	-220394	-8263		-370392	
78	492	Е11-110101-0901 Кзтр и Кэм=1.02	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	$м^2$ изолируемой поверхности	2481,3558	459,46	42,88	1140084	106401	0	1018820	2331606
						416,58	20,22	1033683	50173		172702	
79	493	С1234-101-0205	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130 (изотерм П125М)	$м^3$	255,5796474	43327		11073499		11073499		11959379
											885880	
80	494	Е11-110101-0901 Кзтр и Кэм=1.02	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	$м^2$ изолируемой поверхности	2481,3558	459,46	42,88	1140084	106401	0	1018820	2331606
						416,58	20,22	1033683	50173		172702	
81	495	С1234-101-0207	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180 (изотерм П175М)	$м^3$	127,7898237	58760		7508930		7508930		8109644
											600714	
82	496	Е11-110101-0503 Кзтр и Кэм=1.02	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	2481,3558	256,68	0,78	636914	1935	506792	121338	818921
						51,66	0,36	128187	893		60669	
83	497	Е11-110101-1101 Кзтр и Кэм=1.02	Стяжки цементные толщиной 20 мм /50 мм/. Устройство	$м^2$ стяжки	2481,3558	844,47	33,45	2095431	83001	862693	1125121	3478191
						463,35	19,02	1149736	47195		257639	
84	498	Е11-110101-1102 Кзтр и Кэм=1.02 К=6	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	$м^2$ стяжки	2481,3558	588,24	34,29	1459633	85086	1289362	124093	1710424
						34,33	18,87	85185	46823		126698	
85	499	Е11-060301-0410 Кзтр и Кэм=1.04	Слои подстилающие и набетоники. Армирование	т	3,5979659	20711,63	1922,17	74520	6916	151	64060	149666
						18747,46	817,92	67453	2943		11086	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
86	500	С1214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	3,5979659	481766		1733378		1733378		1872048
											138670	
87	511	Е11-110101-3601 Кзтр и Кэм=1,02	Покрытия из линолеума. Устройство	м² покрытия	35,36	13685,25	56,98	483910	2015	469579	12349	535960
						348,33	23,21	12317	821		39701	
88	512	Е11-110101-4001 Кзтр и Кэм=1,02	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	40,3	372,8	1,18	15024	48	8373	6228	22952
						163,86	0,54	6604	22		1700	
89	513	Е11-110101-2707 Кзтр и Кэм=1,02	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м² покрытия	431,62	2412,6	181,57	1041326	78369	348317	610337	1783795
						1424,03	80,29	614640	34655		132132	
90	514	Е11-110101-3905 Кзтр и Кэм=1,02	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	549,13	2405,62	16,14	1320998	8863	1108205	194815	1637077
						371,37	6,05	203930	3322		121264	
91	528	Е11-110101-2707 Кзтр и Кэм=1,02	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м² покрытия	642	2412,6	181,57	1548889	116568	518094	907827	2653251
						1424,03	80,29	914227	51546		196535	
92	529	Е11-110101-3905 Кзтр и Кэм=1,02	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	170,4	2405,62	16,14	409918	2750	343886	60453	508000
						371,37	6,05	63281	1031		37629	
93	533	Е11-110101-2707 Кзтр и Кэм=1,02	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м² покрытия	16,18	2412,6	181,57	39036	2938	13057	22879	66868
						1424,03	80,29	23041	1299		4953	
94	534	Е11-110101-3905 Кзтр и Кэм=1,02	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	71,2	2405,62	16,14	171280	1149	143689	25260	212263
						371,37	6,05	26442	431		15723	
95	540	Е11-110101-1107 Кзтр и Кэм=1,02	Стяжки из плит древесноволокнистых. Устройство (ЦСП)	м² стяжки	1500	115	23,69	172500	35535	0	138120	335475
						91,31	6,65	136965	9975		24855	
96	541	С1232-104-0104	Цементно-стружечная плита ЦСП толщиной 16 мм	м²	1530	4092		6260760		6260760	500861	6761621
97	543	С КП	Противопожарный изностойкий ковролин толщиной 10 мм	м²	2562,393	28620,14		73336046		73336046	5866881	79202927
98	доп	С КП	Керамогранитные напольные плиты, орнаментированные, 1200х1800, согласно дизайн проекта - 10 мм	м²	4083,89	21857,14		89262155		89262155	7140968	96403123
99	551	С КП	Керамогранитные напольные плиты, 1200х600, согласно дизайн проекта - 10 мм	м²	98,247	21857,14		2147398		2147398	171792	2319190
100	доп	С КП	Керамогранитная плитка полированная размерами 1500х750 см	м²	1752,36	21857,14		38301578		38301578	3064124	41365702
			Итого по разделу: 5. Полы									342024299
			Раздел: 6. Отделочные работы									
101	555	Е11-150405-0104 Кзтр и Кэм=1,02	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке /за 2 раза/	м² окрашиваемой поверхности	2000	1080,65	6,77	2161300	13540	565400	1270940	3706820
						791,18	3,16	1582360	6320		274580	
102	доп	Е11-150405-0106 Кзтр и Кэм=1,02	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м² окрашиваемой поверхности	1959,66	649,26	4,17	1272329	8172	441472	661189	2088194
						419,81	1,94	822685	3802		154676	
103	561	Е11-100403-0101 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах /ГКЛ/	м² потолка	5294,58	3854,34	18,64	20407111	98691	11477538	7983697	30662077
						1667,91	7,53	8830883	39868		2271269	
104	562	Е11-150206-0207 Кзтр и Кэм=1,02	Потолки. Отделка внутренних поверхностей, облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе /4 мм/	м² отделываемой поверхности	5294,58	1271,07	2,25	6729782	11913	3009757	2969571	10475327
						700,36	0,73	3708112	3865		775974	
105	563	Е11-150206-0205 Кзтр и Кэм=1,02	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе (финишный слой 2 мм)	м² отделываемой поверхности	5294,58	1020,07	5,81	5400842	30762	1613947	3013569	9087564
						709,43	2,05	3756134	10854		673153	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
106	доп	Е11-150405-0106 Кзтр и Кэм=1,02	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям м² окрашиваемой поверхности		5294,58	649,26 419,81	4,17 1,94	3437559 2222718	22078 10271	1192763	1786391 417901	5641851
107	571	Е11-150405-0104 Кзтр и Кэм=1,02	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке /за 2 раза/ м² окрашиваемой поверхности		304,33	1080,65 791,18	6,77 3,16	328874 240780	2061 962	86034	193393 41781	564048
108	доп	Е11-260201-0105 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция снизу изделиями из волокнистых материалов на клее м²		320	2586,39 1800,92	25,73 8,2	827645 576294	8234 2624	243117	439978 101411	1369034
109	доп	С1234-101-0303	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты ГОСТ 10499-95 на основе стекловолокна плотностью от 26 до 35 кг/м³ (звукоизоляция Акулайт) м³		32,64	25157		821124		821124	65690	886814
110	доп	Е11-100403-0101 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах /ГКЛ/ м² потолка		320	3854,34 1667,91	18,64 7,53	1233389 533731	5965 2410	693693	482528 137274	1853191
111	доп	Е11-150206-0207 Кзтр и Кэм=1,02	Потолки. Отделка внутренних поверхностей, облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе /4 мм/ м² отделываемой поверхности		320	1271,07 700,36	2,25 0,73	406742 224115	720 234	181907	179478 46899	633119
112	доп	Е11-150206-0205 Кзтр и Кэм=1,02	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе (финишный слой 2 мм) м² отделываемой поверхности		320	1020,07 709,43	5,81 2,05	326422 227018	1859 656	97546	182138 40685	549245
113	доп	Е11-150405-0106 Кзтр и Кэм=1,02	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям м² окрашиваемой поверхности		320	649,26 419,81	4,17 1,94	207763 134339	1335 621	72090	107968 25258	340989
114	579	Е11-150405-0104 Кзтр и Кэм=1,02	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке /за 2 раза/ м² окрашиваемой поверхности		858,74	1080,65 791,18	6,77 3,16	927997 679418	5814 2714	242766	545704 117896	1591597
115	доп	Е11-150405-0106 Кзтр и Кэм=1,02	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям м² окрашиваемой поверхности		58,84	649,26 419,81	4,17 1,94	38202 24702	245 114	13255	19853 4644	62699
			Итого по разделу: 6. Отделочные работы									69512569
			Раздел: 7. Замена Грильято		224,01	18214,29		4080183		4080183		4406597
116	доп	С КП	Металлический каркас (уголок) м²								326414	
117	598	Е11-150108-1807 Кзтр и Кэм=1,02	Устройство теплоизоляционного слоя м²		561,97	934,66 359,9	4,06 1,38	525251 202253	2282 776	320716	162421 55011	742683
118	599	С1234-101-0303	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты ГОСТ 10499-95 на основе стекловолокна плотностью от 26 до 35 кг/м³ (звукоизоляция Акулайт) м³		57,88291	25157		1456160		1456160	116493	1572653
119	600	Е11-100403-0201 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Потолки подвесные на двухуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах м² потолка		561,97	3139,33 1559,46	16,47 6,64	1764209 876370	9255 3731	878584	792091 204507	2760807
120	доп	С КП	Перфорированный гипсокартон САУНДЛАЙН-Акустика Звездное небо м²		561,97	18214,29		10235885		10235885	818869	11054754
121	доп	Е11-150405-0106 Кзтр и Кэм=1,02	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям м² окрашиваемой поверхности		561,97	649,26 419,81	4,17 1,94	364865 235921	2343 1090	126601	189609 44356	598830
122	602	Е11-150206-0206 Кзтр и Кэм=1,02	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе /шпаклевка черновая 4мм/ м² отделываемой поверхности		503,08	1387,29 941,25	9,1 3,22	697918 473524	4578 1620	219816	380117 86243	1164278

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
123	603	Е11-150206-0205 Кзтр и Кэм=1,02	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе /шпаклевка чистовая 2мм/	$м^2$ отделываемой поверхности	503,08	1020,07 709,43	5,81 2,05	513177 356900	2923 1031	153354	286343 63962	863482
124	604	Е11-150405-0104 Кзтр и Кэм=1,02	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке /за 2 раза/	$м^2$ окрашиваемой поверхности	503,08	1080,65 791,18	6,77 3,16	543653 398027	3406 1590	142221	319692 69068	932413
125	620	Е11-150405-0111 Кзтр и Кэм=1,02	Стены, подготовленные под окраску. Грунтовка	$м^2$ окрашиваемой поверхности	99,35	358,36 325,78	1,03 0,51	35603 32366	103 51	3134	25933 4923	66459
126	627	Е11-150405-0103 Кзтр и Кэм=1,02	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке (за 2 раза)	$м^2$ окрашиваемой поверхности	8361,34	895,32 629,72	6,38 2,98	7486075 5265303	53346 24917	2167427	4232176 937473	12655724
127	640	Е11-150203-0601 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 25	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм /15 мм/	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	30,65	2084,2 903,73	22,79 7,91	63881 27699	698 242	35483	22353 6899	93133
128	643	С1232-201-0312	Керамогранитная плитка полированная размерами 60х120 см	$м^2$	31,263	18122		566548		566548	45324	611872
129	657	Е11-150206-0208 Кзтр и Кэм=1,02	Стены. Отделка внутренних поверхностей, облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе /4 мм/	$м^2$ отделываемой поверхности	869,79	965,65 394,94	2,25 0,73	839913 343515	1957 635	494441	275323 89223	1204459
130	658	Е11-150206-0203 Кзтр и Кэм=1,02	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску сухими смесями на гипсовой основе (финишный слой 2 мм)	$м^2$ отделываемой поверхности	869,79	762,64 452	5,81 2,05	663337 393145	5053 1783	265138	315943 78342	1057622
131	доп	Е11-150405-0105 Кзтр и Кэм=1,02	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	$м^2$ окрашиваемой поверхности	1711,31	583,01 372,98	4,17 1,94	997711 638284	7136 3320	352290	513290 120887	1631888
132	671	Е11-150405-0111 Кзтр и Кэм=1,02	Стены, подготовленные под окраску. Грунтовка	$м^2$ окрашиваемой поверхности	1945,98	358,36 325,78	1,03 0,51	697361 633961	2004 992	61396	507959 96423	1301743
133	677	Е11-150206-0208 Кзтр и Кэм=1,02	Стены. Отделка внутренних поверхностей, облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе /4 мм/	$м^2$ отделываемой поверхности	213,19	965,65 394,94	2,25 0,73	205867 84197	480 156	121190	67483 21869	295219
134	678	Е11-150206-0203 Кзтр и Кэм=1,02	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску сухими смесями на гипсовой основе (финишный слой 2 мм)	$м^2$ отделываемой поверхности	213,19	762,64 452	5,81 2,05	162587 96362	1239 437	64987	77439 19202	259228
135	679	Е11-150405-0103 Кзтр и Кэм=1,02	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке (за 2 раза)	$м^2$ окрашиваемой поверхности	213,19	895,32 629,72	6,38 2,98	190873 134250	1360 635	55263	107908 23903	322684
136	680	Е11-260201-0107 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Поверхности стен и колонн, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых материалов на клее	$м^2$	964,19	2244,1 1459,85	24,51 8,2	2163739 1407573	23632 7906	732534	1075766 259165	3498670
137	681	С1234-101-0206	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	$м^3$	98,34738	49780		4895733		4895733	391659	5287392
138	доп	Е11-100404-0101 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов	$м^2$ стен (за вычетом проемов)	964,19	3196,37 1323,58	18,65 7,53	3081908 1276183	17982 7260	1787743	1155100 338961	4575969
139	687	Е11-100404-0101 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов	$м^2$ стен (за вычетом проемов)	165,5	2355,64 1323,58	18,65 7,53	389858 219052	3086 1246	167719	198269 47050	635177
140	699	С КП	Мдф панель 16 мм крашенная	$м^2$	165,5	102000		16881000		16881000	1350480	18231480
			Итого по разделу: 7. Замена Грильято									75825216
			Раздел: 8. Кровля									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	Сметная прибыль, тенге	
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
141	763	Е11-100102-0603 Кзтр и Кзм=1.04	Стены каркасные. Обшивка плитами древесно-стружечными толщиной 16 мм (ЦСП 20 мм)	м² обшивки стен (за вычетом проемов)	132,4	1241,64	19,71	164393	2609	3665	143371	332385
						1194,25	8,93	158119	1182		24621	
142	764	С1232-104-0105	Цементно-стружечная плита ЦСП толщиной 20 мм	м²	135,71	4998		678279		678279	54262	732541
143	775	Е11-120101-0213 Кзтр и Кзм=1,04	Вычитается позиция: Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. На каждый следующий слой исключать) к норме 1112-0101-0212	м² кровли	190,04	149,22	9,52	28352	1809	9667	16108	48017
						88,82	3,33	16876	633		3557	
144	776	С1235-103-0416	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, ГОСТ 30547-97 марки ЭКП-4.2	м²	-218,546	1822		-398107		-398107	-31849	-429956
145	777	Е11-120101-0212 Кзтр и Кзм=1.04	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство	м² кровли	-190,04	458,52	20,08	-87137	-3816	-46037	-35522	-132473
						196,19	6,98	-37284	-1326		-9814	
146	778	Е11-120101-0213 Кзтр и Кзм=1,04	Вычитается позиция: Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. На каждый следующий слой исключать) к норме 1112-0101-0212	м² кровли	190,04	149,22	9,52	28358	1809	9669	16112	48026
						88,82	3,33	16879	633		3558	
147	779	С1235-103-0417	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, ГОСТ 30547-97 марки ЭПП-4.0	м²	-218,546	1666		-364098		-364098	-29128	-393226
148	895	Е11-120101-0212 Кзтр и Кзм=1,04	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство	м² кровли	24,12	458,52	20,08	11060	484	5843	4509	16815
						196,19	6,98	4732	168		1246	
149	896	Е11-120101-0213 Кзтр и Кзм=1,04	Вычитается позиция: Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. На каждый следующий слой исключать) к норме 1112-0101-0212	м² кровли	24,12	149,22	9,52	-3599	-229	-1227	-2045	-6096
						88,82	3,33	-2142	-80		-452	
150	897	С1235-103-0416	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, ГОСТ 30547-97 марки ЭКП-4.2	м²	27,738	1822		50539		50539	4043	54582
151	898	Е11-120101-0212 Кзтр и Кзм=1.04	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство	м² кровли	34,46	458,52	20,08	15801	692	8348	6441	24022
						196,19	6,98	6761	241		1780	
152	899	Е11-120101-0213 Кзтр и Кзм=1,04	Вычитается позиция: Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. На каждый следующий слой исключать) к норме 1112-0101-0212	м² кровли	34,46	149,22	9,52	-5142	-328	-1753	-2922	-8709
						88,82	3,33	-3061	-115		-645	
153	900	С1235-103-0417	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, ГОСТ 30547-97 марки ЭПП-4.0	м²	39,629	1666		66022		66022	5282	71304
154	901	Е11-100102-0603 Кзтр и Кзм=1.04	Стены каркасные. Обшивка плитами древесно-стружечными толщиной 16 мм (ЦСП 20 мм)	м² обшивки стен (за вычетом проемов)	16,62	1241,64	19,71	20636	327	460	17997	41724
						1194,25	8,93	19848	148		3091	
155	902	С1232-104-0105	Цементно-стружечная плита ЦСП толщиной 20 мм	м²	17,0355	4998		85143		85143	6811	91954
			Итого по разделу: 8. Кровля									490912
			Раздел: 9. Разные работы									
156	903	Е11-100107-0105 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Проемы площадью до 2 м² в перекрытиях. Установка блоков люков	м²	0,48	4139,4	943,51	1987	453	659	893	3110
						1823,39	244,07	875	117		230	
157	904	С КП	Лючок ревизионный Лр-1	шт	12	138428,57		1661143		1661143	132891	1794034

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
158	906	Е11-100402-0601 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами (с одной стороны два слоя). Общая толщина перегородки 75-125 мм. Глухие. Устройство	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	4116,7866	4990,42	36,73	20544494	151210	13459793	6295925	28987653
						1684,2	15,06	6933492	61999		2147234	
159	907	С1234-101-0303	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты ГОСТ 10499-95 на основе стекловолокна плотностью от 26 до 35 кг/$м^3$ (звукоизоляция)	$м^3$	424,0290198	25157		10667298		10667298		11520682
											853384	
160	914	Е11-090306-0501 Кзтр и Кзм=1,04	Профиль ПС. Монтаж	м	291,2	233,7	3,64	68053	1060	2295	44824	121907
						222,18	0,91	64699	265		9030	
161	915	С1222-529-0308	Профиль стоечный ПС для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 75 мм х 50 мм, толщиной стали 0,6 мм	м	291,2	595		173264		173264		187125
											13861	
162	916	Е11-070107-0103 Кзтр и Кзм=1,04	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,997113	1134149,68	9642,69	1130875	9614	1037616	100910	1330328
						83886,71	1877,81	83645	1872		98543	
163	917	Е11-120101-0601 Кзтр и Кзм=1,04	Швы деформационные. Устройство с наклейкой дополнительных слоев рулонного кровельного материала на битумной мастике	м деформационных швов	90	6787,08	83,86	610837	7548	488223	107006	775270
						1278,52	13,83	115067	1245		57427	
164	918	С1243-907-5101	Болт анкерный с гайкой для крепления тяжеловесных конструкций, кабельных трасс, несущих консолей и металлических профилей типа М8х40	1000 шт.	0,31622	44261		13996		13996		15116
											1120	
165	919	Е11-070107-0103 Кзтр и Кзм=1,04	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,13112	1134149,68	9642,69	148710	1264	136446	13270	174938
						83886,71	1877,81	10999	246		12958	
166	920	Е11-260201-0105 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция снизу изделиями из волокнистых материалов на клее	$м^2$	24,77477	2586,39	25,73	64077	637	18822	34064	105992
						1800,92	8,2	44617	203		7851	
167	921	С1234-101-0207	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180	$м^3$	2,5270265	58760		148488		148488		160367
											11879	
168	922	Е11-120101-1001 Кзтр и Кзм=1,04	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	$м^2$ покрытия	33	4801,97	19	158465	627	108867	45203	219961
						1483,98	4,92	48971	162		16293	
169	923	Е11-120101-1001 Кзтр и Кзм=1,04	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	$м^2$ покрытия	105,75	4801,97	19	507808	2009	348868	144855	704876
						1483,98	4,92	156931	520		52213	
170	924	Е11-260201-0105 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция снизу изделиями из волокнистых материалов на клее	$м^2$	35,3	2586,39	25,73	91300	908	26819	48535	151022
						1800,92	8,2	63572	289		11187	
171	925	С1234-101-0207	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180	$м^3$	3,6006	58760		211571		211571		228497
											16926	
172	931	Е11-120101-0601 Кзтр и Кзм=1,04	Швы деформационные. Устройство с наклейкой дополнительных слоев рулонного кровельного материала на битумной мастике	м деформационных швов	144	6787,08	83,86	977340	12076	781157	171210	1240434
						1278,52	13,83	184107	1992		91884	
173	932	Е11-070519-0201 Кзтр и Кзм=1,04	Ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек с фланцем. Установка	м	536,04	2295,29	5,28	1230367	2830	90730	1341429	2777539
						2120,75	0	1136807	0		205743	
174	933	С1222-503-0303	Ограждения четырехригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм	м	536,04	22019		11803065		11803065		12747310
											944245	
175	944	Е11-070519-0201 Кзтр и Кзм=1,04	Ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек с фланцем. Установка	м	90,74	2295,29	5,28	208275	479	15359	227075	470178
						2120,75	0	192437	0		34828	
176	945	С1222-503-0303	Ограждения четырехригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм	м	90,74	22019		1998004		1998004		2157844
											159840	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
177	958	Е11-090304-0101 Кзтр и Кзм=1,04	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,145	100872,96	34276,94	14627	4971	2256	6255	22553
						51035,09	11480,28	7400	1665		1671	
178	959	С1222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,145	1004968		145720		145720		157378
											11658	
179	961	Е11-100402-0601 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. Глухие. Устройство (обшивка минераловатными плитами Акулайт с последущей зашивкой ГКЛ и акустическими панелями)	м² перегородок (за вычетом проемов)	190	3434,32	36,73	652521	6978	325544	290573	1018541
						1684,2	15,06	319998	2861		75447	
180	962	С1232-101-0102	Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	м²	399	741		295659		295659		319312
											23653	
181	963	С1234-101-0303	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты ГОСТ 10499-95 на основе стекловолокна плотностью от 26 до 35 кг/м³ (звукоизоляция Акулайт)	м³	19,57	25157		492322		492322		531708
											39386	
182	1037	Е11-090601-0102 Кзтр и Кзм=1,04	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	3,060125	80107,38	3432,94	245139	10506	16920	15161,4	428493
						71145,15	659,02	217713	2017		31740	
183	1038	С1222-509-0701	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб ГОСТ 7511-73	т	3,060125	977889		2992463		2992463		3231860
											239397	
184	109	Е11-130301-0406 Кзтр и Кзм=1,02	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м²	88,743625	110,69	3,04	9823	270	4238	3690	14594
						59,9	0,36	5316	32		1081	
185	1040	Е11-130301-1406 Кзтр и Кзм=1,02 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м²	88,743625	186,31	4,4	16534	391	9927	4333	22536
						70,05	0,72	6216	64		1669	
186	1041	Е11-120101-1001 Кзтр и Кзм=1,04	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали /толщ.1мм/. Устройство	м² покрытия	58,16	6288,89	19	365762	1105	278349	79667	481063
						1483,98	4,92	86308	286		35634	
187	1042	Е11-120101-1001 Кзтр и Кзм=1,04	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали /толщ.2мм/. Устройство	м² покрытия	10,2	12528,48	19	127790	194	112460	13972	153103
						1483,98	4,92	15137	50		11341	
188	1043	С1217-101-0301	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100	шт.	996	29		28884		28884	2311	31195
												72286519
			Итого по разделу: 9. Разные работы									
			Раздел: 10. Паркинг									
189	1199	Е11-150405-0104 Кзтр и Кзм=1,02	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке (за 2 раза)	м² окрашиваемой поверхности	1587,02	1080,65	6,77	1715013	10744	448651	1008504	2941399
						791,18	3,16	1255618	5015		217882	
190	1202	Е11-150206-0203 Кзтр и Кзм=1,02	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе	м² отделываемой поверхности	1730	762,64	5,81	1319367	10051	527356	628405	2103593
						452	2,05	781960	3546		155821	
191	1215	Е11-120101-0214 Кзтр и Кзм=1,04	ПВХ-мембраны. Устройство /дополнительная гидроизоляционная мембрана/	м² кровли	98,4	5937,41	21,63	584241	2128	549643	30158	668561
						329,98	3,15	32470	310		49452	
192	1221	Е11-080101-0311 Кзтр и Кзм=1,04	Стены, фундаменты монолитные. Гидроизоляция боковая наплавляемыми материалами в один слой /ЭПП 4мм/	м² поверхности	67,48	2687,2	273,57	181332	18461	122320	45608	245095
						600,95	125,8	40552	8489		18155	
193	1223	Е11-260201-0501 Кзтр и Кзм=1,04	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта на битуме	м³ изоляции	11,484	91852,09	1769,42	1054829	20320	646711	300137	1463363
						33768,58	619,86	387798	7118		108397	
194	1224	Е11-150109-0401 Кзтр и Кзм=1,02	Устройство ветрогидрозащитного слоя из паропроницаемой мембраны /профилированной мембраны/	м² поверхности облицовки	67,48	1410,22	0,28	95162	19	91947	2564	105544
						47,36	0,13	3196	9		7818	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
195	1226	Е11-060301-0801 Кзтр и Кэм=1.04	Швы, стыки, примыкания. Укладка гидроизоляционной прокладки	м	34,56	3714,31 510,99	73,16 31,18	128367 17660	2529 1078	108178	17051 11633	157051
196	доп	С1233-202-0203	Плитка керамогранитная матовая размерами 60х60х10мм	м²	277,1442	6393		1771783		1771783	141743	1913526
197	1246	Е11-110101-2707 Кзтр и Кэм=1.02	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м² покрытия	21,45	2412,6 1424,03	181,57 80,29	51750 30545	3894 1722	17310	30332 6566	88648
198	1248	С1233-202-0203	Плитка керамогранитная матовая размерами 60х60х10мм	м²	21,879	6393		139872		139872	11190	151062
199	доп	Е11-120101-0212 Кзтр и Кэм=1.04	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство	м² кровли	156,1565217	458,52 196,19	20,08 6,98	71601 30636	3136 1090	37829	29189 8064	108854
200	доп	С1235-103-0416	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, ГОСТ 30547-97 марки ЭКП-4.2	м²	179,58	1822		327195		327195	26176	353371
201	доп	С1235-103-0417	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, ГОСТ 30547-97 марки ЭПП-4.0	м²	179,58	1666		299180		299180	23934	323114
202	1331	Е11-120101-1301 Кзтр и Кэм=1.04	Покрытия. Утепление плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой	м² утепляемого покрытия	179,58	893,9 283,97	72,43 17,5	160527 50995	13007 3143	96524	49807 16827	227161
203	1332	С1234-102-0302	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 с добавкой антипирена плотностью от 25 кг/м³ до 34 кг/м³	м³	18,49674	30667		567240		567240	45379	612619
204	1338	Е11-060101-0115 Кзтр и Кэм=1.04	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство /В30/	м³	26,937	36644,81 2732,83	2267,9 532,36	987101 73614	61090 14340	852397	80038 85371	1152510
205	1339	С1214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,502824	481766		242244		242244	19379	261623
206	1345	Е11-120101-0214 Кзтр и Кэм=1.04	Кровли плоские из ПВХ-мембраны. Устройство	м² кровли	50,08	432,11 329,98	21,63 3,15	21640 16525	1083 158	4031	15349 2959	39948
207	1346	С1235-104-0206	Полимерная гидроизоляционная мембрана гибкость на брусе R 5 мм при температуре от -45°С, толщиной 1,5 мм, неармированная	м²	55,088	5078		279737		279737	22379	302116
208	1347	Е11-110101-0503 Кзтр и Кэм=1.02	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м² изолируемой поверхности	83,79	52,44 51,66	0,78 0,36	4394 4329	65 30	0	4097 680	9171
209	1348	С1217-203-0304	Геотекстиль иглопробивной поверхностная плотность 300 г/м², разрывная нагрузка 9,5 кН/м	м²	92,169	413		38066		38066	3045	41111
210	1349	Е11-060301-0801 Кзтр и Кэм=1.04	Швы, стыки, примыкания. Укладка гидроизоляционной прокладки	м	8,95	3714,31 510,99	73,16 31,18	33243 4573	655 279	28015	4416 3013	40672
211	1350	Е11-120101-1303 Кзтр и Кэм=1.04	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м² утепляемого покрытия	1,8	1331,08 723,82	69,76 16,7	2396 1303	126 30	968	1226 290	3912
212	1351	С1234-101-0207	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180	м³	0,0927	58760		5447		5447	436	5883
213	1352	Е11-120101-0214 Кзтр и Кэм=1.04	Кровли плоские из ПВХ-мембраны. Устройство	м² кровли	5,37	432,11 329,98	21,63 3,15	2320 1772	116 17	432	1646 317	4283
214	1353	С1235-104-0206	Полимерная гидроизоляционная мембрана гибкость на брусе R 5 мм при температуре от -45°С, толщиной 1,5 мм, неармированная	м²	5,907	5078		29996		29996	2400	32396
215	1354	Е11-110101-0503 Кзтр и Кэм=1.02	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой		7,69	52,44	0,78	403	6	0	376	841

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			$м^2$ изолируемой поверхности			51,66	0,36	397	3		62	
216	1355	С1217-203-0304	Геотекстиль иглопробивной поверхностная плотность 300 г/$м^2$, разрывная нагрузка 9,5 кН/м	$м^2$	8,459	413		3494		3494	279	3773
217	1356	Е11-060301-0801 Кзтр и Кзм=1.04	Швы, стыки, примыкания. Укладка гидроизоляционной прокладки	м	40,2	3714,31 510,99	73,16 31,18	149315 20542	2941 1253	125832	19833 13532	182680
218	1357	Е11-120101-1303 Кзтр и Кзм=1.04	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	$м^2$ утепляемого покрытия	8,8	1331,08 723,82	69,76 16,7	11714 6370	614 147	4730	5995 1417	19126
219	1358	С1234-101-0207	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180	$м^3$	0,4532	58760		26630		26630	2130	28760
220	1359	Е11-120101-0214 Кзтр и Кзм=1.04	Кровли плоские из ПВХ-мембраны. Устройство	$м^2$ кровли	10,05	432,11 329,98	21,63 3,15	4343 3316	218 32	809	3080 594	8017
221	1360	С1235-104-0206	Полимерная гидроизоляционная мембрана гибкость на брусе R 5 мм при температуре от -45°С, толщиной 1,5 мм, неармированна	$м^2$	11,055	5078		56137		56137	4491	60628
222	1363	Е11-120101-0214 Кзтр и Кзм=1.04	Кровли плоские из ПВХ-мембраны. Устройство	$м^2$ кровли	7,68	432,11 329,98	21,63 3,15	3319 2534	166 24	618	2354 454	6127
223	1364	С1235-104-0206	Полимерная гидроизоляционная мембрана гибкость на брусе R 5 мм при температуре от -45°С, толщиной 1,5 мм, неармированная	$м^2$	8,448	5078		42899		42899	3432	46331
224	1365	Е11-110101-0503 Кзтр и Кзм=1.02	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	2,86	52,44 51,66	0,78 0,36	150 148	2 1	0	140 23	313
225	1366	С1217-203-0304	Геотекстиль иглопробивной поверхностная плотность 300 г/$м^2$, разрывная нагрузка 9,5 кН/м	$м^2$	3,146	413		1299		1299	104	1403
226	1387	Е11-150110-0201 Кзтр и Кзм=1.02	Фасады. Монтаж планарного (безрамного) остекления фасадов при помощи кронштейнов-спайдеров с лесов	$м^2$ поверхности облицовки	253,44	21342,8 2663,75	99,31 18,78	5409119 675101	25170 4760	4708849	543887 476242	6429248
227	1388	С КП	Монолитный поликарбонат 5 мм (рампа навес и выход с паркинга), согласно РП	$м^2$	253,44	36598,88		9275620		9275620	742050	10017670
228	1392	Е11-150207-0101 Кзтр и Кзм=1.02	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	268,57	3392,05 1923,72	41,08 21,97	911003 516653	11032 5900	383317	418043 106324	1435370
229	1393	Е11-150207-0102 Кзтр и Кзм=1.02	Потолки. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	165,22	3631,27 2141,18	41,08 21,97	599958 353766	6787 3630	239405	285917 70869	956744
230	1394	Е11-150402-0404 Кзтр и Кзм=1.02	Фасады. Окраска акриловыми составами с лесов по подготовленной поверхности	$м^2$ окрашиваемой поверхности	433,79	385,02 204,75	0,82 0,36	167018 88819	356 156	77844	71181 19056	257255
231	1395	Е11-060301-0408 Кзтр и Кзм=1.04	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,57754	1128682,87 97235,84	1817,03 773,64	651860 56158	1050 447	594653	51510 56270	759640
232	1396	Е11-080101-0311 Кзтр и Кзм=1.04	Стены, фундаменты монолитные. Гидроизоляция боковая наплавляемыми материалами в один слой /техноэласт Терра/	$м^2$ поверхности	177	3224,14 600,95	273,57 125,8	570673 106368	48422 22267	415883	119631 55224	745528 34311030
			Итого по разделу: 10. Паркинг					581647928	2784329	428932860	71013149	704873942
			ИТОГО:					79930743	1141634		52212865	
			В том числе :							0		
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика									
			Временные здания и сооружения			1,5 %		10573109				715447053
			Итого с временными									
			Зимние удорожания			0,32 %		2289431				717736484
			Итого с зимними удорожаниями									
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		14354730				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого с непредвиденными работами и затратами									732091214
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,04505387									765074756
			НДС			12 %		91808971				856883727
			Итого с НДС									8568837
			Коэффициент понижения К=0,99									848314890
			Итого с учетом коэффициента понижения									

Акт выполненных работ

за **июль 2023** (месяц, год) на **02-01-10 отопление, вентиляция, тепло-холодоснабжение, кондиционирование, тепловые пункты** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 20.07.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	ТОО"Kaser Industrial Group"	**Напольный конвектор Н-230, L-0.4, B-250мм SC 25-23**	шт	-1	200445,83		-200446		-200446	-16036	-216482
2	12	ТОО"Kaser Industrial Group"	**Напольный конвектор Н-230, L-1.5, B-250мм SC 25-23**	шт	3	358514,29		1075543		1075543	86043	1161586
3	доп	ТОО"Kaser Industrial Group"	**Напольный конвектор Н-230, L-2, B-250мм SC 25-23**	шт	4	474008,71		1896035		1896035	151683	2047718
4	16	С1245-104-0529	**Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 500 мм, длиной 500 мм**	комплект	3	18628		55884		55884	4471	60355
5	17	С1245-104-0531	**Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 500 мм, длиной 700 мм**	комплект	6	24398		146388		146388	11711	158099
6	18	С1245-104-0532	**Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 500 мм, длиной 800 мм**	комплект	2	27366		54732		54732	4379	59111
7	21	С1245-104-0536	**Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 500 мм, длиной 1200 мм**	комплект	1	39082		39082		39082	3127	42209
8	доп	С1245-104-0130	**Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 10 высотой 500 мм, длиной 600 мм**	комплект	15	15375		230625		230625	18450	249075
9	27	Е11-202301-0101 Кзтр и Кэм=1.02	**Кондиционеры-доводчики эжекционные. Установка**	доводчик	14	3790,95 3705,56	82,34 37,55	53073 51878	1153 526	43	51356 8354	112783
10	28	ТОО"Kaser Industrial Group"	**Воздушно-тепловая завеса электрическая КЭВ-6П2211Е**	шт	14	271536,2		3801507		3801507	304121	4105628
11	29	С1245-201-0203	**Электрический конвектор ЭВУБ-2,0, с терморегулятором**	шт.	3	24824		74472		74472	5958	80430
12	30	С1245-201-0202	**Электрический конвектор ЭВУБ-1,5, с терморегулятором**	шт.	4	21131		84524		84524	6762	91286
13	31	ТОО"Kaser Industrial Group"	**Электрический конвектор ЭВУБ-0,5**	шт	6	25733,28		154400		154400	12352	166752
14	62	С1242-202-0110	**Кран шаровый из кованой стали, приварной, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 100**	шт.	-2	290713		-581426		-581426	-46514	-627940

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15	69	Е11-180701-0210 Кзтр и Кэм=1,02	Воздухоотводчики. Установка	шт.	-28	3254,66 2757,87	414,36 181,56	-91130 -77220	-11602 -5084	-2308	-80658 -13743	-185531
16	70	С1245-405-1502	Воздухоудалитель автоматический из латуни с обратным клапаном. Т от 0°С до +100°С. PN 10. DN 15	шт.	-28	3744		-104832		-104832	-8387	-113219
17	80	Е11-160501-0602 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	1060	1343,64 1329,43	2,53 0,26	1424258 1409196	2682 276	12381	1381286 224444	3029988
18	81	Е11-160501-0603 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	700	1341,98 1327,99	2,2 0,39	939386 929593	1540 273	8253	911267 148050	1998703
19	82	Е11-160501-0604 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	500	1319,38 1289,55	10,5 0,61	659690 644775	5250 305	9665	632180 103350	1395220
20	83	ТОО"Kaser Industrial Group"	Трехслойная труба Chevron Thermo с кислородным барьером диам.20х2.0мм Р3 PRT88 EV 020 2000	м	-990	1596,15		-1580189		-1580189	-126413	-1706602
21	84	ТОО"Kaser Industrial Group"	Трехслойная труба Chevron Thermo с кислородным барьером диам.25х2.5мм Р3 PRT88 EV 025 2500	м	-574,2	2294,67		-1317600		-1317600	-105406	-1423006
22	86	ТОО"Kaser Industrial Group"	Трехслойная труба Chevron Thermo с кислородным барьером диам.32х3.0мм Р3 PRT88 EV 032 3000	м	-514,8	2967,13		-1527479		-1527479	-122198	-1649677
23	доп	С1241-205-1301	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1.9 мм/Hydrosta/	м	2039,4	157		320186		320186	25615	345801
24	доп	С1241-205-1302	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х2.3/Hydrosta/ мм	м	1267,2	259		328205		328205	26256	354461
25	доп	С1241-205-1303	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х2.9/Hydrosta/ мм	м	1009,8	360		363528		363528	29082	392610
26	88	Е11-161101-0101 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	4360	119,51 113,39	1,61 0	521064 494380	7020 0	19664	484483 80442	1085989
27	89	Е11-260101-1701 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	2450,909091	882,14 399,6	99,94 45,58	2162045 979383	244943 111712	937718	829241 239307	3230593
28	91	ТОО"Kaser Industrial Group"	Изоляция трубчатая гибкая 9х48мм для труб ф32мм Energoflex Super ROLS ISOMARKET	м	-520	480,86		-250047		-250047	-20004	-270051
29	93	ТОО"Kaser Industrial Group"	Изоляция трубчатая гибкая 9х35мм для труб ф25мм Energoflex Super ROLS ISOMARKET	м	-580	437,14		-253541		-253541	-20283	-273824
30	94	ТОО"Kaser Industrial Group"	Изоляция трубчатая гибкая 9х28мм для труб ф20мм Energoflex Super ROLS ISOMARKET	м	-1000	382,5		-382500		-382500	-30600	-413100
31	доп	С1234-303-2008	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с полимерным покрытием черного или серого цвета, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, бст 13 мм диаметром 54 мм	м	473	14451		6835323		6835323	546826	7382149
32	доп	С1234-303-2007	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с полимерным покрытием черного или серого цвета, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, бст 13 мм диаметром 48 мм	м	649	13667		8869883		8869883	709591	9579474
33	доп	С1234-303-2006	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с полимерным покрытием черного или серого цвета, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, бст 13 мм диаметром 42 мм	м	379,5	12815		4863293		4863293	389063	5252356

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
34	доп	С1234-303-2005	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с полимерным покрытием черного или серого цвета, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, бст 13 мм диаметром 35 мм	м	1028,5	11894		12232979		12232979		13211617
											978638	
35	доп	С1234-303-2004	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с полимерным покрытием черного или серого цвета, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, бст 13 мм диаметром 28 мм	м	2266	10730		24314180		24314180		26259314
											1945134	
36	126	Е11-180701-0103 Кзтр и Кэм=1.02	Грязевики, наружный диаметр патрубков 89 мм. Установка	шт.	-2	22960,85	580,14	-45922	-1160	-32207	-12479	-63073
						6277,36	89,47	-12555	-179		-4672	
37	127	С1245-404-0104	Грязевик абонентский вертикальный полной комплектации модели ТС 569, PN 16, Tmax 150°С DN 80	шт.	-2	105391		-210782		-210782		-227645
											-16863	
38	184	Е11-180701-0106 Кзтр и Кэм=1.02	Грязевики, наружный диаметр патрубков 159 мм. Установка	шт.	-2	45953,31	846,75	-91907	-1693	-63385	-26606	-127994
						13413,91	160,53	-26828	-321		-9481	
39	185	С1245-404-0107	Грязевик абонентский вертикальный полной комплектации модели ТС 569, PN 16, Tmax 150°С DN 150	шт.	-2	333302		-666604		-666604		-719932
											-53328	
40	219	Е11-160603-0101 Кзтр и Кэм=1.02	Арматура запорная муфтовая диаметром 15-25 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб	шт.	-1	560,46	5,62	-560	-6	-8	-536	-1184
						546,57	0,54	-547	-1		-88	
41	220	С1242-309-0502	Клапан предохранительный латунный муфтовый, пружинный, регулируемый, прямого действия, Т до +150°С, PN 16 ГОСТ 31294-2005 DN 20	шт.	-1	6832		-6832		-6832		-7379
											-547	
42	234	Ц13-080103-3001 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования	шт.	2	2270,91	416,53	4542	833	98	2853	7987
						1805,59	175,43	3611	351		592	
43	237	Ц13-110201-0101 Кзтр и Кэм=1.03	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях	шт.	7	1981,92	0	13873	0	350	10143	25937
						1931,9	0	13523	0		1921	
44	240	С1245-601-0707	Датчик погружной ESMU длиной 100 мм, из нержавеющей стали	шт.	-2	27805		-55610		-55610		-60059
											-4449	
45	241	С1245-601-0801	Гильза из нержавеющей стали длиной 100 мм	шт.	5	23394		116970		116970		126328
											9358	
46	245	Е11-160603-0101 Кзтр и Кэм=1.02	Арматура запорная муфтовая диаметром 15-25 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб	шт.	-2	560,46	5,62	-1121	-11	-17	-1072	-2368
						546,57	0,54	-1093	-1		-175	
47	247	С1242-204-0301	Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), стандартнопроходной, для воды, пара,нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	-2	8859		-17718		-17718		-19135
											-1417	
48	400	ТОО"Kaser Industrial Group"	Огнезащитное покрытие "ОГНЕВЕНТ" с пределом огнестойкости 0.5 часа	кг	-30,015	2665,52		-80006		-80006		-86406
											-6400	
49	доп		Огнезащитное покрытие "Пентафос" с пределом огнестойкости 0.5 часа	кг	33,12	2665,52		88282		88282		95345
											7063	
50	404	Ц13-080301-0120 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Машина электрическая переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 0,15 т. Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети	шт.	1	4041,51	35,64	4042	36	2130	1350	5823
						1875,63	0	1876	0		431	
51	434	ТОО"Kaser Industrial Group"	Огнезащитное покрытие "ОГНЕВЕНТ" с пределом огнестойкости 0.5 часа	кг	-20	2665,52		-53310		-53310		-57575
											-4265	
52	доп		Огнезащитное покрытие "Пентафос" с пределом огнестойкости 0.5 часа	кг	25,3	2665,52		67438		67438		72833
											5395	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
53	438	Ц13-080301-0120 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Машина электрическая переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 0,15 т. Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети	шт.	1	4041,51	35,64	4042	36	2130	1350	5823
						1875,63	0	1876	0		431	
54	448	Ц13-080301-0120 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Машина электрическая переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 0,15 т. Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети	шт.	1	4041,51	35,64	4042	36	2130	1350	5823
						1875,63	0	1876	0		431	
55	458	ТОО"Kaser Industrial Group"	Огнезащитное покрытие "ОГНЕВЕНТ" с пределом огнестойкости 0,5 часа	кг	-9,2	2665,52		-24523		-24523	-1962	-26485
56	доп		Огнезащитное покрытие "Пентафос" с пределом огнестойкости 0,5 часа	кг	9,2	2665,52		24523		24523	1962	26485
57	476	ТОО"Kaser Industrial Group"	Огнезащитное покрытие "ОГНЕВЕНТ" с пределом огнестойкости 0,5 часа	кг	-53,82	2665,52		-143458		-143458	-11477	-154935
58	доп		Огнезащитное покрытие "Пентафос" с пределом огнестойкости 0,5 часа	кг	53,82	2665,52		143458		143458	11477	154935
59	480	Ц13-080301-0120 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Машина электрическая переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 0,15 т. Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети	шт.	1	4041,51	35,64	4042	36	2130	1350	5823
						1875,63	0	1876	0		431	
60	490	ТОО"Kaser Industrial Group"	Огнезащитное покрытие "ОГНЕВЕНТ" с пределом огнестойкости 0,5 часа	кг	-27,6	2665,52		-73568		-73568	-5885	-79453
61	доп		Огнезащитное покрытие "Пентафос" с пределом огнестойкости 0,5 часа	кг	27,6	2665,52		73568		73568	5885	79453
62	494	Ц13-080301-0120 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Машина электрическая переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 0,15 т. Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети	шт.	1	4041,51	35,64	4042	36	2130	1350	5823
						1875,63	0	1876	0		431	
63	506	ТОО"Kaser Industrial Group"	Огнезащитное покрытие "ОГНЕВЕНТ" с пределом огнестойкости 0,5 часа	кг	-10	2665,52		-26655		-26655	-2132	-28787
64	доп		Огнезащитное покрытие "Пентафос" с пределом огнестойкости 0,5 часа	кг	18,4	2665,52		49046		49046	3924	52970
65	510	Ц13-080301-0120 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Машина электрическая переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 0,15 т. Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети	шт.	1	4041,51	35,64	4042	36	2130	1350	5823
						1875,63	0	1876	0		431	
66	517	Ц13-080301-0120 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Машина электрическая переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 0,15 т. Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети	шт.	1	4041,51	35,64	4042	36	2130	1350	5823
						1875,63	0	1876	0		431	
67	523	Ц13-080301-0120 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Машина электрическая переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 0,15 т. Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети	шт.	1	4041,51	35,64	4042	36	2130	1350	5823
						1875,63	0	1876	0		431	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	Сметная прибыль, тенге	
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
68	529	Ц13-080301-0120 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Машина электрическая переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 0,15 т. Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети	шт.	1	4041,51	35,64	4042	36	2130	1350	5823
						1875,63	0	1876	0		431	
69	541	ТОО"Kaser Industrial Group"	Огнезащитное покрытие "ОГНЕВЕНТ" с пределом огнестойкости 0,5 часа	кг	-29,9	2665,52		-79699		-79699		-86075
											-6376	
70	доп		Огнезащитное покрытие "Пентафос" с пределом огнестойкости 0,5 часа	кг	29,9	2665,52		79699		79699		86075
											6376	
71	580	ТОО"Kaser Industrial Group"	Огнезащитное покрытие "ОГНЕВЕНТ" с пределом огнестойкости 0,5 часа	кг	-200	2665,52		-533104		-533104		-575752
											-42648	
72	доп		Огнезащитное покрытие "Пентафос" с пределом огнестойкости 0,5 часа	кг	200	2665,52		533104		533104		575752
											42648	
73	618	ТОО"Kaser Industrial Group"	Огнезащитное покрытие "ОГНЕВЕНТ" с пределом огнестойкости 0,5 часа	кг	-66	2665,52		-175924		-175924		-189998
											-14074	
74	доп		Огнезащитное покрытие "Пентафос" с пределом огнестойкости 0,5 часа	кг	66	2665,52		175924		175924		189998
											14074	
75	620	ТОО"АВЗ"	Приточно-вытяжная установка L-3531м^3/ч AHU 500 RL для системы П14В14	комплект	-1	3871158,42		-3871158		-3871158		-3871158
						3871158		-3871158				
			Отпускная цена					*-3871158*				
			Сметная стоимость оборудования									
76	доп	ТОО"АВЗ"	Приточно-вытяжная установка L-3531м^3/ч AHU 315 RL для системы П14В14	комплект	1	3871158,42		3871158		3871158		3871158
						3871158		3871158				
			Отпускная цена					*3871158*				
			Сметная стоимость оборудования									
77	639	Ц13-080301-0120 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Машина электрическая переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 0,15 т. Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети	шт.	1	4041,51	35,64	4042	36	2130	1350	5823
						1875,63	0	1876	0		431	
78	659	ТОО"Kaser Industrial Group"	Огнезащитное покрытие "ОГНЕВЕНТ" с пределом огнестойкости 0,5 часа	кг	-14,996	2665,52		-39972		-39972		-43170
											-3198	
79	доп		Огнезащитное покрытие "Пентафос" с пределом огнестойкости 0,5 часа	кг	14,996	2665,52		39972		39972		43170
											3198	
80	661	Ц13-080301-0120 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Машина электрическая переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 0,15 т. Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети	шт.	1	4041,51	35,64	4042	36	2130	1350	5823
						1875,63	0	1876	0		431	
81	687	ТОО"Kaser Industrial Group"	Огнезащитное покрытие "ОГНЕВЕНТ" с пределом огнестойкости 0,5 часа	кг	-20	2665,52		-53310		-53310		-57575
											-4265	
82	доп		Огнезащитное покрытие "Пентафос" с пределом огнестойкости 0,5 часа	кг	20	2665,52		53310		53310		57575
											4265	
83	689	Ц13-080301-0120 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Машина электрическая переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 0,15 т. Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети	шт.	1	4041,51	35,64	4042	36	2130	1350	5823
						1875,63	0	1876	0		431	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
84	700	Ц13-080301-0120 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Машина электрическая переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 0,15 т. Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети	шт.	1	4041,51	35,64	4042	36	2130	1350	5823
						1875,63	0	1876	0		431	
85	711	Ц13-080301-0120 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Машина электрическая переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 0,15 т. Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети	шт.	2	4041,51	35,64	8083	71	4260	2701	11647
						1875,63	0	3751	0		863	
86	720	Ц13-080301-0120 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Машина электрическая переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 0,15 т. Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети	шт.	1	4041,51	35,64	4042	36	2130	1350	5823
						1875,63	0	1876	0		431	
87	728	Ц13-080301-0120 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Машина электрическая переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 0,15 т. Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети	шт.	1	4041,51	35,64	4042	36	2130	1350	5823
						1875,63	0	1876	0		431	
88	738	ТОО"Kaser Industrial Group"	Огнезащитное покрытие "ОГНЕВЕНТ" с пределом огнестойкости 0,5 часа	кг	-154,1	2665,52		-410757		-410757	-32860	-443617
89	доп		Огнезащитное покрытие "Пентафос" с пределом огнестойкости 0,5 часа	кг	154,1	2665,52		410757		410757	32860	443617
90	742	Ц13-080301-0120 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Машина электрическая переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 0,15 т. Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети	шт.	1	4041,51	35,64	4042	36	2130	1350	5823
						1875,63	0	1876	0		431	
91	757	ТОО"Kaser Industrial Group"	Огнезащитное покрытие "ОГНЕВЕНТ" с пределом огнестойкости 0,5 часа	кг	-151	2665,52		-402494		-402494	-32199	-434693
92	доп		Огнезащитное покрытие "Пентафос" с пределом огнестойкости 0,5 часа	кг	151	2665,52		402494		402494	32199	434693
93	759	Ц13-080301-0120 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Машина электрическая переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 0,15 т. Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети	шт.	1	4041,51	35,64	4042	36	2130	1350	5823
						1875,63	0	1876	0		431	
94	768	Ц13-080301-0120 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Машина электрическая переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 0,15 т. Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети	шт.	1	4041,51	35,64	4042	36	2130	1350	5823
						1875,63	0	1876	0		431	
95	776	ТОО"Kaser Industrial Group"	Огнезащитное покрытие "ОГНЕВЕНТ" с пределом огнестойкости 0,5 часа	кг	-50	2665,52		-133276		-133276	-10662	-143938
96	доп		Огнезащитное покрытие "Пентафос" с пределом огнестойкости 0,5 часа	кг	50	2665,52		133276		133276	10662	143938
97	778	Ц13-080301-0120 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Машина электрическая переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 0,15 т. Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети	шт.	1	4041,51	35,64	4042	36	2130	1350	5823
						1875,63	0	1876	0		431	
98	787	ТОО"Kaser Industrial Group"	Огнезащитное покрытие "ОГНЕВЕНТ" с пределом огнестойкости 0,5 часа		-579,6	2665,52		-1544935		-1544935		-1668529

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				кг							-123594	
99	доп		Огнезащитное покрытие "Пентафос" с пределом огнестойкости 0,5 часа	кг	579,6	2665,52		1544935		1544935	123594	1668529
100	789	ТОО"АВЗ"	Приточная установка L-8600м³/ч AHU 630 L для системы П3	комплект	-1	3083411,3		-3083411		-3083411		-3083411
			Отпускная цена			3083411		-3083411				
			Сметная стоимость оборудования			*3083411*		*-3083411*				
101	доп	ТОО"АВЗ"	Приточная установка L-8600м³/ч AHU 800 R для системы П3	комплект	1	3083411,3		3083411		3083411		3083411
			Отпускная цена			3083411		3083411				
			Сметная стоимость оборудования					*3083411*				
102	792	Е11-201101-0101 Кзтр и Кэм=1.02	Двери герметические штампованные, размер 1250х500 мм. Установка	дверь	1	52101,33	471,92	52101	472	47583	4076	60671
						4046,24	112,64	4046	113		4494	
103	812	ТОО"АВЗ"	Приточная установка L-8600м³/ч AHU 630 R для системы П4	комплект	-1	3083411,3		-3083411		-3083411		-3083411
			Отпускная цена			3083411		-3083411				
			Сметная стоимость оборудования					*-3083411*				
104	доп	ТОО"АВЗ"	Приточная установка L-8600м³/ч AHU 800 R для системы П4	комплект	1	3083411,3		3083411		3083411		3083411
			Отпускная цена			3083411		3083411				
			Сметная стоимость оборудования					*3083411*				
105	815	Е11-201101-0101 Кзтр и Кэм=1.02	Двери герметические штампованные, размер 1250х500 мм. Установка	дверь	1	52101,33	471,92	52101	472	47583	4076	60671
						4046,24	112,64	4046	113		4494	
106	835	ТОО"АВЗ"	Приточная установка L-5785м³/ч AHU 500 L для системы П5	комплект	-1	2528062,74		-2528063		-2528063		-2528063
			Отпускная цена			2528063		-2528063				
			Сметная стоимость оборудования					*-2528063*				
107	доп	ТОО"АВЗ"	Приточная установка L-6363м³/ч AHU 500 R для системы П5	комплект	1	2528062,74		2528063		2528063		2528063
			Отпускная цена			2528063		2528063				
			Сметная стоимость оборудования					*2528063*				
108	857	ТОО"АВЗ"	Приточно-вытяжная установка L-20660/20660м³/ч AHU 2500 R для системы П6В6	комплект	-1	17801347,46		-17801347		-17801347		-17801347
	доп		Отпускная цена			17801347		-17801347				
			Сметная стоимость оборудования					*-17801347*				
109	доп	ТОО"АВЗ"	Приточно-вытяжная установка L-22726/22726м³/ч AHU 2500 R для системы П6В6	комплект	1	17801347,46		17801347		17801347		17801347
			Отпускная цена			17801347		17801347				
			Сметная стоимость оборудования					*17801347*				
110	881	ТОО"АВЗ"	Приточно-вытяжная установка L-20660/20660м³/ч AHU 2500 R для системы П7В7	комплект	-1	17801347,46		-17801347		-17801347		-17801347
			Отпускная цена			17801347		-17801347				
			Сметная стоимость оборудования					*-17801347*				
111	доп	ТОО"АВЗ"	Приточно-вытяжная установка L-22726/22726м³/ч AHU 2500 L для системы П7В7	комплект	1	17801347,46		17801347		17801347		17801347
			Отпускная цена			17801347		17801347				
			Сметная стоимость оборудования					*17801347*				
112	884	Е11-200301-0209 Кзтр и Кэм=1.02	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 5, размер 600х900 мм. Установка	решетка	8	17257,63	78,21	138061	626	122923	14369	164624
						1814,07	18,77	14513	150		12194	
113	905	ТОО"АВЗ"	Приточно-вытяжная установка L-4150/2415м³/ч AHU 500 R для системы П8В8	комплект	-1	4738430,67		-4738431		-4738431		-4738431
			Отпускная цена			4738431		-4738431				
			Сметная стоимость оборудования					*-4738431*				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
114	доп	ТОО"АВЗ"	**Приточно-вытяжная установка L-4565/2733м³/ч AHU 500 RL для системы П8В8**	комплект	1	4738430,67		4738431				4738431
										4738431		
			Отпускная цена			4738431		4738431				
			Сметная стоимость оборудования					*4738431*				
115	928	ТОО"Kaser Industrial Group"	**Огнезащитное покрытие "ОГНЕВЕНТ" с пределом огнестойкости 0,5 часа**	кг	-18,929	2665,52		-50456		-50456		-54492
											-4036	
116	доп		**Огнезащитное покрытие "Пентафос" с пределом огнестойкости 0,5 часа**	кг	18,929	2665,52		50456		50456		54492
											4036	
117	952	ТОО"АВЗ"	**Приточно-вытяжная установка L-4240м³/ч AHU 500 R для системы П9**	комплект	-1	2010452,75		-2010453		-2010453		-2010453
						2010453		-2010453				
			Отпускная цена					*-2010453*				
			Сметная стоимость оборудования									
118	доп	ТОО"АВЗ"	**Приточно-вытяжная установка L-4664м³/ч AHU 500 R для системы П9**	комплект	1	2010452,75		2010453		2010453		2010453
						2010453		2010453				
			Отпускная цена					*2010453*				
			Сметная стоимость оборудования									
119	973	ТОО"Kaser Industrial Group"	**Огнезащитное покрытие "ОГНЕВЕНТ" с пределом огнестойкости 0,5 часа**	кг	-76	2665,52		-202580		-202580		-218786
											-16206	
120	доп		**Огнезащитное покрытие "Пентафос" с пределом огнестойкости 0,5 часа**	кг	76	2665,52		202580		202580		218786
											16206	
121	976	ТОО"АВЗ"	**Приточно-вытяжная установка L-9200/6135м³/ч AHU 1000 R для системы П10В10**	комплект	-1	8389758,3		-8389758		-8389758		-8389758
						8389758		-8389758				
			Отпускная цена					*-8389758*				
			Сметная стоимость оборудования									
122	доп	ТОО"АВЗ"	**Приточно-вытяжная установка L-9196/6748м³/ч AHU 1000 RL для системы П10В10**	комплект	1	8389758,3		8389758		8389758		8389758
						8389758		8389758				
			Отпускная цена					*8389758*				
			Сметная стоимость оборудования									
123	1004	ТОО"Kaser Industrial Group"	**Огнезащитное покрытие "ОГНЕВЕНТ" с пределом огнестойкости 0,5 часа**	кг	-61	2665,52		-162597		-162597		-175605
											-13008	
124	доп		**Огнезащитное покрытие "Пентафос" с пределом огнестойкости 0,5 часа**	кг	61	2665,52		162597		162597		175605
											13008	
125	1029	ТОО"Kaser Industrial Group"	**Огнезащитное покрытие "ОГНЕВЕНТ" с пределом огнестойкости 0,5 часа**	кг	-50	2665,52		-133276		-133276		-143938
											-10662	
126	доп		**Огнезащитное покрытие "Пентафос" с пределом огнестойкости 0,5 часа**	кг	50	2665,52		133276		133276		143938
											10662	
127	1032	ТОО"АВЗ"	**Приточная установка L-4530м³/ч AHU 500 L для системы П11**	комплект	-1	2195219,56		-2195220		-2195220		-2195220
						2195220		-2195220				
			Отпускная цена					*-2195220*				
			Сметная стоимость оборудования									
128	доп	ТОО"АВЗ"	**Приточная установка L-5032м³/ч AHU 500 R для системы П11**	комплект	1	2195219,56		2195220		2195220		2195220
						2195220		2195220				
			Отпускная цена					*2195220*				
			Сметная стоимость оборудования									
129	1046	Ц13-080301-0120 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	**Машина электрическая переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 0,15 т. Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети**	шт.	1	4041,51	35,64	4042	36	2130	1350	5823
						1875,63	0	1876	0		431	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
130	1067	Ц13-080301-0120 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Машина электрическая переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 0,15 т. Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети	шт.	1	4041,51	35,64	4042	36	2130	1350	5823
						1875,63	0	1876	0		431	
131	1087	Ц13-080301-0120 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Машина электрическая переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 0,15 т. Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети	шт.	1	4041,51	35,64	4042	36	2130	1350	5823
						1875,63	0	1876	0		431	
132	1106	Ц13-080301-0120 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Машина электрическая переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 0,15 т. Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети	шт.	1	4041,51	35,64	4042	36	2130	1350	5823
						1875,63	0	1876	0		431	
133	1128	Ц13-080301-0120 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Машина электрическая переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 0,15 т. Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети	шт.	1	4041,51	35,64	4042	36	2130	1350	5823
						1875,63	0	1876	0		431	
134	1155	Ц13-080301-0120 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Машина электрическая переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 0,15 т. Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети	шт.	1	4041,51	35,64	4042	36	2130	1350	5823
						1875,63	0	1876	0		431	
135	1172	Ц13-080301-0120 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Машина электрическая переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 0,15 т. Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети	шт.	1	4041,51	35,64	4042	36	2130	1350	5823
						1875,63	0	1876	0		431	
136	1227	Ц13-080301-0120 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Машина электрическая переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 0,15 т. Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети	шт.	1	4041,51	35,64	4042	36	2130	1350	5823
						1875,63	0	1876	0		431	
137	1246	Ц13-080301-0120 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Машина электрическая переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 0,15 т. Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети	шт.	1	4041,51	35,64	4042	36	2130	1350	5823
						1875,63	0	1876	0		431	
138	1259	Ц13-080301-0120 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Машина электрическая переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 0,15 т. Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети	шт.	1	4041,51	35,64	4042	36	2130	1350	5823
						1875,63	0	1876	0		431	
139	1270	Ц13-080301-0120 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Машина электрическая переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 0,15 т. Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети	шт.	2	4041,51	35,64	8083	71	4260	2701	11647
						1875,63	0	3751	0		863	
140	1287	Ц13-080301-0120 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Машина электрическая переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 0,15 т. Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети	шт.	2	4041,51	35,64	8083	71	4260	2701	11647
						1875,63	0	3751	0		863	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
141	1304	Ц13-080301-0120 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Машина электрическая переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 0,15 т. Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети	шт.	2	4041,51 1875,63	35,64 0	8083 3751	71 0	4260	2701 863	11647
142	1322	Ц13-080301-0120 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Машина электрическая переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 0,15 т. Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети	шт.	2	4041,51 1875,63	35,64 0	8083 3751	71 0	4260	2701 863	11647
143	1334	ТОО"Kaser Industrial Group"	Огнезащитное покрытие "ОГНЕВЕНТ" с пределом огнестойкости 0,5 часа	кг	-500	2665,52		-1332760		-1332760	-106620	-1439380
144	доп		Огнезащитное покрытие "Пентафос" с пределом огнестойкости 0.5 часа	кг	500	2665,52		1332760		1332760	106620	1439380
145	1336	Е11-202701-0101 Кзтр и Кзм=1,02 Изм. и доп. вып. 25	Фанкойлы, теплохолодопризводительность до 10 кВт. Монтаж	фанкойл	10	27871,48 27683,19	41,41 0	278715 276832	414 0	1469	271295 44001	594011
146	доп		Фанкойл кассетный СКТ3А 007.0 СС4 (в комплекте: настенный регулятор, клапан трехходовой с обвязкой, беспроводной пульт дистанционного управления, дренажный поддон)	шт	10	884602,12		8846021		8846021	707682	9553703
147	1349	Е11-202701-0101 Кзтр и Кзм=1,02 Изм. и доп. вып. 25	Фанкойлы, теплохолодопризводительность до 10 кВт. Монтаж	фанкойл	8	27871,48 27683,19	41,41 0	222972 221466	331 0	1175	217036 35201	475209
148	1362	Е11-202701-0101 Кзтр и Кзм=1,02 Изм. и доп. вып. 25	Фанкойлы, теплохолодопризводительность до 10 кВт. Монтаж	фанкойл	13	27871,48 27683,19	41,41 0	362329 359881	538 0	1909	352684 57201	772214
149	доп	ООО"Кливет"	Фанкойл кассетный СКТ3А 024.0 СС4 (в комплекте: настенный регулятор, клапан трехходовой с обвязкой, беспроводной пульт дистанционного управления, дренажный поддон)	шт	13	1092101,38		14197318		14197318	1135785	15333103
150	1377	Е11-202701-0101 Кзтр и Кзм=1,02 Изм. и доп. вып. 25	Фанкойлы, теплохолодопризводительность до 10 кВт. Монтаж	фанкойл	25	27871,48 27683,19	41,41 0	696787 692080	1035 0	3672	678238 110002	1485027
151	доп	ООО"Кливет"	Фанкойл кассетный СКТ3А 030.0 СС2(в комплекте: настенный регулятор, клапан трехходовой с обвязкой, беспроводной пульт дистанционного управления, дренажный поддон)	шт	25	887635		22190875		22190875	1775270	23966145
152	1469	Е11-180501-0101 Кзтр и Кзм=1.02	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	1	29840,18 22794,87	586,88 186,84	29840 22795	587 187	6458	22522 4189	56551
153	1470	Ц13-080301-0120 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Машина электрическая переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 0,15 т. Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети	шт.	1	4041,51 1875,63	35,64 0	4042 1876	36 0	2130	1350 431	5823
154	1471	511-403-0413 СпрСЦ 08.2022	Насос циркуляционный с электронной системой регулирования, с электродвигателем ECM, с ЖК дисплеем, с резьбовым соединением, для систем водяного отопления, промышленных циркуляционных установок, кондиционирования YONOS PICO 25/1-6, арт. 4215515	шт.	1	94832 94832		94832 94832		94832		94832
			Отпускная цена					*94832*				
			Сметная стоимость оборудования									
155	1488	Е11-180501-0101 Кзтр и Кзм=1.02	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка		1	29840,18	586,88	29840	587	6458	22522	56551

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				насос		22794,87	186,84	22795	187		4189	
156	1489	Ц13-080301-0120 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Машина электрическая переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 0,15 т. Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети	шт.	1	4041,51 1875,63	35,64 0	4042 1876	36 0	2130	1350 431	5823
157	1490	511-403-0413 СпрСЦ 08.2022	Насос циркуляционный с электронной системой регулирования, с электродвигателем ECM, с ЖК дисплеем, с резьбовым соединением, для систем водяного отопления, промышленных циркуляционных установок, кондиционирования YONOS PICO 25/1-6, арт. 4215515	шт.	1	94832 94832		94832 94832		94832		94832
			Отпускная цена					*94832*				
			Сметная стоимость оборудования									
158	1507	Е11-160401-0201 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	46	1102,59 1007,97	61,28 19,49	50719 46367	2819 897	1534	46318 7763	104800
159	1508	С1261-305-0102	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 32, толщина стенки 2 мм	м	35	765		26775		26775	2142	28917
160	1509	С1261-305-0101	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 25, толщина стенки 2 мм	м	11	584		6424		6424	514	6938
161	1510	Е11-161101-0101 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	161	119,51 113,39	1,61 0	19241 18256	259 0	726	17890 2970	40101
162	1511	Е11-260101-1701 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	56,455	882,14 399,6	99,94 45,58	49801 22559	5642 2573	21600	19101 5512	74414
163	1512	С1234-303-0509	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 25 мм диаметром 42 мм	м	48,5	2189		106167		106167	8493	114660
164	1513	С1234-303-0507	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 25 мм диаметром 35 мм	м	13,6	1851		25174		25174	2014	27188
165	1517	Е11-180701-0210 Кзтр и Кэм=1,02	Воздухоотводчики. Установка	шт.	2	3254,66 2757,87	414,36 181,56	6509 5516	829 363	165	5761 982	13252
166	1518	С1245-405-1502	Воздухоудалитель автоматический из латуни с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15	шт.	2	3744		7488		7488	599	8087
167	1519	Е11-180501-0101 Кзтр и Кэм=1,02	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	1	29840,18 22794,87	586,88 186,84	29840 22795	587 187	6458	22522 4189	56551
168	1520	Ц13-080301-0120 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Машина электрическая переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 0,15 т. Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети	шт.	1	4041,51 1875,63	35,64 0	4042 1876	36 0	2130	1350 431	5823
169	1521	511-403-0508 СпрСЦ 08.2022	Насос циркуляционный с резьбовым или фланцевым соединением с электродвигателем ECM, для любых систем отопления, промышленных циркуляционных установок, кондиционирования, закрытых контуров охлаждения YONOS MAXO 40/0.5-8 PN6/10, арт. 2120646	шт.	1	504134 504134		504134 504134		504134		504134
			Отпускная цена					*504134*				
			Сметная стоимость оборудования									
170	1537	Е11-180501-0101 Кзтр и Кэм=1,02	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	1	29840,18 22794,87	586,88 186,84	29840 22795	587 187	6458	22522 4189	56551

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
171	1538	Ц13-080301-0120 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Машина электрическая переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 0,15 т. Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети	шт.	1	4041,51	35,64	4042	36	2130	1350	5823
						1875,63	0	1876	0		431	
172	1539	511-403-0508 СпрСЦ 08.2022	Насос циркуляционный с резьбовым или фланцевым соединением с электродвигателем ECM, для любых систем отопления, промышленных циркуляционных установок, кондиционирования, закрытых контуров охлаждения YONOS MAXO 40/0.5-8 PN6/10, арт. 2120646	шт.	1	504134		504134		504134		504134
						504134		504134				
			Отпускная цена					*504134*				
			Сметная стоимость оборудования									
173	1555	Е11-180501-0101 Кзтр и Кзм=1.02	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	1	29840,18	586,88	29840	587	6458	22522	56551
						22794,87	186,84	22795	187		4189	
174	1556	Ц13-080301-0120 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Машина электрическая переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 0,15 т. Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети	шт.	1	4041,51	35,64	4042	36	2130	1350	5823
						1875,63	0	1876	0		431	
175	1557	511-403-0505 СпрСЦ 08.2022	Насос циркуляционный с резьбовым или фланцевым соединением с электродвигателем ECM, для любых систем отопления, промышленных циркуляционных установок, кондиционирования, закрытых контуров охлаждения YONOS MAXO 30/0.5-10 PN10, арт. 2120643	шт.	1	296780		296780		296780		296780
						296780		296780				
			Отпускная цена					*296780*				
			Сметная стоимость оборудования									
176	1573	Е11-180501-0101 Кзтр и Кзм=1.02	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	1	29840,18	586,88	29840	587	6458	22522	56551
						22794,87	186,84	22795	187		4189	
177	1574	Ц13-080301-0120 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Машина электрическая переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 0,15 т. Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети	шт.	1	4041,51	35,64	4042	36	2130	1350	5823
						1875,63	0	1876	0		431	
178	1575	511-403-0511 СпрСЦ 08.2022	Насос циркуляционный с резьбовым или фланцевым соединением с электродвигателем ECM, для любых систем отопления, промышленных циркуляционных установок, кондиционирования, закрытых контуров охлаждения YONOS MAXO 50/0.5-8 PN6/10, арт. 2120649	шт.	1	545901		545901		545901		545901
						545901		545901				
			Отпускная цена					*545901*				
			Сметная стоимость оборудования									
179	1591	Е11-180501-0101 Кзтр и Кзм=1.02	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	1	29840,18	586,88	29840	587	6458	22522	56551
						22794,87	186,84	22795	187		4189	
180	1592	Ц13-080301-0120 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Машина электрическая переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 0,15 т. Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети	шт.	1	4041,51	35,64	4042	36	2130	1350	5823
						1875,63	0	1876	0		431	
181	1593	511-403-0511 СпрСЦ 08.2022	Насос циркуляционный с резьбовым или фланцевым соединением с электродвигателем ECM, для любых систем отопления, промышленных циркуляционных установок, кондиционирования, закрытых контуров охлаждения YONOS MAXO 50/0.5-8 PN6/10, арт. 2120649	шт.	1	545901		545901		545901		545901
						545901		545901				
			Отпускная цена					*545901*				
			Сметная стоимость оборудования									
182	1609	Е11-180501-0101 Кзтр и Кзм=1.02	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	1	29840,18	586,88	29840	587	6458	22522	56551
						22794,87	186,84	22795	187		4189	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
183	1610	Ц13-080301-0120 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Машина электрическая переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 0,15 т. Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети	шт.	1	4041,51	35,64	4042	36	2130	1350	5823
						1875,63	0	1876	0		431	
184	1611	511-403-0414 СпрСЦ 08.2022	Насос циркуляционный с электронной системой регулирования, с электродвигателем ECM, с ЖК дисплеем, с резьбовым соединением, для систем водяного отопления, промышленных циркуляционных установок, кондиционирования YONOS PICO 25/1-8, арт. 4215519	шт.	1	121364		121364		121364		121364
			Отпускная цена			121364		121364				
			Сметная стоимость оборудования					*121364*				
185	1628	Е11-180501-0101 Кзтр и Кэм=1,02	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	1	29840,18	586,88	29840	587	6458	22522	56551
						22794,87	186,84	22795	187		4189	
186	1629	Ц13-080301-0120 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Машина электрическая переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 0,15 т. Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети	шт.	1	4041,51	35,64	4042	36	2130	1350	5823
						1875,63	0	1876	0		431	
187	1630	511-403-0414 СпрСЦ 08.2022	Насос циркуляционный с электронной системой регулирования, с электродвигателем ECM, с ЖК дисплеем, с резьбовым соединением, для систем водяного отопления, промышленных циркуляционных установок, кондиционирования YONOS PICO 25/1-8, арт. 4215519	шт.	1	121364		121364		121364		121364
			Отпускная цена			121364		121364				
			Сметная стоимость оборудования					*121364*				
188	1647	Е11-180501-0101 Кзтр и Кэм=1,02	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	1	29840,18	586,88	29840	587	6458	22522	56551
						22794,87	186,84	22795	187		4189	
189	1648	Ц13-080301-0120 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Машина электрическая переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 0,15 т. Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети	шт.	1	4041,51	35,64	4042	36	2130	1350	5823
						1875,63	0	1876	0		431	
190	1649	511-403-0507 СпрСЦ 08.2022	Насос циркуляционный с резьбовым или фланцевым соединением с электродвигателем ECM, для любых систем отопления, промышленных циркуляционных установок, кондиционирования, закрытых контуров охлаждения YONOS MAXO 40/0.5-4 PN6/10, арт. 2120645	шт.	1	409796		409796		409796		409796
			Отпускная цена			409796		409796				
			Сметная стоимость оборудования					*409796*				
191	1666	Е11-180501-0101 Кзтр и Кэм=1,02	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	1	29840,18	586,88	29840	587	6458	22522	56551
						22794,87	186,84	22795	187		4189	
192	1667	Ц13-080301-0120 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Машина электрическая переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 0,15 т. Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети	шт.	1	4041,51	35,64	4042	36	2130	1350	5823
						1875,63	0	1876	0		431	
193	1668	511-403-0505 СпрСЦ 08.2022	Насос циркуляционный с резьбовым или фланцевым соединением с электродвигателем ECM, для любых систем отопления, промышленных циркуляционных установок, кондиционирования, закрытых контуров охлаждения YONOS MAXO 30/0.5-10 PN10, арт. 2120643	шт.	1	296780		296780		296780		296780
			Отпускная цена			296780		296780				
			Сметная стоимость оборудования					*296780*				
194	1684	Е11-180501-0101 Кзтр и Кэм=1,02	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	1	29840,18	586,88	29840	587	6458	22522	56551
						22794,87	186,84	22795	187		4189	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
195	1685	Ц13-080301-0120 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Машина электрическая переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 0,15 т. Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети	шт.	1	4041,51 1875,63	35,64 0	4042 1876	36 0	2130	1350 431	5823
196	1686	511-403-0414 СпрСЦ 08.2022	Насос циркуляционный с электронной системой регулирования, с электродвигателем ECM, с ЖК дисплеем, с резьбовым соединением, для систем водяного отопления, промышленных циркуляционных установок, кондиционирования YONOS PICO 25/1-8, арт. 4215519	шт.	1	121364 121364		121364 121364		121364		121364
			Отпускная цена					*121364*				
			Сметная стоимость оборудования									
197	1703	Е11-180501-0101 Кзтр и Кзм=1.02	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	1	29840,18 22794,87	586,88 186,84	29840 22795	587 187	6458	22522 4189	56551
198	1704	Ц13-080301-0120 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Машина электрическая переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 0,15 т. Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети	шт.	1	4041,51 1875,63	35,64 0	4042 1876	36 0	2130	1350 431	5823
199	1705	511-403-0414 СпрСЦ 08.2022	Насос циркуляционный с электронной системой регулирования, с электродвигателем ECM, с ЖК дисплеем, с резьбовым соединением, для систем водяного отопления, промышленных циркуляционных установок, кондиционирования YONOS PICO 25/1-8, арт. 4215519	шт.	1	121364 121364		121364 121364		121364		121364
			Отпускная цена					*121364*				
			Сметная стоимость оборудования									
200	1722	Е11-180501-0101 Кзтр и Кзм=1.02	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	1	29840,18 22794,87	586,88 186,84	29840 22795	587 187	6458	22522 4189	56551
201	1723	Ц13-080301-0120 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Машина электрическая переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 0,15 т. Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети	шт.	1	4041,51 1875,63	35,64 0	4042 1876	36 0	2130	1350 431	5823
202	1724	511-403-0413 СпрСЦ 08.2022	Насос циркуляционный с электронной системой регулирования, с электродвигателем ECM, с ЖК дисплеем, с резьбовым соединением, для систем водяного отопления, промышленных циркуляционных установок, кондиционирования YONOS PICO 25/1-6, арт. 4215515	шт.	1	94832 94832		94832 94832		94832		94832
			Отпускная цена					*94832*				
			Сметная стоимость оборудования									
203	1749	Е11-161101-0102 Кзтр и Кзм=1,02 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	230	130,9 113,39	1,61 0	30107 26080	370 0	3657	25558 4453	60118
204	1750	Е11-161101-0101 Кзтр и Кзм=1,02 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	325	119,51 113,39	1,61 0	38841 36852	523 0	1466	36114 5996	80951
205	1775	Е11-202701-0101 Кзтр и Кзм=1,02 Изм. и доп. вып. 25	Фанкойлы, теплохолодопризводительность до 10 кВт. Монтаж	фанкойл	14	27871,48 27683,19	41,41 0	390201 387565	580 0	2056	379813 61601	831615
206	1776	ООО"Кливет"	Фанкойл кассетный CFKA 007.0 CC2 (в комплекте: настенный регулятор, клапан трехходовой с обвязкой, беспроводной пульт дистанционного управления, дренажный поддон)	шт	14	683780,45		9572926		9572926	765834	10338760
207	1785	Е11-202701-0101 Кзтр и Кзм=1,02 Изм. и доп. вып. 25	Фанкойлы, теплохолодопризводительность до 10 кВт. Монтаж		11	27871,48	41,41	306586	456	1616	298425	653412

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	Сметная прибыль, тенге	
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				фанкойл		27683,19	0	304515	0		48401	
208	1786	ООО"Кливет"	Фанкойл кассетный CFKA 011.0 CC2 (в комплекте: настенный регулятор, клапан трехходовой с обвязкой, беспроводной пульт дистанционного управления, дренажный поддон)	шт	11	695938,22		7655320		7655320	612426	8267746
209	1795	Е11-202701-0101 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 25	Фанкойлы, теплохолодопризводительность до 10 кВт. Монтаж	фанкойл	2	27871,48 27683,19	41,41 0	55743 55366	83 0	294	54259 8800	118802
210	доп	ООО"Кливет"	Фанкойл кассетный СКТЗА-021.0 CC2 (в комплекте: настенный регулятор, клапан трехходовой с обвязкой, беспроводной пульт дистанционного управления, дренажный поддон)	шт	2	703114,01		1406228		1406228	112498	1518726
211	1805	Е11-202701-0101 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 25	Фанкойлы, теплохолодопризводительность до 10 кВт. Монтаж	фанкойл	4	27871,48 27683,19	41,41 0	111486 110733	166 0	588	108518 17600	237604
212	1815	Е11-202701-0101 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 25	Фанкойлы, теплохолодопризводительность до 10 кВт. Монтаж	фанкойл	24	27871,48 27683,19	41,41 0	668916 664397	994 0	3525	651109 105602	1425627
213	доп	ООО"Кливет"	Фанкойл кассетный СКТЗА 030.0 CC2 (в комплекте: настенный регулятор, клапан трехходовой с обвязкой, беспроводной пульт дистанционного управления, дренажный поддон)	шт	24	887635		21303240		21303240	1704259	23007499
214	1818	С1242-206-1404	Кран шаровый из нержавеющей стали, муфтовый, полнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	-1	43025		-43025		-43025	-3442	-46467
215	1820	С1245-405-1502	Воздухоудалитель автоматический из латуни с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15	шт.	-1	3744		-3744		-3744	-300	-4044
216	1822	С1242-312-0404	Клапан балансировочный регулирующий, латунный с наружной резьбой, независимый от колебаний давления, без измерительных ниппелей, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	-1	76039		-76039		-76039	-6083	-82122
217	1824	С1242-404-0604	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 32	шт.	-1	6352		-6352		-6352	-508	-6860
218	1848	С1242-206-1403	Кран шаровый из нержавеющей стали, муфтовый, полнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	-12	33970		-407640		-407640	-32611	-440251
219	1850	С1245-405-1502	Воздухоудалитель автоматический из латуни с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15	шт.	-12	3744		-44928		-44928	-3594	-48522
220	1852	С1242-312-0403	Клапан балансировочный регулирующий, латунный с наружной резьбой, независимый от колебаний давления, без измерительных ниппелей, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	-12	69410		-832920		-832920	-66634	-899554
221	1854	С1242-404-0603	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 25	шт.	-12	3134		-37608		-37608	-3009	-40617
222	1858	С1242-206-1403	Кран шаровый из нержавеющей стали, муфтовый, полнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	-1	33970		-33970		-33970	-2718	-36688
223	1860	С1245-405-1502	Воздухоудалитель автоматический из латуни с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15	шт.	-1	3744		-3744		-3744	-300	-4044

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
224	1862	С1242-312-0403	Клапан балансировочный регулирующий, латунный с наружной резьбой, независимый от колебаний давления, без измерительных ниппелей, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	-1	69410		-69410		-69410	-5553	-74963
225	1864	С1242-404-0603	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 25	шт.	-1	3134		-3134		-3134	-251	-3385
226	1868	С1242-206-1403	Кран шаровый из нержавеющей стали, муфтовый, полнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	-3	33970		-101910		-101910	-8153	-110063
227	1870	С1245-405-1502	Воздухоудалитель автоматический из латуни с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15	шт.	-3	3744		-11232		-11232	-899	-12131
228	1872	С1242-312-0403	Клапан балансировочный регулирующий, латунный с наружной резьбой, независимый от колебаний давления, без измерительных ниппелей, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	-3	69410		-208230		-208230	-16658	-224888
229	1874	С1242-404-0603	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 25	шт.	-3	3134		-9402		-9402	-752	-10154
230	1878	С1242-206-1403	Кран шаровый из нержавеющей стали, муфтовый, полнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	-11	33970		-373670		-373670	-29894	-403564
231	1880	С1245-405-1502	Воздухоудалитель автоматический из латуни с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15(25)	шт.	-11	3744		-41184		-41184	-3295	-44479
232	1882	С1242-312-0403	Клапан балансировочный регулирующий, латунный с наружной резьбой, независимый от колебаний давления, без измерительных ниппелей, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	-11	69410		-763510		-763510	-61081	-824591
233	1884	С1242-404-0603	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 25	шт.	-11	3134		-34474		-34474	-2758	-37232
234	1952	Е11-180501-0101 Кзтр и Кэм=1,02	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	1	29840,18 22794,87	586,88 186,84	29840 22795	587 187	6458	22522 4189	56551
235	1953	Ц13-080301-0120 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Машина электрическая переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 0,15 т. Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети	шт.	1	4041,51 1875,63	35,64 0	4042 1876	36 0	2130	1350 431	5823 595750
236	1954	ТОО"ЭНКО"	Циркуляционный насос Stratos MAXO 32/0,5-16 PN 6/10	шт	1	595749,62 595750		595750 595750		595750		
			Отпускная цена					*595750*				
			Сметная стоимость оборудования									
237	1968	Е11-161101-0101 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	6	119,51 113,39	1,61 0	717 680	10 0	27	667 111	1495
238	1971	Е11-180501-0101 Кзтр и Кэм=1,02	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	1	29840,18 22794,87	586,88 186,84	29840 22795	587 187	6458	22522 4189	56551
239	1972	Ц13-080301-0120 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Машина электрическая переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 0,15 т. Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети	шт.	1	4041,51 1875,63	35,64 0	4042 1876	36 0	2130	1350 431	5823 595750
240	1973	ТОО"ЭНКО"	Циркуляционный насос Stratos MAXO 32/0,5-16 PN 6/10		1	595749,62		595750				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт								
						595750		595750		595750		
			Отпускная цена					*595750*				
			Сметная стоимость оборудования									
241	1989	Е11-180501-0101 Кзтр и Кэм=1.02	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	4	29840,18	586,88	119361	2347	25834	90088	226205
						22794,87	186,84	91179	747		16756	
242	1990	Ц13-080301-0120 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Машина электрическая переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 0,15 т. Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети	шт.	4	4041,51	35,64	16166	143	8521	5402	23293
						1875,63	0	7503	0		1725	
243	1991	511-403-0511 СпрСЦ 08.2022	Насос циркуляционный с резьбовым или фланцевым соединением с электродвигателем ECM, для любых систем отопления, промышленных циркуляционных установок, кондиционирования, закрытых контуров охлаждения YONOS MAXO 50/0,5-8 PN6/10, арт. 2120649	шт.	4	545901		2183604				2183604
						545901		2183604		2183604		
			Отпускная цена					*2183604*				
			Сметная стоимость оборудования									
244	2004	Е11-161101-0101 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	48	119,51	1,61	5736	77	216	5334	11956
						113,39	0	5443	0		886	
245	2007	Е11-180501-0101 Кзтр и Кэм=1.02	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	1	29840,18	586,88	29840	587	6458	22522	56551
						22794,87	186,84	22795	187		4189	
246	2008	Ц13-080301-0120 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Машина электрическая переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 0,15 т. Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети	шт.	1	4041,51	35,64	4042	36	2130	1350	5823
						1875,63	0	1876	0		431	
247	2009	511-403-0505 СпрСЦ 08.2022	Насос циркуляционный с резьбовым или фланцевым соединением с электродвигателем ECM, для любых систем отопления, промышленных циркуляционных установок, кондиционирования, закрытых контуров охлаждения YONOS MAXO 30/0,5-10 PN10, арт. 2120643	шт.	1	296780		296780				296780
						296780		296780		296780		
			Отпускная цена					*296780*				
			Сметная стоимость оборудования									
248	2022	Е11-161101-0101 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	12	119,51	1,61	1434	19	54	1333	2988
						113,39	0	1361	0		221	
249	2025	Е11-180501-0101 Кзтр и Кэм=1.02	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	1	29840,18	586,88	29840	587	6458	22522	56551
						22794,87	186,84	22795	187		4189	
250	2026	Ц13-080301-0120 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Машина электрическая переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 0,15 т. Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети	шт.	1	4041,51	35,64	4042	36	2130	1350	5823
						1875,63	0	1876	0		431	
251	2027	511-403-0505 СпрСЦ 08.2022	Насос циркуляционный с резьбовым или фланцевым соединением с электродвигателем ECM, для любых систем отопления, промышленных циркуляционных установок, кондиционирования, закрытых контуров охлаждения YONOS MAXO 30/0,5-10 PN10, арт. 2120643	шт.	1	296780		296780				296780
						296780		296780		296780		
			Отпускная цена					*296780*				
			Сметная стоимость оборудования									
252	2041	Е11-161101-0101 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	12	119,51	1,61	1434	19	54	1333	2988
						113,39	0	1361	0		221	
253	2044	Е11-180501-0101 Кзтр и Кэм=1.02	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка		1	29840,18	586,88	29840	587	6458	22522	56551

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				насос		22794,87	186,84	22795	187		4189	
254	2045	Ц13-080301-0120 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Машина электрическая переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 0,15 т. Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети	шт.	1	4041,51	35,64	4042	36	2130	1350	5823
						1875,63	0	1876	0		431	
255	2046	511-403-0505 СпрСЦ 08.2022	Насос циркуляционный с резьбовым или фланцевым соединением с электродвигателем ECM, для любых систем отопления, промышленных циркуляционных установок, кондиционирования, закрытых контуров охлаждения YONOS MAXO 30/0.5-10 PN10. арт. 2120643	шт.	1	296780		296780		296780		296780
						296780		296780				
			Отпускная цена					*296780*				
			Сметная стоимость оборудования									
256	2059	Е11-161101-0101 Кзтр и Кзм=1,02 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	12	119,51	1,61	1434	19	54	1333	2988
						113,39	0	1361	0		221	
257	2062	Е11-180501-0101 Кзтр и Кзм=1,02	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	1	29840,18	586,88	29840	587	6458	22522	56551
						22794,87	186,84	22795	187		4189	
258	2063	Ц13-080301-0120 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Машина электрическая переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 0,15 т. Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети	шт.	1	4041,51	35,64	4042	36	2130	1350	5823
						1875,63	0	1876	0		431	
259	2064	511-403-0507 СпрСЦ 08.2022	Насос циркуляционный с резьбовым или фланцевым соединением с электродвигателем ECM, для любых систем отопления, промышленных циркуляционных установок, кондиционирования, закрытых контуров охлаждения YONOS MAXO 40/0.5-4 PN6/10. арт. 2120645	шт.	1	409796		409796		409796		409796
						409796		409796				
			Отпускная цена					*409796*				
			Сметная стоимость оборудования									
260	2077	Е11-161101-0101 Кзтр и Кзм=1,02 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	12	119,51	1,61	1434	19	54	1333	2988
						113,39	0	1361	0		221	
261	2080	Е11-180501-0101 Кзтр и Кзм=1,02	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	1	29840,18	586,88	29840	587	6458	22522	56551
						22794,87	186,84	22795	187		4189	
262	2081	Ц13-080301-0120 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Машина электрическая переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 0,15 т. Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети	шт.	1	4041,51	35,64	4042	36	2130	1350	5823
						1875,63	0	1876	0		431	
263	2082	ТОО"ЭНКО"	Циркуляционный насос Stratos MAXO 32/0,5-12 PN 6/10	шт	1	565398,47		565398		565398		565398
						565398		565398				
			Отпускная цена					*565398*				
			Сметная стоимость оборудования									
264	2095	Е11-161101-0101 Кзтр и Кзм=1,02 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	12	119,51	1,61	1434	19	54	1333	2988
						113,39	0	1361	0		221	
265	2098	Е11-180501-0101 Кзтр и Кзм=1,02	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	2	29840,18	586,88	59680	1174	12917	45044	113102
						22794,87	186,84	45590	374		8378	
266	2099	Ц13-080301-0120 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Машина электрическая переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 0,15 т. Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети	шт.	2	4041,51	35,64	8083	71	4260	2701	11647
						1875,63	0	3751	0		863	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
267	2100	511-403-0505 СпрСЦ 08.2022	Насос циркуляционный с резьбовым или фланцевым соединением с электродвигателем ECM, для любых систем отопления, промышленных циркуляционных установок, кондиционирования, закрытых контуров охлаждения YONOS MAXO 30/0.5-10 PN10, арт. 2120643	шт.	2	296780		593560		593560		593560
						296780		593560				
			Отпускная цена					*593560*				
			Сметная стоимость оборудования									
268	2113	Е11-161101-0101 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	24	119,51	1,61	2868	39	108	2667	5978
						113,39	0	2721	0		443	
269	2116	Е11-180501-0101 Кзтр и Кэм=1,02	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	1	29840,18	586,88	29840	587	6458	22522	56551
						22794,87	186,84	22795	187		4189	
270	2117	Ц13-080301-0120 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Машина электрическая переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 0,15 т. Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети	шт.	1	4041,51	35,64	4042	36	2130	1350	5823
						1875,63	0	1876	0		431	
271	2118	511-403-0505 СпрСЦ 08.2022	Насос циркуляционный с резьбовым или фланцевым соединением с электродвигателем ECM, для любых систем отопления, промышленных циркуляционных установок, кондиционирования, закрытых контуров охлаждения YONOS MAXO 30/0.5-10 PN10, арт. 2120643	шт.	1	296780		296780				296780
						296780		296780		296780		
			Отпускная цена					*296780*				
			Сметная стоимость оборудования									
272	2144	Е11-161101-0103 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	165	181,78	1,61	29994	266	11019	18355	52195
						113,39	0	18709	0		3866	
273	2145	Е11-161101-0102 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	170	130,9	1,61	22253	274	2703	18890	44434
						113,39	0	19276	0		3291	
274	2146	Е11-161101-0101 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	510	119,51	1,61	60950	821	2300	56671	127031
						113,39	0	57829	0		9410	
275	2174	Е11-202601-1701 Кзтр и Кэм=1,02	Система мультизональная мощностью до 15 кВт. Установка наружного блока	1 блок	2	17952,23	6164,93	35904	12330	264	27803	68804
						11655,3	2529,78	23311	5060		5097	
276	2176	Е11-202601-1702 Кзтр и Кэм=1,02	Система мультизональная мощностью до 15 кВт. Установка внутреннего блока	1 блок	6	16366,08	3128,2	98196	18769	3574	81702	194290
						12642,23	1252,72	75853	7516		14392	
277	2179	ООО"Кливет"	Комплект рефнетов-разветвителей FQZHN-01D	шт	-2	52096,6		-104193		-104193	-8335	-112528
278	2180	ООО"Кливет"	Комплект рефнетов-разветвителей FQZHN-03D	шт	-2	75747,87		-151496		-151496	-12120	-163616
279	доп	ООО"Кливет"	Комплект рефнетов-разветвителей MXJ-YA2512	шт	2	13110,46		26221		26221	2098	28319
280	доп	ООО"Кливет"	Комплект рефнетов-разветвителей MXJ-YA2512	шт	2	13110,46		26221		26221	2098	28319
281	2181	Ц13-110201-0101 Кзтр и Кэм=1,03	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях	шт.	6	1981,92	0	11892	0	300	8694	22233
						1931,9	0	11591	0		1647	
282	2190	Е11-160501-0802 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	30	1661,23	17,77	49837	534	350	47981	105644
						1631,79	0,22	48954	7		7826	
283	2191	С1241-205-1302	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х2,3 мм	м	29,7	259		7692		7692		8307
											615	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
284	2192	Е11-161101-0101 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	30	119,51	1,61	3585	48	135	3334	7473
						113,39	0	3402	0		554	
285	2193	С1241-208-2502	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм	шт.	8	42		336		336	27	363
286	2194	С1241-209-2007	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 32х25х25 мм	шт.	5	158		790		790	63	853
287	2195	С1241-209-1902	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 25 мм	шт.	1	55		55		55	4	59
288	2204	ТОО"Kaser Industrial Group"	Кран шаровый из кованой стали, приварной, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 16 JiP-WW DN 200	шт	-25	591964,29		-14799107		-14799107	-1183929	-15983036
289	доп	С1242-202-0312	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 200	шт.	25	101186		2529650		2529650	202372	2732022
			ИТОГО:					149039218	317660	130019519	8365915	169197182
								8697684	129884	10004356	11792048	
			В том числе :							10004356		
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика									
			Временные здания и сооружения			1,5 %		2387892				171585054
			Итого с временными									
			Зимние удорожания			0,32 %		517058				172102112
			Итого с зимними удорожаниями									
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		3241955				175344067
			Итого с непредвиденными работами и затратами									
												183243996
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,04505387									
						12 %		21989280				205233276
			НДС									2052333
			Итого с НДС									203180943
			Коэффициент понижения К=0,99									
			Итого с учетом коэффициента понижения									

Акт выполненных работ

за июль 2023 (месяц, год) на 02-01-20 профессиональные мультимедийные системы работы

Составлен (а) в текущих ценах на 19.07.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	86	ТОО"Asimetrik KZ"	Комплект AV разъемов и соединительных кабелей	шт	2	9215,86		18432		18432	1475	19907
2	91	ТОО"Asimetrik KZ"	Комплект AV разъемов и соединительных кабелей	шт	10	9215,86		92159		92159	7373	99532
3	110	ТОО"Asimetrik KZ"	Компьютер управления системой для управления конференцией System Computer (с программный обеспечением OS; клавиатура и мышь)	комплект	2	2391312,16		4782624		4782624		4782624
			Отпускная цена			2391312		4782624				
			Сметная стоимость оборудования					*4782624*				
4	111	ТОО"Asimetrik KZ"	21,5-дюймовый настольный светодиодный монитор FULHD (вход HDMI/DVI) LED DELL	шт	2	182522,83		365046		365046		365046
			Отпускная цена			182523		365046				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Сметная стоимость оборудования					*365046*				511911
5	123	ТОО"Asimetrik KZ"	Стальная поперечная труба (диам.50мм-2,5м)	комплект	2	236995,93		473992		473992	37919	
6	124	ТОО"Asimetrik KZ"	Стальная поперечная труба (диам.50мм-1,5м)	комплект	2	197490,1		394980		394980	31598	426578
7	доп	ТОО"Asimetrik KZ"	Стандартная настенная клавиатура 135W230S, Helvar (международная версия;8 кнопок,лицевая панель,задний ящик)	шт	4	419803,81		1679215		1679215		1679215
			Отпускная цена			419804		1679215				
			Сметная стоимость оборудования					*1679215*				
8	доп	ТОО"Asimetrik KZ"	Система автоматизации AV для монтажа в стойку SL-280, Kramer	шт	1	2886167,34		2886167		2886167		2886167
			Отпускная цена			2886167		2886167				
			Сметная стоимость оборудования					*2886167*				
9	доп	ТОО"Asimetrik KZ"	Двухканальный интерфейсный модуль DALI на DIN-рейке (адрес 2x64) 910, Helvar	шт	2	1154466,94		2308934		2308934		2308934
			Отпускная цена			1154467		2308934				
			Сметная стоимость оборудования					*2308934*				
10	146	ТОО"Asimetrik KZ"	Отдельно стоящий металлический стеллаж и аксессуары (28U-600x800, грузоподъемность 1000 кг) AV Rack Case AVR-2.2.1/2 Technical Support	шт	2	1435089,5		2870179		2870179		2870179
			Отпускная цена			1435090		2870179				
			Сметная стоимость оборудования					*2870179*				
11	148	ТОО"Asimetrik KZ"	Шкаф автоматизации и питания со встроенным выключателем Automation Enclosures AVP-2.2 Technical Support	шт	1	590923		590923		590923		590923
			Отпускная цена			590923		590923				
			Сметная стоимость оборудования					*590923*				
12	150	ТОО"Asimetrik KZ"	Сертифицированные разъемы папа/мама, промежуточный кабель и маркировка (BNC, XLR, RCA; HDMI, DVI, RJ45; и т.д.) Для системы AV Technical Support	комплект	2	513344,66		1026689		1026689		1026689
			Отпускная цена			513345		1026689				
			Сметная стоимость оборудования					*1026689*				
13	152	ТОО"Asimetrik KZ"	Модульная WallBox коробка для подключения AV (3xRJ45, 1xRJ45(Lan), 2xXLR, DMX, 4xPower) WallBox BX-1.x Technical Support	комплект	2	333437,02		666874		666874	53350	720224
14	153	ТОО"Asimetrik KZ"	Модульная WallBox коробка для подключения AV (1xHDMI, 2xRJ45, 1xRJ45(Lan), Power) WallBox BX-3.x Technical Support	комплект	4	275955,06		1103820		1103820	88306	1192126
15	154	ТОО"Asimetrik KZ"	Модульная WallBox коробка для подключения AV (2xRJ45, 2xXLR, 2xSpeakon, 3xPower) WallBox BX-6.x Technical Support	комплект	2	264448,26		528897		528897	42312	571209
16	155	ТОО"Asimetrik KZ"	Модульная FloorBox коробка для подключения AV (4xRJ45, 1xRJ45(Lan), 2xXLR, 4xPower) FloorBox BX-7.x Technical Support	комплект	2	385178,6		770357		770357	61629	831986
17	164	ТОО"Asimetrik KZ"	Коаксиальный кабель 50 Ом-LSZH RG-58 C/U-LSZH	м	135	1483,91		200328		200328	16026	216354
18	179	ТОО"Asimetrik KZ"	Модульное аудио соединение WallBox для прессы (4xPower, 6xAudio) BX-2.x Technical Support	комплект	2	627432,74		1254865		1254865		1254865
			Отпускная цена			627433		1254865				
			Сметная стоимость оборудования					*1254865*				
19	194	ТОО"Asimetrik KZ"	Блок питания NT 1-1-EU	шт	-1	129035,03		-129035		-129035	-10323	-139358
20	213	ТОО"Asimetrik KZ"	Комплект AV разъемов и соединительных кабелей	шт	50	9215,86		460793		460793	36863	497656

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
21	доп	ТОО"Asimetrik KZ"	Усилитель-распределитель 1:4 HDMI (1xIn, 4xOut), VM-4H2 Kramer	шт	6	209217,43		1255305				1255305
										1255305		
			Отпускная цена			209217		1255305				
			Сметная стоимость оборудования					*1255305*				
22	234	ТОО"Asimetrik KZ"	Кейс для транспортировки и зарядки для приемника 64 Lingua CHC Televic	шт	1	3796108,18		3796108				3796108
										3796108		
			Отпускная цена			3796108		3796108				
			Сметная стоимость оборудования					*3796108*				
23	239	ТОО"Asimetrik KZ"	21,5-дюймовый настольный светодиодный монитор FULHD (вход HDMI/DVI) LED DELL	шт	4	182522,83		730091				730091
										730091		
			Отпускная цена			182523		730091				
			Сметная стоимость оборудования					*730091*				
24	241	ТОО"Asimetrik KZ"	Комплект AV разъемов и соединительных кабелей	шт	20	9215,86		184317				199062
										184317	14745	
25	244	ТОО"Asimetrik KZ"	Компьютер управления системой для управления конференцией System Computer (с программным обеспечением OS; клавиатура и мышь)	комплект	1	2391312,16		2391312				2391312
										2391312		
			Отпускная цена			2391312		2391312				
			Сметная стоимость оборудования					*2391312*				
26	249	ТОО"Asimetrik KZ"	Комплект AV разъемов и соединительных кабелей	шт	1	9215,86		9216				9953
										9216	737	
27	255	ТОО"Asimetrik KZ"	Комплект AV разъемов и соединительных кабелей	шт	10	9215,86		92159				99532
										92159	7373	
28	доп	ТОО"Asimetrik KZ"	4K60 4:4:4 HDR Сетевой AV-кодер/декодер с понижающим микшированием KDS-8 Kramer.	шт	1	2886167,34		2886167				2886167
										2886167		
			Отпускная цена			2886167		2886167				
			Сметная стоимость оборудования					*2886167*				
29	274	ТОО"Asimetrik KZ"	Компьютер управления системой для управления конференцией (с программным обеспечением OS; клавиатура и мышь) System Computer DELL	комплект	1	2391312,16		2391312				2391312
										2391312		
			Отпускная цена			2391312		2391312				
			Сметная стоимость оборудования					*2391312*				
30	275	ТОО"Asimetrik KZ"	21,5-дюймовый настольный светодиодный монитор FULHD (вход HDMI / DVI) LED DELL	шт	1	182522,83		182523				182523
										182523		
			Отпускная цена			182523		182523				
			Сметная стоимость оборудования					*182523*				
31	доп	ТОО"Asimetrik KZ"	Стандартная настенная клавиатура 135W230S, Helvar (международная версия;8 кнопок,лицевая панель,задний ящик)	шт	3	419803,81		1259411				1259411
										1259411		
			Отпускная цена			419804		1259411				
			Сметная стоимость оборудования					*1259411*				
32	доп	ТОО"Asimetrik KZ"	ИК-датчик для AV-оборудования C-A35M/IRE-10, Kramer	шт	2	75292,44		150585				150585
										150585		
			Отпускная цена			75292		150585				
			Сметная стоимость оборудования					*150585*				
33	доп	ТОО"Asimetrik KZ"	Двухканальный интерфейсный модуль DALI на DIN-рейке (адрес 2x64) 910, Helvar	шт	1	1154466,94		1154467				1154467
										1154467		
			Отпускная цена			1154467		1154467				
			Сметная стоимость оборудования					*1154467*				
34	290	ТОО"Asimetrik KZ"	Отдельно стоящий металлический стеллаж и аксессуары (28U-600x800) AV Rack Case AVR-2.1 Technical Support	шт	1	1435089,5		1435090				1435090
										1435090		
			Отпускная цена			1435090		1435090				
			Сметная стоимость оборудования					*1435090*				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	Сметная прибыль, тенге	
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
35	292	ТОО"Asimetrik KZ"	**Шкаф автоматизации и питания со встроенным выключателем Automation Enclosures AVP-2.1 Technical Support**	шт	1	2532525,31		2532525		2532525		2532525
			Отпускная цена			2532525		2532525				
			Сметная стоимость оборудования					*2532525*				
36	294	ТОО"Asimetrik KZ"	**Сертифицированные разъемы папа/мама, промежуточный кабель и маркировка (BNC, XLR, RCA; HDMI, DVI, RJ45; и т.д.) Для системы AV**	комплект	1	513344,66		513345		513345		513345
			Отпускная цена			513345		513345				
			Сметная стоимость оборудования					*513345*				
37	296	ТОО"Asimetrik KZ"	**Модульная соединительная напольная коробка AV (5xRJ45, 1xRJ45(Lan), 2xXLR, 4xPower) FBX-8.x Technical Support**	комплект	4	416381,43		1665526		1665526		1665526
			Отпускная цена			416381		1665526				
			Сметная стоимость оборудования					*1665526*				
38	297	ТОО"Asimetrik KZ"	**Модульная напольная коробка для подключения AV (2xRJ45, 2xXLR, 5x Power) FBX-7.x Technical Support**	комплект	4	262374,15		1049497		1049497		1049497
			Отпускная цена			262374		1049497				
			Сметная стоимость оборудования					*1049497*				
39	298	ТОО"Asimetrik KZ"	**Модульное AV-соединение WallBox (HDMI, 3xRJ45, Power) BX-3.x Technical Support**	комплект	4	273790,71		1095163		1095163		1095163
			Отпускная цена			273791		1095163				
			Сметная стоимость оборудования					*1095163*				
40	336	ТОО"Asimetrik KZ"	**Комплект AV разъемов и соединительных кабелей**	шт	10	9215,86		92159		92159	7373	99532
41	338	ТОО"Asimetrik KZ"	**Камера PTZ Full HD 1080p at 60fps PTC310U**	шт	1	4791259,91		4791260		4791260		4791260
			Отпускная цена			4791260		4791260				
			Сметная стоимость оборудования					*4791260*				
42	340	ТОО"Asimetrik KZ"	**Пульт управления PTZ камерой CL1**	шт	1	3633340,46		3633340		3633340		3633340
			Отпускная цена			3633340		3633340				
			Сметная стоимость оборудования					*3633340*				
43	345	ТОО"Asimetrik KZ"	**Компьютер управления системой для управления конференцией System Computer (с программный обеспечением OS; клавиатура и мышь)**	комплект	1	2391312,16		2391312		2391312		2391312
			Отпускная цена			2391312		2391312				
			Сметная стоимость оборудования					*2391312*				
44	44	Ц13-100701-0105 Кзтр и Кэм=1.03	**Приборы. Монтаж оборудования**	шт.	2	11192,27	2,28	22385	5	293	13473	38727
						11043,66	0	22087	0		2869	
45	доп	ТОО"Asimetrik KZ"	**Стандартная настенная клавиатура 135W230S, Helvar (международная версия;8 кнопок,лицевая панель,задний яшик)**	шт	2	419803,81		839608		839608		839608
			Отпускная цена			419804		839608				
			Сметная стоимость оборудования					*839608*				
46	доп	ТОО"Asimetrik KZ"	**Двухканальный интерфейсный модуль DALI на DIN-рейке (адрес 2x64) 910, Helvar**	шт	1	1154466,94		1154467		1154467		1154467
			Отпускная цена			1154467		1154467				
			Сметная стоимость оборудования					*1154467*				
47	352	ТОО"Asimetrik KZ"	**Отдельно стоящий металлический стеллаж и аксессуары (28U-600x800) AV Rack Case AVR-2.5 Technical Support**	шт	1	1435089,5		1435090		1435090		1435090
			Отпускная цена			1435090		1435090				
			Сметная стоимость оборудования					*1435090*				
48	доп	ТОО"Asimetrik KZ"	**Шкаф автоматизации и питания со встроенным выключателем Automation Enclosures AVP-2.5 Technical Support**		1	2532525,31		2532525				2532525

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	материалы оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт						2532525		
			Отпускная цена			2532525		2532525				
			Сметная стоимость оборудования					*2532525*				
49	355	ТОО"Asimetrik KZ"	Модульное AV-соединение FloorBox (2xHDMI, 4xRJ45, 3xPower) BX-9.1 Technical Support	комплект	1	433493,35		433493		433493		433493
			Отпускная цена			433493		433493				
			Сметная стоимость оборудования					*433493*				
50	366	ТОО"Asimetrik KZ"	Сертифицированные разъемы папа/мама, промежуточный кабель и маркировка (BNC, XLR, RCA; HDMI, DVI, RJ45; и т.д.) Для системы AV Technical Support	комплект	1	513344,66		513345		513345		513345
			Отпускная цена			513345		513345				
			Сметная стоимость оборудования					*513345*				
51	доп	ТОО"Asimetrik KZ"	OB-Van Главная распределительная панель (наружный тип; Ip65; модульная конструкция) OB-Van Panel Technical Support	комплект	1	6274262,79		6274263		6274263		6274263
			Отпускная цена			6274263		6274263				
			Сметная стоимость оборудования					*6274263*				
52	383	ТОО"Asimetrik KZ"	Панель с разъемами питания в стойке OB-Van (смена генератора/сети, автоматические выключатели) Technical Support	комплект	1	627432,74		627433		627433		627433
			Отпускная цена			627433		627433				
			Сметная стоимость оборудования					*627433*				
53	473	ТОО"Asimetrik KZ"	Готовый микрофонный кабель (10 м; XLR) Microphone Cable-10m	шт	20	19591,53		391831		391831		391831
			Отпускная цена			19592		391831				
			Сметная стоимость оборудования					*391831*				
54	474	ТОО"Asimetrik KZ"	Готовый микрофонный кабель (20 м; XLR) Microphone Cable-20m	шт	20	32661,17		653223		653223		653223
			Отпускная цена			32661		653223				
			Сметная стоимость оборудования					*653223*				
55	479	ТОО"Asimetrik KZ"	Комплект AV Connectors and Patch Cables для системы звука Technical Support	комплект	1	1149795,4		1149795		1149795	91984	1241779
56	доп	ТОО"Asimetrik KZ"	Датчик ИК-излучения с разъемом клеммной колодки C-A35M/IRE-10 Kramer	шт	4	75292,44		301170		301170		301170
			Отпускная цена			75292		301170				
			Сметная стоимость оборудования					*301170*				
57	499	ТОО"Asimetrik KZ"	21,5" -дюймовый настольный светодиодный монитор FULHD (вход HDMI / DVI) LED DELL	шт	2	182522,83		365046		365046		365046
			Отпускная цена			182523		365046				
			Сметная стоимость оборудования					*365046*				
58	501	ТОО"Asimetrik KZ"	Камера Full HD с решением для отслеживания PTC310U Aver	шт	2	2115420,66		4230841		4230841		4230841
			Отпускная цена			2115421		4230841				
			Сметная стоимость оборудования					*4230841*				
59	502	ТОО"Asimetrik KZ"	Контроллер (выход 3G-SDI; оптический зум X15; цифровой зум X12; RS-232 / RS-422) CL1 Aver	шт	1	1620014,46		1620014		1620014		1620014
			Отпускная цена			1620014		1620014				
			Сметная стоимость оборудования					*1620014*				
60	506	ТОО"Asimetrik KZ"	Компьютер управления системой для управления конференцией System Computer (с программный обеспечением OS; клавиатура и мышь)	комплект	1	2391312,16		2391312		2391312		2391312
			Отпускная цена			2391312		2391312				
			Сметная стоимость оборудования					*2391312*				
61	507	ТОО"Asimetrik KZ"	21,5-дюймовый настольный светодиодный монитор FULHD (вход HDMI / DVI) LED DELL		2	182522,83		365046				365046

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт						365046		
						182523		365046				
			Отпускная цена					*365046*				
			Сметная стоимость оборудования									2886167
62	511	ТОО"Asimetrik KZ"	Система автоматизации AV для монтажа в стойку SL-280, Kramer	шт	1	2886167,34		2886167				
										2886167		
						2886167		2886167				
			Отпускная цена					*2886167*				
			Сметная стоимость оборудования									558795
63	519	ТОО"Asimetrik KZ"	Комплект AV Connectors and Patch Cables Technical Support	комплект	1	517402,72		517403			41392	
										517403		
64	520	ТОО"Asimetrik KZ"	Отдельно стоящий металлический стеллаж и аксессуары (28U-600x800, грузоподъемность 1000 кг) AV Rack Case AVR-3.1/2/3 Technical Support	шт	3	1435089,5		4305269				4305269
										4305269		
						1435090		4305269				
			Отпускная цена					*4305269*				
			Сметная стоимость оборудования									2532512
65	522	ТОО"Asimetrik KZ"	Стойка и аксессуары Sound Flight Case AVR-3.4/5 Technical Support (26U-600x600; грузоподъемность 500кг)	шт	2	1266256,2		2532512				
										2532512		
						1266256		2532512				
			Отпускная цена					*2532512*				
			Сметная стоимость оборудования									2532525
66	524	ТОО"Asimetrik KZ"	Шкаф автоматизации и питания со встроенным выключателем Automation Enclosures AVP-3.1 Technical Support	шт	1	2532525,31		2532525				
										2532525		
						2532525		2532525				
			Отпускная цена					*2532525*				
			Сметная стоимость оборудования									2532525
67	525	ТОО"Asimetrik KZ"	Шкаф автоматизации и питания со встроенным выключателем Automation Enclosures AVP-3.1.1 Technical Support	шт	1	2532525,31		2532525				
										2532525		
						2532525		2532525				
			Отпускная цена					*2532525*				
			Сметная стоимость оборудования									558795
68	527	ТОО"Asimetrik KZ"	Сертифицированные папа/мама разъемы, промежуточный кабель и маркировка (BNC, XLR, RCA; HDMI, DVI, RJ45; и т. Д.) Для системы AV Technical Support	комплект	1	517402,72		517403				
										517403	41392	
69	529	ТОО"Asimetrik KZ"	Напольная коробка подключений ((2xRJ45(Lan), 1xRJ45(Conf.), 2xRJ45, 2xXLR(2xMic. in), 2xRJ45(Dante/Ethernet), 2xXLR(2xMon. out), 2xPower) FBX-12.x Technical Support	комплект	2	621724,46		1243449				1243449
										1243449		
						621724		1243449				
			Отпускная цена					*1243449*				
			Сметная стоимость оборудования									1882259
70	530	ТОО"Asimetrik KZ"	Напольная коробка подключений (5xXLR(5xMic. in), 2xRJ45(Dante/Ethernet), 2xXLR(2xMon. out), 2xPower) FBX-13.x Technical Support	комплект	6	313709,91		1882259				
										1882259		
						313710		1882259				
			Отпускная цена					*1882259*				
			Сметная стоимость оборудования									684477
71	531	ТОО"Asimetrik KZ"	Напольная коробка подключений (6xNl4(3xSub), 2xXLR(2xMon. out), 2xRJ45(Dante/Ethernet),2xDMX in/out,Power) FBX-14.x Technical Support	комплект	2	342238,39		684477				
										684477		
						342238		684477				
			Отпускная цена					*684477*				
			Сметная стоимость оборудования									1026715
72	532	ТОО"Asimetrik KZ"	Настенная коробка подключений (6xNl4) WBX-15.x Technical Support	комплект	3	342238,39		1026715				
										1026715		
						342238		1026715				
			Отпускная цена					*1026715*				
			Сметная стоимость оборудования									650240
73	533	ТОО"Asimetrik KZ"	Напольная коробка подключений (2xRJ45(Lan), 1xRJ45, DMX, 2xXLR, 2xXLR(2xIntercom), 2xF/O, 4xPower) FBX-16.x Technical Support	комплект	1	650240,02		650240				
										650240		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Отпускная цена			650240		650240				
			Сметная стоимость оборудования					*650240*				
74	542	ТОО"Asimetrik KZ"	Коаксиальный кабель 50 Ом для антенной системы (экранированный: 50 Ом: LSZH) RG-213-LSZH	м	-56	2759,55		-154535		-154535	-12363	-166898
75	557	ТОО"Asimetrik KZ"	21,5" настольный светодиодный монитор FULHD (вход HDMI / DVI) LED DELL	шт	2	182522,83		365046		365046		365046
			Отпускная цена			182523		365046				
			Сметная стоимость оборудования					*365046*				
76	580	ТОО"Asimetrik KZ"	Шкаф автоматизации и питания со встроенным выключателем Automation Enclosures AVP-3.3(Lt) Technical Support	шт	1	2954602,1		2954602		2954602		2954602
			Отпускная цена			2954602		2954602				
			Сметная стоимость оборудования					*2954602*				
77	582	ТОО"Asimetrik KZ"	Встраиваемая в стену коробка подключения (DMX, Power) WBX 17.1 Technical Support	шт	2	228150,31		456301		456301		456301
			Отпускная цена			228150		456301				
			Сметная стоимость оборудования					*456301*				
78	590	ТОО"Asimetrik KZ"	Комплект AV Connectors and Patch Cables для системы освещения Technical Support	комплкт	1	1149795,4		1149795		1149795	91984	1241779
79	602	ТОО"Asimetrik KZ"	Отдельно стоящий металлический стеллаж и аксессуары (4U-600x800) AV Rack Case AVR-3.6 Technical Support	шт	1	1435089,5		1435090		1435090		1435090
			Отпускная цена			1435090		1435090				
			Сметная стоимость оборудования					*1435090*				
80	753	ТОО"Asimetrik KZ"	Передатчик HDMI, RS-232 и ИК по витой паре HDBaseT; до 180 м, поддержка 4K TP-580Txr Kramer	шт	7	1293234,92		9052644		9052644		9052644
			Отпускная цена			1293235		9052644				
			Сметная стоимость оборудования					*9052644*				
81	754	ТОО"Asimetrik KZ"	Приемник HDMI, RS-232 и ИК по витой паре HDBaseT; до 180 м, поддержка 4K TP-580Rxr Kramer	шт	7	415399,91		2907799		2907799		2907799
			Отпускная цена			415400		2907799				
			Сметная стоимость оборудования					*2907799*				
			ИТОГО:					122807002	5	8139602	13473	123474489
								22087	0	114645308	654014	
			В том числе :							114645308		123474484
			Стоимость оборудования, всего							0		1852117,26
			в том числе, оборудование поставки заказчика									
			Временные здания и сооружения			1,5 %		132438				123606925
			Итого с временными									
			Зимние удорожания			0,32 %		28677				123635602
			Итого с зимними удорожаниями									
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		179806				123815408
			Итого с непредвиденными работами и затратами									
												129393771
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,04505387									
						12 %		15527253				144921024
			НДС									1449210
			Итого с НДС									143471815
			Коэффициент понижения К=0,99									
			Итого с учетом коэффициента понижения									

Акт выполненных работ

за **июль 2023** (месяц, год) на **02-01-12 автоматическая пожарная сигнализация** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 19.07.2023

						Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные	Всего стоимость

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	Сметная прибыль, тенге	
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	5	Ц13-100101-0110 Кзтр и Кэм=1,03	Оборудование станции - плата разного назначения. Монтаж с подготовкой места установки	плата	9	10710,44	1416,93	96394	12752	2390	51744	159989
						9027,95	397,23	81252	3575		11851	
2	8	Ц13-100701-0202 Кзтр и Кэм=1,03	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	700	3679,78	2,8	2575846	1960	46060	1541974	4447247
						3611,18	0	2527826	0		329427	
3	9	ТОО"System AS"	Дымовой оптико-электронный извещатель, белый ESMI22051E (06710602)	шт	-828	40205,41		-33290079		-33290079	-2663204	-35953283
4	доп	ТОО"System AS"	Дымовой оптико-электронный извещатель, белый (FFS06710602)	шт	418	40205,41		16805861		16805861	1344468	18150329
5	доп	ТОО"System AS"	Дымовой оптико-электронный извещатель, белый с кз ESMI22051E1 (FFS06710601)	шт	410	40205,41		16484218		16484218	1318736	17802954
6	10	Ц13-100104-0206 Кзтр и Кэм=1.03	Реле, ключ, кнопка и др. Монтаж оборудования	шт.	380	3024,08	0	1149150	0	0	700982	1998142
						3024,08	0	1149150	0		148010	
7	доп	ТОО"System AS"	Выносной оптический индикатор ERI-10 FFS06720601	шт	410	16746,43		6866036		6866036	549281	7415317
8	12	Ц13-100701-0206 Кзтр и Кэм=1.03	Конструкция для установки извещателя. Монтаж оборудования	шт.	800	710,23	30,9	568184	24720	37896	308400	946712
						631,96	0	505568	0		70128	
9	13 доп	ТОО"System AS"	Базовое основание для 200AP, белое B501AP (6710600)	шт	410	6175,03		2531762		2531762	202540	2734302
10	14	ТОО"System AS"	Базовое основание со встроенным изолятором КЗ B524IEFT-1 (06711595-1)	шт	-410	17056,71		-6993251		-6993251	-559461	-7552712
11	15	ТОО"System AS"	Комплект для монтажа баз B501AP в подвесной потолок, белый RMK400AP (06715493)	шт	-410	7219,49		-2959991		-2959991	-236800	-3196791
12	доп	ТОО"System AS"	Комплект для монтажа баз B501AP в подвесной потолок, белый RMK400AP (FFS06715493)	шт	410	7219,49		2959991		2959991	236800	3196791
13	16	Ц13-100104-0206 Кзтр и Кэм=1.03	Реле, ключ, кнопка и др. Монтаж оборудования	шт.	50	3024,08	0	151204	0	0	92235	262914
						3024,08	0	151204	0		19475	
14	доп	ТОО"System AS"	Извещатель пожарный ручной адресный, красный MCP5A-RP02FG-E010-02 ИП535-20 (FFS06423732EN)	шт	74	70486,21		5215980		5215980	417279	5633259
15	18	ТОО"System AS"	База для ручного извещателя, 1 контакт, настенная установка SR1T	шт	-74	4820,28		-356701		-356701	-28536	-385237
16	доп	ТОО"System AS"	База для ручного извещателя, 1 контакт, настенная установка FFS06424310 ST1R-2G	шт	74	4820,28		356701		356701	28536	385237
17	19	Ц13-100701-0601 Кзтр и Кэм=1.03	Оповещатель пожарный светозвуковой внутренней установки по бетонному основанию. Монтаж оборудования	шт.	35	1024,25	5,45	35849	190	285	21616	62062
						1010,66	1,81	35373	63		4597	
18	21	Ц13-100104-0206 Кзтр и Кэм=1.03	Реле, ключ, кнопка и др. Монтаж оборудования	шт.	10	3024,08	0	30241	0	0	18447	52583
						3024,08	0	30241	0		3895	
19	28	ТОО"System AS"	Универсальный кронштейн BEAM-MMK (06716509)	шт	-4	157299,31		-629197		-629197	-50336	-679533
20	доп	ТОО"System AS"	Универсальный кронштейн BEAM-MMK (6500-MMK FFS06716509)	шт	4	157299,31		629197		629197	50336	679533
21	29	Ц13-110401-0201 Кзтр и Кэм=1.03	Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе	шт.	1	2145,53	633,49	2146	634	0	1351	3777
						1512,04	288,89	1512	289		280	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	Сметная прибыль, тенге	
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
22	33	Ц13-110401-0201 Кзтр и Кзм=1.03	Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе	шт.	1	2145,53 1512,04	633,49 288,89	2146 1512	634 289	0	1351 280	3777
23	35	Ц13-100701-0105 Кзтр и Кзм=1.03	Приборы ПС на 1 луч. Монтаж оборудования	шт.	1	11192,27 11043,66	2,28 0	11192 11044	2 0	146	6737 1434	19363
24	38	ТОО"System AS"	Система графического мониторинга (1 АРМ) ESGRAF UNLIMITED STAND ALONE (FFS08784310RU)	шт	-1	1625426,18		-1625426		-1625426	-130034	-1755460
25	доп	ТОО"System AS"	Графический аппаратный сервер и сервер интеграции Esmi с ESBO Smart Drive Kit FFS00706002	шт	1	1625426,18		1625426		1625426	130034	1755460
26	39	Ц13-100101-0110 Кзтр и Кзм=1.03	Оборудование станции АТСКУ - плата разного назначения. Монтаж с подготовкой места установки	плата	5	10710,44 9027,95	1416,93 397,23	53552 45140	7085 1986	1328	28747 6584	88883
27	42	Ц13-110402-0201 Кзтр и Кзм=1.03	Разъемы штепсельные, количество контактов в разъеме до 14 шт. Включение в аппаратуру	разъем	1	367,28 367,28	0 0	367 367	0 0	0	275 51	693
28	43	ТОО"System AS"	Патчкорд 2м	шт	1	2775,05		2775		2775	222	2997
29	44	Ц13-110401-0701 Кзтр и Кзм=1.03	Блоки съемные и выдвижные (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг. Монтаж оборудования	шт.	240	1581,5 1541,91	39,59 18,06	379560 370058	9501 4334	0	280795 52829	713184
30	45	ТОО"System AS"	Модуль контроля двухканальный EM220E (06717020E)	шт	-115	53897,1		-6198167		-6198167	-495854	-6694021
31	доп	ТОО"System AS"	Модуль контроля двухканальный EM220E FFS06717020	шт	115	53897,1		6198167		6198167	495854	6694021
32	48	ТОО"System AS"	Корпус для настенной установки для модулей серии EM200 M200E-SMB (06717061E)	шт	-181	7739,54		-1400857		-1400857	-112068	-1512925
33	доп	ТОО"System AS"	Корпус для настенной установки для модулей серии EDM200E-SMB-KO FFS06717061	шт	181	7739,54		1400857		1400857	112068	1512925
34	50	Ц13-100101-0306 Кзтр и Кзм=1.03	Блок релейный. Монтаж оборудования	блок	60	342,18 297,1	45,08 12,64	20531 17826	2704 758	0	11336 2549	34416
35	доп	ТОО"System AS"	EM201EA240 Модуль контроля одноканальный (FFS06717043)	шт	100	42713,88		4271388		4271388	341711	4613099
36	52	Ц13-080201-0901 Кзтр и Кзм=1.03 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	51	408,96 180,56	171,1 62,47	20857 9209	8726 3186	2922	8924 2383	32164
37	53	Ц13-080201-0701 Кзтр и Кзм=1.03 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	835,9803922	753,97 216,67	392,86 163,32	630304 181132	328423 136532	120749	228716 68718	927738
38	65	ТОО"System AS"	Дымовой оптико-электронный извещатель, белый ESMI22051E (06710602)	шт	-86	40205,41		-3457665		-3457665	-276613	-3734278
39	доп	ТОО"System AS"	Дымовой оптико-электронный извещатель, белый FFS06710602	шт	45	40205,41		1809243		1809243	144739	1953982
40	доп	ТОО"System AS"	Дымовой оптико-электронный извещатель, белый с кз ESMI22051EI FFS06710601	шт	41	40205,41		1648422		1648422	131874	1780296
41	67	ТОО"System AS"	Базовое основание для 200АР, белое B501AP (6710600)	шт	-45	6175,03		-277876		-277876	-22230	-300106
42	доп	ТОО"System AS"	Базовое основание для 200АР, белое B501AP FFS06710600	шт	86	6175,03		531053		531053	42484	573537
43	71	ТОО"System AS"	База для ручного извещателя, 1 контакт, настенная установка SR1T	шт	-8	4820,28		-38562		-38562	-3085	-41647
44	доп	ТОО"System AS"	База для ручного извещателя, 1 контакт, настенная установка FFS06424310 ST1R-2G	шт	8	4820,28		38562		38562	3085	41647

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
45	75	ТОО"System AS"	Базовое основание со встроенным изолятором К3 B524IEFT-1 (06711595-1)	шт	-41	17056,71		-699325		-699325		-755271
											-55946	
46	76	ТОО"System AS"	Комплект для монтажа баз B501AP в подвесной потолок, белый RMK400AP (06715493)	шт	-42	7219,49		-303219		-303219		-327477
											-24258	
47	доп	ТОО"System AS"	Комплект для монтажа баз B501AP в подвесной потолок, белый RMK400AP (FFS06715493)	шт	42	7219,49		303219		303219		327477
											24258	
48	78	ТОО"System AS"	Дымовой оптико-электронный извещатель, белый ESMI22051E (06710602)	шт	-33	40205,41		-1326779		-1326779		-1432921
											-106142	
49	доп	ТОО"System AS"	Дымовой оптико-электронный извещатель, белый ESMI22051E (FFS06710602)	шт	33	40205,41		1326779		1326779		1432921
											106142	
50	80	ТОО"System AS"	Базовое основание для 200AP, белое B501AP (6710600)	шт	-33	6175,03		-203776		-203776		-220078
											-16302	
51	доп	ТОО"System AS"	Базовое основание для 200AP, белое B501AP (FFS06710600)	шт	33	6175,03		203776		203776		220078
											16302	
52	81	Ц13-100104-0206 Кзтр и Кэм=1.03	Реле, ключ, кнопка и др. Монтаж оборудования	шт.	2	3024,08	0	6048	0	0	3689	10516
						3024,08	0	6048	0		779	
53	доп	ТОО"System AS"	Извещатель пожарный ручной адресный, красный MCP5A-RP02FG-E010-02 ИП535-20 (FFS06423732EN)	шт	4	70486,21		281945		281945		304501
											22556	
54	83	Ц13-100701-0206 Кзтр и Кэм=1.03	Конструкция для установки извещателя. Монтаж оборудования	шт.	2	710,23	30,9	1420	62	95	771	2366
						631,96	0	1264	0		175	
55	84	ТОО"System AS"	База для ручного извещателя, 1 контакт, настенная установка SR1T	шт	-4	4820,28		-19281		-19281		-20823
											-1542	
56	доп	ТОО"System AS"	База для ручного извещателя, 1 контакт, настенная установка FFS06424310 ST1R-2G	шт	4	4820,28		19281		19281		20823
											1542	
57	88	ТОО"System AS"	Модуль контроля двухканальный EM220E (06717020E)	шт	-6	53897,1		-323383		-323383	-25871	-349254
58	доп	ТОО"System AS"	Модуль контроля двухканальный EM220E (FFS06717020)	шт	6	53897,1		323383		323383		349254
											25871	
59	91	ТОО"System AS"	Корпус для настенной установки для модулей серии EM200 M200E-SMB (06717061E)	шт	-12	7739,54		-92874		-92874		-100304
											-7430	
60	доп	ТОО"System AS"	Корпус для настенной установки для модулей серии EDM200E-SMB-KO FFS06717061	шт	12	7739,54		92874		92874		100304
											7430	
61	95	Ц13-080201-0901 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	92,6470588	408,96	171,1	37890	15853	5309	16212	58431
						180,56	62,47	16729	5788		4329	
62	96	Ц13-080201-0701 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	15	753,97	392,86	11310	5893	2167	4104	16647
						216,67	163,32	3250	2450		1233	
63	104	Ц13-100104-0206 Кзтр и Кэм=1.03	Реле, ключ, кнопка и др. Монтаж оборудования	шт.	2	3024,08	0	6048	0	0	3689	10516
						3024,08	0	6048	0		779	
			ИТОГО:					17520726	419138	11949834	3332095	22521043
								5151753	159250		1668222	
			В том числе :							0		
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика									
			Временные здания и сооружения			**1,5 %**		**337816**				**22858858**
			Итого с временными									
			Зимние удорожания			**0,32 %**		**73148**				**22932006**
			Итого с зимними удорожаниями									
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**458640**				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого с непредвиденными работами и затратами									23390646
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,04505387									24444485
			НДС			12 %		2933338				27377823
			Итого с НДС									273778
			Коэффициент понижения К=0,99									27104045
			Итого с учетом коэффициента понижения									

Акт выполненных работ

за **июль 2023** (месяц, год) на **07-01 благоустройство** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 20.07.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Водоотводные сооружения									
1	41	Е11-270201-0401 Кзтр и Кэм=1.04	Сооружения водосбросные с проезжей части из лотков. Устройство в откосах насыпи	м лотка	176	4978,17	2449,52	876158	431116	40429	623051	1619146
						2298,94	978,89	404613	172285		119937	
2	61	ТОО "Стандарт Парк Казахстан"	Лоток водоотводный бетонный серии BetoMax DN400 Drive Нсеч-360мм с решетками	шт	37	166030,5		6143129		6143129	491450	6634579
												8253724
			Итого по разделу: 1. Водоотводные сооружения									
			Раздел: 2. Проезды, тротуары, площадки, отмостка									
3	73	Е11-270401-0102 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство (крупнообломочный грунт)	м^3 материала основания в плотном теле	1873,435	3973,12	1295,8	7443382	2427597	4651327	1057666	9181124
						194,54	328,2	364458	614861		680076	
4	74	Е11-270102-0101 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Основания и покрытия однослойные толщиной до 20 см. Укрепление грунтов смешением с цементом фрезами навесными	м^2 основания или покрытия	-11000	529,95	362,29	-5829450	-3985190	-1570470	-1544180	-7963560
						24,89	105,09	-273790	-1155990		-589930	
5	доп	Е11-270102-0101 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Основания и покрытия однослойные толщиной до 20 см. Укрепление грунтов смешением с цементом фрезами навесными/БЕЗ ПЛЕНКИ/	м^2 основания или покрытия	13924,1	387,85	362,29	5400462	5044563	9329	1954665	7943559
						24,89	105,09	346571	1463284		588432	
6	75	С1211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014 (ЩГПС)	м^3	584,82	2033		1188939		1188939	95115	1284054
7	76	С1216-101-0102	Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 500-Д0	т	37,42848	27451		1027449		1027449	82196	1109645
8	77	С1216-102-0101	Известь строительная гидравлическая порошкообразная	т	2,5405696	52936		134488		134488	10759	145247
9	доп	Е11-110101-0303 Кзтр и Кэм=1,02	Слои подстилающие (ЩГПС). Устройство с уплотнением самоходными катками	м^3 подстилающего слоя	2784,82	7106,64	2363,95	19790713	6583176	17043	14719055	37270555
						4736,57	886,26	13190495	2468075		2760787	
10	доп	С1211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014 (ЩГПС)	м^3	2784,82	2033		5661539		5661539	452923	6114462
11	81	Е11-270602-0304 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 3 т/м^3 и более. Устройство (6см)	м^2 покрытия	7058,131442	2756,03	206,91	19452422	1460398	17775339	486729	21534289
						30,7	33,15	216685	233977		1595138	
12	82	Е11-270602-0404 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0304	м^2 покрытия	7058,131442	1253,01	0,07	8843909	494	8767046	82510	9640561
						10,82	0	76369	0		714142	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	Сметная прибыль, тенге	
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	84	Е11-270401-0102 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство (крупнообломочный грунт)	$м^3$ материала основания в плотном теле	993,7	3973,12	1295,8	3948089	1287636	2467138	561003	4869815
						194,54	328,2	193314	326132		360723	
14	85	Е11-270403-0201 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) (20см)	$м^2$ основания	2382	286,32	239,04	682014	569393	2573	327454	1090218
						46,2	81,09	110048	193156		80750	
15	86	Е11-270403-0204 Кзтр и Кэм=1,04 К=5	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0201, 1127-0403-0202. 1127-0403-0203	$м^2$ основания	2382	54,92	54,92	130819	130819	0	51570	196991
						0	20,05	0	47759		14602	
16	87	С1211-202-0404	Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	476,4	2781		1324868		1324868	105989	1430857
17	88	Е11-270403-1301 Кзтр и Кэм=1,04	Прослойка из геокомпозита. Устройство под монолитное бетонное покрытие	$м^2$ основания дорожной поверхности	2382	42,61	0,53	101497	1263	35135	70769	186058
						27,33	0,18	65100	429		13792	
18	89	С1217-203-0301	Геотекстиль иглопробивной поверхностная плотность 150 г/$м^2$, разрывная нагрузка 4.5 кН/м	$м^2$	2834,58	222		629277		629277	50342	679619
19	90	Е11-060101-0101 Кзтр и Кэм=1.04	Подготовка бетонная. Устройство (В30, F200)	$м^3$	597,3	35761,01	1474,09	21360051	880474	19449766	1116784	24274983
						1724,11	330,53	1029811	197426		1798148	
20	91	Е11-060301-0410 Кзтр и Кэм=1.04	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	11,468	20711,63	1922,17	237521	22044	482	204182	477039
						18747,46	817,92	214996	9380		35336	
21	92	С1214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	11,468	481766		5524892		5524892	441991	5966883
22	93	Е11-110101-1101 Кзтр и Кэм=1.02	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	7982	844,47	33,45	6740560	266998	2775102	3619278	11188609
						463,35	19,02	3698460	151818		828771	
23	94	Е11-270502-0101 Кзтр и Кэм=1.04	Подзоры и отмостки мощеные. Устройство	$м^2$ подзоров и отмосток	7982	1443,34	348,56	11520740	2782206	538625	10058198	23305285
						1027,3	139,47	8199909	1113250		1726347	
24	95	С1255-102-0610	Плита бетонная фигурная толщиной 80 мм цветная ГОСТ 17608-2017	$м^2$	7982	2611		20841002		20841002	1667280	22508282
25	96	Е11-270403-1301 Кзтр и Кэм=1.04	Прослойка из геокомпозита. Устройство под монолитное бетонное покрытие	$м^2$ основания дорожной поверхности	-1234	42,61	0,53	-52581	-654	-18202	-36662	-96388
						27,33	0,18	-33725	-222		-7145	
26	97	С1217-203-0304	Геотекстиль иглопробивной поверхностная плотность 300 г/$м^2$, разрывная нагрузка 8.8 кН/м	$м^2$	-1468,46	413		-606474		-606474	-48518	-654992
27	98	Е11-060101-0101 Кзтр и Кэм=1.04	Подготовка бетонная. Устройство (В30, F200)	$м^3$	-185,1	35761,01	1474,09	-6619363	-272854	-6027376	-346085	-7522684
						1724,11	330,53	-319133	-61181		-557236	
28	99	Е11-060301-0410 Кзтр и Кэм=1.04	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	-3,55392	20711,63	1922,17	-73607	-6831	-149	-63276	-147834
						18747,46	817,92	-66627	-2907		-10951	
29	100	С1214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	-3,55392	481766		-1712158		-1712158	-136973	-1849131
30	104	Е11-270401-0102 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство (щебеночная смесь С6)	$м^3$ материала основания в плотном теле	51,95	3973,12	1295,8	206404	67317	128980	29329	254591
						194,54	328,2	10106	17050		18858	
31	105	Е11-270401-0102 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	$м^3$ материала основания в плотном теле	1,3	3973,12	1295,8	5165	1685	3228	734	6371
						194,54	328,2	253	427		472	
32	106	Е11-270102-0101 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Основания и покрытия однослойные толщиной до 20 см. Укрепление грунтов смешением с цементом фрезами навесными		-8000	529,95	362,29	-4239600	-2898320	-1142160	-1123040	-5791680

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			м² основания или покрытия			24,89	105,09	-199120	-840720		-429040	
33	доп	Е11-270102-0101 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Основания и покрытия однослойные толщиной до 20 см. Укрепление грунтов смешением с цементом фрезами навесными/БЕЗ ПЛЕНКИ/		10013	387,85	362,29	3883542	3627610	6709	1405625	5712316
			м² основания или покрытия			24,89	105,09	249224	1052266		423149	
34	107	С1211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м³	201,3	3374		679186		679186	54335	733521
35	108	С1216-101-0102	Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 500-Д0	т	18,117	27451		497330		497330	39786	537116
36	111	Е11-270601-0401 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия однослойные цементобетонные, толщиной слоя 20 см. Устройство (5см)	м² покрытия	992	1452,12	72,48	1440503	71900	1327276	62486	1623229
						41,66	16,66	41327	16527		120240	
37	112	Е11-270502-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Подзоры и отмостки мощеные. Устройство	м² подзоров и отмосток	992	1443,34	348,56	1431793	345771	66940	1250029	2896372
						1027,3	139,47	1019082	138354		214550	
38	113	С1255-102-0606	Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм цветная ГОСТ 17608-2017	м²	992	2695		2673440		2673440	213875	2887315
39	доп	Е11-060101-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Подготовка бетонная. Устройство (В12,5)	м³	72,13	26189,33	1474,09	1889036	106326	1658350	134863	2185811
						1724,11	330,53	124360	23841		161912	
40	доп	Е11-060301-0410 Кзтр и Кэм=1,04	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,2077344	20711,63	1922,17	4303	399	9	3699	8042
						18747,46	817,92	3894	170		640	
41	доп	С1214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,2077344	481766		100079		100079	8006	108085
42	114	Е11-270201-1002 Кзтр и Кэм=1,04	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	1750	2426,54	41,35	4246445	72363	2343495	2008440	6755280
						1046,05	16,62	1830588	29085		500395	
43	115	Е11-270201-1002 Кзтр и Кэм=1,04	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	-264	1930,37	41,35	-509618	-10917	-222544	-302988	-877613
						1046,05	16,62	-276157	-4388		-65007	
44	116	С1255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м³	74,526	47149		3513826		3513826	281106	3794932
			Итого по разделу: 2. Проезды, тротуары, площадки, отмостка									192997834
								149932120	19006782	100704232	36411888	201251559
			ИТОГО:					30221111	6204144		14907550	
			В том числе :							0		
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика									
			Временные здания и сооружения			1,5 %		3018773				204270334
			Итого с временными									
			Зимние удорожания			0,32 %		653665				204923999
			Итого с зимними удорожаниями									
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		4098480				209022479
			Итого с непредвиденными работами и затратами									
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,04505387									218439751
			НДС			12 %		26212770				244652521
			Итого с НДС									2446525
			Коэффициент понижения К=0,99									242205995
			Итого с учетом коэффициента понижения									

Акт выполненных работ

за июль 2023 (месяц, год) на 02-01-27 электроосвещение работы

Составлен (а) в текущих ценах на 20.07.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП,
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Световое оборудование									
1	1	Ц13-080206-1501 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Монтаж светодиодной ленты	м трассы	600	833,51 559,66	43,02 10,96	500106 335796	25812 6576	138498	246510 59730	806346
2	2	ТОО "GQ Contract"	Светильник светодиодный NLS-3528W60-4.8-IP20-12V R5, 4000 (K) 18185	м	-1550	7697,36		-11930908		-11930908	-954475	-12885383
3	3	Ц13-080305-0306 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	894	2507,28 1406,72	919,97 700,75	2241508 1257608	822454 626471	161447	1356538 287841	3885887
4	ДОП	ТОО "GQ Contract"	Светильник RC048B LED32S/865 PSU W60L60 NOCCFW 911401801580 Philips	шт	205	20343,06		4170327		4170327	333625	4503952
5	ДОП	ТОО "GQ Contract"	RC091V LED36S/865 PSU W60L60 RU PUILIPS 911401868981 Philips	шт	238	20343,06		4841648		4841648	387331	5228979
6	52	Ц13-080305-0410 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Светильник количество ламп в светильнике до 2. Установка на подвесках в подвесных потолках	шт.	20	9480,23 5082,96	1213,47 949,71	189605 101659	24269 18994	63676	86870 22118	298593
7	57	Ц13-080305-0306 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	1063	2507,28 1406,72	919,97 700,75	2665239 1495343	977928 744897	191967	1612975 342254	4620468
8	58	ТОО "GQ Contract"	Светильник светодиодный DN027B G2 LED20 22W 220-240V D200 RU 929002073402 Philips	шт	241	9609,97		2316003		2316003	185281	2501284
9	59	ТОО "GQ Contract"	Светильник светодиодный WT045C LED18/NW PSU CFW L1454 MDU OV 911401815282 Philips	шт	114	18166,73		2071007		2071007	165681	2236688
10	ДОП	ТОО "GQ Contract"	Светильник светодиодный WT045C LED20/NW PSU CFW L1665 Philips 35308	шт	106	7971,16		844943		844943	67895	912838
11	61	Ц13-080305-0410 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Светильник количество ламп в светильнике до 2. Установка на подвесках в подвесных потолках	шт.	255	9480,23 5082,96	1213,47 949,71	2417459 1296155	309435 242176	811869	1107598 282005	3807062
12	63	ТОО "GQ Contract"	Комплектующие тросы для подвеса LLP65, RCO48	компл.	-67	6386,48		-427894		-427894	-34232	-462126
13	64	Ц13-080305-0306 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	12	2507,28 1406,72	919,97 700,75	30087 16881	11040 8409	2167	18209 3864	52160
14	66	Ц13-080305-0410 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Светильник количество ламп в светильнике до 2. Установка на подвесках в подвесных потолках	шт.	110	9480,23 5082,96	1213,47 949,71	1042825 559126	133482 104468	350218	477787 121649	1642261
15	68	Е11-210401-0107 Кзтр и Кзм=1,04	Светильники для ламп светодиодных, подвешиваемые на смонтированном тросе. Установка	шт.	45	994,77 666,6	15,77 6,64	44765 29997	710 299	14058	21813 5326	71904
16	ДОП	ТОО "GQ Contract"	Светильник светодиодный ST321T LED27S/840 PSU MB FG BK 910771128462	шт	45	71145		3201525		3201525	256122	3457647
17	70	Ц13-080206-2901 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Шинопровод осветительный. Монтаж на установленных конструкциях	м шинопровода	66	983,25 891,96	90,6 38,16	64895 58869	5980 2519	46	44200 8728	117823
18	71	ТОО "GQ Contract"	Шинопровод RCS750 3C L4000 BK 910930013518 Philips	шт	9	95470,37		859233		859233	68739	927972
19	72	ТОО "GQ Contract"	Шинопровод RCS750 3C L3000 BK 910930013418 Philips	шт	6	72959,71		437758		437758	35021	472779

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	Сметная прибыль, тенге	
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель инвентарь		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
20	73	ТОО "GQ Contract"	Шинопровод RCS750 3C L2000 BK 910930013318 Philips	шт	6	53009,96		318060		318060	25445	343505
21	74	Ц13-080202-0307 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Трос продольно-несущий. Монтаж оборудования	км	0,198	61853,04 49853,03	12000,01 5418,27	12247 9871	2376 1073	0	7879 1610	21736
22	75	ТОО "GQ Contract"	Комплектующие шинопровода подвесы ZRS700 SUSP SET L 3000 BK (SPW1-2/3M) 910503910273 Philips	шт	66	16322,52		1077286		1077286	86183	1163469
23	76	ТОО "GQ Contract"	Комплектующие шинопровода подвесы ZRS700 SPS ALU SUSP CLAMP (SKB16-1) 914770011815 Philips	шт	66	2652,68		175077		175077	14006	189083
24	77	ТОО "GQ Contract"	Комплектующие шинопровода заглушка ZRS750 EP BK (XTS41-2) 910502558618 Philips	шт	15	1695,62		25434		25434	2035	27469
25	78	ТОО "GQ Contract"	Комплектующие шинопровода вход питания ZRS750 EPSR BK (XTS11-2+41-2) 910502558518 Philips	шт	15	10790,32		161855		161855	12948	174803
26	79	ТОО "GQ Contract"	Комплектующие шинопровода прямой соединитель ZRS750 ICP BK (XTS21-2) 910502558718 Philips	шт	10	6885		68850		68850	5508	74358
27	80	Ц13-080305-0306 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	192	2507,28 1406,72	919,97 700,75	481398 270090	176634 134544	34673	291337 61818	834553
28	81	ТОО "GQ Contract"	Светильник светодиодный DN140B PSU IP54 D216 WR LED20S/840 NO 911401633105 Philips	шт	116	69000,35		8004041		8004041	640323	8644364
29	89	ТОО "GQ Contract"	Светильник светодиодный DN140B LED20S/840 PSD-E WR 911401631705 Philips	шт	26	127241,39		3308276		3308276	264662	3572938
30	92	ТОО "GQ Contract"	Светильник светодиодный LED STRIP Flexline 98/10.0/900 3000K/IP67 2010000290 Световые технологии	м	-55	55209,93		-3036546		-3036546	-242923	-3279469
31	93	Ц13-080205-0402 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Кронштейн "Переход". Монтаж на стене	шт.	127	2477,98 1969,41	416,53 175,43	314703 250115	52900 22280	11689	196124 40866	551693
32	94	Ц13-080306-0603 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Прожектор мощностью до 3 кВт. Монтаж оборудования	шт.	127	11057,18 10135,2	0 0	1404262 1287170	0 0	117091	926762 186482	2517506
33	99	Ц13-080305-0306 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	149	2507,28 1406,72	919,97 700,75	373585 209601	137076 104412	26908	226090 47974	647649
34	106	ТОО "GQ Contract"	ST-50-1000 гибкий подвес MIZAR 2501002460 Световые технологии	шт	-40	6683,55		-267342		-267342	-21387	-288729
35	107	Ц13-100701-0308 Кзтр и Кэм=1.03	Устройство оптико-(фото)электрическое отражатель неподвижный. Монтаж оборудования	шт.	286	1833,67 1805,59	1,58 0	524430 516399	452 0	7579	315003 67156	906589
36	108	ТОО "GQ Contract"	Микроволновый датчик движения белый 1200Вт 360гр до 20м dd-mw-706 EKF	шт	137	7023,98		962285		962285	76983	1039268
37	109	Ц13-100202-0206 Кзтр и Кэм=1.03	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования	шт.	20	24218,18 19429,92	2833,86 794,46	484364 388598	56677 15889	39088	246737 58488	789589
38	110	Ц13-100701-0303 Кзтр и Кэм=1.03	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования	шт.	80	9874,21 9728,35	2,28 0	789937 778268	182 0	11486	474743 101174	1365854
39	113	ТОО "GQ Contract"	Драйвер ND-P100S-IP20-12V 19231 GQ-Energy	шт	-126	23484,22		-2959012		-2959012	-236721	-3195733
40	114	Е11-210401-0306 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Люстры и подвесные светильники до 100 ламп. Установка	шт.	15	40010,05 30843,38	244,26 95,21	600151 462651	3664 1428	133836	334137 74743	1009031

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
41	ДОП	ТОО	Люстра сложной формы в виде скручивающейся абстракции Тип 1	шт	5	2595535,71		12977679		12977679	1038214	14015893
42	ДОП	ТОО	Люстра радиальная h-2100мм, Тип 2	шт	12	355178,57		4262143		4262143	340971	4603114
43	ДОП	ТОО	Люстра из стеклянных удлиненных колб цвета коньяк	шт	6	2231250		13387500		13387500	1071000	14458500
44	ДОП	ТОО	Люстра из стеклянных удлиненных колб цвета коньяк	шт	6	1141125		6846750		6846750	547740	7394490
45	ДОП	ТОО	Светодиодная трубка Тип 4	шт	213	38978,57		8302435		8302435	664196	8966631
46	120	ТОО "GQ Contract"	Люстра овальная, комната отдыха VIP отм 0,000 Тип5	шт	1	6153450,77		6153451		6153451	492276	6645727
47	121	ТОО "GQ Contract"	Декор (подвесные лепестки) отм 0,000 Тип6	шт	1	11779892,46		11779892		11779892	942391	12722283
48	122	ТОО "GQ Contract"	Люстра овыхода VIP отм 0,000 Тип7	шт	2	5947708,05		11895416		11895416	951633	12847049
49	123	ТОО "GQ Contract"	Люстра церемониального зала на отм 7,500 Тип8	шт	1	6153463,79		6153464		6153464	492277	6645741
50	124	Ц13-100701-0106 Кзтр и Кэм=1.03	Приборы приемно-контрольные сигнальные, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования	шт.	5	30820,27 30570,4	2,8 0	154101 152852	14 0	1235	93240 19787	267128
51	125	Ц13-100202-0206 Кзтр и Кэм=1.03	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования	шт.	1	24218,18 19429,92	2833,86 794,46	24218 19430	2833 794	1954	12337 2924	39479
52	126	ТОО "GQ Contract"	PDTS Dynalite пользовательский интерфейс 913703334309 Philips	шт	1	1456087,1		1456087		1456087	116487	1572574
53	127	ТОО "GQ Contract"	DDNP1501 913703090309 Philips	шт	1	175457,3		175457		175457	14037	189494
54	ДОП	ТОО "GQ Contract"	PABP-Corona-Eng. Современная панель с шестью кнопками 913703035409 Philips	шт	2	72923		145846		145846	11668	157514
55	129	ТОО "GQ Contract"	DACM-DyNet (DyNet communication module) 913703072809 Philips	шт	2	83906,95		167814		167814	13425	181239
56	130	Е11-210202-0202 Кзтр и Кэм=1.04	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка	шт.	88	318,05 304,9	0,38 0,16	27988 26831	33 14	1124	19328 3786	51102
57	ДОП	ТОО "GQ Contract"	Выключатель одноклавишный, накладнойMUR39021 Schneider Electric	шт	88	2223,6		195677		195677	15654	211331
58	ДОП	Е11-210202-0201 Кзтр и Кэм=1.04 Изм. и доп. вып. 26	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	130	392,2 347,64	0,44 0,2	50986 45193	57 26	5736	32557 6683	90226
59	ДОП	ТОО "GQ Contract"	Выключатель одноклавишный, встраиваемый NU520118 Schneider Electric	шт	10	6354,6		63546		63546	5084	68630
60	ДОП	ТОО "GQ Contract"	Выключатель одноклавишный, встраиваемый NU520118 Schneider Electric	шт	120	1235,47		148256		148256	11861	160117
61	135	Е11-210202-0201 Кзтр и Кэм=1.04 Изм. и доп. вып. 26	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	27	392,2 347,64	0,44 0,2	10589 9386	11 5	1191	6762 1388	18739
62	ДОП	ТОО "GQ Contract"	Выключатель двухклавишный, встраиваемый NU521118 Schneider Electric	шт	26	1587,38		41272		41272	3302	44574
63	ДОП	ТОО "GQ Contract"	Выключатель трехклавишный, встраиваемый NU521118 Schneider Electric	шт	1	2484,97		2485		2485	199	2684
64	138	Ц13-080305-0107 Кзтр и Кэм=1.03 Изм. и доп. вып. 26	Переключатель утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	38	565,08 543,93	4,17 1,75	21473 20669	159 67	645	14930 2912	39315

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
65	ДОП	ТОО "GQ Contract"	Переключатель двухклавишный, встраиваемый NU521318 Schneider Electric	шт	16	3474,27		55588		55588	4447	60035
66	ДОП	ТОО "GQ Contract"	Переключатель одноклавишный, встраиваемый NU520318 Schneider Electric	шт	22	1892,28		41630		41630	3330	44960
67	141	Ц13-080305-0106 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Переключатель неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	40	642,14 618,96	5,29 1,75	25686 24758	212 70	716	17876 3485	47047
68	142	ТОО "GQ Contract"	Переключатель одноклавишный, накладной IP44 BA10-046B Schneider Electric	шт	40,8	3806,4		155301		155301	12424	167725
69	143	Ц13-080305-0201 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Патрон стенной или потолочный. Монтаж оборудования	шт.	29	946,61 919,06	14,17 5,26	27452 26653	411 153	388	19300 3740	50492
70	144	С1247-213-0101	Патрон карболитовый угловой настенный тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А. IP20	шт.	29,58	248		7336		7336	587	7923
71	145	Ц13-100101-0112 Кзтр и Кэм=1,03	Оборудование станции АТСКУ - рамка со штифтами. Монтаж на винтах в нарезных отверстиях	рамка	195	105,84 105,84	0 0	20639 20639	0 0	0	12589 2658	35886
72	ДОП	ТОО "GQ Contract"	Рамка 1 пост SEDNA NU200218	шт	10	678,3		6783		6783	543	7326
73	ДОП	ТОО "GQ Contract"	Рамка 1 пост AtlasDesign NU200218	шт	185	295,8		54723		54723	4377	59100
74	148	Ц13-100902-1213 Кзтр и Кэм=1,03	Крышка декоративная и другие мелкие изделия. Монтаж без присоединения проводов	шт.	200	102,1 99,62	0 0	20420 19924	0 0	496	12154 2606	35180
75	ДОП	ТОО ""	Подрозетники для встраиваемых выключателей IMT35001	шт	200	55,06		11012		11012	880	11892
76	150	Ц13-080103-3101 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Зажим наборный без кожуха. Монтаж оборудования	шт.	16	832,34 722,24	11,94 4,82	13317 11556	191 77	1571	8376 1736	23429
77	151	ТОО ""	Клеммник, 6-контактный 5мм угловой 2EDGK-5.0-06P-14	шт	10,2	195,08		1990		1990	159	2149
78	152	ТОО ""	Клеммник, 5-контактный 5мм угловой 2EDGK-5.0-05P-14	шт	5,1	161,92		826		826	66	892
79	153	ТОО ""	Клеммник, 2-контактный 5мм угловой 2EDGK-5.0-02P-14	шт	1,02	138,98		142		142	11	153
80	161	Ц13-080201-0810 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля	1003	565,25 270,84	207,85 74,17	566946 271653	208474 74393	86820	249155 65285	881386
81	172	СПрайс-лист ТОО "GQ Contract"	Кабель FTP cat5 4x2x0,75	м	165	805,16		132851		132851	10628	143479
82	173	Ц13-080305-1301 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.	24	2112,21 1875,63	212,82 87,71	50693 45015	5108 2105	570	33926 6769	91388
83	175	ТОО "GQ Contract"	Коробка распаячная КМР-050-047 пылевлагозащищенная без мембранных вводов (240x190x90) EKF PROxima plc-kmr-050-047	шт	1,02	4238,1		4323		4323	346	4669
84	176	ТОО "GQ Contract"	Коробка распаячная КМР-030-036 пылевлагозащищенная, 4 мембранных ввода (65x65x50) EKF PROxima plc-kmr2-030-036	шт	1200	485,77		582924		582924	46632	629556
85	177	ТОО "GQ Contract"	Коробка распаячная КМР-030-031 с крышкой наружная (80x80x50) 7 мембранных вводов IP54 EKF PROxima plc-kmr-030-031	шт	250	303,72		75930		75930	6075	82005
86	178	Ц13-080103-3101 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Зажим наборный без кожуха. Монтаж оборудования		45	832,34	11,94	37455	537	4417	23557	65893

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.		722,24	4,82	32501	217		4881	
87	179	ТОО ""	Клемма СМК 221-412 2 отверстия 0.2-4.0 мм2 EKF PROxima plc-smk-221-412	шт	30,6	12866,02		393700		393700	31496	425196
88	180	ТОО ""	Клемма СМК 221-413 3 отверстия 0.2-4.0 мм2 EKF PROxima plc-smk-221-413	шт	15,3	17419,05		266511		266511	21321	287832
			Итого по разделу: 1. Световое оборудование									133865526
			Раздел: 2. Паркинг									
89	185	Ц13-080305-0306 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	9	2507,28	919,97	22566	8280	1625	13656	39120
						1406,72	700,75	12660	6307		2898	
90	186	ТОО "GQ Contract"	Светильник светодиодный WT045C LED18/NW PSU CFW L1454 MDU OVL 911401815282 Philips	шт	10	18589,5		185895		185895	14872	200767
91	ДОП	ТОО "GQ Contract"	Светильник светодиодный WT045C LED20/NW PSU CFW L1665 Philips 35308	шт	5	8157,57		40788		40788	3263	44051
92	188	Ц13-080202-0307 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Трос продольно-несущий. Монтаж оборудования	км	0,032	61853,04	12000,01	1979	384	0	1273	3512
						49853,03	5418,27	1595	173		260	
93	189	Е11-210401-0107 Кзтр и Кэм=1.04	Светильники для ламп светодиодных, подвешиваемые на смонтированном тросе. Установка	шт.	50	994,77	15,77	49739	789	15620	24237	79894
						666,6	6,64	33330	332		5918	
94	192	ТОО "GQ Contract"	Комплектующие	уп.	8	4561,77		36494		36494	2920	39414
95	193	Ц13-080305-0306 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	16	2507,28	919,97	40116	14720	2889	24278	69546
						1406,72	700,75	22508	11212		5152	
96	200	Ц13-100701-0308 Кзтр и Кэм=1.03	Устройство оптико-(фото)электрическое отражатель неподвижный. Монтаж оборудования	шт.	16	1833,67	1,58	29339	25	424	17623	50719
						1805,59	0	28889	0		3757	
97	202	Е11-210202-0202 Кзтр и Кэм=1.04	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка	шт.	6	318,05	0,38	1908	2	77	1318	3484
						304,9	0,16	1829	1		258	
98	ДОП	ТОО "GQ Contract"	Выключатель одноклавишный, накладнойMUR39021 Schneider Electric	шт	12	2223,6		26683		26683	2135	28818
99	204	Ц13-080305-0106 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Переключатель неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	6	642,14	5,29	3853	32	107	2681	7057
						618,96	1,75	3714	11		523	
100	ДОП	ТОО "GQ Contract"	Переключатель одноклавишный, накладной MUR39021 Schneider Electric	шт	6	3806,4		22838		22838	1827	24665
101	206	Ц13-080305-0201 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Патрон стенной или потолочный. Монтаж оборудования	шт.	1	946,61	14,17	947	14	13	666	1742
						919,06	5,26	919	5		129	
102	207	С1247-213-0101	Патрон карболитовый угловой настенный тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, IP20	шт.	1,02	248		253		253	20	273
103	208	Ц13-080206-2001 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола	м	95	281,71	11,6	26762	1102	2400	17077	47346
						244,85	4,82	23261	458		3507	
104	209	С1241-207-0202	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 20 мм	м	96,9	88		8527		8527	682	9209
105	210	Ц13-080206-1901 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	275	469,28	18,41	129052	5063	18178	77138	222685
						384,77	4,82	105812	1326		16495	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
106	211	С1241-207-0102	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	280,5	164		46002		46002		49682
											3680	
107	212	С1241-211-0102	Муфта полиэтиленовая с компрессионным соединение, PN 10 диаметром 20 мм	шт.	30	241		7230		7230	578	7808
108	213	С1241-208-0601	Отвод полиэтиленовый с наружной резьбой 90° компрессионный PN 10 размерами 20х1/2"	шт.	30	173		5190		5190	415	5605
109	214	С1241-209-0703	Тройник полиэтиленовый компрессионный прямой с внутренней резьбой, PN 10 DN 20х1/2"	шт.	15	341		5115		5115	409	5524
110	215	Ц13-080305-1301 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.	4	2112,21	212,82	8449	851	95	5654	15231
						1875,63	87,71	7503	351		1128	
111	217	ТОО "GQ Contract"	Коробка распаячная КМР-030-036 пылевлагозащищенная, 4 мембранных ввода (65х65х50) EKF PROxima plc-kmr2-030-036	шт	51	485,77		24774		24774	1982	26756
112	218	Ц13-080103-3101 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Зажим наборный без кожуха. Монтаж оборудования	шт.	2	832,34	11,94	1665	24	196	1047	2929
						722,24	4,82	1444	10		217	
113	219	ТОО "GQ Contract"	Клемма СМК 221-412 2 отверстия 0.2-4.0 мм2 EKF PROxima plc-smk-221-412	шт	2,04	12866,02		26247		26247	2100	28347
												1014184
			Итого по разделу: 2. Паркинг									
								116154584	2990394	102869465	8734047	134879711
			ИТОГО:					10294721	2132539		9991078	
			В том числе :							0		
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика			1,5 %		2023196				136902908
			Временные здания и сооружения									
			Итого с временными			0,32 %		438089				137340997
			Зимние удорожания									
			Итого с зимними удорожаниями			2 %		2746820				140087817
			Непредвиденные работы и затраты									
			Итого с непредвиденными работами и затратами									146399315
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,04505387									
						12 %		17567918				163967233
			НДС									1639672
			Итого с НДС									162327561
			Коэффициент понижения К=0,99									
			Итого с учетом коэффициента понижения									

Акт выполненных работ

за июль 2023 (месяц, год) на 02-01-19 силовое оборудование работы

Составлен (а) в текущих ценах на 19.07.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6,000	7	8	9	10	11	12	13
1	77	Ц13-080206-1706 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола	м	270,000	402,69	48,33	108726	13049	20123	57640	179674
						279,83	16,67	75554	4501		13308	
2	78	Ц13-080206-2101 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	м	220,000	1055,32	69,78	232170	15352	105237	81866	339160
						507,19	9,65	111582	2123		25124	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	79	С1241-101-0109	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 25х3.0 мм	м	278,100	699		194392		194392		209943
											15551	
4	80	С1243-904-0105	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 22	м	226,600	334		75684		75684		81739
											6055	
5	81	Ц13-080206-1906 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола	м	1047,000	359,51	11,97	376407	12533	52580	227764	652501
						297,32	4,82	311294	5047		48330	
6	82	С1241-207-0202	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 20 мм	м	954,720	88		84015		84015		90736
											6721	
7	83	С1241-207-0203	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 25 мм	м	113,220	111		12567		12567		13572
											1005	
8	84	Ц13-080206-1901 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	11060,294	469,28	18,41	5190375	203620	731085	3102412	8956183
						384,77	4,82	4255669	53311		663396	
9	85	Ц13-080206-1902 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	661,078	615,23	41,32	406715	27316	44107	248301	707420
						507,19	14,47	335292	9566		52404	
10	86	ТОО "GQ Contract"	Труба гофрированная FRHF Ф16 EKF	м	2244,000	265,02		594705		594705	47573	642278
11	87	ТОО "GQ Contract"	Труба гофрированная FRHF Ф20 EKF	м	6819,000	346,07		2359851		2359851	188818	2548669
12	88	ТОО "GQ Contract"	Труба гофрированная FRHF Ф25 EKF	м	2218,500	545,52		1210236		1210236	96815	1307051
13	89	ТОО "GQ Contract"	Труба гофрированная FRHF Ф32 EKF	м	240,000	777,75		186660		186660	14933	201593
14	90	ТОО "GQ Contract"	Труба гофрированная FRHF Ф40 EKF	м	189,500	1013,62		192081		192081	15367	207448
15	91	ТОО "GQ Contract"	Труба гофрированная FRHF Ф50 EKF	м	244,800	1378,82		337535		337535	27004	364539
16	92	Ц13-080201-0901 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	13927,980	408,96	171,1	5695987	2383078	798073	2437118	8783820
						180,56	62,47	2514836	870081		650715	
17	93	Ц13-080201-0814 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 9 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля	311,000	1498,99	676,01	466186	210239	25717	221354	742543
						740,29	248,25	230230	77206		55003	
18	94	Ц13-080201-0813 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля	775,000	1146,49	504,07	888530	390654	64085	415400	1408245
						559,73	184,72	433791	143158		104315	
19	95	Ц13-080201-0812 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля	1385,000	808,6	328,68	1119911	455222	114526	514638	1765307
						397,23	118,85	550164	164607		130758	
20	96	Ц13-080201-0811 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля	450,000	676,88	265,31	304596	119390	38952	136251	476114
						325,01	95,52	146255	42984		35267	
21	97	Ц13-080201-0810 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля	949,500	565,25	207,85	536705	197353	82189	235865	834373
						270,84	74,17	257163	70424		61803	
22	111	ТОО "GQ Contract"	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций не содержащих галогенов, огнестойкий сечением кв.мм 5х6 ППГ(А)-FRHF-1кВ	м	71,400	6624,9		473018		473018		510859
											37841	
23	114	ТОО "GQ Contract"	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций не содержащих галогенов, огнестойкий сечением кв.мм 5х25 ППГ(А)-FRHF-1кВ	м	15,524	21974,2		341127		341127		368417
											27290	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24	118	ТОО "GQ Contract"	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций не содержащих галогенов, огнестойкий сечением кв.мм 5х120 ППГ(А)-FRHF-1кВ	м	204,000	101828,3		20772973		20772973		22434810
											1661837	
25	185	Ц13-080205-1502 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Кабель саморегулирующий (нагревательный) греющий. Прокладка линейная по стальным трубам диаметром до 100 мм	м	440,000	296,82	0,4	130601	176	32674	70435	217118
						222,16	0,18	97750	79		16082	
26	188	Ц13-080205-1501 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Кабель саморегулирующий (нагревательный) греющий. Прокладка линейная по стальным трубам диаметром до 50 мм	м	466,100	286,85	0,4	133701	187	34613	71271	221369
						212,19	0,18	98902	84		16397	
27	195	Ц13-080303-2501 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, количество зажимов до 10. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	17,000	8451,32	65,08	143672	1106	53370	64221	224524
						5246,82	0	89196	0		16631	
28	196	ТОО "GQ Contract"	Коробка клеммная на 8 зажимов, IP65 КЗНС 08	шт	17,000	14795,1		251517		251517		271638
											20121	
29	198	Ц13-080305-0110 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Розетка. Монтаж оборудования	шт.	1,000	1438,1	24,44	1438	24	138	922	2549
						1275,43	5,26	1275	5		189	
30	ДОП	ТОО "GQ Contract"	Розетка одинарная скрытой установки с защитными шторками "Schneider Electric" NU505718	шт	3,000	1346,39		4039		4039		4362
											323	
31	200	Ц13-100902-1213 Кзтр и Кзм=1,03	Крышка декоративная и другие мелкие изделия. Монтаж без присоединения проводов	шт.	1,000	102,1	0	102	0	2	61	176
						99,62	0	100	0		13	
32	ДОП	ТОО "GQ Contract"	Подрозетник "Schneider Electric" IMT35001	шт	3,000	124,95		375		375		405
											30	
33	202	Ц13-100104-0206 Кзтр и Кзм=1,03	Реле, ключ, кнопка и др. Монтаж оборудования	шт.	6,000	3024,08	0	18144	0	0	11068	31549
						3024,08	0	18144	0		2337	
34	234	Ц13-080303-0603 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 250 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2,000	8257,78	164,37	16516	329	8264	5768	24067
						3961,38	43,86	7923	88		1783	
35	235	Ц13-080303-0602 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1,000	6817,7	160,97	6818	161	3099	2593	10164
						3557,62	43,86	3558	44		753	
36	236	ТОО "GQ Contract"	Автоматический выключатель 380В, 3Р, In 160A CVS160B TM160D LV516305 "Schneider Electric"	шт	1,000	81874,12		81874		81874		88424
											6550	
37	237	ТОО "GQ Contract"	Автоматический выключатель 380В, 3Р, In 200A CVS250B TM200D LV525302 "Schneider Electric"	шт	1,000	96109,5		96110		96110		103799
											7689	
38	238	ТОО "GQ Contract"	Автоматический выключатель 380В, 3Р, In 50A CVS100B TM50D LV510304 "Schneider Electric"	шт	1,000	67682,1		67682		67682		73097
											5415	
39	239	Ц13-080305-0110 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Розетка. Монтаж оборудования	шт.	560,000	1438,1	24,44	805336	13687	77409	516376	1427451
						1275,43	5,26	714241	2946		105739	
40	ДОП	ТОО "GQ Contract"	Розетка одинарная с крышкой скрытой установки с защитными шторками 16А, L+N+PE, IP20 в комплекте с рамкой и подрозетником AtlasDesign NU503718TA "Schneider Electric"	комплект	44,000	1861,5		81906		81906		88458
											6552	
41	ДОП	ТОО "GQ Contract"	Розетка одинарная скрытой установки с защитными шторками 16А, L+N+PE, IP20 в комплекте с рамкой и подрозетником AtlasDesign NU505718 "Schneider Electric"	комплект	124,000	1366,8		169483		169483		183041
											13558	
42	ДОП	ТОО "GQ Contract"	Розетка одинарная скрытой установки с защитными шторками 16А, L+N+PE, IP20 в комплекте с рамкой на 4 модуля и подрозетником AtlasDesign NU505718 "Schneider Electric"	комплект	364,000	1260,98		458997		458997		495717
											36720	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
43	ДОП	ТОО "GQ Contract"	Розетка одинарная открытой установки с защитными шторками 16А. L+N+PE, . INU2305718"Schneider Electric"	комплект	11,000	1728,9		19018		19018	1521	20539
44	ДОП	ТОО "GQ Contract"	Розетка двойная открытой установки с защитными шторками 16А. L+N+PE. NU206718 "Schneider Electric"	шт	6,000	2662,2		15973		15973	1278	17251
45	ДОП	ТОО "GQ Contract"	Розетка тройная открытой установки с защитными шторками 16А. L+N+PE.NU305718 "Schneider Electric"	комплект	1,000	9964,12		9964		9964	797	10761
46	246	ТОО "GQ Contract"	Розетка 20А, L+N+PE, IP44 Blanca BLNPK000021+BLNSR003231 "Schneider Electric"	шт	4,080	3387,68		13822		13822	1106	14928
47	247	ТОО "GQ Contract"	Розетка 16А, 3L+N+PE, IP65 Blanca BLNPK000021+BLNSR003241 "Schneider Electric"	шт	1,020	6367,35		6495		6495	520	7015
48	248	ТОО "GQ Contract"	Розетка 20А, 3L+N+PE, IP44 Blanca BLNPK000021+BLNSR003241 "Schneider Electric"	шт	1,020	6367,35		6495		6495	520	7015
49	249	ТОО "GQ Contract"	Розетка 32А, 3L+N+PE, IP44 Blanca BLNPK000021+BLNSR003241 "Schneider Electric"	шт	1,020	6367,35		6495		6495	520	7015
50	250	Ц13-100101-0112 Кзтр и Кэм=1.03	Оборудование станции АТСКУ - рамка со штифтами. Монтаж на винтах в нарезных отверстиях	рамка	358,000	105,84 105,84	0 0	37891 37891	0 0	0	23112 4880	65883
51	ДОП	ТОО "GQ Contract"	Рамка на 8 модулей (4 поста) AtlasDesign NU200818"Schneider Electric"	шт	22,000	1472,63		32398		32398	2592	34990
52	252	ТОО "GQ Contract"	Рамка на 6 модулей (3 поста) AtlasDesign ATN000103 "Schneider Electric"	шт	70,380	952,42		67031		67031	5362	72393
53	ДОП	ТОО "GQ Contract"	Рамка на 4 модулей (2 поста) AtlasDesign NU200818"Schneider Electric"	шт	106,000	539,32		57168		57168	4574	61742
54	ДОП	ТОО "GQ Contract"	Рамка на 2 модулей (1 поста) AtlasDesign NU200818"Schneider Electric"	шт	154,000	328,94		50657		50657	4053	54710
55	255	ТОО "GQ Contract"	Вилка 20А, L+N+PE, IP44 Blanca BLNSV003231 "Schneider Electric"	шт	4,080	2612,47		10659		10659	853	11512
56	256	ТОО "GQ Contract"	Вилка 16А, 3L+N+PE, IP65 Blanca BLNSV003241 "Schneider Electric"	шт	1,020	5592,15		5704		5704	456	6160
57	257	ТОО "GQ Contract"	Вилка 20А, 3L+N+PE, IP65 Blanca BLNSV003241 "Schneider Electric"	шт	1,020	5592,15		5704		5704	456	6160
58	258	ТОО "GQ Contract"	Вилка 32А, 3L+N+PE, IP65 Blanca BLNSV003241 "Schneider Electric"	шт	1,020	5592,15		5704		5704	456	6160
59	259	Ц13-080305-0103 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Выключатель. Монтаж оборудования	шт.	1,000	1442,61 1275,43	22,36 4,39	1443 1275	22 4	145	921 189	2553
60	ДОП	ТОО "GQ Contract"	Выключатель одноклавишный скрытой установки 10А, 220В, IP20 NU520118 "Schneider Electric"	шт	1,000	1310,69		1311		1311	105	1416
61	261	Ц13-100902-1213 Кзтр и Кэм=1.03	Крышка декоративная и другие мелкие изделия. Монтаж без присоединения проводов	шт.	475,000	102,1 99,62	0 0	48498 47320	0 0	1178	28866 6189	83553
62	ДОП	ТОО "GQ Contract"	Подрозетник IMT35001"Schneider Electric"	шт	475,000	105,82		50265		50265	4023	54288
63	263	Ц13-080305-0110 Кзтр и Кэм=1.03 Изм. и доп. вып. 26	Розетка. Монтаж оборудования	шт.	5,000	1438,1 1275,43	24,44 5,26	7191 6377	122 26	691	4611 944	12746
64	ДОП	ТОО "GQ Contract"	Розетка одинарная открытой установки с защитными шторками 16А. L+N+PE MUR39034 "Schneider Electric"	шт	5,000	3763,8		18819		18819	1506	20325

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	Сметная прибыль, тенге	
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
65	265	Ц13-080306-1109 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Лючки для штепсельных коробок типа ЛП-6. Монтаж оборудования	шт.	26,000	12778,84 1778,81	33,48 0	332250 46249	870 0	285130	33299 29244	394793
66	266	ТОО "GQ Contract"	Выдвижной розеточный блок неукомплектованный на 3 модуля (для установки в бетонный пол), IP40 "Legrand" 054020+054000	шт	16,320	87086,83		1421257		1421257	113701	1534958
67	267	ТОО "GQ Contract"	Выдвижной розеточный блок неукомплектованный на 4 модуля (для установки в бетонный пол), IP40 "Legrand" 054021+054001	компл.	2,040	103109,45		210343		210343	16827	227170
68	268	ТОО "GQ Contract"	Выдвижной розеточный блок неукомплектованный на 6(2x3) модулей, (для установки в бетонный пол), IP40 "Legrand" 054022	шт	4,080	168365,99		686933		686933	54955	741888
69	269	ТОО "GQ Contract"	Монтажная коробка на 6 модулей, металлическая, для выдвижного розеточного блока "Legrand" 054002	шт	4,080	12495		50980		50980	4078	55058
70	270	ТОО "GQ Contract"	Выдвижной розеточный блок неукомплектованный на 8(2x4) модулей, (для установки в бетонный пол), IP40 "Legrand" 054023+054003	компл	4,080	214162,71		873784		873784	69903	943687
71	271	Ц13-080303-2501 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, количество зажимов до 10. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	210,000	8451,32 5246,82	65,08 0	1774777 1101832	13667 0	659278	793319 205447	2773543
72	272	ТОО "GQ Contract"	Коробка соединительная с клеммниками на сечение кабеля 2,5х6 м^2 EKF	шт	214,200	2771,85		593730		593730	47499	641229
73	274	Ц13-080305-0112 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Блоки с тремя выключателями и одной штепсельной розеткой утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	129,000	1186,65 1162,89	7,29 3,07	153078 150013	940 396	2125	108294 20910	282282
74	ДОП	ТОО "GQ Contract"	Розетка компьютерная RJ45, кат.5E встраиваемая "Schneider Electric" AtlasDesign NU541118	шт	43,000	4354,12		187227		187227	14978	202205
75	ДОП	ТОО "GQ Contract"	Розетка двойная компьютерная Rj45+Rj45, кат.5E, встраиваемая "Schneider Electric" AtlasDesign NU542018	шт	26,000	6090,67		158357		158357	12669	171026
76	280	Е11-010205-0301 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м^3 грунта	66,500	1738,94 1738,94	0 0	115640 115640	0 0	0	83261 15912	214813
77	283	Е11-010205-0501 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м^3 грунта	66,500	1078,71 1078,71	0 0	71734 71734	0 0	0	51649 9871	133254
78	320	Ц13-080206-0606 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Короб металлический длиной 3 м. Монтаж по стенам и потолкам	м	327,000	515,71 399,45	113,88 47,8	168637 130620	37239 15631	778	105301 21916	295854
79	321	ТОО "GQ Contract"	Лоток перфорированный 100x500x3000-1,0мм HDZ EKF L10050001-HDZ	м	27,000	20414,03		551179		551179	44094	595273
80	322	ТОО "GQ Contract"	Лоток перфорированный 100x400x3000-1,0мм HDZ EKF L10040001-HDZ	м	18,000	18580,58		334450		334450	26756	361206
81	323	ТОО "GQ Contract"	Лоток перфорированный 100x300x3000-1,0мм HDZ EKF L10030001-HDZ	м	208,000	14475,08		3010817		3010817	240866	3251683
82	324	ТОО "GQ Contract"	Лоток перфорированный 100x200x3000-0,8мм HDZ EKF L10020001-HDZ	м	107,000	9043,58		967663		967663	77413	1045076
83	326	ТОО "GQ Contract"	Лоток перфорированный 50x100x3000-0,8мм HDZ EKF L10010001-HDZ	м	18,000	3289,5		59211		59211	4737	63948
84	330	ТОО "GQ Contract"	Крышка на лоток перфорированный оси.500мм-1,5мм HDZ EKF k50010-HDZ	м	-20,000	11264,62		-225292		-225292	-18023	-243315

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
85	332	ТОО "GQ Contract"	Крышка на лоток перфорированный оси.300мм-1,0мм HDZ EKF k30010-HDZ	м	400,000	4639,72		1855888		1855888	148472	2004360
86	333	ТОО "GQ Contract"	Крышка на лоток перфорированный оси.200мм-1,0мм HDZ EKF k20010-HDZ	м	158,000	3322,65		524979		524979	41998	566977
87	335	ТОО "GQ Contract"	Крышка на лоток перфорированный оси.100мм-0,8мм HDZ EKF k10010-HDZ	м	18,000	2003,02		36054		36054	2884	38938
88	336	ТОО "GQ Contract"	Ответвитель крестообразный 100х300мм HDZ EKF x10030008-HDZ	шт	1,000	23511		23511		23511	1881	25392
89	337	ТОО "GQ Contract"	Ответвитель крестообразный 100х200мм HDZ EKF x10020008-HDZ	шт	2,000	18367,65		36735		36735	2939	39674
90	338	ТОО "GQ Contract"	Ответвитель Т-образный 100х500мм HDZ EKF t10050008-HDZ	шт	2,000	28359,82		56720		56720	4538	61258
91	339	ТОО "GQ Contract"	Ответвитель Т-образный 100х400мм HDZ EKF t10040008-HDZ	шт	5,000	20996,7		104984		104984	8399	113383
92	340	ТОО "GQ Contract"	Ответвитель Т-образный 100х300мм HDZ EKF t10030008-HDZ	шт	46,000	17903,55		823563		823563	65885	889448
93	341	ТОО "GQ Contract"	Ответвитель Т-образный 100х200мм HDZ EKF t10020008-HDZ	шт	4,000	11830,72		47323		47323	3786	51109
94	343	ТОО "GQ Contract"	Угол 90 градус горизонтальный 100х400мм HDZ EKF g90100400-HDZ	шт	-5,000	19010,25		-95051		-95051	-7604	-102655
95	344	ТОО "GQ Contract"	Угол 90 градус горизонтальный 100х300мм HDZ EKF g90100300-HDZ	шт	34,000	16902,67		574691		574691	45975	620666
96	345	ТОО "GQ Contract"	Угол 90 градус горизонтальный 100х200мм HDZ EKF g90100200-HDZ	шт	18,000	5112,74		92029		92029	7362	99391
97	346	ТОО "GQ Contract"	Угол 45 градус горизонтальный 100х300мм HDZ EKF g45100300-HDZ	шт	4,000	7044,38		28178		28178	2254	30432
98	347	ТОО "GQ Contract"	Угол 45 градус горизонтальный 100х200мм HDZ EKF g45100200-HDZ	шт	5,000	5112,74		25564		25564	2045	27609
99	348	ТОО "GQ Contract"	Угол 45 градус горизонтальный 100х150мм HDZ EKF g45100150-HDZ	шт	3,000	4239,37		12718		12718	1017	13735
100	349	ТОО "GQ Contract"	Переходник по ширине (заглушка) 100х400мм HDZ EKF w10040010-HDZ	шт	5,000	1836		9180		9180	734	9914
101	350	ТОО "GQ Contract"	Переходник по ширине (заглушка) 100х300мм HDZ EKF w10030010-HDZ	шт	18,000	1445,85		26025		26025	2082	28107
102	351	ТОО "GQ Contract"	Переходник по ширине (заглушка) 100х200мм HDZ EKF w10020010-HDZ	шт	28,000	1054,42		29524		29524	2362	31886
103	352	ТОО "GQ Contract"	Переходник по ширине (заглушка) 100х150мм HDZ EKF w10015010-HDZ	шт	10,000	893,77		8938		8938	715	9653
104	353	ТОО "GQ Contract"	Переходник по ширине (заглушка) 100х100мм HDZ EKF w10010010-HDZ	шт	38,000	875,92		33285		33285	2663	35948
105	354	ТОО "GQ Contract"	Пластина соединительная h 100мм HDZ EKF c10010-HDZ	шт	300,000	583,95		175185		175185	14016	189201
106	355	ТОО "GQ Contract"	Накладка на оси.соединительная.500мм HDZ EKF no50010-HDZ	шт	52,000	5032,42		261686		261686	20935	282621
107	356	ТОО "GQ Contract"	Накладка на оси.соединительная.400мм HDZ EKF no40010-HDZ	шт	71,000	3635,03		258087		258087	20647	278734
108	357	ТОО "GQ Contract"	Накладка на оси.соединительная.300мм HDZ EKF no30010-HDZ		230,000	2727,22		627261		627261		677442

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	Сметная прибыль, тенге	
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт							50181	
109	358	ТОО "GQ Contract"	Накладка на оси.соединительная.200мм HDZ EKF no20010-HDZ	шт	220,000	1819,42		400272		400272	32021	432293
110	359	ТОО "GQ Contract"	Накладка на оси.соединительная.150мм HDZ EKF no15010-HDZ	шт	16,000	1364,24		21828		21828	1746	23574
111	360	ТОО "GQ Contract"	Накладка на оси.соединительная.100мм HDZ EKF no10010-HDZ	шт	8,000	910,35		7283		7283	583	7866
112	361	ТОО "GQ Contract"	Комплект соединительный M6x10 TDZ EKF wgm6x10-TDZ	шт	1000,000	53,55		53550		53550	4280	57830
113	362	ТОО "GQ Contract"	Винт для электрического соединения M5x8 TDZ EKF wm5x8-TDZ	шт	1400,000	40,8		57120		57120	4564	61684
114	363	ТОО "GQ Contract"	Анкер латунный забивной M8 EKF alzm8	шт	800,000	206,56		165248		165248	13216	178464
115	366	Ц13-080206-0701 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м. Монтаж оборудования	м	356,400	186,39 151,64	34,75 14,47	66355 53984	12371 5151	0	42578 8715	117648
116	367	ТОО "GQ Contract"	Профиль П(U)-образный 700мм (1,5мм) HDZ EKF pp700-1,5-HDZ EKF	шт	142,000	4091,47		580989		580989	46479	627468
117	371	ТОО "GQ Contract"	Профиль П(U)-образный 300мм (1,5мм) HDZ EKF pp300-1,5-HDZ EKF	шт	27,000	1754,4		47369		47369	3789	51158
118	373	ТОО "GQ Contract"	Винт M6x10 с полукруглой с головкой DIN 7985 TDZ EKF wm6x10-TDZ	шт	1196,000	40,8		48797		48797	3899	52696
119	374	ТОО "GQ Contract"	Гайка с фланцем M6 DIN 6923 TDZ EKF gflm6-TDZ EKF	шт	1996,000	16,58		33094		33094	2655	35749
120	375	ТОО "GQ Contract"	Консоль усиленная оси.600мм HDZ EKF 672871 EKF	шт	80,000	11060,63		884850		884850	70788	955638
121	396	Ц13-080205-1502 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Кабель саморегулирующий (нагревательный) греющий. Прокладка линейная по стальным трубам диаметром до 100 мм	м	516,667	296,82 222,16	0,4 0,18	153357 114783	207 93	38368	82708 18884	254949
122	397	С1243-403-0318	Кабель нагревательный двухжильный экранированный круглого сечения с изоляцией, устойчивой к ультрафиолетовому излучению, кислотным осадкам, для обогрева кровли, водостоков, напряжение 230 В, удельная мощность 30 Вт/м, наружный диаметр 7,5 мм мощность 4110 Вт	м	-3910,000	1366		-5341060		-5341060	-427285	-5768345
123	398	Ц13-080303-2501 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, количество зажимов до 10. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	3,000	8451,32 5246,82	65,08 0	25354 15740	195 0	9418	11333 2935	39622
124	399	ТОО "GQ Contract"	Коробка клеммная на 8 зажимов, IP65 КЗНС 08	шт	3,000	14795,1		44385		44385	3551	47936
125	400	ТОО "GQ Contract"	Комплект монтажных материалов для обогрева водостоков и трубб	комплект	1,000	6837,82		6838		6838	547	7385
126	401	Ц13-080305-0110 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Розетка. Монтаж оборудования	шт.	17,000	1438,1 1275,43	24,44 5,26	24448 21682	415 89	2350	15676 3210	43334
127	402	ТОО "GQ Contract"	Розетка накладная влагозащищенная Этюд с заземлением, со шторками, IP44. "Schneider Electric" 12511078	шт	17,000	3763,8		63985		63985	5119	69104
128	437	Ц13-080206-0606 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Короб металлический длиной 3 м. Монтаж по стенам и потолкам	м	159,000	515,71 399,45	113,88 47,8	81998 63513	18107 7600	378	51201 10656	143855
129	438	ТОО "GQ Contract"	Лоток перфорированный 100x200x3000-0,8мм HDZ EKF L10020001-HDZ		156,000	9043,58		1410798		1410798		1523662

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м							112864	
130	439	ТОО "GQ Contract"	Лоток перфорированный 100х400х3000-1,0мм HDZ EKF L10040001-HDZ	м	3,000	18580,58		55742		55742	4459	60201
131	441	ТОО "GQ Contract"	Ответвитель Т-образный 100х200мм HDZ EKF t1004008 HDZ	шт	4,000	11830,72		47323		47323	3786	51109
132	442	ТОО "GQ Contract"	Угол 90 градус горизонтальный 100х400мм HDZ EKF g90100400-HDZ	шт	8,000	16839,57		134717		134717	10777	145494
133	443	ТОО "GQ Contract"	Переходник по ширине (заглушка) 100х200мм HDZ EKF c10010-HDZ	шт	10,000	1054,42		10544		10544	844	11388
134	444	Ц13-080206-0701 Ктр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м. Монтаж оборудования	м	31,200	311,14 151,64	34,75 14,47	9708 4731	1084 451	3892	3732 1075	14515
135	445	ТОО "GQ Contract"	Профиль П(U)-образный 300мм (1,5мм) HDZ EKF gflm6-HDZ EKF	шт	104,000	1754,4		182458		182458	14596	197054
136	448	С1243-907-6106	Шпильки ШП М8х1000	шт.	250,000	466		116500		116500	9320	125820
137	449	ТОО "GQ Contract"	Гайка с фланцем М8 DIN 6923 TDZ EKF gflm8-TDZ EKF	шт	600,000	26,77		16062		16062	1284	17346
138	451	Ц13-080206-0701 Ктр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м. Монтаж оборудования	м	6,600	311,14 151,64	34,75 14,47	2054 1001	230 96	823	789 227	3070
139	452	ТОО "GQ Contract"	Профиль П(U)-образный 500мм (1,5мм) HDZ EKF pp500-1,5-HDZ EKF	шт	2,000	2921,03		5842		5842	467	6309
140	453	ТОО "GQ Contract"	Угол 90 градус горизонтальный 100х600мм HDZ EKF g90100600-HDZ	шт	4,000	28640,33		114561		114561	9165	123726
141	454	ТОО "GQ Contract"	Профиль П(U)-образный 700мм (1,5мм) HDZ EKF gflm6-HDZ EKF	шт	8,000	4091,47		32732		32732	2619	35351
			ИТОГО:					61747079	4128945	45380829	9861974	77337824
								12237303	1475791		5728769	
			В том числе :							0		
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика									
			Временные здания и сооружения			**1,5 %**		**1160067**				78497884
			Итого с временными									
			Зимние удорожания			**0,32 %**		**251193**				78749077
			Итого с зимними удорожаниями									
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**1574982**				80324059
			Итого с непредвиденными работами и затратами									
												83942969
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,04505387									
						12 %		**10073156**				94016125
			НДС									940161
			Итого с НДС									93075964
			Коэффициент понижения К=0,99									
			Итого с учетом коэффициента понижения									

Акт выполненных работ

за **июль 2023** (месяц, год) на **02-01-23 фасадное освещение** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 19.07.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	Ц13-080304-0203 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	2	20043,28	1239,6	40087	2479	30105	6033	49810
						3751,26	438,57	7503	877		3690	
2	3	Ц13-080304-0203 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	1	20043,28	1239,6	20043	1240	15052	3017	24905
						3751,26	438,57	3751	439		1845	
3	5	Ц13-080304-0306 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 1200х600х500 мм. Установка	шт.	3	7290,36	3288,19	21871	9865	753	10922	35416
						3751,26	1305,31	11254	3916		2623	
4	6	ТОО "SEO KAZ MARKET"	Ящик управления освещением в комплекте с фотодатчиком, 25А ЯУО 9602	шт	3	130566,07		391698				391698
						130566		391698		391698		
			Отпускная цена					*391698*				
			Сметная стоимость оборудования									
5	7	Ц13-100701-0306 Кзтр и Кэм=1,03	Устройство оптико-(фото)электрическое блок питания и контроля. Монтаж оборудования	шт.	95	16147,85	2,98	1534046	283	28438	918248	2648478
						15845,52	0	1505324	0		196184	
6	9	Ц13-080206-0605 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Короб металлический длиной 2 м. Монтаж по стенам и потолкам	м	117	652,56	133,72	76350	15645	278	48236	134553
						516,46	56,14	60426	6568		9967	
7	10	Ц13-080206-2901 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Шинопровод осветительный. Монтаж на установленных конструкциях	м шинопровода	117	983,25	90,6	115040	10600	81	78354	208866
						891,96	38,16	104359	4465		15472	
8	12	ТОО "SEO KAZ MARKET"	Профиль индивидуального изготовления	м	1117	5418,75		6052744		6052744		6536964
											484220	
			ИТОГО:					8251879	40112	6127451	1064810	10030690
								1692617	16265	391698	714001	
			В том числе :							391698		
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика									
			Временные здания и сооружения			1,5 %		144585				10175274
			Итого с временными					31307				
			Зимние удорожания			0,32 %						10206581
			Итого с зимними удорожаниями					196298				
			Непредвиденные работы и затраты			2 %						10402879
			Итого с непредвиденными работами и затратами									
												10871569
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,04505387									
						12 %		1304588				12176157
			НДС									121762
			Итого с НДС									12054395
			Коэффициент понижения К=0,99									
			Итого с учетом коэффициента понижения									

Акт выполненных работ

за июль 2023 (месяц, год) на 02-01-16 система видеонаблюдения работы

Составлен (а) в текущих ценах на 19.07.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	Ц13-100204-0201 Кзтр и Кэм=1,03	Устройство центральное управляющее. Проверка электрическая и настройка	комплект	1	608915,4	0	608915	0	0	371438	1058781
						608915,4	0	608915	0		78428	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	2	Ц13-100204-0101 Кзтр и Кзм=1.03	Устройство центральное управляющее. Монтаж оборудования	устройство	1	165176,24	22477,66	165176	22478	57	90855	276514
						142641,61	6301,51	142642	6302		20483	
3	3	ОО"Ospan Trade"	Сетевой видеорегистратор TRASSIR UltraStation 16/6-i	шт	1	33307758,99		33307759		33307759		33307759
			Отпускная цена			33307759		33307759				
			Сметная стоимость оборудования					*33307759*				
4	4	Ц13-100409-0115 Кзтр и Кзм=1.03	Пульт служебной связи и контроля. Монтаж оборудования	шт.	1	145561,46	23894,59	145561	23895	2498	76779	240127
						119168,94	6698,74	119169	6699		17787	
5	6	ОО"Ospan Trade"	Операционная система Micrisoft	шт	2	219824,67		439649		439649		439649
			Отпускная цена			219825		439649				
			Сметная стоимость оборудования					*439649*				
6	7	Ц13-101001-0101 Кзтр и Кзм=1.03	Камеры видеонаблюдения фиксированные. Монтаж	камера	50	5667,94	5,48	283397	274	0	172705	492590
						5662,46	0	283123	0		36488	
7	13	Ц13-100302-0101 Кзтр и Кзм=1.03	Коммутатор управления и наблюдения. Монтаж оборудования	шт.	10	56522,33	9173,9	565223	91739	4752	301567	936133
						46873,24	2563,94	468732	25639		69343	
8	17	Ц13-110401-0702 Кзтр и Кзм=1.03	Блоки съемные и выдвижные (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 10 кг. Монтаж оборудования	шт.	1	3123,41	39,59	3123	40	0	2326	5885
						3083,82	18,06	3084	18		436	
9	21	Ц13-110401-0702 Кзтр и Кзм=1.03	Блоки съемные и выдвижные (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 10 кг. Монтаж оборудования	шт.	24	3123,41	39,59	74962	950	0	55834	141260
						3083,82	18,06	74012	433		10464	
10	23	Ц13-080304-0206 Кзтр и Кзм=1.03 Изм. и доп. вып. 26	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка на полу	шт.	1	33849,26	3327,41	33849	3328	24895	4999	41956
						5626,89	1315,72	5627	1316		3108	
11	25	Ц13-080304-0203 Кзтр и Кзм=1.03 Изм. и доп. вып. 26	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	6	20043,28	1239,6	120260	7437	90315	18100	149429
						3751,26	438,57	22508	2631		11069	
12	28	Ц13-100101-0110 Кзтр и Кзм=1.03	Оборудование станции АТСКУ - плата разного назначения. Монтаж с подготовкой места установки	плата	1	10710,44	1416,93	10710	1417	266	5749	17776
						9027,95	397,23	9028	397		1317	
13	30	Ц13-100101-0303 Кзтр и Кзм=1.03	Оборудование станции "Пентаконта" - рама статива, масса до 50 кг. Монтаж оборудования	рама	1	6633	987,78	6633	988	0	3612	11065
						5645,22	276,26	5645	276		820	
14	32	Ц13-100101-0301 Кзтр и Кзм=1.03	Оборудование станции "Пентаконта" - каркас ряда. Монтаж оборудования	м ряда	1	12556,63	1723,09	12557	1723	0	6901	21015
						10833,54	480,29	10834	480		1557	
15	33	ОО"Ospan Trade"	Полка выдвижная, для шкафов глубиной 800мм, цвет черный CFD80-A	шт	1	35202,75		35203		35203	2816	38019
16	35	Ц13-100101-0112 Кзтр и Кзм=1.03	Оборудование станции АТСКУ - рамка со штифтами. Монтаж на винтах в нарезных отверстиях	рамка	8	105,84	0	847	0	0	516	1472
						105,84	0	847	0		109	
17	37	Ц13-110402-0201 Кзтр и Кзм=1.03	Разъемы штепсельные, количество контактов в разъеме до 14 шт. Включение в аппаратуру	разъем	48	367,28	0	17629	0	0	13222	33319
						367,28	0	17629	0		2468	
18	38	ОО"Ospan Trade"	Монтажный шнур 9/125, LC, OS2, 3,0м 42B-S2-LC-03	шт	48	3111		149328		149328		161274
											11946	
19	39	Ц13-100101-0110 Кзтр и Кзм=1.03	Оборудование станции АТСКУ - плата разного назначения. Монтаж с подготовкой места установки	плата	7	10710,44	1416,93	74973	9919	1859	40246	124436
						9027,95	397,23	63196	2781		9217	
20	40	ОО"Ospan Trade"	Панель оптическая, укомплектованная: адаптеры 24 x duplex LC 47C-24-S2-2L-24-11BL	шт	1	258386,79		258387		258387	20671	279058
21	41	ОО"Ospan Trade"	Оптическая панель, корпус на 24 адаптера, 4 дуплекс LC адаптера. OS2 47C-24-S2-2L-04-11BL	шт	6	101140,13		606841		606841	48547	655388
22	42	Ц13-100101-0112 Кзтр и Кзм=1.03	Оборудование станции АТСКУ - рамка со штифтами. Монтаж на винтах в нарезных отверстиях	рамка	8	105,84	0	847	0	0	516	1472
						105,84	0	847	0		109	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
23	43	ОО"Ospan Trade"	Коммутационная панель 19" моноблочная, категория 5е, FTP,24 порта, черный 27B-F5-24BL	шт	8	26131,12		209049		209049		225773
											16724	
24	44	Ц13-110402-0201 Кзтр и Кэм=1,03	Разъемы штепсельные, количество контактов в разъеме до 14 шт. Включение в аппаратуру	разъем	80	367,28	0	29382	0	0	22037	55533
						367,28	0	29382	0		4114	
25	45	ОО"Ospan Trade"	Коммутационный шнур категории 5е F/UTP,LSZH 2м, белый 21D-F5-02WT	шт	80	7522,5		601800		601800		649944
											48144	
26	46	Ц13-110201-0101 Кзтр и Кэм=1,03	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях	шт.	6	1981,92	0	11892	0	300	8694	22233
						1931,9	0	11591	0		1647	
27	51	ОО"Ospan Trade"	Распред. коробка о/у 100x100x50 IP55 1MT35091	шт	71	1643,47		116686		116686		126021
											9335	
28	52	Ц13-080201-0901 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	3000	408,96	171,1	1226880	513300	171900	524940	1891980
						180,56	62,47	541680	187410		140160	
29	53	Ц13-080201-0701 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	3000	753,97	392,86	2261910	1178580	433320	820770	3329280
						216,67	163,32	650010	489960		246600	
30	54	ОО"Ospan Trade"	Волоконно-оптический кабель Т01 распределительный, внутренний/внешний, 4x9/125 OS2 нг(А)-HFLTx, плотный буфер 900 мкм. желтый 39T-S2-04-01YL	м	1300	1184,52		1539876		1539876		1663064
											123188	
31	57	Е11-210101-0205 Кзтр и Кэм=1,04	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	2700	267,96	3,26	723492	8802	14607	504279	1325997
						259,29	0,11	700083	297		98226	
32	58	ОО"Ospan Trade"	Труба гофрированная ПВХ d-20мм с зондом CTG20-20-K41-1001	м	1700	154,82		263194		263194		284257
											21063	
33	59	ОО"Ospan Trade"	Труба гофрированная ПВХ d-25мм с зондом CTG20-25-K41-0501	м	1000	173,04		173040		173040		186880
											13840	
			ИТОГО:					44079030	1864870	4698173	3046085	48195339
								3768584	724639	33747408	1070224	
			В том числе :							33747408		
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика									
			Временные здания и сооружения			**1,5 %**		**216719**				**48412059**
			Итого с временными			**0,32 %**		**46927**				**48458986**
			Зимние удорожания									
			Итого с зимними удорожаниями			**2 %**		**294232**				**48753218**
			Непредвиденные работы и затраты									
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**50949739**
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,04505387									
						12 %		**6113969**				**57063708**
			НДС									**570637**
			Итого с НДС									**56493071**
			Коэффициент понижения К=0,99									
			Итого с учетом коэффициента понижения									

Акт выполненных работ

за июль 2023 (месяц, год) на 02-01-21 система контроля и управления доступом и охранная сигнализация работы

Составлен (а) в текущих ценах на 19.07.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	Сметная прибыль, тенге	
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	Ц13-100701-0109 Кзтр и Кэм=1.03	Приборы приемно-контрольные. Монтаж оборудования	шт.	5	35785,32 35652,42	2,28 0	178927 178262	11 0	653	108740 23013	310680
2	2	ТОО"Ospan Trade"	Сетевой контроллер доступа с базовой лицензией STR20-IP	шт	5	770565,46		3852827		3852827	308226	4161053
3	3	Ц13-080103-3001 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования	шт.	35	2270,91 1805,59	416,53 175,43	79482 63196	14579 6140	1708	49922 10352	139756
4	4	ТОО"Ospan Trade"	Электромагнитный замок, в комплекте с уголком с силой удержания до 350кг iLock-350M	шт	45	83398,31		3752924		3752924	300234	4053158
5	6	ТОО"Ospan Trade"	Модуль управления точкой доступа STR-1AP	шт	28	173370,07		4854362		4854362	388349	5242711
6	8	С1248-306-0304	Блок питания ИВЭПР-12/2 RSR 2x17-P БР	шт.	45	18538		834210		834210	66737	900947
7	12	ТОО"Ospan Trade"	Кнопка выхода iButton-01	шт	45	7650		344250		344250	27540	371790
8	14	С1248-302-0501	Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-10	шт.	45	1153		51885		51885	4151	56036
9	17	Ц13-080201-0901 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	500	408,96 180,56	171,1 62,47	204480 90280	85550 31235	28650	87490 23360	315330
10	18	Ц13-080201-0702 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	363,7254902	854,59 252,78	457,37 190,23	310836 91943	166358 69192	52537	116018 34147	461001
11	20	С1243-304-0113	Кабель для структурированных кабельных систем типа UNITRONIC LAN 200 F/UTP Cat.5e FLEX 4x2xAWG 26/7	км	0,1794	749481		134457		134457	10757	145214
12	21	С1243-105-0503	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,4794	558269		267634		267634	21411	289045
13	22	Е11-210101-0205 Кзтр и Кэм=1,04	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	202,970297	267,96 259,29	3,26 0,11	54388 52628	661 22	1098	37909 7384	99681
14	23	ТОО"Ospan Trade"	Труба гофр.ПВХ d 25 с зондом (50 м) CTG20-25-K41-050I	м	205	173,04		35473		35473	2837	38310
15	64	Ц13-100701-0201 Кзтр и Кэм=1,03	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	111	1848,4 1805,59	1,05 0	205172 200420	117 0	4635	122257 26194	353623
16	65	ТОО"Ospan Trade"	Извещатель охранный объемный оптико-электронный пассивный адресный ИО 40920-2 прот.R3	шт	45	16758,05		754112		754112	60329	814441
17	66	ТОО"Ospan Trade"	Извещатель охранный магнитоуправляемый адресный ИО 10220-2 прот.R3	шт	66	4114,61		271564		271564	21725	293289
18	68	ТОО"Ospan Trade"	Прибор приёмно-контрольный и управления охранно-пожарный адресный ППКОПУ 011249-2-1 "Рубеж-2ОП" прот.R3	шт	1	168435,7		168436		168436	13475	181911
19	69	ТОО"Ospan Trade"	Блок индикации и управления Рубеж-БИУ	шт	1	128035,5		128036		128036	10243	138279
20	71	ТОО"Ospan Trade"	Источник вторичного электропитания резервированный адресный ИВЭПР 12/5 RS-R3 2x40 БР	шт	1	148234,73		148235		148235	11859	160094
21	73	Ц13-100701-0601 Кзтр и Кэм=1.03	Оповещатель пожарный светозвуковой внутренней установки по бетонному основанию. Монтаж оборудования	шт.	50	1024,25 1010,66	5,45 1,81	51213 50533	273 91	407	30881 6568	88662
22	74	ТОО"Ospan Trade"	Извещатель охранный поверхностный звуковой адресный ИО 32920-2 прот.R3	шт	79	9507,86		751121		751121	60090	811211
23	76	ТОО"Ospan Trade"	Кронштейн ИО-ИК		45	875,2		39384		39384		42535

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт							3151	
24	78	ТОО"Ospan Trade"	АРМ оператора i5 9400F, 8Gb RAM, SSD 120Gb, HDD, 500Gb, с монитором, клавиатурой и мышью.	шт	1	2026495,09		2026495		2026495	162120	2188615
25	80	ТОО"Ospan Trade"	Источник бесперебойного питания UPS SVC V-1000F V-1000F	шт	1	63977,32		63977		63977	5118	69095
26	82	Ц13-080201-0702 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	881,57	854,59 252,78	457,37 190,23	753381 222843	403204 167701	127334	281194 82762	1117337 305544
			ИТОГО:					20317260 950105	670751 274380	18696404	83441 1 1692132	22843804
			В том числе :							0		
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика									
			Временные здания и сооружения			1,5 %		342657				23186461
			Итого с временными									
			Зимние удорожания			0,32 %		74197				23260658
			Итого с зимними удорожаниями									
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		465213				23725871
			Итого с непредвиденными работами и затратами									
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,04505387									24794813
			НДС			12 %		2975378				27770191
			Итого с НДС									277702
			Коэффициент понижения К=0,99									27492489
			Итого с учетом коэффициента понижения									

Акт выполненных работ

за июль 2023 (месяц, год) на 04-03-03 силовое электрооборудование работы

Составлен (а) в текущих ценах на 19.07.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	515-101-0113 РСНБ РК 2022	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-2500/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-2500/6(10)/0,4, номинальная мощность 2500 кВА	шт.	2	11477333		22954666		22954666		22954666
						11477333		22954666				
			Отпускная цена					*22954666*				
			Сметная стоимость оборудования					22954666	0			
			ИТОГО:					0	0	22954666		
			В том числе :							22954666		
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика									
			Временные здания и сооружения			1,5 %		0				22954666
			Итого с временными									
			Зимние удорожания			0,32 %		0				22954666
			Итого с зимними удорожаниями									
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		0				22954666
			Итого с непредвиденными работами и затратами									
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,04505387									23988863
			НДС			12 %		2878664				26867527
			Итого с НДС									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	**Коэффициент понижения К=0,99**									**268675**
			Итого с учетом коэффициента понижения									**26598852**
			ВСЕГО с учетом скидки									**1842320020**

ТОО "BiGlobal" Директор проекта Шукенов Алмас Бейбітұлы

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Главный Инженер проекта Туктибаев Талгат Бектуханович, ИИН:830925301317, Приказ №2, Приказ №4

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер. № аттестата или приказа, подпись)

М.П.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт по техническому надзору Инкарбеков Кайрат Алтынбекович, ИИН:640721301625, №KZ10VJE00055501, №KZ26VJE00016995, №KZ53VJE00016994.(Общестроительные работы КМ, КЖ)

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер. № аттестата или приказа, подпись)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял Эксперт(ы) технического надзора:

Эксперт по техническому надзору Жалтырбаев Амирхан Конысбекулы , ИИН:620612302469, №KZ23VJE00047410, №KZ50VJE00047409, №KZ77VJE00047408 от 12.06.2019.(Общестроительные работы КМ, КЖ)

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер. № аттестата или приказа, подпись)

(должность, подпись, расшифровка подписи)