Үкіметінің
-2011 жылғы 2 қарашадағы
№ 1277 қаулысына
2-қосымша
Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2001 жылғы 15 қазандағы
№ 1328 қаулысымен
бекітілген
Нысан

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының салынған объектіні пайдалануға қабылдау туралы актісі

2015 жылғы «____»_____ Сарыағаш қаласы Байбосын ата Қабылов көшесі
(объектінің орналасқан жері)

Сарыағаш ауданының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық бөлімі.
(комиссияны тағайындаған органның атауы)

_____

2015 жылғы «06» мамыр № 13 шешімімен (бұйрығымен, қаулысымен және т.б.) тағайындалған мемлекеттік қабылдау комиссиясы мына құрамда:

Төраға-жергілікті атқарушы органының өкілі (өндірістік мақсаттағы объектілерді пайдалануға қабылдау кезінде комиссия тағайындаған мемлекеттік басқару органның өкілі төрағасы болып тағайындалады) **аудан әкімінің орынбасары, мемлекеттік қабылдау комиссиясының төрағасы Тасқұлов С.А.**
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

Төраға орынбасары-мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау органының өкілі (өндірістік мақсаттағы объектілерді пайдалануға қабылдау кезінде бас жобалау ұйымның өкілі төраға орынбасары болып тағайындалады) **ОҚО бойынша мемлекеттік сәулет құрылыс бақылау басқармасының орынбасары Серікбаев Ерболат Тұғанбайұлы**
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

комиссия мүшелері - өкілдер
Оңтүстік Қазақстан облыстық тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық және жолаушылар көлігі басқарма басшысының орынбасары Серікбаев Лесбек Әуесханұлы
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

тапсырыс беруші; **Сарыағаш ауданының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық бөлімі басшысының орынбасары Құдияров Бауыржан Орманович**
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

Бас жобалаушы **«Бірлестік» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің директоры Жолшиев Сейдкарим Исабекович**.
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

Бас мердігер **«АША-А» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің директоры Мәдиев Қамбар Полатұлы**.
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

қосалқы жобалаушылар _____
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

мемлекеттік сәулет құрылыс бақылау және қадағалау органдары **Сарыағаш ауданының сәулет және қала құрылысы бөлімінің бас маманының міндетін уақытша атқарушы, Мұхтар Елдос Қайратұлы**
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

Сарыағаш аудандық маслихаттың депутаты Тоғызбаев Нұралы Таласұлы
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

Сарыағаш ауданының құрылыс бөлімі басшысының міндетін уақытша атқарушы, Асанов Нұржан Маханбетович
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

өртке қарсы мемлекеттік қызмет органдары **аудандық төтенше жағдайлар басқармасының басшысы, өртке қарсы қызмет подполковнигі, Байдосов Ғалымжан Ахметдинович**

(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

пайдаланушы ұйымдар **«ҚазТрансГазАймақ» АҚ Оңтүстік Қазақстан өндірістік филиалы бас инженері, Исмаилов Сәкен Султанович**

(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

басқа да мүдделі мемлекеттіке бақылау және қадағалау органдары өкілдері **«Құрылыс Сервис-2014» ЖШС-нің директоры ,техникалық бақылаушы Тұрсынқұлұлы Т.Ж.**
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

Сарыағаш қаласы әкімінің орынбасары Ерменов Бекжан Махмудұлы

(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

АНЫҚТАДЫ:

1.Тапсырыс беруші (мердігермен бірлесіп) **Сарыағаш ауданының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық бөлімі**

Сарыағаш ауданы, Сарыағаш қаласы, Исмаилов көшесі н/з мекенжайы бойынша

«Оңтүстік Қазақстан Облысы, Сарыағаш ауданы, Сарыағаш қаласындағы Байбосын ата, Қабылов көшелерін газбен қамтамасыз ету жүйелерінің құрылысы»

2. Құрылыс 2011 жылғы «16» қыркүйектегі №_197_ *Сарыағаш қаласы әкімінің шешімі*
(шешім шығарған органнның атауы)

жерге тиісті құқық беру туралы шешімнің (қаулының, өкімнің) негізінде жүргізілген және құрылыс-монтаж жұмыстарын жүргізуге

ОҚО мемлекеттік сәулет – құрылыс бақылау және лицензиялау департаменті
(рұқсат берген органның атауы)
2014 жылғы «24» желтоқсан № 1411-з (хабарламаға сәйкес) рұқсаты.

3. Құрылысты **«Оңтүстік Қазақстан Облысы, Сарыағаш ауданы,Сарыағаш қаласындағы Байбосын ата, Қабылов көшелерін газбен қамтамасыз ету жүйелерінің құрылысы»**
(жұмыстар түрлері)

орындаған бас мердігер **«АША-А» ЖШС-і**
(ұйымның атауы)

және орындаған қосалқы мердігер
ұйымдар_____
(ұйымдардың атауы, әрбір ұйым (үштен артық ұйым болған кезде олардың тізбесі актінің қосымшасында көрсетіледі) орындаған жұмыстың түрлері)
жүзеге асырды.

4. Құрылыстың жобалау-сметалық құжаттамасын **«Бірлестік» ЖШС-і**
(ұйымның атауы)

орындаған бас жобалаушы _____
(құжаттамалардың бөліктерінің немесе бөлімдерінің атауы)

орындаған қосалқы мердігер жобалаушы ұйыммен _____
(ұйымның атауы, орындалған құжаттама бөлімдерінің немесе тарауларының атауы (үштен артық ұйым болған кезде олардың тізбесі актінің ... қосымшасында көрсетіледі)
әзірлеген.

5. Жобалауға арналған бастапқы деректерді берген Сарыағаш ауданының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық бөлімі ММ-нің сәулет жоспарлау тапсырысы
(ғылыми-зерттеу және іздестіру ұйымдарының атауы, бастапқы деректердің тақырыбы (үштен артық ұйым болған кезде олардың тізбесі актінің қосымшасында көрсетіледі)

6. Құрылыс **№197-012 тапсырысы бойынша**
(жобаның нөмірі, серияның нөмірі)
жобасы (үлгі, жеке, қайта қолданылған) бойынша жүзеге асырылған.

7. Жобалау-сметалық құжаттамасын **«Мемсараптама» РМК-ның ОҚО филиалы**
(объектіге (кезегі, іске қосу кешені) арналған құжаттаманы бекітуші (қайта бекітуші) органның атауы) 2014 жылғы «16» қазандағы №19-0837\14 бекіткен.

8. Құрылыс-монтаж жұмыстары мына мерзімде жүзеге асырылған:
жұмыстың басталуы 25.12.2014
(айы және жылы)
жұмыстың аяқталуы 16.04.2015
(айы және жылы)
құрылыстың ұзақтығы, ай: 3,5
норма бойынша немесе құрылысты жобалау ұйымы бойынша нақты _____

9. Мемлекеттік қабылдау комиссиясына мына құжаттамалар ұсынылды: **барлық құжаттардың көшірме түп нұсқасы ұсынылған**
(құжаттар тізбесі немесе актіге қосымшаның нөмірі)

10. Пайдалануға беруге ұсынылған объектінің мынадай қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзындық, сыйымдылық, көлем, өткізу мүмкіндігі, кіре мүмкіндігі, жұмыс орындары саны және с.с. негізгі көрсеткіштері бар (мақсатты өнімдерге немесе негізгі қызмет көрсету түрлеріне сәйкес барлық объекті (тұрғын үйлерден басқа) бойынша өлшем бірліктерімен толтырылады):

Қуаттылық, өнімділік және т.б.	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша		Нақты	
		Жалпы (бұрын қабылданғандар ды ескере отырып)	Оның ішінде іске қосу кешені немесе кезектігі	Жалпы (бұрын қабылданғанда рды ескере отырып)	Оның ішінде іске қосу кешені немесе кезектігі
Газдың жылдық шығыны					
Орнатылған ГРПШ-10	дана	165		165	
Орнатылған ГРПШ-6	дана	2		2	

Бастапқы кезеңде жобалық қуатты игеру нормаларына сәйкес жобада көзделген көлемде өнім шығару (қызмет көрсету) _____
(көлемін көрсете отырып, өнімдерді шығарудың нақты басталуы)
Пайдалануға қабылдауға ұсынылған тұрғын үйдің мынадай көрсеткіштері бар:

Көрсеткіштер	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша	Нақты
орта қысымды газ желісі пэ трубалары SDR-11	м	3114	3114
орта қысымды газ желісі темір трубалары	м	2173	2173
і			

11. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері мына деректермен сипатталады : ГРПШ 6 -2 дана, ГРПШ 10 -165 дана
(негізгі материалдар мен конструкциялар, инженерлік және технологиялық жабдықтар бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар)

12. Объектіде жобада көзделген, жеке сынағаннан және кешенді байқап көргеннен кейін оны қабылдау туралы актілер (көрсетілген актілердің тізбесі осы актінің ____қосымшасында берілген) сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған.

13. Жобада көзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауіпсіздігін, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны қорғау және сейсмикаға қарсы іс-шаралар **орындалған**
(орындалғаны туралы мәліметтер)
Іс-шаралар сипаты актінің ____қосымшасында келтірілген.

14. Суық су және ыстық сумен қамтамасыз ету, кәріз, жылумен жабдықтау, газбен жабдықтаудың, энергиямен жабдықтаудың және байланыстың сыртқы коммуникациялары ғимараттардың, құрылыстардың, үй-жайлардың қалыпты пайдаланылуын қамтамасыз етеді және қалалық пайдалану ұйымдары қабылданған. Қалалық пайдалану ұйымдары анықтамаларының тізбесі актінің ____қосымшасында келтірілген.

15. Көгалдандыру, ғимараттарға, жаяужолдарға, шаруашылық, ойын және спорт алаңдарына кірме жолдардың бетін жабу жөніндегі жұмыстар, сондай-ақ ғимараттардың қасбетін әрлеу элементтері орындалуы тиіс:

Жұмыстың түрлері	Өлшем бірлігі	Жұмыстың көлемі	Орындалу мерзімі

16. Бекітілген жобалау-смета құжаттама бойынша сметалық құны:

Барлығы __73 808__мың теңге, соның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары: _49 162_ мың теңге, жабдықтар, құралдар мен құрал-саймандар __11 245__мың теңге.

17. Пайдалануға қабылданатын негізгі қорлардың сметалық құны: _73 808__мың теңге, оның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары __49 162_ мың теңге, жабдықтар, құралдар мен құрал-саймандар ____11 245__ мың теңге.

18. Объектіні тексеру және тиісті құжаттамалармен танысу негізінде: технологиялық __қанағаттанарлық_____
(тұрғын үйлер бойынша толтырылмайды)
сәулет-құрылыс (көлем-жоспарлық және материалдар мен конструкцияларды қолдануды қоса алғанда) шешімнің озықтығына баға берілді.

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының шешімі:

Қабылдануға ұсынылған ___**«Оңтүстік Қазақстан Облысы, Сарыағаш ауданы, Сарыағаш қаласындағы Байбосын ата, Қабылов көшелерін газбен қамтамасыз ету жүйелерінің құрылысы»**_____
(объектінің атауы)

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының шешімі:

Қабылдануға ұсынылған **«Оңтүстік Қазақстан Облысы, Сарыағаш ауданы, Сарыағаш қаласындағы Байбосын ата, Қабылов көшелерін газбен қамтамасыз ету жүйелерінің құрылысы»**

(объектінің атауы)

ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАНСЫН.

Аудан әкімінің орынбасары
мемлекеттік қабылдау
комиссиясының төрағасы _____ Тасқұлов С.А.

(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөр)

ОҚО бойынша мемлекеттік
сәулет құрылыс бақылау және
лицензиялау департаментінің
орынбасары _____ Серікбаев Е.Т.

(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөр)

ОҚО энергетика және тұрғын
үй-коммуналдық шаруашылық
басқарма бастығының орынбасары _____ Серікбаев Л.Ә.

(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөр)

«ҚазТрансГазАймақ» АҚ Оңтүстік
Қазақстан өндірістік филиалы,
бас инженері _____ Исмаилов С. С.

(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

Сарыағаш аудандық тұрғын
үй-коммуналдық шаруашылық
бөлімі басшысының орынбасары _____ Құдияров Б. О.

(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

Аудандық маслихаттың депутаты _____ Тоғызбаев Н. Т.
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

Аудандық төтенше жағдайлар
басқармасының басшысы
өртке қарсы қызмет подполковнигі _____ Байдосов Ғ.А.
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

Сарыағаш ауданының құрылыс
бөлімі басшысының міндетін
уақытша атқарушы _____ Асанов Н. М.
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

Сарыағаш ауданының сәулет
және қала құрылысы бөлімінің
бас маманының міндетін уақытша
атқарушы _____ Мұхтар Е. Қ.
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

Сарыағаш қаласы әкімінің орынбасары _____ Ерменов Б. М.
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

Жобалаушы «Бірлестік» ЖШС-нің
директоры _____ Жолшиев С. И.
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

Техникалық бақылаушы
«Құрылыс Сервис 2014» ЖШС-нің
директоры _____ Тұрсынқұлұлы Т Ж.
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

Бас мердігер «АША-А» ЖШС-нің
директоры _____ Мадиев Қ.П.
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)