"SANA-2015". Версия 20.2 от 08.04.20 г.

Цены региона Павлодарская обл.

Приложение 3-1
222
Форма

Заказчик: Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Майская районная больница" управления здравоохранения Павлодарской области,акимата Павлодарской области Павлодарская область, Майский район, с.Коктюбе, ОЛЖАСА СУЛЕЙМЕНОВА, 12 БИН 010140002289

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченнойответственностью "СТРОИТЕЛЬ" Павлодарская область, г.Павлодар, Крупской, 76 БИН 970140005946

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт здания МП Майтубек, село Майтубек, ул. Б.Момышулы,7/3, Майский район, Павлодарская область

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт здания МП Майтубек, село Майтубек, ул. Б.Момышулы,7/3, Майский район, Павлодарская область

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 58 от 16.03.2023 года

Акт № 6

приемки выполненных работ за май от 24.05.2023 года

(корректирующая смета № 2)

на Общестроительные работы

Составлен в текущих ценах с 01.01.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

1	1 1112-0101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР = 92 %	м2 кровли	44,61	5531,56 / 2172,99	123,38 / 33,58	246763 / 96937	5504 / 1498	144322 / –	90560 / 26986	364309
2	2 1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади уплотнения	111	229,46 / 71,3	31,47 / 11,39	25470 / 7914	3493 / 1264	14063 / –	8627 / 2728	36825
3	3 1108-0201-0101	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	4,125	42249,21 / 4671,76	2388,36 / 518,06	174278 / 19271	9852 / 2137	145155 / –	19909 / 15535	209722
4	4 1108-0301-0101	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	1,8	25947,78 / 4110,56	2627,22 / 570	46706 / 7399	4729 / 1026	34578 / –	7835 / 4363	58904
5	6 1110-0501-0201	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей НР = 90 %	м2 проемов	16,35	1603,85 / 957,68	173,76 / 81,04	26223 / 15658	2841 / 1325	7724 / –	15285 / 3321	44829

6	7 2109-0202-0305	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-10, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	м2	16,35	24691		403698		403698	–	435994
					–		–		–	32296	
7	10 1115-0109-0502	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом без теплоизоляционного слоя с лесов НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	187	5859,65	8,66	1095755	1620	856250	190543	1389202
					1272,11	1,57	237885	294	–	102904	

Итого	**2 539 785**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	385 064
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	28 039
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	7 544
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 605 790
- накладные расходы, тенге	332 759
в т.ч. зарплата, тенге	29 948
- сметная прибыль (8 %), тенге	188 133
Всего	**2 539 785**
Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	30 477
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**51 405**
Итого в текущих ценах с 01.01.20 г.	**2 621 668**
Итого а текущих ценах с понижающим договорным коэффициеньом к=0,95	**2490584,28**

НДС (12 %)	298870,11
Итого	**2789454,40**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Строитель"

БИН 970140005946

Директор_____ Лунёв Д.В.

Технадзор: с объемом выполненных работ согласен

ТОО "Altimus LTD"

БИН 070140005115

эксперт_____ Джумагаев Е.А.

аттестат № KZ18VJE00073884

Принял (Заказчик)

Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Майская районная больница" управления здравоохранения Павлодарской области акимата Павлодарской области

БИН 010140002289

Руководитель_____ Ахтанов А.Р.

Авторский надзор: выполненные объемы соответствуют проектным решениям

ТОО "Astana Technical Supervision Group"

БИН 120440012894

Директор_____ Ибраев Ж.Е.

аттестат № KZ53VJE00077134