Заказчик: ТОО «Empire Construction Group»
Подрядчик: ТОО «Alem Service»
Наименование объекта: МЖК «Туран-1» Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом г Нур-Султан, район Есиль, по пр. Туран (1, 2 очереди)

Договор подряда №290622-02/ECG от 29.06.2022 года.
Дополнительное соглашение №1 №290622-02/ECG от 11.08.2022 года.
Дополнительное соглашение №2 №290622-02/ECG от 30.09.2022 года.
Дополнительное соглашение №3 №290622-02/ECG от 30.11.2022 года.

Акт приемки выполненных работ за декабрь 2022 года

№	Наименование видов работ	Ед. изм	Выполнено за отчетный период					Выполнено ранее				Выполнено за весь период			
			Кол-во	Материалы		Работа		Материалы		Работа		Материалы		Работ	
				стоим-ть в тенге с (НДС)	сумма в тенге с (НДС)	стоим-ть в тенге (НДС)	сумма в тенге (НДС)	Кол-во	сумма в тенге (НДС)	Кол-во	сумма в тенге (НДС)	Кол-во	сумма в тенге (НДС)	Кол-во	сум
Приложение № 1 к договору подряда №290622-02/ECG от 29.06.2022 года															
Водопровод В1 Магистральные сети															
1	Разработка траншей	м3	377,70	0,00	0,00	1 440,00	543 888,00	876,90	0,00	876,90	1 262 736,00	1 254,60	0,00	1 254,60	1
2	Подсыпка песком	м3	8,09	4 154,00	33 605,86	1 440,00	11 649,60	29,23	121 421,42	29,23	42 091,20	37,32	155 027,28	37,32	
3	Засыпка зашитного слоя песком	м3	24,27	4 154,00	100 817,58	1 440,00	34 948,80	87,69	364 264,26	87,69	126 273,60	111,96	465 081,84	111,96	1
4	Обратная засыпка грунтом	м3	345,34	0,00	0,00	900,00	310 806,00	759,98	0,00	759,98	683 982,00	1 105,32	0,00	1 105,32	9
5	Прокол методом ГНБ труба PE100 SDR17-355x21,1 питьевая	м	242,00	40 473,60	9 794 611,20	38 799,59	9 389 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,00	9 794 611,20	242,00	9
6	Труба PE100 SDR17-355x21,1 питьевая	м	81,70	40 473,60	3 306 693,12	3 360,00	274 512,00	292,30	11 830 433,28	292,30	982 128,00	374,00	15 137 126,40	374,00	1
7	Задвижка клиновая Ø300	шт	3,00	303 180,00	909 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	909 540,00	3,00	
8	Задвижка клиновая Ø200	шт	2,00	180 366,68	360 733,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	360 733,36	2,00	
9	Задвижка клиновая Ø100	шт	0,00	70 750,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Фланец фиксирующий обжимной Д400	шт	2,00	527 000,00	1 054 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	1 054 000,00	2,00	
11	Втулка с фланцем Д300	шт	0,00	68 200,00	0,00	0,00	0,00	10,00	682 000,00	10,00	0,00	10,00	682 000,00	10,00	
12	Втулка с фланцем Д200	шт	0,00	43 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	Втулка с фланцем Д100	шт	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	Заглушка фланцевая Ø300	шт	1,00	44 392,00	44 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	44 392,00	1,00	
15	Тройник сварной фланцевый с пожар. подставкой 300x300	шт	0,00	43 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	Тройник сварной фланцевый с пожар. подставкой 400x300	шт	0,00	43 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	Тройник сварной фланцевый с пожар. подставкой 300x100	шт	0,00	43 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	Крестовина сварная фланцевая с пожар. подставкой Ø300x200	шт	0,00	43 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	Пожарная подставка фланцевая 300	шт	0,00	118 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	Пожарный гидрант подземный H=2.50 м	шт	2,00	87 232,76	174 465,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	174 465,52	2,00	
21	Тройник стальной сварной фланцевый Ø300x100	шт	0,00	43 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	Переход сварной фланцевый Ø300x200	шт	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	Крестовина сварная фланцевая Ø300x200	шт	0,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	Колодец водопроводный из сборных ж/б элемент Ø2000	шт	3,00	565 440,00	1 696 320,00	60 000,00	180 000,00	5,00	2 827 200,00	5,00	300 000,00	8,00	4 523 520,00	8,00	4
25	Люк чугунный "Т"	шт	0,00	52 700,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	Проход методом ГНБ	м	18,00	60 450,00	1 088 100,00	63 600,00	1 144 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	1 088 100,00	18,00	1
Канализация К1 Магистральные сети															
27	Разработка траншей	м3	570,00	0,00	0,00	1 440,00	820 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,00	0,00	570,00	8
28	Подсыпка песком	м3	19,00	4 154,00	78 926,00	1 440,00	27 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,00	78 926,00	19,00	
29	Засыпка зашитного слоя песком	м3	57,00	4 154,00	236 778,00	1 440,00	82 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,00	236 778,00	57,00	
30	Обратная засыпка грунтом	м3	494,00	0,00	0,00	900,00	444 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494,00	0,00	494,00	4

31	Труба Д315 SN10	м	190,00	10 668,96	2 027 102,40	1 200,00	228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00	2 027 102,40	190,00	
32	Колодец канализационный из сборных ж / б элементов Ø1500	шт	10,00	463 927,40	4 639 274,00	60 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	4 639 274,00	10,00	
33	Люк чугунный тип "Т"	шт	0,00	52 700,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
34	Врезка в сущ. сеть	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Канализация К2 Магистральные сети														
35	Разработка траншей	м3	684,00	0,00	0,00	1 440,00	984 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684,00	0,00	684,00	
36	Подсыпка песком	м3	22,80	4 154,00	94 711,20	1 440,00	32 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,80	94 711,20	22,80	
37	Засыпка зашитного слоя песком	м3	68,40	4 154,00	284 133,60	1 440,00	98 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,40	284 133,60	68,40	
38	Обратная засыпка грунтом	м3	592,80	0,00	0,00	900,00	533 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592,80	0,00	592,80	
39	Труба Д400 SN10	м	228,00	15 083,36	3 439 006,08	1 200,00	273 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228,00	3 439 006,08	228,00	
40	Колодец дождевой канализации диаметром 1500 мм	компл	6,00	399 634,29	2 397 805,71	60 000,00	360 000,00	1,00	399 634,29	1,00	60 000,00	7,00	2 797 440,00	7,00	
41	Люк чугунный тип "Т"	шт	0,00	52 700,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42	Люк дождеприемный круглый тип "Т"	шт	0,00	65 348,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	Врезка в сущ. сеть	шт	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	
	Водопровод В1 Блок1														
1	Разработка траншей	м3		0,00	0,00	1 440,00	0,00	768,00	0,00	768,00	1 105 920,00	768,00		768,00	
2	Подсыпка песком	м3		4 154,00	0,00	1 440,00	0,00	25,60	106 342,40	25,60	36 864,00	25,60	106 342,40	25,60	
3	Засыпка зашитного слоя песком	м3		4 154,00	0,00	1 440,00	0,00	76,80	319 027,20	76,80	110 592,00	76,80	319 027,20	76,80	
4	Обратная засыпка грунтом	м3		0,00	0,00	900,00	0,00	665,60	0,00	665,60	599 040,00	665,60	0,00	665,60	
5	Труба PE100 SDR17-225x13,4 питьевая	м		21 982,72	0,00	1 200,00	0,00	70,00	1 538 790,40	70,00	84 000,00	70,00	1 538 790,40	70,00	
6	Труба PE100 SDR17-160x9,5 питьевая	м		10 430,88	0,00	1 200,00	0,00	60,00	625 852,80	60,00	72 000,00	60,00	625 852,80	60,00	
7	Труба PE100 SDR17-110x6,6 питьевая	м		3 214,08	0,00	1 200,00	0,00	126,00	404 974,08	126,00	151 200,00	126,00	404 974,08	126,00	
8	Задвижка клиновая Ø150	шт		119 755,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Задвижка клиновая Ø100	шт		70 750,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Втулка с фланцем DN200	компл		37 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	Втулка с фланцем DN150	шт		31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	Втулка с фланцем DN100	шт		18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	Тройник стальной сварной фланцевый Ø200x200	шт		18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	Крестовина сварная фланцевая Ø200x200	шт		18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	Переход сварной фланцевый Ø200x150	шт		18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	Крестовина сварная фланцевая Ø150x150	шт		18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	Тройник стальной сварной фланцевый Ø150x150	шт		18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	Переход сварной фланцевый Ø150x100	шт		6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	Колодец водопроводный из сборных ж/б элементов Ø2000	шт		565 440,00	0,00	60 000,00	0,00	2,00	1 130 880,00	2,00	120 000,00	2,00	1 130 880,00	2,00	
20	Люк чугунный "Т"	шт		52 700,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Канализация К1 блок1														
21	Разработка траншей	м3	74,91	0,00	0,00	1 440,00	107 870,40	939,09	0,00	939,09	1 352 289,60	1 014,00	0,00	1 014,00	1
22	Подсыпка песком	м3	3,05	4 154,00	12 651,01	1 440,00	4 385,52	30,75	127 754,19	30,75	44 286,48	33,80	140 405,20	33,80	4
23	Засыпка зашитного слоя песком	м3	7,49	4 154,00	31 117,61	1 440,00	10 787,04	93,91	390 097,99	93,91	135 228,96	101,40	421 215,60	101,40	1
24	Обратная засыпка грунтом	м3	64,37	0,00	0,00	900,00	57 936,15	814,43	0,00	814,43	732 983,85	878,80	0,00	878,80	7
25	Труба Д315 SN10	м	25,00	10 668,96	266 724,00	1 200,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	266 724,00	25,00	3
26	Труба Д200 SN10	м	0,00	4 464,00	0,00	1 200,00	0,00	173,00	772 272,00	173,00	207 600,00	173,00	772 272,00	173,00	20
27	Труба Д160 SN10	м	0,00	3 225,24	0,00	1 200,00	0,00	70,00	225 766,80	70,00	84 000,00	70,00	225 766,80	70,00	8
28	Труба Д125 SN10	м	0,00	2 667,24	0,00	1 200,00	0,00	70,00	186 706,80	70,00	84 000,00	70,00	186 706,80	70,00	8
29	Колодец канализационный из сборных ж / б элементов Ø1000	компл	0,00	235 649,60	0,00	60 000,00	0,00	11,00	2 592 145,60	11,00	660 000,00	11,00	2 592 145,60	11,00	66
30	Колодец канализационный из сборных ж / б элементов Ø1500	компл	0,00	319 076,80	0,00	60 000,00	0,00	1,00	319 076,80	1,00	60 000,00	1,00	319 076,80	1,00	6
31	Люк чугунный тип "Т"	шт	0,00	52 700,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	Канализация К2 блок1														
32	Разработка траншей	м3	0,00	0,00	0,00	1 440,00	0,00	555,00	0,00	555,00	799 200,00	555,00	0,00	555,00	79
33	Подсыпка песком	м3	0,00	4 154,00	0,00	1 440,00	0,00	18,50	76 849,00	18,50	26 640,00	18,50	76 849,00	18,50	2
34	Засыпка зашитного слоя песком	м3	0,00	4 154,00	0,00	1 440,00	0,00	55,50	230 547,00	55,50	79 920,00	55,50	230 547,00	55,50	7
35	Обратная засыпка грунтом	м3	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	481,00	0,00	481,00	432 900,00	481,00	0,00	481,00	43
36	Труба Д315 SN10	м	0,00	10 668,96	0,00	1 200,00	0,00	145,00	1 546 999,20	145,00	174 000,00	145,00	1 546 999,20	145,00	17
37	Труба Д160 SN10	м	0,00	3 225,24	0,00	1 200,00	0,00	40,00	129 009,60	40,00	48 000,00	40,00	129 009,60	40,00	4
38	Колодец канализационный из сборных ж / б элементов Ø1000	компл	0,00	205 840,00	0,00	60 000,00	0,00	6,00	1 235 040,00	6,00	360 000,00	6,00	1 235 040,00	6,00	36
39	Люк чугунный тип "Т"	шт	0	52 700	0,00	4 800	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Водопровод В1 Блок2														
1	Разработка траншей	м3	0,00	0,00	0,00	1 440,00	0,00	729,00	0,00	729,00	1 049 760,00	729,00	0,00	729,00	1 0
2	Подсыпка песком	м3	0,00	4 020,00	0,00	1 440,00	0,00	24,30	97 686,00	24,30	34 992,00	24,30	97 686,00	24,30	3
3	Засыпка зашитного слоя песком	м3	0,00	4 020,00	0,00	1 440,00	0,00	72,90	293 058,00	72,90	104 976,00	72,90	293 058,00	72,90	10
4	Обратная засыпка грунтом	м3	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	631,80	0,00	631,80	568 620,00	631,80	0,00	631,80	56
5	Труба PE100 SDR17-160x9,5 питьевая	м	0,00	6 494,40	0,00	1 200,00	0,00	168,00	1 091 059,20	168,00	201 600,00	168,00	1 091 059,20	168,00	20
6	Труба PE100 SDR17-110x6,6 питьевая	м	0,00	3 110,40	0,00	1 200,00	0,00	75,00	233 280,00	75,00	90 000,00	75,00	233 280,00	75,00	9
7	Задвижка клиновая Ø150	шт	0,00	115 892,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Задвижка клиновая Ø100	шт	0,00	68 468,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Втулка с фланцем DN150	шт	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Втулка с фланцем DN100	шт	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	Крестовина сварная фланцевая Ø150x150	шт	0,00	75 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	Тройник стальной сварной фланцевый Ø150x150	шт	0,00	132 027,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	Переход сварной фланцевый Ø150x100	шт	0,00	7 022,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	Колодец водопроводный из сборных ж/б элементов Ø2000	шт	2,00	427 200,00	854 400,00	60 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	854 400,00	2,00	12
15	Люк чугунный "Т"	шт	0,00	51 000,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Канализация К1 блок 2														
16	Разработка траншей	м3	573,00	0,00	0,00	1 440,00	825 120,00	597,00	0,00	597,00	859 680,00	1 170,00	0,00	1 170,00	1 6
17	Подсыпка песком	м3	11,05	4 020,00	44 421,00	1 440,00	15 912,00	27,95	112 359,00	27,95	40 248,00	39,00	156 780,00	39,00	5
18	Засыпка зашитного слоя песком	м3	41,20	4 020,00	165 624,00	1 440,00	59 328,00	75,80	304 716,00	75,80	109 152,00	117,00	470 340,00	117,00	16
19	Обратная засыпка грунтом	м3	520,75	0,00	0,00	900,00	468 675,00	493,25	0,00	493,25	443 925,00	1 014,00	0,00	1 014,00	91
20	Труба Д200 SN10	м	127,00	4 320,00	548 640,00	1 200,00	152 400,00	129,00	557 280,00	129,00	154 800,00	256,00	1 105 920,00	256,00	30
21	Труба Д160 SN10	м	32,00	3 121,20	99 878,40	1 200,00	38 400,00	35,00	109 242,00	35,00	42 000,00	67,00	209 120,40	67,00	8
22	Труба Д125 SN10	м	32,00	2 581,20	82 598,40	1 200,00	38 400,00	35,00	90 342,00	35,00	42 000,00	67,00	172 940,40	67,00	8
23	Колодец канализационный из сборных ж / б элементов Ø1000	компл	2,00	224 229,60	448 459,20	60 000,00	120 000,00	9,00	2 018 066,40	9,00	540 000,00	11,00	2 466 525,60	11,00	66
24	Люк чугунный тип "Т"	шт	0,00	51 000,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Канализация К2 блок 2														
25	Разработка траншей	м3	147,00	0,00	0,00	1 440,00	211 680,00	771,00	0,00	771,00	1 110 240,00	918,00		918,00	1 3
26	Подсыпка песком	м3	0,00	4 020,00	0,00	1 440,00	0,00	31,05	124 821,00	31,05	44 712,00	31,05	124 821,00	31,05	4
27	Засыпка зашитного слоя песком	м3	5,00	4 020,00	20 100,00	1 440,00	7 200,00	86,80	348 936,00	86,80	124 992,00	91,80	369 036,00	91,80	13
28	Обратная засыпка грунтом	м3	142,00	0,00	0,00	900,00	127 800,00	653,15	0,00	653,15	587 835,00	795,15		795,15	71
29	Труба Д400 SN10	м	0,00	14 596,80	0,00	1 200,00	0,00	65,00	948 792,00	65,00	78 000,00	65,00	948 792,00	65,00	78
30	Труба Д315 SN10	м	29,00	10 324,80	299 419,20	1 200,00	34 800,00	158,00	1 631 318,40	158,00	189 600,00	187,00	1 930 737,60	187,00	22
31	Труба Д160 SN10	м	20,00	3 121,20	62 424,00	1 200,00	24 000,00	34,00	106 120,80	34,00	40 800,00	54,00	168 544,80	54,00	64
32	Колодец дождевой канализации диаметром 1000 мм	компл	0,00	198 150,00	0,00	60 000,00	0,00	8,00	1 585 200,00	8,00	480 000,00	8,00	1 585 200,00	8,00	48
33	Колодец дождевой канализации диаметром 1500 мм	компл	0,00	254 400,00	0,00	60 000,00	0,00	2,00	508 800,00	2,00	120 000,00	2,00	508 800,00	2,00	12

34	Люк чугунный тип "Т"	шт	0,00	51 000,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
35	Люк дождеприемный круглый тип "Т"	шт	0,00	63 240,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Услуги														
36	Врезка В1	услуга	2,00	0,00	0,00	3 500 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	
37	Дезинфекция, гидроиспытание В1	услуга	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
38	Промывка и химбак анализ В1	услуга	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
39	Пролив и телеметрия К1, К2	услуга	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40	Исполнительная съемка НВК	услуга	0,00	0,00	0,00	107 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Итого в сумме				**34 697 472,45**		**25 831 046,51**		**38 344 161,90**		**18 075 807,69**		**73 041 634,36**		
	Гарантийное удержание 3%				**60 528 518,96**				**56 419 969,59**				**116 948 488,56**		
	Итого к выплате:				**1 815 855,57**				**1 692 599,09**				**3 508 454,66**		
					58 712 663,39				**54 727 370,51**				**113 440 033,90**		

Заказчик: ТОО «Empire Construction Group»

Подрядчик: ТОО "Alem Service"

Руководитель проекта _____ / _____ /

Начальник участка _____ / Оспанов Г.К /

Инженер ПТО Кобшина З.Б. / _____ /

Инженер БиОТ _____ / Ибраева М.А /

Директор _____

Инж. ОВ и ВК _____ / Тожикенов К.А /

исполнительная документация сдана

Форма КС3
Заказчик: ТОО «Empire Construction Group»
Подрядчик: ТОО «AlemService»

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

Наименование строительства и его адрес: МЖК «Туран-1» Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом г Нур-Султан, район Есиль, по пр. Туран (1, 2 очереди)

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименован.	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование			Организационно-правовая форма: код	
ТОО «Empire Construction	ТОО «AlemService»	№290622-02/ECG	29.06.2022 года.							
ТОО «Empire Construction	ТОО «AlemService»	Дополнительное соглашение №1 №290622-02/ECG	11.08.2022 года.							
ТОО «Empire Construction	ТОО «AlemService»	Дополнительное соглашение №2 №290622-02/ECG	30.09.2022 года							
ТОО «Empire Construction	ТОО «AlemService»	Дополнительное соглашение №3 №290622-02/ECG	30.11.2022 года							

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за декабрь) без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные: на приобретение материалов	дополнительные: другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость 12%	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по объекту с строительства	116 948 488,56	54 043 320,50							6 485 198,46	60 528 518,96

Заказчик :

Подрядчик:

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик ТОО "Empire Construction Group",Республика Казахстан, г.Нур-Султан, пр-т Туран 50 н,п1 — 141240021228

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель Товарищество с ограниченной ответственностью "Alem Service",Республика Казахстан, г.Нур-Султан, улица Тарас Шевченко дом 8, н.п 25 — 160940014945

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор подряда №290622-02/ECG от 29.06.2022

Номер документа	Дата составления
00000000052	06.12.2022

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	СМР наружных сетей водопровода, хозяйственно-бытовой и ливневой канал-ии "МЖК "Туран-1" со встроенными помещ-ми и паркингом, расп-й в г.Нур-Султан, р/н Есиль, пр Туран (1,2 очереди)			усл.	1	60 528 518,96	60 528 518,96	6 485 198,46
				Итого	1	x	60 528 518,96	6 485 198,46

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Сидоров В.А
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / Шайбаков
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 06.12.2022

М.П.