ТОО «Empire Construction Group»
ТОО «Alem Service»
ние объекта: МЖК «Туран-1» Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом г Нур-Султан, район Есиль, по пр. Туран (1, 2 очереди)
аряда №290622-02/ECG от 29.06.2022 года.
льное соглашение №1 №290622-02/ECG от 11.08.2022 года.
льное соглашение №2 №290622-02/ECG от 30.09.2022 года.
льное соглашение №3 №290622-02/ECG от 30.11.2022 года.

Акт приемки выполненных работ за февраль 2023 года

Наименование видов работ	Ед. изм	Выполнено за отчетный период					Выполнено ранее				Выполнено за весь период			
		Кол-во	Материалы		Работа		Материалы		Работа		Материалы		Работа	
			стоим-ть в тенге с (НДС)	сумма в тенге с (НДС)	стоим-ть в тенге (НДС)	сумма в тенге (НДС)	Кол-во	сумма в тенге (НДС)	Кол-во	сумма в тенге (НДС)	Кол-во	сумма в тенге (НДС)	Кол-во	сумма в тенге (НДС)
Приложение № 1 к договору подряда №290622-02/ECG от 29.06.2022 года														
Водопровод В1 Магистральные сети														
Разработка траншей	м3	0,00	0,00	0,00	1 440,00	0,00	1 254,60	0,00	1 254,60	1 806 624,00	1 254,60	0,00	1 254,60	1 806 624,00
Подсыпка песком	м3	0,00	4 154,00	0,00	1 440,00	0,00	37,32	155 027,28	37,32	53 740,80	37,32	155 027,28	37,32	53 740,80
Засыпка зашитного слоя песком	м3	0,00	4 154,00	0,00	1 440,00	0,00	111,96	465 081,84	111,96	161 222,40	111,96	465 081,84	111,96	161 222,40
Обратная засыпка грунтом	м3	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	1 105,32	0,00	1 105,32	994 788,00	1 105,32	0,00	1 105,32	994 788,00
ол методом ГНБ труба PE100 SDR17-355x21,1 питьевая	м	0,00	40 473,60	0,00	38 799,59	0,00	242,00	9 794 611,20	242,00	9 389 500,00	242,00	9 794 611,20	242,00	9 389 500,00
ба PE100 SDR17-355x21,1 питьевая	м	0,00	40 473,60	0,00	3 360,00	0,00	374,00	15 137 126,40	374,00	1 256 640,00	374,00	15 137 126,40	374,00	1 256 640,00
Задвижка клиновая Ø300	шт	2,00	303 180,00	606 360,00	0,00	0,00	3,00	909 540,00	3,00	0,00	5,00	1 515 900,00	5,00	0,00
Задвижка клиновая Ø200	шт	2,00	180 366,68	360 733,36	0,00	0,00	2,00	360 733,36	2,00	0,00	4,00	721 466,72	4,00	0,00
Задвижка клиновая Ø100	шт	2,00	70 750,68	141 501,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	141 501,36	2,00	0,00
нец фиксирующий обжимной Д400	шт	0,00	527 000,00	0,00	0,00	0,00	2,00	1 054 000,00	2,00	0,00	2,00	1 054 000,00	2,00	0,00
Втулка с фланцем Д300	шт	9,00	68 200,00	613 800,00	0,00	0,00	10,00	682 000,00	10,00	0,00	19,00	1 295 800,00	19,00	0,00
Втулка с фланцем Д200	шт	6,00	43 400,00	260 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	260 400,00	6,00	0,00
Втулка с фланцем Д100	шт	2,00	31 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	62 000,00	2,00	0,00
Заглушка фланцевая Ø300	шт	2,00	44 392,00	88 784,00	0,00	0,00	1,00	44 392,00	1,00	0,00	3,00	133 176,00	3,00	0,00
ойник сварной фланцевый с пожар. подставкой 300x300	шт	4,00	43 400,00	173 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	173 600,00	4,00	0,00
ойник сварной фланцевый с пожар. подставкой 400x300	шт	1,00	43 400,00	43 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	43 400,00	1,00	0,00
ойник сварной фланцевый с пожар. подставкой 300x100	шт	1,00	43 400,00	43 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	43 400,00	1,00	0,00
стовина сварная фланцевая с пожар. подставкой Ø300x200	шт	1,00	43 400,00	43 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	43 400,00	1,00	0,00
ожарная подставка фланцевая 300	шт	1,00	118 792,00	118 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	118 792,00	1,00	0,00
арный гидрант подземный H=2.50 м	шт	6,00	87 232,76	523 396,56	0,00	0,00	2,00	174 465,52	2,00	0,00	8,00	697 862,08	8,00	0,00
ойник стальной сварной фланцевый Ø300x100	шт	1,00	43 400,00	43 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	43 400,00	1,00	0,00
реход сварной фланцевый Ø300x200	шт	2,00	6 200,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	12 400,00	2,00	0,00
стовина сварная фланцевая Ø300x200	шт	1,00	18 600,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	18 600,00	1,00	0,00
одец водопроводный из сборных ж/б элемент Ø2000	шт	0,00	565 440,00	0,00	60 000,00	0,00	8,00	4 523 520,00	8,00	480 000,00	8,00	4 523 520,00	8,00	480 000,00
Люк чугунный "Т"	шт	8,00	52 700,00	421 600,00	4 800,00	38 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	421 600,00	8,00	38 400,00
Проход методом ГНБ	м	0,00	60 450,00	0,00	63 600,00	0,00	18,00	1 088 100,00	18,00	1 144 800,00	18,00	1 088 100,00	18,00	1 144 800,00
Канализация К1 Магистральные сети														
Разработка траншей	м3	108,00	0,00	0,00	1 440,00	155 520,00	570,00	0,00	570,00	820 800,00	678,00	0,00	678,00	976 320,00
Подсыпка песком	м3	3,24	4 154,00	13 458,96	1 440,00	4 665,60	19,00	78 926,00	19,00	27 360,00	22,24	92 384,96	22,24	32 025,60
Засыпка зашитного слоя песком	м3	10,80	4 154,00	44 863,20	1 440,00	15 552,00	57,00	236 778,00	57,00	82 080,00	67,80	281 641,20	67,80	97 632,00
Обратная засыпка грунтом	м3	93,56	0,00	0,00	900,00	84 201,36	494,00	0,00	494,00	444 600,00	587,56	0,00	587,56	528 801,36

31	Труба Д315 SN10	м	36,00	10 668,96	082,56	1 200,00	43 200,00	199,00	2 027 102,	190,00	228 000,00	226,00	2 411 184,96	226,00	271 2
32	Колодец канализационный из сборных ж / б элементов Ø1500	шт	1,00	463 927,40	463 927,40	60 000,00	60 000,00	10,00	4 639 274,00	10,00	600 000,00	11,00	5 103 201,40	11,00	660 0
33	Люк чугунный тип "Т"	шт	11,00	52 700,00	579 700,00	4 800,00	52 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	579 700,00	11,00	52 8
34	Врезка в сущ. сеть	шт	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,
Канализация К2 Магистральные сети															
35	Разработка траншей	м3	0,00	0,00	0,00	1 440,00	0,00	684,00	0,00	684,00	984 960,00	684,00	0,00	684,00	984 9
36	Подсыпка песком	м3	0,00	4 154,00	0,00	1 440,00	0,00	22,80	94 711,20	22,80	32 832,00	22,80	94 711,20	22,80	32 8
37	Засыпка защитного слоя песком	м3	0,00	4 154,00	0,00	1 440,00	0,00	68,40	284 133,60	68,40	98 496,00	68,40	284 133,60	68,40	98 4
38	Обратная засыпка грунтом	м3	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	592,80	0,00	592,80	533 520,00	592,80	0,00	592,80	533 5
39	Труба Д400 SN10	м	0,00	15 083,36	0,00	1 200,00	0,00	228,00	3 439 006,08	228,00	273 600,00	228,00	3 439 006,08	228,00	273 6
40	Колодец дождевой канализации диаметром 1500 мм	компл	0,00	399 634,29	0,00	60 000,00	0,00	7,00	2 797 440,00	7,00	420 000,00	7,00	2 797 440,00	7,00	420 0
41	Люк чугунный тип "Т"	шт	6,00	52 700,00	316 200,00	4 800,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	316 200,00	6,00	28 8
42	Люк дождеприемный круглый тип "Т"	шт	1,00	65 348,00	65 348,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	65 348,00	1,00	4 8
43	Врезка в сущ. сеть	шт	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0
Водопровод В1 Блок1															
1	Разработка траншей	м3	0,00	0,00	0,00	1 440,00	0,00	768,00	0,00	768,00	1 105 920,00	768,00		768,00	1 105
2	Подсыпка песком	м3	0,00	4 154,00	0,00	1 440,00	0,00	25,60	106 342,40	25,60	36 864,00	25,60	106 342,40	25,60	36 8
3	Засыпка защитного слоя песком	м3	0,00	4 154,00	0,00	1 440,00	0,00	76,80	319 027,20	76,80	110 592,00	76,80	319 027,20	76,80	110
4	Обратная засыпка грунтом	м3	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	665,60	0,00	665,60	599 040,00	665,60	0,00	665,60	599
5	Труба PE100 SDR17-225x13,4 питьевая	м	0,00	21 982,72	0,00	1 200,00	0,00	70,00	1 538 790,40	70,00	84 000,00	70,00	1 538 790,40	70,00	84 0
6	Труба PE100 SDR17-160x9,5 питьевая	м	0,00	10 430,88	0,00	1 200,00	0,00	60,00	625 852,80	60,00	72 000,00	60,00	625 852,80	60,00	72 0
7	Труба PE100 SDR17-110x6,6 питьевая	м	0,00	3 214,08	0,00	1 200,00	0,00	126,00	404 974,08	126,00	151 200,00	126,00	404 974,08	126,00	151
8	Задвижка клиновая Ø150	шт	2,00	119 755,48	239 510,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	239 510,96	2,00	0
9	Задвижка клиновая Ø100	шт	4,00	70 750,68	283 002,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	283 002,72	4,00	0
10	Втулка с фланцем DN200	компл	6,00	37 200,00	223 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	223 200,00	6,00	0
11	Втулка с фланцем DN150	шт	6,00	31 000,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	186 000,00	6,00	0
12	Втулка с фланцем DN100	шт	4,00	18 600,00	74 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	74 400,00	4,00	0
13	Тройник стальной сварной фланцевый Ø200x200	шт	3,00	18 600,00	55 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	55 800,00	3,00	0
14	Крестовина сварная фланцевая Ø200x200	шт	2,00	18 600,00	37 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	37 200,00	2,00	0
15	Переход сварной фланцевый Ø200x150	шт	4,00	18 600,00	74 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	74 400,00	4,00	0
16	Крестовина сварная фланцевая Ø150x150	шт	2,00	18 600,00	37 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	37 200,00	2,00	0
17	Тройник стальной сварной фланцевый Ø150x150	шт	2,00	18 600,00	37 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	37 200,00	2,00	0
18	Переход сварной фланцевый Ø150x100	шт	4,00	6 200,00	24 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	24 800,00	4,00	
19	Колодец водопроводный из сборных ж/б элементов Ø2000	шт	0,00	565 440,00	0,00	60 000,00	0,00	2,00	1 130 880,00	2,00	120 000,00	2,00	1 130 880,00	2,00	120
20	Люк чугунный "Т"	шт	2,00	52 700,00	105 400,00	4 800,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	105 400,00	2,00	9 6
Канализация К1 блок1															
21	Разработка траншей	м3	0,00	0,00	0,00	1 440,00	0,00	1 014,00	0,00	1 014,00	1 460 160,00	1 014,00	0,00	1 014,00	1 46
22	Подсыпка песком	м3	0,00	4 154,00	0,00	1 440,00	0,00	33,80	140 405,20	33,80	48 672,00	33,80	140 405,20	33,80	48
23	Засыпка защитного слоя песком	м3	0,00	4 154,00	0,00	1 440,00	0,00	101,40	421 215,60	101,40	146 016,00	101,40	421 215,60	101,40	146
24	Обратная засыпка грунтом	м3	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	878,80	0,00	878,80	790 920,00	878,80	0,00	878,80	790
25	Труба Д315 SN10	м	0,00	10 668,96	0,00	1 200,00	0,00	25,00	266 724,00	25,00	30 000,00	25,00	266 724,00	25,00	30
26	Труба Д200 SN10	м	0,00	4 464,00	0,00	1 200,00	0,00	173,00	772 272,00	173,00	207 600,00	173,00	772 272,00	173,00	207
27	Труба Д160 SN10	м	0,00	3 225,24	0,00	1 200,00	0,00	70,00	225 766,80	70,00	84 000,00	70,00	225 766,80	70,00	84
28	Труба Д125 SN10	м	0,00	2 667,24	0,00	1 200,00	0,00	70,00	186 706,80	70,00	84 000,00	70,00	186 706,80	70,00	84
29	Колодец канализационный из сборных ж / б элементов Ø1000	компл	0,00	235 649,60	0,00	60 000,00	0,00	11,00	2 592 145,60	11,00	660 000,00	11,00	2 592 145,60	11,00	660
30	Колодец канализационный из сборных ж / б элементов Ø1500	компл	0,00	319 076,80	0,00	60 000,00	0,00	1,00	319 076,80	1,00	60 000,00	1,00	319 076,80	1,00	60
31	Люк чугунный тип "Т"	шт	12,00	52 700,00	632 400,00	4 800,00	57 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	632 400,00	12,00	57

	Канализация К2 блок1															
32	Разработка траншей	м3	0,00	0,00	0,00	1 440,00	0,00	555,00	0,00	555,00	799 200,00	555,00	0,00	555,00	799 2	
33	Подсыпка песком	м3	0,00	4 154,00	0,00	1 440,00	0,00	18,50	76 849,00	18,50	26 640,00	18,50	76 849,00	18,50	26 6	
34	Засыпка защитного слоя песком	м3	0,00	4 154,00	0,00	1 440,00	0,00	55,50	230 547,00	55,50	79 920,00	55,50	230 547,00	55,50	79 9	
35	Обратная засыпка грунтом	м3	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	481,00	0,00	481,00	432 900,00	481,00	0,00	481,00	432 9	
36	Труба Д315 SN10	м	0,00	10 668,96	0,00	1 200,00	0,00	145,00	1 546 999,20	145,00	174 000,00	145,00	1 546 999,20	145,00	174 0	
37	Труба Д160 SN10	м	0,00	3 225,24	0,00	1 200,00	0,00	40,00	129 009,60	40,00	48 000,00	40,00	129 009,60	40,00	48 0	
38	Колодец канализационный из сборных ж / б элементов Ø1000	компл	0,00	205 840,00	0,00	60 000,00	0,00	6,00	1 235 040,00	6,00	360 000,00	6,00	1 235 040,00	6,00	360 0	
39	Люк чугунный тип "Т"	шт	6	52 700	316 200,00	4 800	28 800,00	0	0,00	0	0,00	6,00	316 200,00	6,00	28 8	
	Водопровод В1 Блок2															
1	Разработка траншей	м3	0,00	0,00	0,00	1 440,00	0,00	729,00	0,00	729,00	1 049 760,00	729,00	0,00	729,00	1 049	
2	Подсыпка песком	м3	0,00	4 020,00	0,00	1 440,00	0,00	24,30	97 686,00	24,30	34 992,00	24,30	97 686,00	24,30	34 9	
3	Засыпка защитного слоя песком	м3	0,00	4 020,00	0,00	1 440,00	0,00	72,90	293 058,00	72,90	104 976,00	72,90	293 058,00	72,90	104	
4	Обратная засыпка грунтом	м3	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	631,80	0,00	631,80	568 620,00	631,80	0,00	631,80	568	
5	Труба PE100 SDR17-160x9,5 питьевая	м	0,00	6 494,40	0,00	1 200,00	0,00	168,00	1 091 059,20	168,00	201 600,00	168,00	1 091 059,20	168,00	201	
6	Труба PE100 SDR17-110x6,6 питьевая	м	0,00	3 110,40	0,00	1 200,00	0,00	75,00	233 280,00	75,00	90 000,00	75,00	233 280,00	75,00	90 0	
7	Задвижка клиновая Ø150	шт	3,00	115 892,40	347 677,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	347 677,20	3,00	0	
8	Задвижка клиновая Ø100	шт	6,00	68 468,40	410 810,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	410 810,40	6,00	0	
9	Втулка с фланцем DN150	шт	10,00	30 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	300 000,00	10,00	0	
10	Втулка с фланцем DN100	шт	6,00	18 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	108 000,00	6,00	0	
11	Крестовина сварная фланцевая Ø150x150	шт	4,00	75 600,00	302 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	302 400,00	4,00	0	
12	Тройник стальной сварной фланцевый Ø150x150	шт	4,00	132 027,60	528 110,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	528 110,40	4,00	0	
13	Переход сварной фланцевый Ø150x100	шт	6,00	7 022,40	42 134,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	42 134,40	6,00	0	
14	Колодец водопроводный из сборных ж/б элементов Ø2000	шт	0,00	427 200,00	0,00	60 000,00	0,00	2,00	854 400,00	2,00	120 000,00	2,00	854 400,00	2,00	120	
15	Люк чугунный "Т"	шт	2,00	51 000,00	102 000,00	4 800,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	102 000,00	2,00	9 6	
	Канализация К1 блок 2															
16	Разработка траншей	м3	0,00	0,00	0,00	1 440,00	0,00	1 170,00	0,00	1 170,00	1 684 800,00	1 170,00	0,00	1 170,00	1 68	
17	Подсыпка песком	м3	0,00	4 020,00	0,00	1 440,00	0,00	39,00	156 780,00	39,00	56 160,00	39,00	156 780,00	39,00	56	
18	Засыпка защитного слоя песком	м3	0,00	4 020,00	0,00	1 440,00	0,00	117,00	470 340,00	117,00	168 480,00	117,00	470 340,00	117,00	168	
19	Обратная засыпка грунтом	м3	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	1 014,00	0,00	1 014,00	912 600,00	1 014,00	0,00	1 014,00	912	
20	Труба Д200 SN10	м	0,00	4 320,00	0,00	1 200,00	0,00	256,00	1 105 920,00	256,00	307 200,00	256,00	1 105 920,00	256,00	307	
21	Труба Д160 SN10	м	0,00	3 121,20	0,00	1 200,00	0,00	67,00	209 120,40	67,00	80 400,00	67,00	209 120,40	67,00	80	
22	Труба Д125 SN10	м	0,00	2 581,20	0,00	1 200,00	0,00	67,00	172 940,40	67,00	80 400,00	67,00	172 940,40	67,00	80	
23	Колодец канализационный из сборных ж / б элементов Ø1000	компл	0,00	224 229,60	0,00	60 000,00	0,00	11,00	2 466 525,60	11,00	660 000,00	11,00	2 466 525,60	11,00	660	
24	Люк чугунный тип "Т"	шт	11,00	51 000,00	561 000,00	4 800,00	52 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	561 000,00	11,00	52	
	Канализация К2 блок 2															
25	Разработка траншей	м3	0,00	0,00	0,00	1 440,00	0,00	918,00	0,00	918,00	1 321 920,00	918,00		918,00	1 32	
26	Подсыпка песком	м3	0,00	4 020,00	0,00	1 440,00	0,00	31,05	124 821,00	31,05	44 712,00	31,05	124 821,00	31,05	44	
27	Засыпка защитного слоя песком	м3	0,00	4 020,00	0,00	1 440,00	0,00	91,80	369 036,00	91,80	132 192,00	91,80	369 036,00	91,80	132	
28	Обратная засыпка грунтом	м3	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	795,15	0,00	795,15	715 635,00	795,15		795,15	715	
29	Труба Д400 SN10	м	0,00	14 596,80	0,00	1 200,00	0,00	65,00	948 792,00	65,00	78 000,00	65,00	948 792,00	65,00	78	
30	Труба Д315 SN10	м	0,00	10 324,80	0,00	1 200,00	0,00	187,00	1 930 737,60	187,00	224 400,00	187,00	1 930 737,60	187,00	224	
31	Труба Д160 SN10	м	0,00	3 121,20	0,00	1 200,00	0,00	54,00	168 544,80	54,00	64 800,00	54,00	168 544,80	54,00	64	
32	Колодец дождевой канализации диаметром 1000 мм	компл	0,00	198 150,00	0,00	60 000,00	0,00	8,00	1 585 200,00	8,00	480 000,00	8,00	1 585 200,00	8,00	480	
33	Колодец дождевой канализации диаметром 1500 мм	компл	0,00	254 400,00	0,00	60 000,00	0,00	2,00	508 800,00	2,00	120 000,00	2,00	508 800,00	2,00	120	

34	Люк чугунный тип "Т"	шт	2,00	51 000,00	102 000,00	4 800,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	102 000,00	2,00	9 6
35	Люк дождеприемный круглый тип "Т"	шт	8,00	63 240,00	505 920,00	4 800,00	38 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	505 920,00	8,00	38 4
							Услуги								
36	Врезка В1	услуга	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	2,00	0,00	2,00	7 000 000,00	2,00	0,00	2,00	7 000
37	Дезинфекция, гидроиспытание В1	услуга	1,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	120
38	Промывка и химбак анализ В1	услуга	1,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	3 500
39	Пролив и телеметрия К1, К2	услуга	1,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	50 0
40	Исполнительная съемка НВК	услуга	1,00	0,00	0,00	107 259,00	107 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	107
					11 079 913,48		**4 471 597,96**		**73 041 634,36**		**43 906 854,20**		**84 121 547,84**		**48 37**
	Итого в сумме				**15 551 511,44**				**116 948 488,56**				**132 500 000,00**		
	Гарантийное удержание 3%				**466 545,34**				**3 508 454,66**				**3 975 000,00**		
	Итого к выплате:				**15 084 966,10**				**113 440 033,90**				**128 525 000,00**		

Заказчик: ТОО «Empire Construction Group»

Подрядчик: ТОО "Alem Service"

Руководитель проекта Мустафин А.С. / /

Начальник участка Королев А.В. / /

Технадзор Нарбутин А.К. / /

Инженер ОВ и ВК Тажикенов К.М. / /

Инженер ПТО Койшина З.Г. / /

Директор /

Инженер ОВ и ВК Тажикенов К.М.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ТОО "Empire Construction Group",Республика Казахстан, г.Астана, пр-т Туран 50 н,п1** — **141240021228**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Alem Service",Республика Казахстан, г.Астана, улица Тарас Шевченко дом 8, н.п 25** — **160940014945**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор подряда №290622-02/ECG от 29.06.2022

Номер документа	Дата составления
00000000010	28.02.2023

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	СМР наружных сетей водопровода, хозяйственно-бытовой и ливневой канал-ии "МЖК "Туран-1" со встроенными помещ-ми и паркингом, расп-й в г.Нур-Султан, р/н Есиль, пр Туран (1,2 очереди)			усл.	1	15 551 511,44	15 551 511,44	1 666 233,37
				Итого	1	x	15 551 511,44	1 666 233,37

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Сидоров В.А
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 28.02.2023

М.П.

Форма КС3
Заказчик: ТОО «Empire Construction Group»
Подрядчик: ТОО «AlemService»

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

Наименование строительства и его адрес: МЖК «Туран-1» Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом г Нур-Султан, район Есиль, по пр. Туран (1, 2 очереди)

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за февраль 2023 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма				
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименован.	код	наименование			код	
ТОО «Empire Construction	ТОО «AlemService»	№290622-02/ECG	29.06.2022 года.							
ТОО «Empire Construction	ТОО «AlemService»	Дополнительное соглашение №1	11.08.2022 года.							
ТОО «Empire Construction	ТОО «AlemService»	Дополнительное соглашение №2	30.09.2022 года							
ТОО «Empire Construction	ТОО «AlemService»	Дополнительное соглашение №3	30.11.2022 года							

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость 12%	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (февраль) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по объекту с строительства	132 500 000,00	13 885 278,07							1 666 233,37	15 551 511,44

Заказчик : _____

Подрядчик: _____