"SANA-2015". Версия 20.1 от 20.01.20 г

Цены региона Павлодарская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Майская районная больница" управления здравоохранения Павлодарской области,акимата Павлодарской области Павлодарская область, Майский район, с.Коктюбе, ОЛЖАСА СУЛЕЙМЕНОВА, 12 БИН 010140002289

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченнойответственностью "СТРОИТЕЛЬ" Павлодарская область, г.Павлодар, Крупской, 76 БИН 970140005946

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт здания МП Майтубек, село Майтубек, ул. Б.Момышулы,7/3, Майский район, Павлодарская область

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт здания МП Майтубек, село Майтубек, ул. Б.Момышулы,7/3, Майский район, Павлодарская область

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 58 от 16.03.2023 года

Акт № 11

приемки выполненных работ за июнь от 16.06.2023 года

(Локальная смета 2-1-6)

на Пожарная сигнализация

Составлен в текущих ценах с 01.01.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смет	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата		зарплата	зарплата	оборудо-			

	смет е					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1 1310-0701-0106		Приборы приемно-контрольные сигнальные, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	1	22128	2	22128	2	206	15782		40943
						21920	–	21920	–	–	3033		
2	2 2308-0303-0305		Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Гранит-8	шт.	1	25139		25139		25139	–		27150
						–		–		–	2011		
3	3 1310-0701-0303		Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	1	7087	2	7087	2	110	5022		13078
						6975	–	6975	–	–	969		
4	4 2308-0306-0312		Источник бесперебойного питания APC Smart-UPS 750VA	шт.	1	85256		85256		85256	–		92076
						–		–		–	6820		

5	5 1308-0105-0101	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-1, СК-1. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	2	2932,5	–	5865	–	685	3730	10363
					2590	–	5180	–	–	768	
6	6 2308-0306-0208	Аккумулятор GP 12-7 S 12В, 7 А/ч	шт.	2	2218		4436		4436	–	4791
					–		–		–	355	
7	7 1310-0701-0205	Извещатель ОС автоматический ударно-контактный, бесконтактный электромагнитный или пьезоэлектрический, устанавливаемый на стекле. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	2	1370,5	–	2741	–	151	1865	4974
					1295	–	2590	–	–	368	
8	8 2308-0302-0602	Извещатели пожарные ручные модели ИПР 513-10	шт.	3	1076		3228		3228	–	3486
					–		–		–	258	

9	9 1310-0701-0202	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	17	2626,76	1,94	44655	33	592	31702	82466
					2590	–	44030	–	–	6109	
10	10 2308-0302-0301	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-141	шт.	19	1419		26961		26961	–	29118
					–		–		–	2157	
11	11 1310-0701-0203	Извещатель ПС автоматический тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	6	3368,67	2,33	20212	14	170	14420	37403
					3338	–	20028	–	–	2771	
12	12 2308-0302-0202	Извещатели пожарные тепловые модели ИП 103-5/1-А3	шт.	8	346		2768		2768	–	2989
					–		–		–	221	

13	13 1310-0701-0205	Извещатель ОС автоматический ударно-контактный, бесконтактный электромагнитный или пьезоэлектрический , устанавливаемый на стекле. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	2	1370,5	–	2741	–	151	1865	4974
					1295	–	2590	–	–	368	
14	14 2308-0302-0405	Извещатели пожарные обнаружения пламени модели Спектрон-401	шт.	2	40721		81442		81442	–	87957
					–		–		–	6515	
15	15 1310-0408-0506	Табло сигнальное студийное или коридорное. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	2	7304,5	–	14609	–	833	9919	26490
					6888	–	13776	–	–	1962	
16	16 2308-0304-0102	Оповещатели модели КРИСТАЛЛ-12 "Шыєу" ГОСТ Р 54126-2010	шт.	2	788		1576		1576	–	1702
					–		–		–	126	

17	17 1310-0701-0301	Прибор сигнализирующий емкостной. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	3	14659,67	1,67	43979	5	414	31363	81369
					14520	–	43560	–	–	6027	
18	18 2308-0304-0313	Оповещатели модели Маяк-12-КП ГОСТ Р 54126-2010	шт.	3	1635		4905		4905	–	5297
					–		–		–	392	
19	19 1310-0701-0204	Извещатель ОС автоматический контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	8	1358,25	–	10866	–	506	7459	19791
					1295	–	10360	–	–	1466	
20	20 2308-0301-0102	Извещатели охранные, магнитоконтактные модели ИО-102-20 А2П	шт.	8	994		7952		7952	–	8588
					–		–		–	636	

21	21 1310-0701-0308	Устройство оптико-(фото)электрическое отражатель неподвижный. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	2	1296	1	2592	2	–	1865	4814
					1295	–	2590	–	–	357	
22	22 2308-0301-0901	Извещатели уличные оптико-электронные, инфракрасные и фотолучевые модели ИД-40	шт.	2	19018		38036		38036	–	41079
					–		–		–	3043	
23	23 1310-0701-0204	Извещатель ОС автоматический контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	2	1358	–	2716	–	126	1865	4947
					1295	–	2590	–	–	366	
24	24 2308-0301-0103	Извещатели охранные, магнитоконтактные модели ИО-102-20 А2М	шт.	2	2447		4894		4894	–	5286
					–		–		–	392	

25	25 1310-0701-0301	Прибор сигнализирующий емкостной. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	8	14659,5	1,5	117276	12	1104	83635	216984
					14520	–	116160	–	–	16073	
26	26 2308-0304-0504	Оповещатели модели MR 100 BLUE ГОСТ Р 54126-2010	шт.	8	5761		46088		46088	–	49775
					–		–		–	3687	
27	27 1310-0701-0101	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	6	31897	2	191382	12	2310	136123	353705
					31510	–	189060	–	–	26200	
28	28 2308-0303-0106	Приборы приема и контроля шлейфа сигнализации модели ВЭРС-ПК 16 П	шт.	6	26902		161412		161412	–	174325
					–		–		–	12913	

29	29 1310-0701-0305	Устройство оптико-(фото)электрическое прибор оптико-электрический в одноблочном исполнении. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	1	10444	2	10444	2	82	7459	19335
					10360	–	10360	–	–	1432	
30	30 2308-0306-0502	Считыватель бесконтактный Touch memory модели Считыватель-2 исполнение 00	шт.	1	2009		2009		2009	–	2170
					–		–		–	161	
31	31 2308-0504-0902	Ключ VIZIT-RF2.1 RF (RFID-125 kHz брелок EM-Marin)	шт.	5	230		1150		1150	–	1242
					–		–		–	92	
32	32 1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	345	320,2	144,92	110468	49998	15792	43292	166061
					129,5	44,78	44678	15450	–	12301	
33	33 2306-0410-0112	Кабели для монтажа систем сигнализации марки КСВВ нг(А)-LS 2х2х0,80	км	0,3519	91752		32288		32288	–	34871

34	34 2306-1710-0104				–		–		–	2583
		Канал кабельный из ПВХ размерами 25 мм х 16 мм	м	40	74		2960		2960	–	3197
					–		–		–	237
35	39 1310-0405-0102									
		Реле. Установка дополнительная на пультах и панелях НР = 72 %	шт.	43	595	–	25585	–	–	18421	47526
					595	–	25585	–	–	3520	
36	40 2404-0207-3968	Резисторы ГОСТ Р 51177-2017	шт.	43	48		2064		2064	–	2229
					–		–		–	165	

Итого	
в том числе	**1 712 551**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	562 032
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	50 082
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	15 450
- материалы, изделия и конструкции, тенге	557 796
- накладные расходы, тенге	415 787
в т.ч. зарплата, тенге	37 421
- сметная прибыль (8 %), тенге	126 854
Всего	**1 712 551**
Временные здания и сооружения (1,5 %), K=0,8	20 551
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**34 662**

Итого **в текущих ценах с 01.01.20 г.**	**1 767 764**
Итого а текущих ценах с понижающим договорным коэффициеньом к=0,95	**1679375,46**
НДС (12 %)	201525,06
Итого	**1880900,52**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Строитель"

БИН 970140005946

Директор_____ Лунёв Д.В.

Технадзор: с объемом выполненных работ согласен
ТОО "Altimus LTD"
БИН 070140005115

эксперт_____ Джуматаев Е.А.
аттестат № KZ18VJE00073884

Принял (Заказчик)
Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Майская районная больница" управления здравоохранения Павлодарской области,акимата Павлодарской области

БИН 010140002289

Руководитель_____ Ахтанов А.Р.

Авторский надзор: выполненные объемы соответствуют проектным решениям
ТОО "Astana Technical Supervision Group"
БИН 120440012894

Директор_____Ибраев Ж.Е.
аттестат № KZ53VJE00077134