Заказчик: Государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Уральска"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью " Ануш-Құрылыс "

Наименование строительства и его адрес: "Капитальный ремонт улиц ул. Скоробогатова от пр. Евразия до ул. Алмазова,ул. Исаева от пр. Евразия до ул. Егизбаева, ул. Победы от ул. Скоробогатова до ул. Айтиева г. Уральск ЗКО"

Приложение 2 к приказу исполняющего обязанности Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № 420

Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

СПРАВКА № 1

о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за ноябрь 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		202/д-ок	14.09.2023г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за ноябрь) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Капитальный ремонт улиц ул. Скоробогатова от пр. Евразия до ул. Алмазова,ул. Исаева от пр. Евразия до ул. Егизбаева, ул. Победы от ул. Скоробогатова до ул. Айтиева г. Уральск ЗКО"	1 199 355,32	1 070 852,96							128 502,36	1 199 355,32

Подрядчик

ТОО "Ануш-Құрылыс"

БИН 050640012435

Директор _____ **Минасян О.А.**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Стройсервис КНК"

Эксперт _____ **Мусин А.А.**
ИИН 920214350804
№ KZ88VJE00040129 от 06.08.2018г.
№ KZ03VJE00040689 от 28.08.2018г.
№ KZ37VJE00041532 от 09.10.2018г.

Заказчик

ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Уральска"
БИН 000340003074

Руководитель _____ **Халелов А.Е.**

ФОРМА 2В

Заказчик: ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Уральска"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью " Ануш-Құрылыс"

Основание: Типовой договор о государственных закупках работ в сфере строительства № 202/д-ок от 14.09.2023 г.

Наименование объекта: Капитальный ремонт улиц ул. Скоробогатова от пр. Евразия до ул. Алмазова,ул. Исаева от пр. Евразия до ул. Егизбаева, ул. Победы от ул. Скоробогатова до ул. Айтиева г. Уральск ЗКО

АКТ № 1
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
от 29 ноября 2023 года.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Локальная смета 2-1-3.Устройство тротуаров											
1	255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м3	15,4	61477		946746		946746	–	1022485
					–		–		–	75740	
		Итого по разделу 1					**1 022 485**				
		Итого по акту выполненных работ					**1 022 485**				

Перерасчет итогов

Итого с временными зданиями и сооружениями	1 022 485	x1,04%	10633,85	1 033 119,31
Итого с зимними удорожаниями	1 033 119,31	x1,62%	16736,53	1 049 855,85
Непредвиденные работы и затраты	1 049 855,85	x2%	20997,12	1 070 852,96
Итого				1 070 852,96
Налог на добавленную стоимость (НДС) 12%			128502,36	
Итого с налогом на добавленную стоимость				1 199 355,32

Заказчик:
Государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Уральска»
БИН 000340003074

Руководитель _____ Халелов А.Е.

Подрядчик:
ТОО "Ануш-Құрылыс"
БИН 050640012435

Директор _____ Минасян О.А.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора: ТОО "Уралводпроект»

Руководитель авторского надзора _____ Абдалиева Г.В.
Приказ №46 от 19.09.