Форма №3

Заказчик: "Орган управления объектом кондиминимума"
Уполномоченная организация: ТОО "Тұрғын үй Шымкент"
Подрядчик: ПК "КАНАЙ"
Инженер: ИП "Туран -эксперт
Договор: №15-к 12.06.2017г
Найменование объекта : «Капитальный ремонт пятиэтажного жилого дома в 17 микрорайоне, дом №5 в г.Шымкент, ЮКО»

Справка

о стоимости выполненных работ и затрат за 15 сентябрь месяц 2017 год

	Наименование объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ \тенге\					
		С начала строительства по отчетный период		С начала года по отчетный месяц		Всего за отчетный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Общестроительные работы	6 520 195	7 302 618	6 520 195	7 302 618	3 494 227	3 913 534
	Удержания аванса	2 072 360	2 321 043	2 072 360	2 321 043	2 072 360	2 321 043
2	Итого затраты подрядчика	4 447 835	4 981 575	4 447 835	4 981 575	1 421 867	1 592 491
	Всего к оплате:	4 447 835	4 981 575	4 447 835	4 981 575	1 421 867	1 592 491

Заказчик
Уполномоченная организация

Директор ТОО "Тұрғын үй Шымкент"

_____ М.Д.Мухамбетжан

Начальник стройотдела ТОО "Тұрғын үй Шымкент"

_____Б.Умбетов

"Орган управления объектом кондоминимума дома №5 микр.17

_____Н.А.Федулов

Подрядчик
Председатель ПК "КАНАЙ"

_____М.К Шалдарбеков

Технадзор
ИП "Туран -эксперт

_____Ш.Д.Шпеков