Тапсырысшы: "Шымкент қаласының құрылыс басқармасы"

Мердігер: "Югстройсервис-Н" ЖШС

Инженер: "Фараб құрылыс" ЖШС

06.03.2020 ж. № 132 шарт.

Орындалған жұмыстарды құны және шығындар анықтаманың нысаны:

Құрылыс атауы: **«Шымкент қаласындағы «Металлург» стадионын реконструкциялау»**

Орындалған жұмыстардың құны және шығындары туралы 2020 жылғы 20 сәуір айындағы № 1 анықтама

Код	Код	06.03.2020 ж. № 132 шарт.			Қаржыландыру көзі		Ұйымдастыру-құқықтық нысаны	
Тапсырыс беруші	мердігер				атауы	коды	атауы	коды
3739851	10420				Бюджеттік қаржыландыру	1	ЖШС	17

Іске қосу кешендерінің, объектілердің атауы	Орындалған жұмыстар құны мен жұмсалған қаражаты, теңге									
	Құрылыс басынан бастап	"Сатып алынатын тауарлар, көрсетілетін қызметтер мен жұмыстар бойынша ҚҚС сомасы өнім берушіге аудару шығындары" жылдың басынан бастап	1-бағаннан						"Сатып алынатын тауарлар, көрсетілетін қызметтер мен жұмыстар бойынша ҚҚС сомасы өнім берушіге аудару шығындары есепті айға"	есепті айға ҚҚС-мен төлеуге
			2001 жылғы базалық баға деңгейдегі құрылыс-монтаж жұмыстарының құны	соның ішінде		2001 жылғы базалық баға деңгейдегі ҚМЖ құрамына өзгеде шығындардың құны	қосымша шығындар			
				есепті айда	жабдықты монтаждау бойынша		материалдар сатып алуға	өзге де қосымша шығындар		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Шымкент қаласындағы «Металлург» стадионын реконструкциялау»	**30 000 000**	**3 214 286**							**3 214 286**	**30 000 000**
Инженерлік қызмет	**773 042**	**82 826**								**773 042**
Авторлық қызмет	**266 397**	**28 542**								**266 397**

Тапсырыс беруші:

Шымкент қаласының құрылыс басқармасы" ММ

_____ **Е.Избасаров**

_____ **К.Косаков**

Инженер:

"Фараб құрылыс" ЖШС

_____ **Г.А. Ақжігіт**

Инженер-сарапшы:

_____ **Н.У.Жалиев**

Инженер-сарапшы:

_____ **Е.А.Бердикулов**

Мердігер:

"Югстройсервис-Н" ЖШС

_____ **Д.Бекенов**

Получено 29.04.2020

Тапсырысшы: "Шымкент қаласының құрылыс басқармасы"

Мердігер: "Югстройсервис-Н" ЖШС

Инженер: "Фараб құрылыс" ЖШС

06.03.2020 ж. № 132 шарт.

Орындалған жұмыстарды құны және шығындар аңықтаманың нысаны:

Құрылыс атауы: **«Шымкент қаласындағы «Металлург» стадионын реконструкциялау»**

Орындалған жұмыстардың құны және шығындары туралы 2020 жылғы 20 тамыз айындағы № 2 анықтама

Код	Код	06.03.2020 ж. № 132 шарт.			Қаржыландыру көзі		Ұйымдастыру-құқықтық нысаны	
Тапсырыс беруші	мердігер				атауы	коды	атауы	коды
3739851	10420				Бюджеттік қаржыландыру	1	ЖШС	17

Іске қосу кешендерінің, объектілердің атауы	Орындалған жұмыстар құны мен жұмсалған қаражаты, теңге									
	Құрылыс басынан бастап	"Сатып алынатын тауарлар, көрсетілетін қызметтер мен жұмыстар бойынша ҚҚС сомасы өнім берушіге аудару шығындары" жылдың басынан бастап	1-бағаннан						"Сатып алынатын тауарлар, көрсетілетін қызметтер мен жұмыстар бойынша ҚҚС сомасы өнім берушіге аудару шығындары есепті айға"	есепті айға ҚҚС-мен төлеуге
			2001 жылғы базалық баға деңгейдегі құрылыс-монтаж жұмыстарының құны	соның ішінде		2001 жылғы базалық баға деңгейдегі ҚМЖ құрамына өзгеде шығындардың құны	қосымша шығындар			
				есепті айда	жабдықты монтаждау бойынша		материалдар сатып алуға	өзге де қосымша шығындар		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Шымкент қаласындағы «Металлург» стадионын реконструкциялау»	**174 976 847,14**	**18 747 519**							**15 533 234**	**144 976 847,14**
Инженерлік қызмет	**4 508 818**	**483 088**								**3 735 775**
Авторлық қызмет	**1 553 774**	**166 476**								**1 287 378**

Тапсырыс беруші:

Шымкент қаласының құрылыс басқармасы" ММ

А.Исмаилов

Б.Калымбетов

Инженер:

"Фараб құрылыс" ЖШС

Т.А. Ақжігіт

Инженер-сарапшы:

Тлегенов. Б.З.

Мердігер:

"Югстройсервис-Н" ЖШС

Д.Бекенов

Получено 24.11.2020

Тапсырысшы: "Шымкент қаласының құрылыс басқармасы"

Мердігер: "Югстройсервис-Н" ЖШС

Инженер: "Фараб құрылыс" ЖШС

06.03.2020 ж. № 132 шарт, 11.12.2020 ж. 132/2 қосымша келісім.

Орындалған жұмыстарды құны және шығындар анықтаманың нысаны:

Құрылыс атауы: **«Шымкент қаласындағы «Металлург» стадионын реконструкциялау»**

Орындалған жұмыстардың құны және шығындары туралы 2020 жылғы 09 желтоқсан айындағы № 3 анықтама

Код	Код	06.03.2020 ж. № 132 шарт, 11.12.2020 ж. 132/2 қосымша келісім.	Қаржыландыру көзі		Ұйымдастыру-құқықтық нысаны	
Тапсырыс беруші	мердігер		атауы	коды	атауы	коды
3739851	10420		Бюджеттік қаржыландыру	1	ЖШС	17

Іске қосу кешендерінің, объектілердің атауы	Орындалған жұмыстар құны мен жұмсалған қаражаты, теңге									
	Құрылыс басынан бастап	"Сатып алынатын тауарлар, көрсетілетін қызметтер мен жұмыстар бойынша ҚҚС сомасы өнім берушіге аудару шығындары" жылдың басынан бастап	1-бағаннан						"Сатып алынатын тауарлар, кәрсетілетін қызметтер мен жұмыстар бойынша ҚҚС сомасы өнім берушіге аудару шығындары есепті айға"	есепті айға ҚҚС-мен төлеуге
			2001 жылғы базалық баға деңгейдегі құрылыс-монтаж жұмыстарының құны	соның ішінде		2001 жылғы базалық баға деңгейдегі ҚМЖ құрамына өзгеде шығындардың құны	қосымша шығындар			
				есепті айда	жабдықты монтаждау бойынша		материалдар сатып алуға	өзге де қосымша шығындар		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Шымкент қаласындағы «Металлург» стадионын реконструкциялау»	320 015 847,13	34 287 412							15 539 893	145 038 999,99
Инженерлік қызмет	8 246 195	883 521								3 737 377
Авторлық қызмет	2 841 703	304 468								1 287 929

Тапсырыс беруші:

Шымкент қаласының құрылыс басқармасы" ММ

_____А.Исмаилов

Инженер:

"Фараб құрылыс" ЖШС

_____Т.Ақжігіт

Инженер-сараптаушы:

_____Тлегенов. Б.З.

Мердігер:

"Югстройсервис-Н" ЖШС

_____Д.Бекенов

Получила
20.12.2020

Тапсырысшы: "Шымкент қаласының құрылыс басқармасы"
Мердігер: "Югстройсервис-Н" ЖШС
Инженер: "Фараб құрылыс" ЖШС
06.03.2020 ж. № 132 шарт, 11.12.2020 ж. 132/2, 29.03.2021 ж. 132/3 қосымша келісім.
Орындалған жұмыстарды құны және шығындар аңықтаманың нысаны:
Құрылыс атауы: **«Шымкент қаласындағы «Металлург» стадионын реконструкциялау»**

Орындалған жұмыстардың құны және шығындары туралы 2021 жылғы 03 маусым айындағы № 1 анықтама

Код	Код	06.03.2020 ж. № 132 шарт, 11.12.2020 ж. 132/2, 29.03.2021 ж. 132/3 қосымша келісім.	Қаржыландыру көзі		Ұйымдастыру-құқықтық нысаны	
Тапсырыс беруші	мердігер		атауы	коды	атауы	коды
3739851	10420		Бюджеттік қаржыландыру	1	ЖШС	17

Іске қосу кешендерінің, объектілердің атауы	Орындалған жұмыстар құны мен жұмсалған қаражаты, теңге									
	Құрылыс басынан бастап	"Сатып алынатын тауарлар, көрсетілетін қызметтер мен жұмыстар бойынша ҚҚС сомасы өнім берушіге аудару шығындары" жылдың басынан бастап	1-бағаннан						"Сатып алынатын тауарлар, кәрсетілетін қызметтер мен жұмыстар бойынша ҚҚС сомасы өнім берушіге аудару шығындары есепті айға"	есепті айға ҚҚС-мен төлеуге
			2001 жылғы базалық баға деңгейдегі құрылыс-монтаж жұмыстарының құны	соның ішінде		2001 жылғы базалық баға деңгейдегі ҚМЖ құрамына өзгеде шығындардың құны	қосымша шығындар			
				есепті айда	жабдықты монтаждау бойынша		материалдар сатып алуға	өзге де қосымша шығындар		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Шымкент қаласындағы «Металлург» стадионын реконструкциялау»	320 000 000,00	34 285 714							34 285 714	320 000 000,00
Инженерлік қызмет	8 063 202	863 914								8 063 202
Авторлық қызмет	2 836 800	303 943								2 836 800

Тапсырыс беруші:

Шымкент қаласының құрылыс басқармасы" ММ

_____Е.Ахметов

Инженер:

"Фараб құрылыс" ЖШС

_____Т.А. Ақжігіт

Инженер-сараптшы:

_____Тлегенов. Б.З.

Мердігер:

"Югстройсервис-Н" ЖШС

_____Д.Бекенов

Тапсырысшы: "Шымкент қаласының құрылыс басқармасы"

Мердігер: "Югстройсервис-Н" ЖШС

Инженер: "Фараб құрылыс" ЖШС

06.03.2020 ж. № 132 шарт, 11.12.2020 ж. 132/2, 29.03.2021 ж. 132/3, 05.10.2021 ж. 132/5 қосымша келісім.

Орындалған жұмыстарды құны және шығындар аңықтаманың нысаны:

Құрылыс атауы: **«Шымкент қаласындағы «Металлург» стадионын реконструкциялау»**

Орындалған жұмыстардың құны және шығындары туралы 2021 жылғы 20 қараша айындағы № 2 анықтама

Код	Код	06.03.2020 ж. № 132 шарт, 11.12.2020 ж. 132/2, 29.03.2021 ж. 132/3, 05.10.2021 ж. 132/5 қосымша келісім.	Қаржыландыру көзі		Ұйымдастыру-құқықтық нысаны	
Тапсырыс беруші	мердігер		атауы	коды	атауы	коды
3739851	10420		Бюджеттік қаржыландыру	1	ЖШС	17

Іске қосу кешендерінің, объектілердің атауы	Орындалған жұмыстар құны мен жұмсалған қаражаты, теңге									
	Құрылыс басынан бастап	"Сатып алынатын тауарлар, көрсетілетін қызметтер мен жұмыстар бойынша ҚҚС сомасы өнім берушіге аудару шығындары" жылдың басынан бастап	1-бағаннан						"Сатып алынатын тауарлар, көрсетілетін қызметтер мен жұмыстар бойынша ҚҚС сомасы өнім берушіге аудару шығындары есепті айға"	есепті айға ҚҚС-мен төлеуге
			2001 жылғы базалық баға деңгейдегі құрылыс-монтаж жұмыстарының құны	соның ішінде		2001 жылғы базалық баға деңгейдегі ҚМЖ құрамына өзгеде шығындардың құны	қосымша шығындар			
				есепті айда	жабдықты монтаждау бойынша		материалдар сатып алуға	өзге де қосымша шығындар		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Шымкент қаласындағы «Металлург» стадионын реконструкциялау»	1 165 492 000,00	124 874 143							90 588 429	845 492 000,00
Инженерлік қызмет	21 304 290	2 282 602								21 304 290
Авторлық қызмет	7 495 287	803 066								7 495 287

Тапсырыс беруші:

Шымкент қаласының құрылыс басқармасы" ММ

А Рабаев

Инженер:

"Фараб құрылыс" ЖШС

Т.А. Ақжігіт

Инженер-сараптаушы:

Тлегенов. Б.З.

Мердігер:

"Югстройсервис-Н" ЖШС

Д.Бекенов

Получила
29.12.21.

Тапсырысшы: "Шымкент қаласының құрылыс басқармасы"
Мердігер: "Югстройсервис-Н" ЖШС
Инженер: "Фараб құрылыс" ЖШС
06.03.2020 ж. № 132 шарт, 11.12.2020 ж. 132/2, 29.03.2021 ж. 132/3, 05.10.2021 ж. 132/5 қосымша келісім.
Орындалған жұмыстардың құны және шығындар анықтаманың нысаны:
Құрылыс атауы: **«Шымкент қаласындағы «Металлург» стадионын реконструкциялау»**

Орындалған жұмыстардың құны және шығындары туралы 2021 жылғы 15 желтоқсан айындағы № 3 анықтама

Код	Код	06.03.2020 ж. № 132 шарт, 11.12.2020 ж. 132/2, 29.03.2021 ж. 132/3, 05.10.2021 ж. 132/5 қосымша келісім.	Қаржыландыру көзі		Ұйымдастыру-құқықтық нысаны	
Тапсырыс беруші	мердігер		атауы	коды	атауы	коды
3739851	10420		Бюджеттік қаржыландыру	1	ЖШС	17

Іске қосу кешендерінің, объектілердің атауы	Орындалған жұмыстар құны мен жұмсалған қаражаты, теңге									
	Құрылыс басынан бастап	"Сатып алынатын тауарлар, көрсетілетін қызметтер мен жұмыстар бойынша ҚҚС сомасы өнім берушіге аудару шығындары" жылдың басынан бастап	1-бағаннан						"Сатып алынатын тауарлар, кәрсетілетін қызметтер мен жұмыстар бойынша ҚҚС сомасы өнім берушіге аудару шығындары есепті айға"	есепті айға ҚҚС-мен төлеуге
			2001 жылғы базалық баға деңгейдегі құрылыс-монтаж жұмыстарының құны	соның ішінде		2001 жылғы базалық баға деңгейдегі ҚМЖ құрамына өзгеде шығындардың құны	қосымша шығындар			
				есепті айда	жабдықты монтаждау бойынша		материалдар сатып алуға	өзге де қосымша шығындар		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Шымкент қаласындағы «Металлург» стадионын реконструкциялау»	**1 363 492 000,00**	**146 088 429**							**21 214 286**	**198 000 000,00**
Инженерлік қызмет	**4 020 500**	**430 768**								**4 020 500**
Авторлық қызмет	**1 628 000**	**174 429**								**1 628 000**

Тапсырыс беруші:

"Шымкент қаласының құрылыс басқармасы" ММ

_____ **А.Рабаев**

Инженер:

"Фараб құрылыс" ЖШС

_____ **Т.А. Ақжігіт**

Инженер сарапшы:

_____ **Тлегенов. Б.З.**

Мердігер:

"Югстройсервис-Н" ЖШС

_____ **Д.Бекенов**

Получила
29.12.21

Тапсырысшы: "Шымкент қаласының құрылыс басқармасы"
Мердігер: "Югстройсервис-Н" ЖШС
Инженер: "Фараб құрылыс" ЖШС
06.03.2020 ж. № 132 шарт, 11.12.2020 ж. 132/2, 29.03.2021 ж. 132/3, 05.10.2021 ж. 132/5, 16.02.2022ж 132/7 қосымша келісім.
Орындалған жұмыстардың құны және шығындар анықтаманың нысаны:
Құрылыс атауы: **«Шымкент қаласындағы «Металлург» стадионын реконструкциялау»**

Орындалған жұмыстардың құны және шығындары туралы 2022 жылғы 18 ақпан айындағы № 1 анықтама

Код	Код	06.03.2020 ж. № 132 шарт, 11.12.2020 ж. 132/2, 29.03.2021 ж. 132/3, 05.10.2021 ж. 132/5, 16.02.2022ж 132/7 қосымша келісім.	Қаржыландыру көзі		Ұйымдастыру-құқықтық нысаны	
Тапсырыс беруші	мердігер		атауы	коды	атауы	коды
3739851	10420		Бюджеттік қаржыландыру	1	ЖШС	17

Іске қосу кешендерінің, объектілердің атауы	Орындалған жұмыстар құны мен жұмсалған қаражаты, теңге									
	Құрылыс басынан бастап	"Сатып алынатын тауарлар, көрсетілетін қызметтер мен жұмыстар бойынша ҚҚС сомасы өнім беруніге аудару	1-бағаннан						"Сатып алынатын тауарлар, көрсетілетін қызметтер мен жұмыстар бойынша ҚҚС сомасы өнім	есепті айға ҚҚС-мен төлеуге
			2001 жылғы базалық баға деңгейдегі құрылыс-монтаж	соның ішінде		2001 жылғы базалық баға деңгейдегі ҚМЖ құрамына өзгеде шығындардың	қосымша шығындар			
				есепті айда	жабдықты монтаждау бойынша		материалдар сатып алуға	өзге де қосымша шығындар		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Шымкент қаласындағы «Металлург» стадионын реконструкциялау»	1 933 507 847,13	207 161 555							26 785 714	250 000 000,00
Инженерлік қызмет	5 076 389	543 899								5 076 389
Авторлық қызмет	2 055 556	220 238								2 055 556

Тапсырыс беруші:

"Шымкент қаласының құрылыс басқармасы" ММ

А. Рабаев

Инженер:

"Фараб құрылыс" ЖШС

Т.А. Ақжігіт

Инженер-сарапшы:

Б.З.Тлегенов

Мердігер:

"Югстройсервис-Н" ЖШС

Ж.Бекенов

Тапсырысшы: "Шымкент қаласының құрылыс басқармасы"
Мердігер: "Югстройсервис-Н" ЖШС
Инженер: "Фараб құрылыс" ЖШС
06.03.2020 ж. № 132 шарт, 11.12.2020 ж. 132/2, 29.03.2021 ж. 132/3, 05.10.2021 ж. 132/5, 16.02.2022ж 132/7 қосымша келісім.
Орындалған жұмыстардың құны және шығындар анықтаманың нысаны:
Құрылыс атауы: **«Шымкент қаласындағы «Металлург» стадионын реконструкциялау»**

Орындалған жұмыстардың құны және шығындары туралы 2022 жылғы 18 наурыз айындағы № 2 анықтама

Код	Код	06.03.2020 ж. № 132 шарт, 11.12.2020 ж. 132/2, 29.03.2021 ж. 132/3, 05.10.2021 ж. 132/5, 16.02.2022ж 132/7 қосымша келісім.			Қаржыландыру көзі		Ұйымдастыру-құқықтық нысаны	
Тапсырыс беруші	мердігер				атауы	коды	атауы	коды
3739851	10420				Бюджеттік қаржыландыру	1	ЖШС	17

Іске қосу кешендерінің, объектілердің атауы	Орындалған жұмыстар құны мен жұмсалған қаражаты, теңге									
	Құрылыс басынан бастап	"Сатып алынатын тауарлар, көрсетілетін қызметтер мен жұмыстар бойынша ҚҚС сомасы өнім берушіге аудару	1-бағаннан						"Сатып алынатын тауарлар, көрсетілетін қызметтер мен жұмыстар бойынша ҚҚС сомасы өнім	есепті айға ҚҚС-мен төлеуге
			2001 жылғы базалық баға деңгейдегі құрылыс-монтаж	соның ішінде		2001 жылғы базалық баға деңгейдегі ҚМЖ құрамына өзгеде шығындардың	қосымша шығындар			
				есепті айда	жабдықты монтаждау бойынша		материалдар сатып алуға	өзге де қосымша шығындар		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Шымкент қаласындағы «Металлург» стадионын реконструкциялау»	2 183 507 847,13	233 947 269							26 785 714	250 000 000
Инженерлік қызмет	5 076 389	543 899								5 076 389
Авторлық қызмет	2 055 556	220 238								2 055 556

Тапсырыс беруші:

"Шымкент қаласының құрылыс басқармасы" ММ

А. Рабаев

Инженер:

"Фараб құрылыс" ЖШС

Т.А. Ажігіт

Инженер-сарапшы:

Б.З.Тлегенов

Мердігер:

"Югстройсервис-Н" ЖШС

Д.Бекенов

Получено
20.04.2022

Тапсырысшы: "Шымкент қаласының құрылыс басқармасы"
Мердігер: "Югстройсервис-Н" ЖШС
Инженер: "Фараб құрылыс" ЖШС
06.03.2020 ж. № 132 шарт, 11.12.2020 ж. 132/2, 29.03.2021 ж. 132/3, 05.10.2021 ж. 132/5, 16.02.2022ж 132/7 қосымша келісім.
Орындалған жұмыстардың құны және шығындар анықтаманың нысаны:
Құрылыс атауы: **«Шымкент қаласындағы «Металлург» стадионын реконструкциялау»**

Орындалған жұмыстардың құны және шығындары туралы 2022 жылғы 20 сәуір айындағы № 3 анықтама

Код	Код	06.03.2020 ж. № 132 шарт, 11.12.2020 ж. 132/2, 29.03.2021 ж. 132/3, 05.10.2021 ж. 132/5, 16.02.2022ж 132/7 қосымша келісім.	Қаржыландыру көзі		Ұйымдастыру-құқықтық нысаны	
Тапсырыс беруші	мердігер		атауы	коды	атауы	коды
3739851	10420		Бюджеттік қаржыландыру	1	ЖШС	17

Іске қосу кешендерінің, объектілердің атауы	Орындалған жұмыстар құны мен жұмсалған қаражаты, теңге									
	Құрылыс басынан бастап	"Сатып алынатын тауарлар, көрсетілетін қызметтер мен жұмыстар бойынша ҚҚС сомасы өнім берушіге аудару шығындары" жылдың	1-бағаннан						"Сатып алынатын тауарлар, көрсетілетін қызметтер мен жұмыстар бойынша ҚҚС сомасы өнім берушіге аудару	есепті айға ҚҚС-мен төлеуге
			2001 жылғы базалық баға деңгейдегі құрылыс-монтаж жұмыстарының	соның ішінде		2001 жылғы базалық баға деңгейдегі ҚМЖ құрамына өзгеде шығындардың құны	қосымша шығындар			
				есепті айда	жабдықты монтаждау бойынша		материалдар сатып алуға	өзге де қосымша шығындар		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Шымкент қаласындағы «Металлург» стадионын реконструкциялау»	2 383 507 847,13	255 375 841							21 428 571	200 000 000
Инженерлік қызмет	4 061 111	435 119								4 061 111
Авторлық қызмет	1 644 444	176 190								1 644 444

Тапсырыс беруші:

"Шымкент қаласының құрылыс басқармасы" ММ

А. Рабаев

Инженер:

"Фараб құрылыс" ЖШС

Т.А. Ақжігіт

Инженер-сарапшы:

Б.З.Тлегенов

Мердігер:

"Югстройсервис-Н" ЖШС

Д.Бекенов

Получила
26.05.22

Тапсырысшы: "Шымкент қаласының құрылыс басқармасы"
Мердігер: "Югстройсервис-Н" ЖШС
Инженер: "Фараб құрылыс" ЖШС
06.03.2020 ж. № 132 шарт, 11.12.2020 ж. 132/2, 29.03.2021 ж. 132/3, 05.10.2021 ж. 132/5, 16.02.2022ж 132/7 қосымша келісім.
Орындалған жұмыстардың құны және шығындар анықтаманың нысаны:
Құрылыс атауы: **«Шымкент қаласындағы «Металлург» стадионын реконструкциялау»**

Орындалған жұмыстардың құны және шығындары туралы 2022 жылғы 20 мамыр айындағы № 4 анықтама

Код	Код	06.03.2020 ж. № 132 шарт, 11.12.2020 ж. 132/2, 29.03.2021 ж. 132/3, 05.10.2021 ж. 132/5, 16.02.2022ж 132/7 қосымша келісім.			Қаржыландыру көзі		Ұйымдастыру-құқықтық нысаны	
Тапсырыс беруші	мердігер				атауы	коды	атауы	коды
3739851	10420				Бюджеттік қаржыландыру	1	ЖШС	17

Іске қосу кешендерінің, объектілердің атауы	Орындалған жұмыстар құны мен жұмсалған қаражаты, теңге									
	Құрылыс басынан бастап	"Сатып алынатын тауарлар, көрсетілетін қызметтер мен жұмыстар бойынша ҚҚС сомасы өнім берушіге аудару	1-бағаннан						"Сатып алынатын тауарлар, көрсетілетін қызметтер мен жұмыстар бойынша ҚҚС сомасы өнім	есепті айға ҚҚС-мен төлеуге
			2001 жылғы базалық баға деңгейдегі құрылыс-монтаж	соның ішінде		2001 жылғы базалық баға деңгейдегі ҚМЖ құрамына өзгеде шығындардың	қосымша шығындар			
				есепті айда	жабдықты монтаждау бойынша		материалдар сатып алуға	өзге де қосымша шығындар		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Шымкент қаласындағы «Металлург» стадионын реконструкциялау»	2 383 507 847,13	255 375 841							21 428 571	200 000 000
Инженерлік қызмет	4 061 111	435 119								4 061 111
Авторлық қызмет	1 644 444	176 190								1 644 444

Тапсырыс беруші:

"Шымкент қаласының құрылыс басқармасы" ММ

А. Рабаев

Инженер:

"Фараб құрылыс" ЖШС

Т.А. Ажігіт

Инженер-сарапшы:

Т.Р. Жанызақов

Мердігер:

"Югстройсервис-Н" ЖШС

Д.Бекенов

Получено
26.05.22.

Тапсырысшы: "Шымкент қаласының құрылыс басқармасы"
Мердігер: "Югстройсервис-Н" ЖШС
Инженер: "Фараб құрылыс" ЖШС
06.03.2020 ж. № 132 шарт, 11.12.2020 ж. 132/2, 29.03.2021 ж. 132/3, 05.10.2021 ж. 132/5, 16.02.2022ж 132/7 қосымша келісім.
Орындалған жұмыстардың құны және шығындар анықтаманың нысаны:
Құрылыс атауы: **«Шымкент қаласындағы «Металлург» стадионын реконструкциялау»**

Орындалған жұмыстардың құны және шығындары туралы 2022 жылғы 20 маусым айындағы № 5 анықтама

Код	Код	06.03.2020 ж. № 132 шарт, 11.12.2020 ж. 132/2, 29.03.2021 ж. 132/3, 05.10.2021 ж. 132/5, 16.02.2022ж 132/7 қосымша келісім.	Қаржыландыру көзі		Ұйымдастыру-құқықтық нысаны	
Тапсырыс беруші	мердігер		атауы	коды	атауы	коды
3739851	10420		Бюджеттік қаржыландыру	1	ЖШС	17

Іске қосу кешендерінің, объектілердің атауы	Орындалған жұмыстар құны мен жұмсалған қаражаты, теңге									
	Құрылыс басынан бастап	"Сатып алынатын тауарлар, көрсетілетін қызметтер мен жұмыстар бойынша ҚҚС сомасы өнім берушіге аудару	1-бағаннан						"Сатып алынатын тауарлар, көрсетілетін қызметтер мен жұмыстар бойынша ҚҚС сомасы өнім	есепті айға ҚҚС-мен төлеуге
			2001 жылғы базалық баға деңгейдегі құрылыс-монтаж	соның ішінде		2001 жылғы базалық баға деңгейдегі ҚМЖ құрамына өзгеде шығындардың	қосымша шығындар			
				есепті айда	жабдықты монтаждау бойынша		материалдар сатып алуға	өзге де қосымша шығындар		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Шымкент қаласындағы «Металлург» стадионын реконструкциялау»	**2 783 507 847,13**	**298 232 984**							**21 428 571**	**200 000 000**
Инженерлік қызмет	**4 061 111**	**435 119**								**4 061 111**
Авторлық қызмет	**1 644 444**	**176 190**								**1 644 444**

Тапсырыс беруші:

"Шымкент қаласының құрылыс басқармасы" ММ

А. Рабаев

Инженер:

"Фараб құрылыс" ЖШС

Т.А. Ақжігіт

Инженер-сарапшы:

Е.Р. Жанызақов

Мердігер:

"Югстройсервис-Н" ЖШС

Д.Бекенов

Получено
22.06.22

Тапсырысшы: "Шымкент қаласының құрылыс басқармасы"

Мердігер: "Югстройсервис-Н" ЖШС

Инженер: "Фараб құрылыс" ЖШС

06.03.2020 ж. № 132 шарт, 11.12.2020 ж. 132/2, 29.03.2021 ж. 132/3, 05.10.2021 ж. 132/5, 16.02.2022ж 132/7 қосымша келісім.

Орындалған жұмыстардың құны және шығындар анықтаманың нысаны:

Құрылыс атауы: **«Шымкент қаласындағы «Металлург» стадионын реконструкциялау»**

Орындалған жұмыстардың құны және шығындары туралы 2022 жылғы 15 шілде айындағы № 6 анықтама

Код	Код	06.03.2020 ж. № 132 шарт, 11.12.2020 ж. 132/2, 29.03.2021 ж. 132/3, 05.10.2021 ж. 132/5, 16.02.2022ж 132/7 қосымша келісім.	Қаржыландыру көзі		Ұйымдастыру-құқықтық нысаны	
Тапсырыс беруші	мердігер		атауы	коды	атауы	коды
3739851	10420		Бюджеттік қаржыландыру	1	ЖШС	17

Іске қосу кешендерінің, объектілердің: атауы	Орындалған жұмыстар құны мен жұмсалған қаражаты, теңге									
	Құрылыс басынан бастап	"Сатып алынатын тауарлар, көрсетілетін қызметтер мен жұмыстар бойынша ҚҚС сомасы өнім берушіге аудару шығындары" жылдың басынан бастап	1-бағаннан						"Сатып алынатын тауарлар, көрсетілетін қызметтер мен жұмыстар бойынша ҚҚС сомасы өнім берушіге аудару шығындары есепті айға"	есепті айға ҚҚС-мен төлеуге
			2001 жылғы базалық баға деңгейдегі құрылыс-монтаж жұмыстарының құны	соның ішінде		2001 жылғы базалық баға деңгейдегі ҚМЖ құрамына өзгеде шығындардың құны	қосымша шығындар			
				есепті айда	жабдықты монтаждау бойынша		материалдар сатып алуға	өзге де қосымша шығындар		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Шымкент қаласындағы «Металлург» стадионын реконструкциялау»	2 893 835 524,13	310 053 806							11 820 823	110 327 677
Инженерлік қызмет	62 074 457	6 650 835								2 240 265
Авторлық қызмет	24 209 910	2 593 919								907 139

Тапсырыс беруші:

"Шымкент қаласының құрылыс басқармасы" ММ

_____ **А. Рабаев**

Инженер:

"Фараб құрылыс" ЖШС

_____ **Т.А. Ақжігіт**

Инженер-сарапшы:

_____ **Е.Р. Жанызақов**

Мердігер:

"Югстройсервис-Н" ЖШС

_____ **Д.Бекенов**

26.07.22

Тапсырысшы: "Шымкент қаласының құрылыс басқармасы"

Мердігер: "Югстройсервис-Н" ЖШС

Инженер: "Фараб құрылыс" ЖШС

06.03.2020 ж. № 132 шарт, 11.12.2020 ж. 132/2, 29.03.2021 ж. 132/3, 05.10.2021 ж. 132/5, 16.02.2022ж 132/7 қосымша келісім.

Орындалған жұмыстардың құны және шығындар анықтаманың нысаны:

Құрылыс атауы: **«Шымкент қаласындағы «Металлург» стадионын реконструкциялау»**

Орындалған жұмыстардың құны және шығындары туралы 2022 жылғы 20 шілде айындағы № 7 анықтама

Код	Код	06.03.2020 ж. № 132 шарт, 11.12.2020 ж. 132/2, 29.03.2021 ж. 132/3, 05.10.2021 ж. 132/5, 16.02.2022ж 132/7 қосымша келісім.	Қаржыландыру көзі		Ұйымдастыру-құқықтық нысаны	
Тапсырыс беруші	мердігер		атауы	коды	атауы	коды
3739851	10420		Бюджеттік қаржыландыру	1	ЖШС	17

Іске қосу кешендерінің, объектілердің атауы	Орындалған жұмыстар құны мен жұмсалған қаражаты, тенге									
	Құрылыс басынан бастап	"Сатып алынатын тауарлар, көрсетілетін қызметтер мен жұмыстар бойынша ҚҚС сомасы өнім берушіге аудару шығындары" жылдың басынан бастап	1-бағаннан						"Сатып алынатын тауарлар, көрсетілетін қызметтер мен жұмыстар бойынша ҚҚС сомасы өнім берушіге аудару шығындары есепті айға"	есепті айға ҚҚС-мен төлеуге
			2001 жылғы базалық баға деңгейдегі құрылыс-монтаж жұмыстарының құны	соның ішінде		2001 жылғы базалық баға деңгейдегі ҚМЖ құрамына өзгеде шығындардың құны	қосымша шығындар			
				есепті айда	жабдықты монтаждау бойынша		материалдар сатып алуға	өзге де қосымша шығындар		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Шымкент қаласындағы «Металлург» стадионын реконструкциялау»	2 983 507 847,13	319 661 555							9 607 749	89 672 323
Инженерлік қызмет	63 895 303	6 845 925								1 820 846
Авторлық қызмет	24 947 216	2 672 916								737 306

Тапсырыс беруші:

"Шымкент қаласының құрылыс басқармасы" ММ

А. Рабаев

Инженер:

"Фараб құрылыс" ЖШС

Т.А. Ақжігіт

Инженер-сарапшы:

Е.Р. Жанызақов

Мердігер:

"Югстройсервис-Н" ЖШС

Д.Бекенов

Получил
02.08.22

Тапсырысшы: "Шымкент қаласының құрылыс басқармасы"

Мердігер: "Югстройсервис-Н" ЖШС

Инженер: "Фараб құрылыс" ЖШС

06.03.2020 ж. № 132 шарт, 11.12.2020 ж. 132/2, 29.03.2021 ж. 132/3, 05.10.2021 ж. 132/5, 16.02.2022ж 132/7 қосымша келісім.

Орындалған жұмыстардың құны және шығындар анықтаманың нысаны:

Құрылыс атауы: **«Шымкент қаласындағы «Металлург» стадионын реконструкциялау»**

Орындалған жұмыстардың құны және шығындары туралы 2022 жылғы 3 тамыз айындағы № 8 анықтама

Код	Код	06.03.2020 ж. № 132 шарт, 11.12.2020 ж. 132/2, 29.03.2021 ж. 132/3, 05.10.2021 ж. 132/5, 16.02.2022ж 132/7 қосымша келісім.	Қаржыландыру көзі		Ұйымдастыру-құқықтық нысаны	
Тапсырыс беруші	мердігер		атауы	коды	атауы	коды
3739851	10420		Бюджеттік қаржыландыру	1	ЖШС	17

Іске қосу кешендерінің, объектілердің атауы	Орындалған жұмыстар құны мен жұмсалған қаражаты, теңге									
	Құрылыс басынан бастап	"Сатып алынатын тауарлар, көрсетілетін қызметтер мен жұмыстар бойынша ҚҚС сомасы өнім берушіге аудару шығындары" жылдың басынан бастап	1-бағаннан						"Сатып алынатын тауарлар, көрсетілетін қызметтер мен жұмыстар бойынша ҚҚС сомасы өнім берушіге аудару шығындары есепті айға"	есепті айға ҚҚС-мен төлеуге
			2001 жылғы базалық баға деңгейдегі құрылыс-монтаж жұмыстарының құны	соның ішінде		2001 жылғы базалық баға деңгейдегі ҚМЖ құрамына өзгеде шығындардың құны	қосымша шығындар			
				есепті айда	жабдықты монтаждау бойынша		материалдар сатып алуға	өзге де қосымша шығындар		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Шымкент қаласындағы «Металлург» стадионын реконструкциялау»	3 103 826 516,13	332 552 841							12 891 286	120 318 669
Инженерлік қызмет	66 338 441	7 107 690								2 443 137
Авторлық қызмет	25 936 503	2 778 911								989 287

Тапсырыс беруші:

"Шымкент қаласының құрылыс басқармасы" ММ

А. Рабаев

Инженер:

"Фараб құрылыс" ЖШС

Т.А. Ақжігіт

Инженер-сараншы:

Е.Р. Жанызақов

Мердігер:

"Югстройсервис-Н" ЖШС

Д.Бекенов

Получила
01.08.22

Тапсырысшы: "Шымкент қаласының құрылыс басқармасы"
Мердігер: "Югстройсервис-Н" ЖШС
Инженер: "Фараб құрылыс" ЖШС
06.03.2020 ж. № 132 шарт, 11.12.2020 ж. 132/2, 29.03.2021 ж. 132/3, 05.10.2021 ж. 132/5, 16.02.2022ж 132/7 қосымша келісім.
Орындалған жұмыстардың құны және шығындар анықтаманың нысаны:
Құрылыс атауы: **«Шымкент қаласындағы «Металлург» стадионын реконструкциялау»**

Орындалған жұмыстардың құны және шығындары туралы 2022 жылғы 19 тамыз айындағы № 9 анықтама

Код	Код	06.03.2020 ж. № 132 шарт, 11.12.2020 ж. 132/2, 29.03.2021 ж. 132/3, 05.10.2021 ж. 132/5, 16.02.2022ж 132/7 қосымша келісім.			Қаржыландыру көзі		Ұйымдастыру-құқықтық нысаны	
Тапсырыс беруші	мердігер				атауы	коды	атауы	коды
3739851	10420				Бюджеттік қаржыландыру	1	ЖШС	17

Іске қосу кешендерінің, объектілердің атауы	Орындалған жұмыстар құны мен жұмсалған қаражаты, теңге									
	Құрылыс басынан бастап	"Сатып алынатын тауарлар, көрсетілетін қызметтер мен жұмыстар бойынша ҚҚС сомасы өнім берушіге аудару шығындары" жылдың басынан бастап	1-бағаннан						"Сатып алынатын тауарлар, көрсетілетін қызметтер мен жұмыстар бойынша ҚҚС сомасы өнім берушіге аудару шығындары есепті айға"	есепті айға ҚҚС-мен төлеуге
			2001 жылғы базалық баға деңгейдегі құрылыс-монтаж жұмыстарының құны	соның ішінде		2001 жылғы базалық баға деңгейдегі ҚМЖ құрамына өзгеде шығындардың құны	қосымша шығындар			
				есепті айда	жабдықты монтаждау бойынша		материалдар сатып алуға	өзге де қосымша шығындар		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Шымкент қаласындағы «Металлург» стадионын реконструкциялау»	3 133 507 847,13	335 732 984							3 180 143	29 681 331
Инженерлік қызмет	66 941 137	7 172 265								602 696
Авторлық қызмет	26 180 550	2 805 059								244 047

Тапсырыс беруші:

"Шымкент қаласының құрылыс басқармасы" ММ

_____ **А.Бекбол**

Инженер:

"Фараб құрылыс" ЖШС

_____ **Т.А. Ақжігіт**

Инженер-сарапшы:

_____ **Е.Р. Жанызақов**

Мердігер:

"Югстройсервис-Н" ЖШС

_____ **Д.Бекенов**

Получено
01.09.22

Тапсырысшы: "Шымкент қаласының құрылыс басқармасы"
Мердігер: "Югстройсервис-Н" ЖШС
Инженер: "Фараб құрылыс" ЖШС
06.03.2020 ж. № 132 шарт, 11.12.2020 ж. 132/2, 29.03.2021 ж. 132/3, 05.10.2021 ж. 132/5, 16.02.2022ж 132/7 қосымша келісім.
Орындалған жұмыстардың құны және шығындар анықтаманың нысаны:
Құрылыс атауы: **«Шымкент қаласындағы «Металлург» стадионын реконструкциялау»**

Орындалған жұмыстардың құны және шығындары туралы 2022 жылғы 9 қыркүйек айындағы № 10 анықтама

Код	Код	06.03.2020 ж. № 132 шарт, 11.12.2020 ж. 132/2, 29.03.2021 ж. 132/3, 05.10.2021 ж. 132/5, 16.02.2022ж 132/7 қосымша келісім.	Қаржыландыру көзі		Ұйымдастыру-құқықтық нысаны	
Тапсырыс беруші	мердігер		атауы	коды	атауы	коды
3739851	10420		Бюджеттік қаржыландыру	1	ЖШС	17

Іске қосу кешендерінің, объектілердің атауы	Орындалған жұмыстар құны мен жұмсалған қаражаты, теңге									
			1-бағаннан						"Сатып алынатын тауарлар, көрсетілетін қызметтер мен жұмыстар бойынша ҚҚС сомасы өнім берушіге аудару шығындары есепті айға"	есепті айға ҚҚС-мен төлеуге
	Құрылыс басынан бастап	"Сатып алынатын тауарлар, көрсетілетін қызметтер мен жұмыстар бойынша ҚҚС сомасы өнім берушіге аудару шығындары" жылдың басынан бастап	2001 жылғы базалық баға деңгейдегі құрылыс-монтаж жұмыстарының құны	соның ішінде		2001 жылғы базалық баға деңгейдегі ҚМЖ құрамына өзгеде шығындардың құны	қосымша шығындар			
				есепті айда	жабдықты монтаждау бойынша		материалдар сатып алуға	өзге де қосымша шығындар		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Шымкент қаласындағы «Металлург» стадионын реконструкциялау»	**3 253 507 847,13**	**348 590 126**							**12 857 143**	**120 000 000**
Инженерлік қызмет	**69 377 804**	**7 433 336**								**2 436 667**
Авторлық қызмет	**27 167 217**	**2 910 773**								**986 667**

Тапсырыс беруші:

"Шымкент қаласының құрылыс басқармасы" ММ

М.Баймбетов

Инженер:

"Фараб құрылыс" ЖШС

Т.А. Ақжігіт

Инженер-сарапшы:

Е.Р. Жанызақов

Мердігер:

"Югстройсервис-Н" ЖШС

Д.Бекенов

Получено
03.10.22

Тапсырысшы: "Шымкент қаласының құрылыс басқармасы"

Мердігер: "Югстройсервис-Н" ЖШС

Инженер: "Фараб құрылыс" ЖШС

06.03.2020 ж. № 132 шарт, 11.12.2020 ж. 132/2, 29.03.2021 ж. 132/3, 05.10.2021 ж. 132/5, 16.02.2022ж 132/7 қосымша келісім.

Орындалған жұмыстардың құны және шығындар анықтаманың нысаны:

Құрылыс атауы: **«Шымкент қаласындағы «Металлург» стадионын реконструкциялау»**

Орындалған жұмыстардың құны және шығындары туралы 2022 жылғы 20 қазан айындағы № 11 анықтама

Код	Код	06.03.2020 ж. № 132 шарт, 11.12.2020 ж. 132/2, 29.03.2021 ж. 132/3, 05.10.2021 ж. 132/5, 16.02.2022ж 132/7 қосымша келісім.	Қаржыландыру көзі		Ұйымдастыру-құқықтық нысаны	
Тапсырыс беруші	мердігер		атауы	коды	атауы	коды
3739851	10420		Бюджеттік қаржыландыру	1	ЖШС	17

Іске қосу кешендерінің, объектілердің атауы	Орындалған жұмыстар құны мен жұмсалған қаражаты, теңге									
	Құрылыс басынан бастап	"Сатып алынатын тауарлар, көрсетілетін қызметтер мен жұмыстар бойынша ҚҚС сомасы өнім берушіге аудару шығындары" жылдың басынан бастап	1-бағаннан						"Сатып алынатын тауарлар, көрсетілетін қызметтер мен жұмыстар бойынша ҚҚС сомасы өнім берушіге аудару шығындары есепті айға"	есепті айға ҚҚС-мен төлеуге
			2001 жылғы базалық баға деңгейдегі құрылыс-монтаж жұмыстарының құны	соның ішінде		2001 жылғы базалық баға деңгейдегі ҚМЖ құрамына өзгеде шығындардың құны	қосымша шығындар			
				есепті айда	жабдықты монтаждау бойынша		материалдар сатып алуға	өзге де қосымша шығындар		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Шымкент қаласындағы «Металлург» стадионын реконструкциялау»	3 353 507 847,13	359 304 412							10 714 286	100 000 000
Инженерлік қызмет	71 408 360	7 650 896								2 030 556
Авторлық қызмет	27 989 439	2 998 868								822 222

Тапсырыс беруші:

"Шымкент қаласының құрылыс басқармасы" ММ

_____ **М.Баимбетов**

Инженер:

"Фараб құрылыс" ЖШС

_____ **Т.А. Ақжігіт**

Инженер-сарапшы:

_____ **Е.Р. Жанызақов**

Мердігер:

"Югстройсервис-Н" ЖШС

_____ **Д.Бекенов**

08.11.22

Тапсырысшы: "Шымкент қаласының құрылыс басқармасы"
Мердігер: "Югстройсервис-Н" ЖШС
Инженер: "Фараб құрылыс" ЖШС
06.03.2020 ж. № 132 шарт, 11.12.2020 ж. 132/2, 29.03.2021 ж. 132/3, 05.10.2021 ж. 132/5, 16.02.2022ж 132/7 қосымша келісім.
Орындалған жұмыстардың құны және шығындар анықтаманың нысаны:

Құрылыс атауы: **«Шымкент қаласындағы «Металлург» стадионын реконструкциялау»**

Орындалған жұмыстардың құны және шығындары туралы 2022 жылғы 20 қараша айындағы № 12 анықтама

Код	Код	06.03.2020 ж. № 132 шарт, 11.12.2020 ж. 132/2, 29.03.2021 ж. 132/3, 05.10.2021 ж. 132/5, 16.02.2022ж 132/7 қосымша келісім.	Қаржыландыру көзі		Ұйымдастыру-құқықтық нысаны	
Тапсырыс беруші	мердігер		атауы	коды	атауы	коды
3739851	10420		Бюджеттік қаржыландыру	1	ЖШС	17

Іске қосу кешендерінің, объектілердің атауы	Орындалған жұмыстар құны мен жұмсалған қаражаты, теңге									
	Құрылыс басынан бастап	"Сатып алынатын тауарлар, көрсетілетін қызметтер мен жұмыстар бойынша ҚҚС сомасы өнім берушіге аудару шығындары" жылдың басынан бастап	1-бағаннан						"Сатып алынатын тауарлар, көрсетілетін қызметтер мен жұмыстар бойынша ҚҚС сомасы өнім берушіге аудару шығындары есепті айға"	есепті айға ҚҚС-мен төлеуге
			2001 жылғы базалық баға деңгейдегі құрылыс-монтаж жұмыстарының құны	соның ішінде		2001 жылғы базалық баға деңгейдегі ҚМЖ құрамына өзгеде шығындардың құны	қосымша шығындар			
				есепті айда	жабдықты монтаждау бойынша		материалдар сатып алуға	өзге де қосымша шығындар		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Шымкент қаласындағы «Металлург» стадионын реконструкциялау»	3 416 426 828,13	366 045 732							6 741 319	62 918 981
Инженерлік қызмет	72 685 965	7 787 782								1 277 605
Авторлық қызмет	28 506 773	3 054 297								517 334

Тапсырыс беруші:

"Шымкент қаласының құрылыс басқармасы" ММ

М.Баимбетов

Инженер:

"Фараб құрылыс" ЖШС

Т.А. Ақжігіт

Инженер-сарапшы:

Е.Р. Жанызақов

Мердігер:

"Югстройсервис-Н" ЖШС

Д.Бекенов

10.02.23

Тапсырысшы: "Шымкент қаласының құрылыс басқармасы"
Мердігер: "Югстройсервис-Н" ЖШС
Инженер: "Фараб құрылыс" ЖШС
06.03.2020 ж. № 132 шарт, 11.12.2020 ж. 132/2, 29.03.2021 ж. 132/3, 05.10.2021 ж. 132/5, 16.02.2022ж 132/7 қосымша келісім.
Орындалған жұмыстардың құны және шығындар анықтаманың нысаны:
Құрылыс атауы: **«Шымкент қаласындағы «Металлург» стадионын реконструкциялау»**

Орындалған жұмыстардың құны және шығындары туралы 2022 жылғы 1 желтоқсан айындағы № 13 анықтама

Код	Код	06.03.2020 ж. № 132 шарт, 11.12.2020 ж. 132/2, 29.03.2021 ж. 132/3, 05.10.2021 ж. 132/5, 16.02.2022ж 132/7 қосымша келісім.	Қаржыландыру көзі		Ұйымдастыру-құқықтық нысаны	
Тапсырыс беруші	мердігер		атауы	коды	атауы	коды
3739851	10420		Бюджеттік қаржыландыру	1	ЖШС	17

Іске қосу кешендерінің, объектілердің атауы	Орындалған жұмыстар құны мен жұмсалған қаражаты, теңге									
			1-бағаннан						"Сатып алынатын тауарлар, көрсетілетін қызметтер мен жұмыстар бойынша ҚҚС сомасы өнім берушіге аудару шығындары есепті айға"	есепті айға ҚҚС-мен төлеуге
				соның ішінде			қосымша шығындар			
	Құрылыс басынан бастап	"Сатып алынатын тауарлар, көрсетілетін қызметтер мен жұмыстар бойынша ҚҚС сомасы өнім берушіге аудару шығындары" жылдың басынан бастап	2001 жылғы базалық баға деңгейдегі құрылыс-монтаж жұмыстарының құны	есепті айда	жабдықты монтаждау бойынша	2001 жылғы базалық баға деңгейдегі ҚМЖ құрамына өзгеде шығындардың құны	материалдар сатып алуға	өзге де қосымша шығындар		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Шымкент қаласындағы «Металлург» стадионын реконструкциялау»	**3 426 640 727,31**	**367 140 078**							**1 094 346**	**10 213 899,18**
Инженерлік қызмет	**72 893 363,90**	**7 810 003**								**207 398,90**
Авторлық қызмет	**28 590 753,95**	**3 063 295**								**83 980,95**

Тапсырыс беруші:

"Шымкент қаласының құрылыс басқармасы" ММ

_____**М.Баимбетов**

Инженер:

"Фараб құрылыс" ЖШС

_____**Т.А. Ақжігіт**

Инженер-сарапшы:

_____**Е.Р. Жанызақов**

Мердігер:

"Югстройсервис-Н" ЖШС

_____**Д.Бекенов**

Получил
10.02.23

Тапсырысшы: "Шымкент қаласының құрылыс басқармасы"
Мердігер: "Югстройсервис-Н" ЖШС
Инженер: "Фараб құрылыс" ЖШС
06.03.2020 ж. № 132 шарт, 11.12.2020 ж. 132/2, 29.03.2021 ж. 132/3, 05.10.2021 ж. 132/5, 16.02.2022ж 132/7, 25.01.2023 ж 132/9,қосымша келісім.
Орындалған жұмыстардың құны және шығындар анықтаманың нысаны:
Құрылыс атауы: **«Шымкент қаласындағы «Металлург» стадионын реконструкциялау»**

Орындалған жұмыстардың құны және шығындары туралы 2023 жылғы 15 наурыз айындағы № 1 анықтама

Код	Код	0606.03.2020 ж. № 132 шарт, 11.12.2020 ж. 132/2, 29.03.2021 ж. 132/3, 05.10.2021 ж. 132/5, 16.02.2022ж 132/7, 25.01.2023 ж 132/9,қосымша келісім.			Қаржыландыру көзі		Ұйымдастыру-құқықтық нысаны	
Тапсырыс беруші	мердігер				атауы	коды	атауы	коды
3739851	10420				Бюджеттік қаржыландыру	1	ЖШС	17

Іске қосу кешендерінің, объектілердің атауы	Орындалған жұмыстар құны мен жұмсалған қаражаты, тенге									
	Құрылыс басынан бастап	"Сатып алынатын тауарлар, көрсетілетін қызметтер мен жұмыстар бойынша ҚҚС сомасы өнім берушіге аудару шығындары" жылдың басынан бастап	1-бағаннан						"Сатып алынатын тауарлар, көрсетілетін қызметтер мен жұмыстар бойынша ҚҚС сомасы өнім берушіге аудару шығындары есепті айға"	есепті айға ҚҚС-мен төлеуге
			2001 жылғы базалық баға деңгейдегі құрылыс-монтаж жұмыстарының құны	соның ішінде		2001 жылғы базалық баға деңгейдегі ҚМЖ құрамына өзгеде шығындардың құны	қосымша шығындар			
				есепті айда	жабдықты монтаждау бойынша		материалдар сатып алуға	өзге де қосымша шығындар		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Шымкент қаласындағы «Металлург» стадионын реконструкциялау»	2 873 059 123,18	307 827 763							9 260 812	86 434 243,00
Инженерлік қызмет	74 648 459,22	7 998 049								1 755 095,32
Авторлық қызмет	29 301 435,51	3 139 440								710 681,56

Тапсырыс беруші:

"Шымкент қаласының құрылыс басқармасы" ММ

_____ **М.Баимбетов**

Инженер:

"Фараб құрылыс" ЖШС

_____ **Т.А. Ақжігіт**

Инженер-сарапшы:

_____ **Е.Р. Жанызақов**

Мердігер:

"Югстройсервис-Н" ЖШС

_____ **Д.Бекенов**

Получила
13.04.23

Тапсырысшы: "Шымкент қаласының құрылыс басқармасы"
Мердігер: "Югстройсервис-Н" ЖШС
Инженер: "Фараб құрылыс" ЖШС
06.03.2020 ж. № 132 шарт, 11.12.2020 ж. 132/2, 29.03.2021 ж. 132/3, 05.10.2021 ж. 132/5, 16.02.2022ж 132/7,
25.01.2023 ж 132/9,қосымша келісім.
Орындалған жұмыстардың құны және шығындар анықтаманың нысаны:

Құрылыс атауы: **«Шымкент қаласындағы «Металлург» стадионын реконструкциялау»**

Орындалған жұмыстардың құны және шығындары туралы 2023 жылғы 20 наурыз айындағы № 2 анықтама

Код	Код	0606.03.2020 ж. № 132 шарт, 11.12.2020 ж. 132/2, 29.03.2021 ж. 132/3, 05.10.2021 ж. 132/5, 16.02.2022ж 132/7, 25.01.2023 ж 132/9,қосымша келісім.				Қаржыландыру көзі		Ұйымдастыру-құқықтық нысаны	
Тапсырыс беруші	мердігер					атауы	коды	атауы	коды
3739851	10420					Бюджеттік қаржыландыру	1	ЖШС	17
Іске қосу кешендерінің, объектілердің атауы	Орындалған жұмыстар құны мен жұмсалған қаражаты, тенге								
	Құрылыс басынан бастап	"Сатып алынатын тауарлар, көрсетілетін қызметтер мен жұмыстар бойынша ҚҚС сомасы өнім берушіге аудару шығындары" жылдың басынан бастап	1-бағаннан					"Сатып алынатын тауарлар, көрсетілетін қызметтер мен жұмыстар бойынша ҚҚС сомасы өнім берушіге аудару шығындары есепті айға"	есепті айға ҚҚС-мен төлеуге
			2001 жылғы базалық баға деңгейдегі құрылыс-монтаж жұмыстарының құны	соның ішінде		2001 жылғы базалық баға деңгейдегі ҚМЖ құрамына өзгеде шығындардың құны	қосымша шығындар		
				есепті айда	жабдықты монтаждау бойынша		материалдар сатып алуға	өзге де қосымша шығындар	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Шымкент қаласындағы «Металлург» стадионын реконструкциялау»	2 896 239 033,51	310 311 325							2 483 562	23 179 910,33
Инженерлік қызмет	75 119 140,18	8 048 479								470 680,96
Авторлық қызмет	29 492 025,89	3 159 860								190 590,38

Тапсырыс беруші:

"Шымкент қаласының құрылыс басқармасы" ММ

М.Баимбетов

Инженер:

"Фараб құрылыс" ЖШС

Т.А. Ақжігіт

Инженер-сараншы:

Е.Р. Жанызақов

Мердігер:

"Югстройсервис-Н" ЖШС

Д.Бекенов

13.04.23

Тапсырысшы: "Шымкент қаласының құрылыс басқармасы"
Мердігер: "Югстройсервис-Н" ЖШС
Инженер: "Фараб құрылыс" ЖШС
06.03.2020 ж. № 132 шарт, 11.12.2020 ж. 132/2, 29.03.2021 ж. 132/3, 05.10.2021 ж. 132/5, 16.02.2022ж 132/7,
25.01.2023 ж 132/9,қосымша келісім.
Орындалған жұмыстардың құны және шығындар анықтаманың нысаны:
Құрылыс атауы: **«Шымкент қаласындағы «Металлург» стадионын реконструкциялау»**

Орындалған жұмыстардың құны және шығындары туралы 2023 жылғы 20 мамыр айындағы № 3 анықтама

Код	Код	0606.03.2020 ж. № 132 шарт, 11.12.2020 ж. 132/2, 29.03.2021 ж. 132/3, 05.10.2021 ж. 132/5, 16.02.2022ж 132/7, 25.01.2023 ж 132/9,қосымша келісім.	Қаржыландыру көзі		Ұйымдастыру-құқықтық нысаны	
Тапсырыс беруші	мердігер		атауы	коды	атауы	коды
3739851	10420		Бюджеттік қаржыландыру	1	ЖШС	17

Іске қосу кешендерінің, объектілердің атауы	Орындалған жұмыстар құны мен жұмсалған қаражаты, теңге									
	Құрылыс басынан бастап	"Сатып алынатын тауарлар, көрсетілетін қызметтер мен жұмыстар бойынша ҚҚС сомасы өнім берушіге аудару шығындары" жылдың басынан бастап	1-бағаннан						"Сатып алынатын тауарлар, көрсетілетін қызметтер мен жұмыстар бойынша ҚҚС сомасы өнім берушіге аудару шығындары есепті айға"	есепті айға ҚҚС-мен төлеуге
			2001 жылғы базалық баға деңгейдегі құрылыс-монтаж жұмыстарының құны	соның ішінде		2001 жылғы базалық баға деңгейдегі ҚМЖ құрамына өзгеде шығындардың құны	қосымша шығындар			
				есепті айда	жабдықты монтаждау бойынша		материалдар сатып алуға	өзге де қосымша шығындар		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Шымкент қаласындағы «Металлург» стадионын реконструкциялау»	**3 082 357 711,44**	**330 252 612**							**19 941 287**	**186 118 677,93**
Инженерлік қызмет	**62 588 985,81**	**6 705 963**								**3 779 243,16**
Авторлық қызмет	**25 343 830,37**	**2 715 410**								**1 530 309,15**

Тапсырыс беруші:

"Шымкент қаласының құрылыс басқармасы" ММ

М.Баимбетов

Инженер:

"Фараб құрылыс" ЖШС

Т.А. Ақжігіт

Инженер-сарапшы:

Е.Р. Жанызақов

Мердігер:

"Югстройсервис-Н" ЖШС

Д.Бекенов

Получила
21.07.23