Тапсырыс беруші: "Шымкент қаласының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" ММ-і
Инженер: "ГОРИЗОНТ СТРОЙ ГРУПП" ЖШС-і
Мердігер: «БАЗИС-К» ЖШС-і
Орындалған жұмыстардың құны және шығындар анықтамасының нысаны:
2020 жылғы 23 сәуірдағы №343 келісім шартқа қосымша түзілген №14 2023 жылы 17 сәуірдегі келісім шарты
Нысананың атауы: ***«Шымкент қаласындағы Адырбеков көшесін (Алдияров көшесінен Т.Рыскулов көшесіне дейін) реконструкциялау (құрылыстың 1-кезегі)»***

ОРЫНДАЛҒАН ЖҰМЫСТАРДЫҢ ҚҰНЫ ЖӘНЕ ШЫҒЫНДАР ТУРАЛЫ 2023 жылғы 27 қыркүйек айындағы №5 АНЫҚТАМА

Код	Код	Шарт		Қаржыландыру көзі			
Тапсырыс беруші:	Мердігер:	нөмірі	күні	атауы	коды	атауы	коды
3489851		№343 келісім шарты	23.04.2020 ж.	Бюджеттік қаржыландыру	1	ЖШС	17
		№14 қосымша келісім шарты	17.04.2023 ж.				

Іске косу	Орындалған жұмыстардың құны мен жұмсалған қаражаты, тенге									
	Жылдын басынан бастап есепті айға дейін	Жылдын басынан бастап есепті айға дейін ҚҚС сомасы	1-баганнан						Есепті айға ҚҚС сомасы	Есепті айға төлеу сомасы
			2001 жылғы базалық баға деңгейіндегі құрылыс-монтаж жұмыстарының құны	Сонын ішінде		2001 жылғы базалық баға деңгейіндегіҚМЖ құрамындағы өзге де шығындар	Қосымша шығындар			
				Есепті айда	Жабдықтар		Материалдар сатып алуға	Өзге де қосымша шығындар		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Шымкент қаласындағы Адырбеков көшесін (Алдияров көшесінен Т.Рыскулов көшесіне дейін) реконструкциялау (құрылыстың 1-кезегі)»	798 180 177	97 185 100							11 662 212	108 847 312
Аванс ұстап калу 30%	239 454 053	29 155 530							3 498 664	32 654 194
төленетін сомасы	**558 726 124**	**68 029 570**							**8 163 548**	**76 193 118**

Тапсырыс беруші:
"Шымкент қаласының жолаушылар көлігі жане автомобиль жолдары басқармасы"
_____/
28.09.23.

Инженер:
«ГОРИЗОНТ СТРОЙ ГРУПП» ЖШС Директор орынбасары
_____/*Тажиев А.*

Мердігер:
«БАЗИС-К» ЖШС-і директоры
_____/*Полатов Б.П.*

Форма 4

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Шымкента"

ПОДРЯДЧИК: ТОО «БАЗИС-К»

ИНЖЕНЕР: ТОО «ГОРИЗОНТ СТРОЙ ГРУПП»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Реконструкция улицы Адырбекова(от ул.Алдиярова до ул.Рыскулова) г.Шымкент (корректировка

Акт №5
приемки выполненных работ
за Сентябрь 2023 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Дорожная одежда										
		Подраздел 1.Фундаменты Тип1 (основная дорога)										
1	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т		9,015	180426,49	2096,41	1626545	18899	1607646	10108	1767585
		НР - 108%; СП - 8%				–	1038,20	–	9359		130932	
1.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	5,2287							
1.2	3201-0202-0101	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	2,61435		7229,00		18899			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	5,2287		1790,00		9359			
1.3	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	1,03	9,28545	173136,00				1607646		
2	1127-0602-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 К=1,667	Основание из черного щебня, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, толщина 6 см./толщ.10см/ Устройство	м2		12879,6	2412,22	279,72	31068443	3602681	26322684	1866455	35569689
		НР - 108%; СП - 8%				88,75	45,43	1143078	585120		2634792	
2.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 3,6)	чел-ч	0,063346	815,8711	1401,00		1143078				
2.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,022004	283,4027							
2.3	3201-0101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,011819	152,224379		6920,00		1053393			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,011819	152,224379		2139,00		325608			
2.4	3201-0202-0301	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,0001	1,288218		120,00		155			
2.5	3201-0212-0101	Распределители щебня и гравия	маш.-ч	0,003551	45,731725		7565,00		345960			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003551	45,731725		1790,00		81860			
2.6	3201-0212-0301	Трактор с щетками дорожными навесными	маш.-ч	0,001	12,882176		4077,00		52521			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	12,882176		1790,00		23059			
2.7	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00005	0,644109		5214,00		3358			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00005	0,644109		2139,00		1378			
2.8	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,000083	1,073515		3143,00		3374			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000083	1,073515		1498,00		1608			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
2.9	3201-0209-0303	Асфальтоукладчики. Типоразмер 3	маш.-ч	0,005501	70,851968		30260,00		2143981			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005501	70,851968		2139,00		151552			
2.10	211-205-0102	Щебень черный СТ РК 1215-2003 горячий, фракция от 10 до 20 мм	т	0,018337	236,173225	10379,00				2451242		
2.11	211-205-0103	Щебень черный СТ РК 1215-2003 горячий, фракция от 20 до 40 мм	т	0,195039	2512,024304	9423,00				23670805		
2.12	261-102-0126	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00001	0,128822	216199,00				27851		
2.13	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,00025	3,220544	34425,00				110867		
2.14	216-201-0202	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,000035	0,450876	132836,00				59893		
2.15	261-107-0354	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,000003	0,038647	53822,00				2080		
3	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов *НР - 108%; СП - 8%*	т	2,532		180426,49	2096,41	456840	5308	451532	2839	496453
3.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	1,4686	–	1038,20	–	2629		36774	
3.2	3201-0202-0101	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,73428		7229,00		5308			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	1,46856		1790,00		2629			
3.3	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	1,03	2,60796	173136,00				451532		
4	1127-0602-0506 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. /толщ.8см/. Устройство *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	12663,3		1563,99 25,22	198,07 27,22	19805275 319368	2508220 344695	16977687	717189 1641797	22164261
4.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 3,6)	чел-ч	0,018	227,9394	1401,00		319368				
4.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01364	172,7274							
4.3	3104-0403-0101	Нарезчик швов	маш.-ч	0,0001	1,26633		1359,00		1721			
4.4	3201-0202-0301	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,00003	0,379899		120,00		46			
4.5	3201-0101-0302	Катки дорожные самоходные комбинированные больших типоразмеров с рабочей массой от 8,8 до 9,2 т	маш.-ч	0,0019	24,06027		14199,00		341632			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0019	24,06027		1790,00		43068			
4.6	3201-0101-0402	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров с рабочей массой от 9,1 до 10,1 т	маш.-ч	0,0057	72,18081		14551,00		1050303			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0057	72,18081		2139,00		154395			
4.7	3201-0101-0201	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 16 т	маш.-ч	0,0019	24,06027		8162,00		196380			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0019	24,06027		2139,00		51465			
4.8	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0012	15,19596		2972,00		45162			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0012	15,19596		1498,00		22764			
4.9	3201-0211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0008	10,13064		6555,00		66406			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	10,13064		1498,00		15176			
4.10	3105-0502-0101	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 2 т	маш.-ч	0,00004	0,506532		3636,00		1842			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00004	0,506532		1790,00		907			
4.11	3201-0209-0303	Асфальтоукладчики. Типоразмер 3	маш.-ч	0,0021	26,59293		30260,00		804702			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0021	26,59293		2139,00		56882			
4.12	212-501-0401	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки I	т	0,0959	1214,41047	13965,00				16959242		
4.13	216-201-0202	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,000011	0,136764	132836,00				18167		
4.14	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,001	12,6633	25,00				317		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
5	1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 К=8	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306	м2 покрытия	12663,3		1315,36	0,16	16656798	2026	16429872	242892	18251665
		НР - 108%; СП - 8%				17,76	–	224900	–		1351975	
5.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 4,3)	чел-ч	0,0112	141,829	1585,00		224900				
5.2	3201-0202-0301	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,00136	17,222088		120,00		2067			
5.3	212-501-0401	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки I	т	0,0928	1175,15424	13965,00				16411029		
5.4	216-201-0202	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,000011	0,141829	132836,00				18840		
		Установка бордюрного камня БР100.30.18 (основная дорога)										
6	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	1998,5		2126,06	33,06	4248931	66071	2465669	1884028	6623596
		НР - 108%; СП - 8%				859,24	13,65	1717191	27280		490637	
6.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 2,9)	чел-ч	0,698	1394,953	1231,00		1717191				
6.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0065	12,9903							
6.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0061	12,19085		5214,00		63563			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0061	12,19085		2139,00		26076			
6.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,7994		3143,00		2513			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,7994		1498,00		1198			
6.5	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,058	115,913	20012,00				2319651		
6.6	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,0006	1,1991	17695,00				21218		
6.7	215-201-0104	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,0017	3,39745	34425,00				116957		
6.8	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,01	19,985	392,00				7834		
7	255-101-0101 РСНБ РК 2015	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м3	103,922		41320,00	–	4294057	–	4294057	–	4637582
		СП - 8%				–	–	–	–		343525	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1										
		Зарплата рабочих строителей	Тенге					3404537				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						6203205			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге						969083			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге							68549144		
	Накладные расходы		Тенге								4723511	
	Сметная прибыль		Тенге								6630432	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		Тенге									89510832
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					78156889	6203205	68549147	4723511	89510831
								3404537	969083	–	6630432	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					78156889				
	Материалы		Тенге					64255087				
	Всего заработная плата		Тенге						4373620			
	Местные материалы		Тенге					4294057				
		Накладные расходы	Тенге					4723511				
		Сметная прибыль	Тенге					6630432				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					89510832				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3056
		Сметная заработная плата	Тенге					4373620			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				89510832				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3056
		Сметная заработная плата	Тенге					4373620			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								89510832

ИТОГО ПО АКТУ	Тенге	89 510 832
ОБОРУДОВАНИЕ	Тенге	0
ИТОГО ПО АКТУ БЕЗ ОБОРУДОВАНИЯ	Тенге	89 510 832
Временные здания и сооружения 1,04%	Тенге	930 913
ИТОГО С ВРЕМЕННЫМИ	Тенге	90 441 745
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,05%	Тенге	949 638
ИТОГО С ЗИМНИМИ УДОРОЖАНИЯМИ	Тенге	91 391 383
НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2%	Тенге	1 827 828
ИТОГО С НЕПРЕДВИДЕННЫМИ РАБОТАМИ И ЗАТРАТАМИ	Тенге	93 219 211
ИТОГО С ОБОРУДОВАНИЕМ	Тенге	93 219 211
ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2021г. (15%) К=1	Тенге	13 982 882
ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2022г. (85%) К=1,0500514	Тенге	83 202 218
НАЛОГ НДС 12%	Тенге	11 662 212
ВСЕГО К ОПЛАТЕ ПО АКТУ	Тенге	108 847 312

Инженер-технадзор:
Зам. Директора
ТОО «ГОРИЗОНТ СТРОЙ ГРУПП»
_____ /Тажиев А.

Автор:
Директор
"ТОО "Береке"
_____ /

Подрядчик:
Директор
ТОО «БАЗИС-К»
_____ /Полатов Б.П.