НДЦС РК 8.01-08-2022. Прилож ение Г. Форма 4

Наименование стройки - Реконструкция водопроводных сетей.Водопроводная сеть в мкр "Аксай-3"А",жилые дома №38-53,55-58,59-70,73,74,75,76,77,80,д/сад №62,д/сад №66, школа №123 в Ауэзовском районе г.Алматы./Комплексная посадка деревьев в 10 кратном размере/

Шифр стройки "390

Наименование объекта - Реконструкция водопроводных сетей.Водопроводная сеть в мкр "Аксай-3"А",жилые дома №38-53,55-58,59-70,73,74,75,76,77,80,д/сад №62,д/сад №66, школа №123 в Ауэзовском районе г.Алматы./Комплексная посадка деревьев в 10 кратном размере/

Шифр объекта 390-2

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-01-05-01

(Локальный сметный расчет)

на /Комплексная посадка деревьев в 10 кратном размере/.

(Наименование работ и затрат)

Основание: 05/3-20 от 26.01.2023-0-НВ

Сметная стоимость	**3022,050**	тыс.тенге
Средства на оплату труда	1958,950	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,372	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах октябрь 2023г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**3022050**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			1918350
		в т ом числе оплат а т руда рабочих	*т енге*			*949170*
		машины и механизмы	тенге			161820
		в т ом числе оплат а т руда машинист ов	*т енге*			*40600*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			941880
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	372		
1	6113-0104-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев механизированным способом, в естественном грунте**	**яма**	**290**	**1 617**	**468930**
2	6113-0105-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Посадка в ямы деревьев-саженцев с оголенной корневой системой, размер ям 0,7х0,7 м**	**шт.**	**290**	**5 669**	**1644010**
3	254-102-0602 *РСНБ РК 2022*	**Вяз обыкновенный Н свыше 2 м до 2,5 м**	**шт.**	**120**	**2 355**	**282600**
4	254-102-1002 *РСНБ РК 2022*	**Вишня Н свыше 2 м до 2,5 м**	**шт.**	**30**	**3 749**	**112470**

1	2	3	4	5	6	7
5	254-102-2202 *РСНБ РК 2022*	Клен ясенелистый Н свыше 2 м до 2,5 м	шт.	50	2 992	149600
6	254-102-3102 *РСНБ РК 2022*	Тополь Н свыше 2 м до 2,5 м	шт.	20	2 141	42820
7	254-102-3402 *РСНБ РК 2022*	Яблоня сибирская Н свыше 2 м до 2,5 м	шт.	10	2 402	24020
8	254-102-3502 *РСНБ РК 2022*	Ясень зелёный Н свыше 2 м до 2,5 м	шт.	30	2 355	70650
9	254-103-2001 *РСНБ РК 2022*	Сумах Н свыше 2 м до 2,5 м	шт.	30	7 565	226950

Составил Куандыкова

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Форма 4рс АВС-4

Наименование стройки - Реконструкция водопроводных сетей.Водопроводная сеть в мкр "Аксай-3"А",жилые дома №38-53,55-58,59-70,73,74,75,76,77,80,д/сад №62,д/сад №66, школа №123 в Ауэзовском районе г.Алматы./Комплексная посадка деревьев в 10 кратном размере/

Объект номер - 390-2

РЕСУРСНАЯ СМЕТА

Приложение к смете № 2-01-05-01

на /Комплексная посадка деревьев в 10 кратном размере/.

Наименование объекта - Реконструкция водопроводных сетей.Водопроводная сеть в мкр "Аксай-3"А",жилые дома №38-53,55-58,59-70,73,74,75,76,77,80,д/сад №62,д/сад №66, школа №123 в Ауэзовском районе г.Алматы./Комплексная посадка деревьев в 10 кратном размере/

Основание: 05/3-20 от 26.01.2023-0-НВ

Составлен в текущих ценах октябрь 2023г. тенге

№ п/п	Код ресурса АВС и признак	Шифр ресурса	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная цена на единицу / обоснование	Отпускная цена на единицу / обоснование	Транспортные расходы на единицу / всего	Стоимость (Всего)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ						
1	20386Т	006-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч	257,143	5 849 --	- --	2 894 744 171,84	1504029
2	20366Т	006-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч	101,152	4 097 --	- --	2 027 205 035,1	414420
			Всего затраты труда по специальностям (по смете)	**тенге**				**949 207**	**1918350**
			Затраты труда рабочих	**чел.-ч**	**358,295**				
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
3	3	АВС 000003	Затраты труда машинистов	чел-ч	13,92	2 916,67 --	- --	- -	(40600)
			Всего трудовые ресурсы (по смете)	**тенге**				**--**	**1918350**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
						Эксплуатация машин		**Зарплата машинистов**	
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 66,34% ПРИ ПОРОГЕ 80%)						
4	2478С	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	8,4564	12 682	-	2 894	107244
						--	--	24 472,82	
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 32,2058% ПРИ ПОРОГЕ 15%)						
5	2477С	334-102-0104	Тракторы на пневмоколесном ходу мощностью 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	5,6376	9 235	-	2 894	52063
						--	--	16 315,21	
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 1,4542% ПРИ ПОРОГЕ 5%)						
6	2400С	326-101-1001	Ямокопатели	маш.-ч	5,6376	417	-	-	2351
						--	--	-	
			Всего строительные машины и механизмы (по смете)	**тенге**				**40 600**	**161820**
		в т.ч. заработная плата машинистов:	**тенге**			**40 600**			
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 69,9653% ПРИ ПОРОГЕ 80%)						
7	295153С	254-102-0602	Вяз обыкновенный Н свыше 2 м до 2,5 м	шт.	120	2 355	2 324	-	282600
						--	--	-	
8		254-103-2001 *РСНБ РК 2022*	Сумах Н свыше 2 м до 2,5 м	шт.	30	7 565	7 143	-	226950
						--	--	-	
9	295187С	254-102-2202	Клен ясенелистый Н свыше 2 м до 2,5 м	шт.	50	2 992	2 954	-	149600
						--	--	-	
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 11,9381% ПРИ ПОРОГЕ 15%)						
10		254-102-1002 *РСНБ РК 2022*	Вишня Н свыше 2 м до 2,5 м	шт.	30	3 749	3 702	-	112470
						--	--	-	
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 18,0966% ПРИ ПОРОГЕ 5%)						
11	243647С	254-102-3502	Ясень зелёный Н свыше 2 м до 2,5 м	шт.	30	2 355	2 324	-	70650
						--	--	-	
12	295210С	254-102-3102	Тополь Н свыше 2 м до 2,5 м	шт.	20	2 141	2 113	-	42820
						--	--	-	
13	316000С	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 $м^2$	4,35	7 007	6 920	-	30480
						--	--	-	
14	243439С	254-102-3402	Яблоня сибирская Н свыше 2 м до 2,5 м	шт.	10	2 402	2 352	-	24020
						--	--	-	
15	147087С	261-107-0452	Шпагат из пенькового волокна ГОСТ 17308-88	т	0,00493	316 977	308 626	-	1563

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
16	249132С	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	29	33 --	33 --	- -	957
			Всего строительные материалы и конструкции (по смете)	**тенге**				**--**	**941880**

Составил Куандыкова

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э390

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э390'К9Q9Ж5'Ц8Н2ХМШ1В1''2'''''*
2	Ю''Реконструкция водопроводных сетей.Водопроводная сеть в мкр "Аксай-3"А",жилые дома №38-53,55-58,59-70,73,74,75,76,77,80,д/сад №62,д/сад №66, школа №123 в Ауэзовском районе г.Алматы./Комплексная посадка деревьев в 10 кратном размере/'"390'390-2'Реконструкция водопроводных сетей.Водопроводная сеть в мкр "Аксай-3"А",жилые дома №38-53,55-58,59-70,73,74,75,76,77,80,д/сад №62,д/сад №66, школа №123 в Ауэзовском районе г.Алматы./Комплексная посадка деревьев в 10 кратном размере/'05/3-20 от 26.01.2023-0-НВ'2'2-01-05-01'/Комплексная посадка деревьев в 10 кратном размере/.'05/3-20 от 26.01.2023-0-НВ''в текущих ценах октябрь 2023г.*
3	У6113-0104-0101'29.10''Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев механизированным способом, в естественном грунте'яма*
4	У6113-0105-0101(РМ296295)(РС315945)'29.10''Посадка в ямы деревьев-саженцев с оголенной корневой системой, размер ям 0,7х0,7 м'шт.*
5	С1254-102-0602'12.10''Вяз обыкновенный Н свыше 2 м до 2,5 м'шт.*
6	С1254-102-1002'3.10''Вишня Н свыше 2 м до 2,5 м'шт.*
7	С1254-102-2202'5.10''Клен ясенелистый Н свыше 2 м до 2,5 м'шт.*
8	С1254-102-3102'2.10''Тополь Н свыше 2 м до 2,5 м'шт.*
9	С1254-102-3402'1.10''Яблоня сибирская Н свыше 2 м до 2,5 м'шт.*
10	С1254-102-3502'3.10''Ясень зелёный Н свыше 2 м до 2,5 м'шт.*
11	С1254-103-2001'3.10''Сумах Н свыше 2 м до 2,5 м'шт.*
12	К'Куандыкова*