Ж.У. Подр

Подрядчик : ТОО "Global Construction kz"
Договор: №43/03/02 от 2022-03-10
Сумма по Договору тенге
Сметная стоимость тенге
Скидка 5%: тенге

РЕЕСТР №8
акты выполненных работ за сентябрь месяц 2023 г. по объекту:
Строительство спортивного комплекса на 80 мест в Бескольском с/о Алакольского района

№ п/п	Наименование сметы	Стоимость по АВР с НДС, тенге	в т.ч. оборудование
1	Архитектурные решения	7 317 351,36	
2	Наружные сети электроснабжения	-1 542 028,77	
3	Генплан	42 079 391,13	
	Всего:	**47 854 713,71**	**0**

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное учреждение "Управление строительство области Жетісу",Казахстан, область Жетісу, город Талдыкорган, улица Т.Шевченко, здание 131, почтовый индекс 040008, тел.: 87282270364** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**220740005695**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Global Construction kz",050000, Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Толе би, дом № 293, к.407, тел.: +7 (727) 238-14-53** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**061140023749**
Договор (контракт)	Договор №43\03\22 от 10.03.2022г (Бесколь)	

Номер документа	Дата составления
12	**18.09.2023**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство спортивного комплекса на 80 мест в Бескольском с/о Алакольского района			усл.	1	47 854 713,71	47 854 713,71	5 127 290,75
				Итого	1	x	47 854 713,71	5 127 290,75

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Конебаев Б.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 07.09.2023

М.П.

Утверждена приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 05.08.2021 года № 426
Приложение 4-1
Правилам организации деятельности осуществления функции заказчика (застройщика)
форма КС-3

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства области Жетісу"

Подрядчик: ТОО "Global Construction kz"

Наименование строительства и его адрес: Строительство спортивного комплекса на 80 мест в Бескольском с/о Алакольского района

СПРАВКА № 3
о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу)
за сентябрь месяц 2023 г.

Код заказчика		Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма			
			номер	дата	Наименование	Код	Наименование		Код	
			№ 43/03/22	10.03.2022						
			ДС №03	19.12.2022						
Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно с	Стоимость выполненных работ и затрат, (без НДС), тенге					Дополнительные затраты		НДС 12%	Всего с учетом НДС 12%
		В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажных работ (в сметн. базисных	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав	Приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования					
Строительство спортивного комплекса на 80 мест в Бескольском с/о Алакольского района	287 094 232		42 727 422,96						5 127 290,76	47 854 713,71
Аванс										
К оплате:		42 727 422,96							5 127 290,76	47 854 713,71

ИТОГО к оплате: **47 854 713,71 (сорок семь миллионов восемьсот пятьдесят четыре тысячи семьсот тринадцать) тенге, 71 тиын**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Управление строительства области Жетісу"
_____ Бектасов Т.А.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
Директор
ТОО "TN stroy"
_____ Оспанов С.С.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Global Construction kz"
_____ Конебаев Б.К.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства области Жетісу"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Global Construction kz"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство спортивного комплекса на 80 мест в Бескольском с/о Алакольского района**

(наименование, адрес)

Объект : **Спортивный комплекс**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 43/03/22 от 2022-03-10**

Акт выполненных работ

за сентябрь 2023 (месяц, год) на 2-1-3 Архитектурные решения,АР работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель,	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль,	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 8. Внутренняя отделка АР-16,17										
1	196	Е11-150405-0113 Изм. и доп. вып. 10	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз		95,2	435	0,91	41412	87	7666	26962	73844	
			м2 окрашиваемой поверхности			353,56	0,46	33659	44		5470		
2	197	Е11-150405-0114 Изм. и доп. вып. 10	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0113		95,2	225,94	0,38	21509	36	2989	14802	39216	
			м2 окрашиваемой поверхности			194,16	0,19	18484	18		2905		
3	201	Е11-150405-0111 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз		165,75	377,7	0,91	62604	151	13348	39345	110105	
			м2 окрашиваемой поверхности			296,26	0,46	49105	76		8156		
4	202	Е11-150405-0112 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111		165,75	187,39	0,38	31060	62	5205	20659	55857	
			м2 окрашиваемой поверхности			155,61	0,19	25792	31		4138		
5	204	Е11-150108-1401	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство		171,2	1785,02	170,65	305595	29216	0	232728	581389	
				м2		1614,37	84,87	276380	14530		43066		
6	205	С1232-401-0101	Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 8 мм		171,2	3122		534486		534486		577245	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель,	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль,	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м2							42759		
7	209	Е11-150405-0113 Изм. и доп. вып. 10	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз		375,5	435	0,91	163342	342	30239	106348	291265	
			м2 окрашиваемой поверхности			353,56	0,46	132762	173		21575		
8	210	Е11-150405-0114 Изм. и доп. вып. 10	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0113		375,5	225,94	0,38	84840	142	11791	58383	154681	
			м2 окрашиваемой поверхности			194,16	0,19	72907	71		11458		
9	215	Е11-150405-0111 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз		686,5	377,7	0,91	259291	625	55284	162959	456030	
			м2 окрашиваемой поверхности			296,26	0,46	203382	316		33780		
10	216	Е11-150405-0112 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111		686,5	187,39	0,38	128643	260	21556	85565	231345	
			м2 окрашиваемой поверхности			155,61	0,19	106826	130		17137		
11	217	Е11-150403-0310 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску		881,82	672,88	1,57	593359	1385	183295	327501	994529	
			м2 окрашиваемой поверхности			463,45	0,79	408679	697		73669		
12	226	Е11-150405-0113 Изм. и доп. вып. 10	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз		95	435	0,91	41325	87	7650	26906	73689	
			м2 окрашиваемой поверхности			353,56	0,46	33588	44		5458		
13	227	Е11-150405-0114 Изм. и доп. вып. 10	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0113		95	225,94	0,38	21464	36	2983	14771	39134	
			м2 окрашиваемой поверхности			194,16	0,19	18445	18		2899		
14	231	Е11-150405-0111 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз		375,7	377,7	0,91	141902	342	30255	89182	249571	
			м2 окрашиваемой поверхности			296,26	0,46	111305	173		18487		
15	232	Е11-150405-0112 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111		375,7	187,39	0,38	70402	142	11797	46827	126607	
			м2 окрашиваемой поверхности			155,61	0,19	58463	71		9378		
16	233	Е11-150403-0310 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску		1312,6	672,88	1,57	883222	2061	272837	487489	1480368	
			м2 окрашиваемой поверхности			463,45	0,79	608324	1037		109657		
			Итого по разделу: 8. Внутренняя отделка АР-16,17									**5534876**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель,	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль,	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 10. Барьеры гардеробные БГ-1/2шт// АР-26#==========										
17	237	Е11-100103-0302 Изм. и доп. вып. 16	Барьеры в гардеробных. Устройство		3,2	1193,56	152,98	3819	490	401	2851	7204	
				м2 барьеров		915,24	74,68	2929	239		534		
18	238	С1222-529-0302	Профиль стоечный ПС для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 75 мм х 50 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм		24,7	497		12276		12276		13258	Казахстан
				м							982		
19	239	С1222-529-0103	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 75 мм х 40 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм		5	400		2000		2000		2160	Казахстан
				м							160		
20	240	С1261-103-0132	Щит перегородок трехслойный		1,3	7680		9984		9984		10783	
				м2							799		
21	241	С1215-303-0102	Плита ДСП многослойная и трехслойная, марки П-1 ГОСТ 10632-2007 толщиной 18-20 мм		0,0225	209094		4705		4705		5081	
				100 м2							376		
22	242	С1215-301-0902	Плиты древесностружечные с одной декоративной стороной, с печатным рисунком толщиной 19 мм		4,9	11048		54135		54135		58466	
				м2							4331		
23	243	С1223-502-0201	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3		6	520		3120		3120		3370	
				шт.							250		
			Итого по разделу: 10. Барьеры гардеробные БГ-1/2шт// АР-26#==========									**100322**	
			Раздел: 12. Крыльцо КР-1, КР-2, см. АР-48										
24	278	Е11-120101-2202 Изм. и доп. вып. 19	Водосточные системы наружные из ПВХ для скатных кровель. Устройство вертикальных элементов - водосточные трубы		5,2	427,95	4,57	2225	23	0	2034	4600	
				м водосточной трубы		423,38	1,79	2202	9		341		
25	279	Е11-120101-2201 Изм. и доп. вып. 20	Водосточные системы наружные из ПВХ для скатных кровель. Устройство горизонтальных элементов - желобов		10,6	1297,43	4,46	13753	47	3438	9462	25072	
				м желоба		968,61	1,63	10267	17		1857		
26	280	С1224-106-0204	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм		2	4381		8762		8762		9463	Казахстан
				шт.							701		
27	281	С1224-106-0203	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм		4	1651		6604		6604		7132	Казахстан
				шт.							528		
28	282	С1224-106-0202	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм		5,2	2211		11497		11497		12417	Казахстан
				м							920		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель,	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль,	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
29	283	С1224-106-0208	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 150 мм		6	957		5742		5742		6201	
				шт.							459		
30	284	С1224-106-0203	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм		2	1651		3302		3302		3566	Казахстан
				шт.							264		
31	285	С1224-106-0201	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 185 мм		10,6	1687		17882		17882		19313	Казахстан
				м							1431		
32	286	С1224-106-0209	Заглушка желоба водосточного круглого сечения металлическая оцинкованная с полимерным покрытием диаметром 185 мм		2	340		680		680		734	Казахстан
				шт.							54		
33	287	С1224-106-0207	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 185 мм		12	984		11808		11808		12753	Казахстан
				шт.							945		
			Итого по разделу: 12. Крыльцо КР-1, КР-2, см. АР-48									**101251**	
			Раздел: 13. Воздухозаборная шахта ВЗШ-1, см. АР-52										
34	298	Е11-090306-0103	Перегородки стальные консольные сетчатые. Монтаж		1,4	896,89	23,33	1256	33	204	713	2126	
				м2		727,52	10,46	1019	15		157		
35	299	С1222-509-0701	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб ГОСТ 7511-73		0,09061	861632		78072		78072		84318	Казахстан
				т							6246		
36	300	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		5,574708	169,68	3,87	946	22	569	247	1288	
				м2		63,68	0,65	355	4		95		
			Итого по разделу: 13. Воздухозаборная шахта ВЗШ-1, см. АР-52									**87732**	
			Раздел: 14. Дренажный приямок ДП-1, ДП-2, см. АР-53										
37	301	Е11-080101-0302 Изм. и доп. вып. 20	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой		6,6	2933,56	4,47	19361	30	18362	910	21893	
			м2 поверхности			146,94	1,32	970	9		1622		
			Итого по разделу: 14. Дренажный приямок ДП-1, ДП-2, см. АР-53									**21893**	
			Раздел: 18. Ограждение радиаторов										
38	351	Е11-100102-0401 Изм. и доп. вып. 19	Элементы каркаса из брусьев. Установка		0,73183	186727,94	1239,51	136653	907	114093	19874	169049	
			м3 древесины в конструкции			29587,5	585,72	21653	428		i2522		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель,	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль,	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
39	352	Е11-100102-0601 Изм. и доп. вып. 16	Стены каркасные. Обшивка досками обшивки		29,4	2797,87	18,45	82257	543	66902	13573	103496	
			м2 обшивки стен (за вычетом проемов)			503,84	9,11	14813	268		7666		
40	353	С1223-502-0501	Шпингалет ГОСТ 5090-2016 врезной ШВ	шт.	59	522		30798		30798	2464	33262	
41	354	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,0765	998330,83	7846,05	76372	600	70046	6908	89942	
						74853,1	1675,81	5726	128		6662		
			Итого по разделу: 18. Ограждение радиаторов									**395749**	
			ИТОГО:					**3982465**	**37669**	**1726763**	**1796999**	**6241822**	
								2218035	**18547**		**462358**		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения			**1,5 %**		**93627**					
			Итого с временными									**6335454**	
			Зимние удорожания			**1,35 %**		**85529**					
			Итого с зимними удорожаниями									**6420983**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**128420**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**6549403**	
			Итого в текущих ценах 2022 года, к =1,05005142									**6877210**	
			НДС			**12 %**		**825265**					
			Итого с НДС									**7702475**	
			Тендерная скидка									**-385 124**	
			Итого за вычетом тендерной скидки									**7 317 351**	
			В том числе НДС-12%									784 002	

ЗАКАЗЧИК:
Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства области Жетісу" _____ Нуржанов А.Д.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Global Construction kz"
_____ Конебаев Б.К.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Компания СТРОЙТЕКС"
_____ Болсамбеков Н.К.
Место печати (при наличии)

расценки соответствуют

ТЕХНАДЗОР:
Эксперт ТОО ""TN stroy"
_____ Султанов Р.М.
Место печати (при наличии)

ТОО «TN stroy»
Технадзор-эксперт
Султанов Р.М.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : Государственное учреждение "Управление строительства области Жетісу"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Global Construction kz"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство спортивного комплекса на 80 мест в Бескольском с/о Алакольского района
(наименование, адрес)

Объект : Наружные сети электроснабжения
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 43/03/22 от 2022-03-10

Акт выполненных работ

за сентябрь 2023 (месяц, год) на 4-2-1 Наружные сети электроснабжения работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Ед. изм	Кол-во	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 3. ТраншеИ Т1,Т2,Т4,Т5										
			Данные объемы были ошибочно закрыто в июне 2023 г.										
1	39	С1243-113-1103	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х6 (ок)-1		0,64	-501363		-320872		-320872		-346542	Казахстан
				км							-25670		
2	40	С1243-113-1107	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х35 (ок)-1		0,34	-1563145		-531469		-531469		-573987	Казахстан
				км							-42518		
3	41	С1243-113-1110	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х95 (ок)-1		0,1	-3545474		-354547		-354547		-382911	Казахстан
				км							-28364		
4	43	С1243-107-0601	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-1		0,04439	-248994		-11053		-11053		-11937	Казахстан
				км							-884		
			Итого по разделу: 3. ТраншеИ Т1,Т2,Т4,Т5									**-1315377**	
			ИТОГО:					**-1217942**		**-1217942**		**-1315377**	
											-97435		
			Временные здания и сооружения			**1,5 %**		**-19 731**					
			Итого с временными									**-1 335 108**	
			Зимние удорожания			**1,35 %**		**-18 024**					
			Итого с зимними удорожаниями									**-1 353 132**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**-27 063**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**-1 380 194**	
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,05005142									**-1 449 275**	
			НДС			**12 %**		**-173 913**					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Ед. изм	Кол-во	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с НДС									**-1 623 188**	
			Тендерная скидка									**81 159**	
			Итого за вычетом тендерной скидки									**-1 542 029**	
			В том числе НДС-12%									-165 217	

ЗАКАЗЧИК:
Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства области Жетісу"
Нуржанов А.Д.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Global Construction kz"
Конебаев Б.К.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Компания СТРОИТЕКС"
Болсамбеков Н.К.
Место печати (при наличии)

расценки соответствуют

ТЕХНАДЗОР:
Эксперт ТОО ""TN stroy"
Султанов Р.М.
Место печати (при наличии)

ТОО «TN stroy»
Технадзор-эксперт
Султанов Р.М.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства области Жетісу"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Global Construction kz"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство спортивного комплекса на 80 мест в Бескольском с/о Алакольского района**
(наименование, адрес)

Объект : **Благоустройство территории**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 43/03/22 от 2022-03-10**

Акт выполненных работ

за **сентябрь 2023** (месяц, год) на **7-1-1 Благоустройство территории** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	ед. изм.	кол-во	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 2. Покрытие (лист 6)										
1	29	Е11-270602-0303 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство		3000	1562,9	200,54	4688700	601620	4004880	184583	5263146	
				м2 покрытия		27,4	29,57	82200	88710		389863		
2	30	Е11-270602-0403 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303 (до 6 см)		3000	671,7	0,08	2015100	240	1985940	31234	2210041	
				м2 покрытия		9,64	0	28920	0		163707		
3	31	Е11-270602-0301 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство		3000	1549,32	211,95	4647960	635850	3929910	182250	5216627	
				м2 покрытия		27,4	28,85	82200	86550		386417		
4	34	Е11-270602-0301 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство		540	1549,32	211,95	836633	114453	707384	32805	938993	
				м2 покрытия		27,4	28,85	14796	15579		69555		
5	37	Е11-270602-0301 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство		140	1549,32	211,95	216905	29673	183396	8505	243443	
				м2 покрытия		27,4	28,85	3836	4039		18033		
6	39	Е11-270602-0702 Изм. и доп. вып. 14	Основания щебеночные толщиной 5 см. Укладка и полупропитка с применением битума		1100	1074,66	108,74	1182126	119614	989956	121235	1407630	
				м2 основания		65,96	36,09	72556	39699		104269		
7	40	Е11-270602-0703 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия или основания щебеночные. Укладка и полупропитка с применением битума. На каждый 1 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0701, 1127-0602-0702 (до 15 см)		1100	1802,46	51,24	1982706	56364	1922162	29427	2173104	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	ед. изм.	кол-во	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			м2 покрытия или основания			3,8	20,97	4180	23067		160971		
8	41	Е11-270602-0303 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство		1100	1562,9	200,54	1719190	220594	1468456	67680	1929820	
			м2 покрытия			27,4	29,57	30140	32527		142950		
9	42	Е11-270602-0403 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303 (до 5 см)		1100	335,85	0,04	369435	44	364089	5726	405174	
			м2 покрытия			4,82	0	5302	0		30013		
10	43	Е11-270602-0301 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство		1100	1549,32	211,95	1704252	233145	1440967	66825	1912763	
			м2 покрытия			27,4	28,85	30140	31735		141686		
11	44	У86-010703-0105 0	Модульные изделия (Искусственные покрытия) с подразделением по типам (видам): Коврик из резиновой крошки (прямой 10 мм)		1100	6026	7	6628600	7700	5729900	838200	8064100	
				м2		810	1	891000	1100		597300		
12	45	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий		710	1968,7	34,29	1397777	24346	710838	726972	2294729	
			м бортового камня			933,23	14,83	662593	10529		169980		
13	47	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86#ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86. Другие виды покрытий: раствор цементный, применен коэффициент к норме расхода раствора цементного - 0,33		615	1834,86	34,29	1128439	21088	533414	629701	1898791	
			м бортового камня			933,23	14,83	573936	9120		140651		
14	49	Е11-110101-2502 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство на цементном растворе с заполнением швов		25,44	2478,67	205,56	63057	5229	13760	42891	114424	
			м2 покрытия			1732,24	61,34	44068	1560		8476		
15	50	С1251-104-0102	Плитка тактильная ГОСТ Р 52875-2018 дорожная из полиуретана		25,44	25887		658565		658565		711250	
				м2							52685		
16	51	Е11-270903-0107 Изм. и доп. вып. 12	Проезжая часть. Разметка краской стрел, островков безопасности, букв, цифр и прочих символов		7,2	1065,49	30,6	7672	220	4790	2874	11390	
			м2 разметки			369,64	0	2661	0		844		
			Итого по разделу: 2. Покрытие (лист 6)									**34795425**	
			Раздел: 3. МАФы (лист 6,7)										
17	64	У86-010307-0105 0	Конструкции навесов для мусоросборников, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Навес над мусорными баками на 4 шт.		1	307056	14940	307056	14940	261079	25997	359697	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	ед. изм.	кол-во	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.		31037	5064	31037	5064		26644		
18	65	222-509-1501 РСНБ РК 2015	Металлический мусоросборник с тележкой СТ РК 1231-2004		2	126056		252112				252112	
				комплект						252112			
			Отпускная цена			126056		252112					
			Сметная стоимость оборудования					*252112*					
19	73	Е11-161401-0101 Изм. и доп. вып. 18	Шкафы пожарные металлические массой до 10 кг. Установка на стене или в нише		1	1159,34	19,01	1159	19	19	1106	2446	
				шт.		1121,1	7,16	1121	7		181		
20	74	248-307-0106 РСНБ РК 2015	Шкаф пожарный, типа ШПК 320 НОК/НОБ		1	22452		22452				22452	
				шт.						22452			
			Отпускная цена			22452		22452					
			Сметная стоимость оборудования					*22452*					
			Итого по разделу: 3. МАФы (лист 6,7)									**636707**	
			Раздел: 4. Озеленение (лист 6)										
21	75	Е11-470102-0106	Деревья и кустарники с квадратным комом земли, размеры 0,5х0,5х0,4 м. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. В естественном грунте		28	559,56	79,62	15668	2229	0	12628	30560	
				яма		479,94	32,54	13438	911		2264		
22	76	Е11-470103-0102 Изм. и доп. вып. 6	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,3х0,3 м. Посадка		28	1288,04	174,77	36065	4893	3109	25737	66746	
				шт.		1002,23	42,3	28062	1184		4944		
23	77	С1254-102-2502 254-102-2502 РСНБ РК 2015	Липа мелколистная (сердцевидная) Н свыше 2 м до 2,5 м	шт.	28	2153,00	--	60284	--	60284	--	65107	
						--	--	--	--		4823		
24	81	Е11-470112-0101	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. Без внесения растительной земли		3073,55	46,76	1,86	143719	5717	0	123633	288740	
				м2		44,9	0,81	138002	2490		21388		
25	82	Е11-470112-0201	Газоны луговые. Посев тракторной сеялкой		0,307355	579922,26	4962,33	178242	1525	176422	845	193414	
				га		959,93	2163,91	295	665		14327		
26	83	Е11-470112-0101	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. Без внесения растительной земли /цветник/		500	46,76	1,86	23380	930	0	20112	46971	
				м2		44,9	0,81	22450	405		3479		
27	84	Е11-470112-0201	Газоны луговые. Посев тракторной сеялкой		0,05	579922,26	4962,33	28996	248	28700	137	31464	
				га		959,93	2163,91	48	108		2331		
			Итого по разделу: 4. Озеленение (лист 6)									**657895**	

№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	ед. изм.	кол-во	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		ИТОГО:					30255966	2100681	25117736	3181103	36090027	
							2762981	355049	274564	2652958		
		В том числе :										
		Стоимость оборудования, всего							274564			
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
		Временные здания и сооружения			1,5 %		537232					
		Итого с временными									36627259	
		Зимние удорожания			1,35 %		490761					
		Итого с зимними удорожаниями									37118020	
		Непредвиденные работы и затраты			2 %		736869					
		Итого с непредвиденными работами и затратами									37854889	
		Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,05005142									39 749 580	
		НДС			12 %		4 769 950					
		Итого с НДС									44 519 530	
		Тендерная скидка									-2 225 976	
		Итого за вычетом тендерной скидки									42 293 553	
		Ошибочно закрытая часть суммы в акте за апрель 2022 года									-214 162	
		Итого к оплате с учетом ошибочно закрытой суммы									42 079 391	
		В том числе НДС-12%									4 508 506	

ЗАКАЗЧИК:
Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства области Жетісу"
_____ Нуржанов А.Д.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Global Construction kz"
_____ Конебаев Б.К.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Компания СТРОЙТЕКС"
_____ Болсамбеков Н.К.
Место печати (при наличии)

ТЕХНАДЗОР:
Эксперт ТОО ""TN stroy"
_____ Султанов Р.М.
Место печати (при наличии)

ТОО «TN stroy»
Технадзор-эксперт
Султанов Р.М.

Расценки соответствуют