Утверждена
приказом Министра индустрии и инфраструктуного развития Республики Казахстан
от 5 августа 2021г. года №420

Форма КС-3

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Энергохолдинг LTD" область Жетісу, Кербулакский район, с.Сарыозек, ЖИБЕК ЖОЛЫ, 71 БИН/ИИН 000440000132 БИК KCJBKZKX ИИК KZ538562203108241612 АО "Банк ЦентрКредит"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "НСК "MBM CONSTRUCTION" г.Алматы, Алмалинский район, Нурлы Жол, 16 БИН/ИИН 071140018348 БИК KCJBKZKX ИИК KZ238560000010926435 АО "Банк ЦентрКредит" Тел.: 87010984824

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция и строительство производственного корпуса и инфраструктуры под производство индустриальных АКБ, производительностью 210000 шт/год, расположенного по адресу г.Талдыкурган, Восточная промышленная зона, участок 84В. Сети электроснабжения 10кВ

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за Ноябрь месяц 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: Номер	Договор: Дата	финансирования: наимен-ован.	финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		25/08/23	25.08.2023				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс.тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце	из графы 1							
		без НДС	Строитель но-мон-тажные работы	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		на приобре-тение матери-алов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по объекту:	**17 000 000**	15 178 571							1 821 429	**17 000 000**
Итого:	**17 000 000**		-	-	-	-	-	-	1 821 429	**17 000 000**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "НСК "MBM CONSTRUCTION"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Токтарбаев М.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ТОО "Энергохолдинг LTD", БИН 000440000132

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Акназарова Р.Х.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Энергохолдинг LTD" область Жетісу, Кербулакский район, с.Сарыозек, ЖИБЕК ЖОЛЫ, 71 БИН/ИИН 000440000132 БИК KCJBKZKX ИИК KZ538562203108241612 АО "Банк ЦентрКредит"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "НСК "MBM CONSTRUCTION" г.Алматы, Алмалинский район, Нурлы Жол, 16 БИН/ИИН 071140018348 БИК KCJBKZKX ИИК KZ238560000010926435 АО "Банк ЦентрКредит" Тел.: 87010984824**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о

Стройка : **Реконструкция и строительство производственного корпуса и инфраструктуры под производство индустриальных АКБ, производительностью 210000 шт/год, расположенного по адресу г.Талдыкурган, Восточная промышленная зона, участок 84В. Сети электроснабжения 10кВ**

(наименование, адрес)

Объект : **Сети электроснабжения 10 кВ**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №25/08/23 от 25.08.2023

Акт выполненных работ №1

за **ноябрь 2023** (месяц, год) на **4-1-1 Кабельные линии 10 кВ** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 2022.7

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	25	Ц13-080201-2710 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение жил до 240 мм2. Монтаж оборудования	шт.	7	29392,23	333,71	205746	2336	35391	121708	353650	
						24002,64	145,74	168018	1020		26196		
2	27	С1243-903-5903	Муфта соединительная для экранированных 3-х жильных кабелей с пластмассовой изоляцией, без брони, с болтовыми соединителями со срывными головками, напряжение 10, 20 и 35 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа POLJ-12/3x120-240, напряжение 10 кВ	шт.	7	223351		1563457		1563457		1688534	
			ИТОГО:								125077		
								1769203	2336	1598848	121708	2042184	
			В том числе :					168018	1020		151273		
			Стоимость оборудования, всего										
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения							0			
			Итого		1,92%		39 210						
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ связанные с климатическми условиями температурной зоны стройки								2 081 394		
			Итого		0,60%		12 488						
			Непредвиденные работы и затраты								2 093 882		
			Всего		2%		41 878						
			НДС								2 135 760		
			Итого с НДС		12%		256 291						
											2 392 051		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого к ОПЛАТЕ с учетом тендерной скидки в т.ч. НДС				**0,950**				**2 272 449**		
							0,974				**2 214 014**		
			НДС, 12%		**12%**						*237 216*		

Сдал (Подрядчик)

ТОО "НСК "MBM CONSTRUCTION"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Токтарбаев М.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ТОО "Энергохолдинг LTD", БИН 000440000132

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Акназарова Р.Х.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Энергохолдинг LTD" область Жетісу, Кербулакский район, с.Сарыозек, ЖИБЕК ЖОЛЫ, 71 БИН/ИИН 000440000132 БИК KCJBKZKX ИИК KZ538562203108241612 АО "Банк ЦентрКредит"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "НСК "MBM CONSTRUCTION" г.Алматы, Алмалинский район, Нурлы Жол, 16 БИН/ИИН 071140018348 БИК KCJBKZKX ИИК KZ238560000010926435 АО "Банк ЦентрКредит" Тел.: 87010984824**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о

Стройка : **Реконструкция и строительство производственного корпуса и инфраструктуры под производство индустриальных АКБ, производительностью 210000 шт/год, расположенного по адресу г.Талдыкурган, Восточная промышленная зона, участок 84В. Сети электроснабжения 10кВ**

(наименование, адрес)

Объект : **Сети электроснабжения 10 кВ**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №25/08/23 от 25.08.2023

Акт выполненных работ №2

за **ноябрь 2023** (месяц, год) на **4-1-1 Кабельные линии 10 кВ** работы

Составлен (а) в текущих ценах 2022.7

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Земляные работы										
1	1	Е11-010102-0380 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³	м³ грунта	408	257,56	257,56	105084	105084	0	18817	133811	
						0	64,06	0	26136		9910		
2	2	С3411-102-0115	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	10710	87		931770				1006312	
											74542		
3	3	Е11-010102-0602 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м³ грунта	12,24	40,93	35,88	501	440	4	136	688	
						4,74	10,67	58	131		51		
	3.1	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м³	0,0005	7763				3,8			Казахстан 100%
4	4	Е11-010101-0362 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³	м³ грунта	400,86	209,56	209,56	84004	84004	0	15044	106973	
						0	52,12	0	20893		7925		
5	5	Е11-010205-0302 Кзтр и Кэм=1,08 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м³ грунта	7,14	3043,66	0	21732	0	0	15647	40369	
						3043,66	0	21732	0		2990		
6	6	Е11-010205-0502 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную песком. Группа грунтов 2	м³ грунта	408	1323,75	0	540090	0	0	388865	1003272	
						1323,75	0	540090	0		74317		
7	7	С1211-103-0101	Грунт (мягкий)- суглинок II группы, средняя плотность грунтов в естественном залегании 1,75 т/м³	м³	700	1724		1206800		1206800		1303344	Казахстан
											96544		
8	8	Е11-010104-0402 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м³ грунта	367,2	54,62	54,62	20056	20056	0	4344	26354	
						0	16,43	0	6033		1954		
9	9	Е11-010104-0408 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2		367,2	26,97	26,97	9903	9903	0	2144	13009	

				м³ грунта		0	8,11	0	2978		962		
10	10	Е11-010201-0501 Ктр и Кэм=1,08	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		367,2	246,46	117,45	90500	43127	0	48254	149854	
				м³ уплотненного грунта		129,01	53,5	47372	19645		11100		
11	11	Е11-010205-0502 Ктр и Кэм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную Группа грунтов 2		12,24	1323,75	0	16203	0	0	11666	30099	
				м³ грунта		1323,75	0	16203	0		2230		
12	12	Е11-270302-0104 Ктр и Кэм=1,08	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка		10,2	4408,84	1897,84	44970	19358	0	36516	88005	
				м³ конструкции		2511	803,83	25612	8199		6519		
13	13	С2321-204-0701	Нарезчики швов в затвердевшем бетоне с бензиновым двигателем мощностью до 5 кВт		12	542	542	6504	6504	0	0	7024	
				маш.-ч		0	0	0	0		520		
14	14	Е11-010106-2802 Ктр и Кэм=1,08	Траншеи. Разработка одноковшовыми экскаваторами с вывозкой грунта. Группа грунтов 2		27,2	492,91	440,26	13407	11975	0	3209	17945	
				м³ грунта		52,65	111,23	1432	3025		1329		
15	15	С2315-102-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 2,2 м³/мин		32	3979	3979	127328	127328	0	0	137514	
				маш.-ч		0	1887	0	60384		10186		
16	16	Е11-010107-3401 Ктр и Кэм=1,08	Грунты 1-2 группы. Перемещение тракторными прицепами (тележками) по пути с подъемом (в грузовом направлении) до 20% на расстояние до 100 м при погрузке экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м³		13,6	252,9	252,9	3439	3439	0	756	4531	
				м³ грунта		0	77,24	0	1050		336		
17	17	Е12-180101-0101 Ктр и Кэм=1,06	Пни давностью рубки до трех лет диаметром до 500 мм, мягких пород. Корчевка вручную		22	5987,59	128,38	131727	2824	16302	82023	230850	
				пень		5118,21	60,01	112601	1320		17100		
	17.1	211-101-0102	Земля растительная	м³	8,36	1950				16302			Казахстан 100%
18	18	Е11-010207-1202 Ктр и Кэм=1,08	Пни диаметром свыше 32 см. Вывозка тракторными прицепами 2 т на расстояние до 100 м		18	307,88	220,5	5542	3969	0	2206	8368	
				пень		87,38	82,84	1573	1491		620		
19	19	Е11-010203-0103 Ктр и Кэм=1,08	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 3		4800	14,93	14,93	71664	71664	0	13488	91968	
				м² спланированной площади		0	3,9	0	18720		6816		
20	20	С3414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка		128	170		21760				23501	
				т							1741		
21	21	С3414-104-0601	Мусор строительный (ручная). Погрузка		3,84	924		3548				3832	
				т							284		
22	22	С3414-104-0602	Мусор строительный (ручная). Разгрузка		3,84	634		2435				2630	
				т							195		
23	23	С3411-102-0115	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км		128	87		11136				12027	
				т·км							891		
			Итого по разделу: 1. Земляные работы									4442280	
			Раздел: 2. Монтажные работы										
24	24	Е11-221401-0301 Ктр и Кэм=1,08	Трубы полимерные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр		10	1945,24	11,64	19452	117	2136	17063	39436	
				м трубы, уложенной в футляре		1720,04	3,46	17200	35		2921		
	24.1	261-107-0746	Резина листовая вулканизованная цветная	кг	2,26	819				1850,94			
25	25	С1241-201-0910	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х4,2 мм		10	1670		16700		16700		18036	Казахстан
				м							1336		
26	26	Е11-010205-0408 Ктр и Кэм=1,08	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 4		5	6074,78	0	30374	0	0	21869	56422	
				м³ грунта		6074,78	0	30374	0		4179		
27	27	Е11-221401-0104 Ктр и Кэм=1,08	Трубы диаметром до 1200 мм. Продавливание с разработкой грунта вручную на длину до 20 м		12	60840,05	41982,18	730081	503786	3126	509949	1339232	
				м продавливания		18597,38	24327,65	223169	291932		99202		
	27.1	217-605-0108	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м³	0,1344	8558				1150,2			
	27.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0059	278998				1657,25			
28	28	С1241-102-0308	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 720 до 1420 мм ГОСТ 10705-80 размерами 820х8,0 мм		12	89532		1074384		1074384		1160335	
				м							85951		
29	29	Е11-010205-0604 Ктр и Кэм=1,08	Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях на действующей железной дороге под путями		5	21446,4	17	107232	85	11687	68760	190071	
				м³ грунта		19092,02	7,95	95460	40		14079		

	29.1	215-203-0504	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 4	м³	0,0755	104858				7916,78			
	29.2	261-103-0136	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м³	0,04	59186				2367,44			
30	30	Е11-221401-0104 Ктр и Кэм=1,08	Трубы диаметром до 1200 мм. Продавливание с разработкой грунта вручную на длину до 20 м	м продавливания	13	60840,05	41982,18	790921	545768	3386	552445	1450835	
						18597,38	24327,65	241766	316259		107469		
	30.1	217-605-0108	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м³	0,1456	8558				1246,04			
	30.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0064	278998				1795,35			
31	31	С1241-102-0308	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 720 до 1420 мм ГОСТ 10705-80 размерами 820х8.0 мм	м	13	89532		1163916		1163916		1257029	
											93113		
32	32	С1213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	1,61	66289		106725		106725		115263	Казахстан
											8538		
33	33	Ц13-100205-0606 Ктр и Кэм=1,06	Станция. Проверка, комплексное испытание	направление связи	1	291491,52	0	291492	0	0	177810	506846	
						291491,52	0	291492	0		37544		
34	34	Е11-010205-0406 Ктр и Кэм=1,08	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2	м³ грунта	0,42875	2198,75	0	943	0	0	679	1752	
						2198,75	0	943	0		130		
35	35	Е11-061501-0502 Ктр и Кэм=1,08	Растворы легкие отделочные цементно-известковые. Приготовление	м³	0,153125	23570,56	977,54	3609	150	2815	714	4669	
						4211,89	911,22	645	140		346		
	35.1	261-101-0104	Песок керамзитовый М900 СТ РК 948-92	м³	0,1822	15432				2812			Казахстан 100%
36	36	Е11-270901-0301 Ктр и Кэм=1,08	Столбики сигнальные прим. металлические. Установка	шт.	7	2650,59	1269,49	18554	8887	2163	12287	33308	
						1072,05	553,22	7504	3873		2467		
	36.1	261-105-0166	Смола эпоксидная, марка ЭД-20 ГОСТ 10587-93	т	0,0003	2834433				714,28			
	36.2	261-201-0330	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	1,9488	605				1179,02			
37	37	С1241-101-0216	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 100 до 4,5 мм	м	15,4	5304		81682		81682		88217	
											6535		
38	38	С1261-402-0111	Табличка для сигнальных столбов	шт.	7	15178,57		106250		106250		114750	
											8500		
39	39	Е11-010105-0502 Ктр и Кэм=1,08	Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2	м³ грунта	13,6	140,68	140,68	1913	1913	0	408	2507	
						0	41,64	0	566		186		
40	40	С1211-103-0101	Грунт - суглинок II группы, средняя плотность грунтов в естественном залегании 1,75 т/м³	м³	161,4353714	1724		278315		278315		300580	Казахстан
											22265		
41	41	С2314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	56	6651	6651	372456	372456	0	0	402252	
						0	1887	0	105672		29796		
42	42	Е11-110101-0204 Ктр и Кэм=1,04	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м³ подстилающего слоя	13,6	7479,44	2592,24	101720	35254	63	76217	192172	
						4882,55	1079,36	66403	14679		14235		
43	43	С1211-201-0202	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М300 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм	м³	27,2	6546		178051		178051		192295	Казахстан
											14244		
44	44	С2321-101-0101	Катки дорожные самоходные гладкие массой 5 т	маш.-ч	96	4942	4942	474432	474432	0	0	512387	
						0	1887	0	181152		37955		
45	45	С2321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	128	7426	7426	950528	950528	0	0	1026570	
						0	1887	0	241536		76042		
46	46	Е11-270602-0307 Ктр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4 /прим.6см/ см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 3 т/м³ и более. Устройство	м² покрытия	12	269,13	232,9	3230	2795	23	925	4487	
						34,33	37,05	412	445		332		
	46.1	217-603-0104	Вода техническая	м³	0,012	31				0,37			
47	47	Е11-270602-0401 Ктр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей.Устройство.Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м² покрытия	12	533,3	0,05	6400	1	6326	78	6996	
						6,05	0	73	0		518		
	47.1	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	0,2904	21765				6320,56			Казахстан 100%
48	48	С1212-501-0102	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки II	т	1,656	16915		28011		28011		30252	Казахстан
											2241		

49	49	Е11-270602-0301 Ктр и Кзм=1,08 Итм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³. Устройство	м² покрытия	74	280,31	244,08	20743	18062	141	5632	28485	
	49.1	217-603-0104	Вода техническая	м³	0,074	34,33 31	36,14	2540	2674	2,29	2110		
50	50	С1212-501-0201	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки I	т	6,808	16454		112019		112019	8962	120981	Казахстан
			Итого по разделу: 2. Монтажные работы									9196165	
			ИТОГО:					**10540236**	**3423909**	**4401025**	**2087951**	**13638445**	
			В том числе :					**1744654**	**1329008**		**1010258**		
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения		1,92%		261 858				13 900 303		
			Итого										
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки		0,60%		83 402				13 983 705		
			Итого										
			Непредвиденные работы и затраты		2%		279 674				14 263 379		
			Всего										
			НДС		12%		1 711 606				15 974 985		
			Итого с НДС										
			Итого к ОПЛАТЕ с учетом тендерной скидки в т.ч. НДС				**0,950**				**15 176 236**		
							0,974				**14 785 986**		
			НДС, 12%		**12%**						*1 584 213*		

Сдал (Подрядчик)

ТОО "НСК "MBM CONSTRUCTION"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Токтарбаев М.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ТОО "Энергохолдинг LTD". БИН 000440000132

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Акназарова Е.Х.

(должность, подпись, расшифровка подписи)