Министр индустрии и
инфраструктурного
развития Республики Казахстан
От 8 февраля 2021 года
К приказу № 53
приложение

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017года № 235

Декларация о соответствии

«____» июнь 2023 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) Товарищество с ограниченной ответственностью ТОО «Карат-Z», г.Шымкент, АК-НИЕТ, 187, ГСЛ №18005198.
наименование организации, юридический адрес
в лице директор Нупбаева Ж.Д.,_____
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации
по объекту: **««Строительство водопроводной сети для ИЖС с кадастровым номером земельного участка № 19-302-002-1560 в городе Арыс, Туркестанской области»».**
наименование, местонахождения объекта
заказчиком которого является Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" города Арыс, рукодовитель Ақылбай Қазыбек Бауыржанұлы», г.Арысь, Аль-фараби 3.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
удостоверяет, что:

1. Строительно - монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно - сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
наименование организации

2.Субподрядные организации:

1. ТОО "ЛидерСтройПроект-2002" БИН 020140012021 Лицензия №15-ГСЛ №002196 от 08.08.2018г

3. Проект (проектно-сметная документация)

Товарищество с ограниченной ответственностью "ID Build KZ", зам.директора Нуралиев Е.А. , аттестат № KZ26VJE00076844 от « 14 » октябрь 2022 г.
наименование проектной организации, номер проекта
утвержден(а) Государственное учреждение"Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" города Арыс. №229-14/04-10/483 от 27.03.2023 года.
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: соответствует требованиям государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан, и рекомендуется для утверждения в установленном порядке со следующими основными технико-экономическими показателями:

1. Расчетная производительность 0,6 м3/сут
0,27 м3/час

0,28 л/с
2. Протяженность водопровода 18,48 м
3. Общая сметная стоимость строительства в текущих и прогнозных ценах 2023 года, в том числе:
4. Продолжительность строительства 1 месяц
6. Источником водоснабжение является существующие уличные водопроводные сети .
Сети водопровода проектируются из полиэтиленовых труб Д=25х2.3мм SDR11 "Питьевая" и Д=110х6,6мм SDR17 «Питьевая» по СТ РК ИСО 4427-2-2014.В проекте предусматривается подводка водопроводных сетей до границы участка потребителей.
Глубина заложения труб, считая до низа на 0,5 м больше расчетной глубины, проникновения в грунт нулевой температуры.
Средняя глубина заложения труб -1,25 м.
Водопроводные колодцы приняты из сборных ж/б элементов по Т.П.Р. 901-09-11.84 диаметрами 1500мм и 1000мм. Вокруг люков колодцев, устраиваемых вне проезжей части предусмотреть отмостку шириной 1м с уклоном от люков. Колодцы на сетях водопровода необходимо устанавливать на основание из уплотненного местного грунта на глубину 0,3м.;

7. Материалы оценки воздействия на окружающую среду к рабочему проекту «Строительство водопроводной сети для ИЖС с кадастровым номером земельного участка № 19-302-002-1560 в городе Арыс, Туркестанской области» соответствуют требованиям Экологического кодекса Республики Казахстан. Материалы инженерных изысканий содержат достаточные данные, необходимые для разработки рабочего проекта.
При разработке рабочего проекта учтены местные природно-климатические и геологические условия площадки строительства.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

8. На объекте установлено предусмотренное проектом в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

9. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):

всего 1328481 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 1290405 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 0,00 тысяч тенге;

10. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 1328481 тысяч тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ 1290405 тысяч тенге;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 0,00 тысяч тенге;

11. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 100% (на объектах, финансируемых за счет инвестиционных средств);

12. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

13. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ июня 2023 г.;
месяц, год

окончание работ июня 2023 г.;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 1,0;

фактически, месяц: 1,0;

14. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

15. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100 % и фактически применено 100% (на объектах, финансируемых за счет инвестиционных средств);

16. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

17. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **««Строительство водопроводной сети для ИЖС с кадастровым номером земельного участка № 19-302-002-1560 в городе Арыс, Туркестанской области»».**

готовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Генеральный подрядчик: ТОО «Карат-Z»

_____ _Нупбаева Ж.Д..

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Договор субподряда № 67

г. Шымкент

«01» «Май» 2023 г.

ТОО “ЛидерСтройПроект-2002”, именуемое в дальнейшем "Субподрядчик" в лице заместителя директора Маулен С.А., действующего на основании устава, с одной стороны, и **ТОО "Карат-Z"** именуемое в дальнейшем "Генподрядчик", в лице директора Нупбаева Ж.Д., действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

1.1. Субподрядчик обязуется выполнить Генподрядчику работы по объекту **Строительство водопроводной сети для ИЖС с кадастровым номером земельного участка № 19-302-002-1560 в городе Арыс, Туркестанской области** а Генподрядчик обязуется оплатить работы Субподрядчика в размере, порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором.

1.2. Работы по настоящему Договору выполняются в следующие сроки:

1.2.1. Начало: «01» «мая» «2023» г.

1.2.2. Окончание: «15» «июня» «2023» г.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ

2.1. Субподрядчик обязуется:

2.1.1. Выполнить работы по объекту **Строительство водопроводной сети для ИЖС с кадастровым номером земельного участка № 19-302-002-1560 в городе Арыс, Туркестанской области**

2.1.2. Выполнить работы с надлежащим качеством, которое должно соответствовать действующим нормам и правилам Республики Казахстан.

2.1.3. Выполнить работы в установленные настоящим Договором сроки.

2.1.4. Немедленно по обнаружении обстоятельств, влекущих невозможность исполнения настоящего Договора, приостановить исполнение Договора, сообщить Генподрядчику об этом немедленно в письменной форме и дожидаться его указаний.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

3.1. Генподрядчик обязуется:

3.1.1. Передать Субподрядчику сведения (информацию, материалы, иное), необходимые для исполнения настоящего Договора.

3.1.2. Оплатить работы Субподрядчика в соответствии с настоящим Договором.

3.1.3. Генподрядчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора, оплатив Субподрядчика стоимость фактически выполненных им работ.

3.3. Генподрядчик и технический надзор рассматривает и подписывает акт о выполнении работ, представленный Субподрядчиком.

При наличии недостатков в оказанных Субподрядчиком услугах Генподрядчик и техничнеский надзор указывает об этом в акте.

4. ЦЕНА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ УСЛУГ ИСПОЛНИТЕЛЯ

4.1.Стоимость работ, выполненных Субподрядчиком по-настоящему Договор составляет 102 366,92 тенге.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1.За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством Республики Казахстан.

6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ, ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

6.1. Разногласия, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего Договора, разрешаются в порядке, установленном действующим законодательством Республики Казахстан.

6.2. Настоящий Договор может быть изменен по соглашению Сторон, составленному в письменной форме и подписанному обеими Сторонами.

6.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон либо по иным основаниям, установленным действующим законодательством Республики Казахстан и настоящим Договором.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до момента исполнения Сторонами всех принятых на себя обязательств по настоящему Договору.
7.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Генподрядчик	Субподрядчик
Товарищество с ограниченной ответственностью "Карат-Z" Туркестанская область, Ордабасынский район, с.Темирлановка, А.НУРМАХАНОВ, 25 БИН/ИИН/ИНН/УНП 020940003169 БИК KINCKZKA ИИК KZ74821HTH6J10000001 Акционерное общество "Банк "Bank RBK" Директор _____ Нупбаева Ж.Д.	Товарищество с ограниченной ответственностью "ЛидерСтройПроект-2002" г.Шымкент, ТОЛСТОГО, 119 БИН/ИИН/ИНН/УНП 020140012021 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ13070G000895N00520 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК" Заместителя директора _____ Маулен С.А.

Генеральный подрядчик : ТОО "Карат-Z"

Субподрядчик: ТОО "ЛидерСтройПроект-2002"

Обьект : Строительство водопроводной сети для ИЖС с кадастровым номером земельного участка № 19-302-002-1560 в городе Арыс, Туркестанской области

Договор №67 от 01.05.2023 г.

СПРАВКА 1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за июнь месяц 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		67	01.05.2023				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ (тенге)									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						Налог на добавленную стоимость (по графе 1)	**Всего к оплате**
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в по смете 2022 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобре-тение матери-алов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство водопроводной сети для ИЖС с кадастровым номером земельного участка № 19-302-002-1560 в городе Арыс, Туркестанской области	102 366,92	91 399							10 968	102 366,92
Итого:	**102 366,92**	91 399							**10 968**	**102 366,92**

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Карат-Z"

Нупбаева Ж.Д.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
ТОО "Ясира-Н"

Нуралиев Е.А.

СУБПОДРЯДЧИК:
ТОО "ЛидерСтройПроект-2002"

Мауленов С.А.

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Генеральный подрядчик : ТОО "Карат-Z"

Субподрядчик: ТОО "ЛидерСтройПроект-2002"

Обьект : Строительство водопроводной сети для ИЖС с кадастровым номером земельного участка № 19-302-002-1560 в городе Арыс, Туркестанской области

Договор №67 от 01.05.2023 г.

Акт выполненных работ

за июнь месяц 2023 год

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1101-0101-0362 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 2 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3**	**м^3 грунта**	**9,7**	**239,79** **0,0**	**239,79** **68,66**	**2 326,0** **0,0**	**2 326,0** **666,0**		**479,5** **224,4**	**3 029,9**
2	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.** ***Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2***	**м^3 грунта**	**0,3**	**4 011,05** **4 011,05**	**0,0** **0,0**	**1 203,3** **1 203,3**	**0,0** **0,0**		**866,4** **165,6**	**2 235,3**
3	1123-0101-0103 *РСНБ РК 2022*	**Основание под трубопроводы гравийное.Устройство /местный грунт/**	**м^3 основания**	**0,4**	**6 279,21** **2 103,57**	**410,64** **136,95**	**2 511,7** **841,4**	**164,3** **54,8**	**1 506,0**	**887,2** **271,9**	**3 670,8**
4	1101-0205-0501 *РСНБ РК 2022*	**Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1**	**м^3 грунта**	**3,5**	**1 588,61** **1 588,61**	**0,0** **0,0**	**5 560,1** **5 560,1**	**0,0** **0,0**		**4 003,3** **765,1**	**10 328,5**
5	1101-0104-0405 *РСНБ РК 2022*	**Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2**	**м^3 грунта**	**3,3**	**42,41** **0,0**	**42,41** **14,57**	**140,0** **0,0**	**140,0** **48,1**		**34,6** **14,0**	**188,6**

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	1101-0104-0411 *РСНБ РК 2022*	**Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с),добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта.Группа грунтов 2**	**$м^3$ грунта**	**3,3**	**18,75** **0,0**	**18,75** **6,44**	**61,9** **0,0**	**61,9** **21,3**		**15,3** **6,2**	**83,4**
7	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	**Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками**	**$м^3$ уплотненного грунта**	**3,3**	**310,29** **170,05**	**140,24** **70,49**	**1 024,0** **561,2**	**462,8** **232,6**		**571,5** **127,6**	**1 723,1**
8	1101-0201-0601 *РСНБ РК 2022*	**Грунт насыпей уплотняемый.Полив водой**	**$м^3$ уплотненного грунта**	**3,3**	**131,92** **19,21**	**109,41** **32,76**	**435,3** **63,4**	**361,0** **108,1**	**10,9**	**123,5** **44,7**	**603,5**
9	1122-0501-0422 *РСНБ РК 2022*	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50 мм.Укладка в траншею**	**км трубопровода**	**0,001548**	**678 671,28** **400 437,84**	**278 233,44** **108 544,68**	**1 050,6** **619,9**	**430,7** **168,0**		**780,0** **146,4**	**1 977,0**
10	241-201-0402 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,3 мм**	**м**	**1,56348**	**213,0**		**333,0**		**333,0**	**26,6**	**359,6**
11	1116-1101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Испытание гидравлическое**	**м трубопровода**	**1,548**	**170,8** **166,95**	**1,74** **0,0**	**264,4** **258,4**	**2,7** **0,0**	**3,3**	**253,3** **41,4**	**559,1**

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	1122-0501-0401 *РСНБ РК 2022*	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм.Укладка в траншею**	**км трубопровода**	**0,0003**	**724 100,5** **419 813,51**	**304 286,99** **110 809,86**	**217,2** **125,9**	**91,2** **33,2**		**157,6** **30,0**	**404,8**
13	241-201-0413 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110x10,0 мм**	**м**	**0,303**	**3 536,0**		**1 071,4**		**1 071,4**	**85,7**	**1 157,1**
14	1122-0801-0105 *РСНБ РК 2022*	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка /ТРОЙНИК/**	**т фасонных частей**	**0,00051**	**2 051 664,4** **1 003 591,89**	**842 062,51** **301 502,28**	**1 046,3** **511,8**	**429,5** **153,8**	**105,1**	**658,9** **136,4**	**1 841,6**
15	1122-1201-0103 *РСНБ РК 2022*	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм.Приварка**	**фланец**	**3**	**2 696,97** **1 925,66**	**108,95** **0,0**	**8 091,0** **5 777,0**	**327,0** **0,0**	**1 987,0**	**5 719,0** **1 105,0**	**14 915,0**
16	1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022*	**Фасонные части полимерные диаметром 110 мм.Установка на сварном соединении**	**шт.**	**2**	**2 334,51** **2 043,81**	**290,7** **1,88**	**4 669,0** **4 088,0**	**582,0** **4,0**		**4 050,0** **698,0**	**9 417,0**
17	241-214-0108 *РСНБ РК 2022*	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17,PN 10 диаметром 110 мм**	**шт.**	**1**	**1 578,0**		**1 578,0**		**1 578,0**	**126,0**	**1 704,0**
18	1122-0301-0101 *РСНБ РК 2022*	**Трубы водопроводные стальные,диаметр 50 мм /Д32мм/.Укладка с гидравлическим испытанием**	**км трубопровода**	**0,00015**	**932 114,8** **745 155,84**	**119 452,44** **50 560,2**	**139,8** **111,8**	**17,9** **7,6**	**10,1**	**118,2** **20,6**	**278,6**
19	241-102-0117 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32x3,0 мм**	**м**	**0,15**	**926,0**		**138,9**		**138,9**	**11,1**	**150,0**

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	1116-0301-0201 *РСНБ РК 2022*	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб,диаметр до 15 мм.Прокладка**	**м трубопровода**	**0,03**	**2 024,88** **887,53**	**36,44** **16,33**	**60,7** **26,6**	**1,1** **0,5**	**33,0**	**26,6** **7,0**	**94,3**
21	241-101-0201 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,8 мм**	**м**	**0,03**	**547,0**		**16,4**		**16,4**	**1,3**	**17,7**
22	1122-0301-0106 *РСНБ РК 2022*	**Трубы водопроводные стальные,диаметр 200 мм.Укладка /ГИЛЬЗА/**	**км трубопровода**	**0,00002**	**2 346 698,8** **1 107 425,28**	**857 006,72** **340 556,26**	**46,9** **22,1**	**17,1** **6,8**	**7,6**	**28,7** **6,0**	**81,6**
23	241-102-0228 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х5,0 мм**	**м**	**0,02**	**12 332,0**		**246,6**		**246,6**	**19,7**	**266,3**
24	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Бетон на упоры.Устройство**	**$м^3$**	**0,0097**	**29 904,47** **2 539,84**	**1 738,08** **486,84**	**290,1** **24,6**	**16,8** **4,7**	**248,6**	**26,7** **25,3**	**342,1**
25	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Бетонная отмостка вокруг люков колодцев из бетона В7,5**	**$м^3$**	**0,05607**	**30 366,53** **2 539,84**	**1 738,08** **486,84**	**1 702,68** **142,38**	**97,44** **27,3**	**1 462,79**	**154,42** **148,54**	**2 005,64**
26	1122-1301-0102 *РСНБ РК 2022*	**Колодцы круглые из сборного железобетона.Устройство в грунтах мокрых**	**$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца**	**0,156**	**72 427,09** **35 532,85**	**16 176,01** **7 601,2**	**11 298,6** **5 543,1**	**2 523,5** **1 185,8**	**3 232,0**	**6 661,6** **1 436,8**	**19 397,0**

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	1106-0301-0407 *РСНБ РК 2022*	**Детали закладные весом до 4 кг /МС-3,5,7/.Установка**	т	0,002184	1 585 119,59	2 336,51	3 461,9	5,1	2 389,1	973,8	4 790,6
					488 854,08	1 139,24	1 067,7	2,5		354,9	
28	1113-0301-0801 *РСНБ РК 2022*	**Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные.Окраска лаками ХВ-784**	$м^2$	0,072	1 288,55	5,99	92,8	0,4	86,1	4,4	105,0
					87,17	1,58	6,3	0,1		7,8	
		Итого по разделу	тенге				49 078,58				
		Накладной расход	тенге				32 648,56				
		Всего по разделу:	тенге				81 727,14				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				81727,14				
		Временные здания и сооружения 1,3%	Тенге				1062				
		Итого:	Тенге				82790				
		Доп.затраты при производстве стройки 0,31%	Тенге				257				
		Итого:	Тенге				83046				
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге				1661				
		Итого:	Тенге				84707				
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2023 г. К=1,079	Тенге				91399				
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	Тенге				10968				
		Всего:	Тенге				**102366,92**				

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Карат-Z"
Шубаева Ж.Д.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
ТОО "Ясира-Н"
Нуралиев Е.А.

СУБПОДРЯДЧИК:
ТОО "ЛидерСтройПроект-2002"
Маулен С.А.

«КАРАТ-Z»
ЖАУАПКЕРШІЛІГІ
ШЕКТЕУЛІ
СЕРІКТЕСТІГІ

ТОВАРИЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«КАРАТ-Z»

исх№20 от 29.01.2024

Комитету казначейство МФ РК

Настоящим письмом ТОО «Карат-Z» **подтверждает,** что следующие компании ТОО "ЛидерСтройПроект-2002" БИН 020140012021, являлись одними из субподрядных организаций по обьекту:

- *Строительство водопроводной сети для ИЖС с кадастровым номером земельного участка №19-302-006-002 в городе Арыс,Туркестанской области*
- *Строительство водопроводной сети для ИЖС с кадастровым номером земельного участка № 19-302-006-003 в городе Арыс, Туркестанской области*
- *Строительство водопроводной сети для ИЖС с кадастровым номером земельного участка № 19-302-006-028 в городе Арыс,Туркестанской области*
- *Строительство водопроводной сети для ИЖС с кадастровым номером земельного участка №19-302-006-031 в городе Арыс,Туркестанской области*
- *Строительство водопроводной сети для ИЖС с кадастровым номером земельного участка № 19-302-006-043 в городе Арыс, Туркестанской области*
- *Строительство водопроводной сети для ИЖС с кадастровым номером земельного участка №19-302-002-1559 в городе Арыс,Туркестанской области*
- *Строительство водопроводной сети для ИЖС с кадастровым номером земельного участка № 19-302-002-1560 в городе Арыс, Туркестанской области*
- *Строительство водопроводной сети для ИЖС с кадастровым номером земельного участка № 19-302-002-1563 в городе Арыс, Туркестанской области*
- *Строительство водопроводной сети для ИЖС с кадастровым номером земельного участка № 19-302-002-1566 в городе Арыс, Туркестанской области*
- *Строительство водопроводной сети для ИЖС с кадастровым номером земельного участка №19-302-002-1573 в городе Арыс,Туркестанской области*
- *Строительство водопроводной сети для ИЖС с кадастровым номером земельного участка № 19-302-002-1577 в городе Арыс, Туркестанской области*
- *Строительство водопроводной сети для ИЖС с кадастровым номером земельного участка №19-302-002-1586 в городе Арыс,Туркестанской области*
- *Строительство водопроводной сети для ИЖС с кадастровым номером земельного участка № 19-302-002-1645 в городе Арыс, Туркестанской области*
- *Строительство водопроводной сети для ИЖС с кадастровым номером земельного участка №19-302-002-1653 в городе Арыс,Туркестанской области*
- *Строительство водопроводной сети для ИЖ7С с кадастровым номером земельного участка № 19-302-002-1681 в городе Арыс, Туркестанской области*
- *Строительство водопроводной сети для ИЖС с кадастровым номером земельного участка №19-302-002-1713 в городе Арыс,Туркестанской области*
- *Строительство водопроводной сети для ИЖС с кадастровым номером земельного участка № 19-302-002-1750 в городе Арыс, Туркестанской области*

- Строительство водопроводной сети для ИЖС с кадастровым номером земельного участка №19-302-002-1790 в городе Арыс,Туркестанской области

- Строительство водопроводной сети для ИЖС с кадастровым номером земельного участка №19-302-002-1909 в городе Арыс,Туркестанской области

- Строительство водопроводной сети для ИЖС с кадастровым номером земельного участка № 19-302-002-1920 в городе Арыс, Туркестанской области

- Строительство водопроводной сети для ИЖС с кадастровым номером земельного участка №19-302-002-1934 в городе Арыс,Туркестанской области

Директор ТОО «Карат-Z» **Нупбаева Ж.Д.**